

Kamienna Góra, dnia 15.05.2023 r.

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
NIP 614-01-02-873

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
”Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Kamienna Góra w formule zaprojektuj i buduj”.

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 12 maja 2023 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną, zakwalifikowana jako zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

Treść skierowanej do zamawiającego korespondencji:

W treści umowy wskazano "Nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z którym Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać zakładane przez Wykonawcę daty wydarzeń stanowiących tzw. „kamienie milowe” realizowanego zadania inwestycyjnego, obejmujące w szczególności podział na etapy, o których mowa w § 8 oraz wydzielone części, o których mowa w programie funkcjonalno-użytkowym (pkt 1.1)". PFU ma podział na 7 części zadań i teoretycznie po wykonaniu 3 z nich osiągnięte zostanie 40% umowy. Jednakże, roboty w zadaniach nie mają charakteru ciągłości i jednolitego (są "pomieszane"). Żeby wykonać w 6 miesięcy prace w miejscowości Pisarzowice i Szarocin należałoby, w ocenie Wykonawcy, zmienić zakres zadań w PFU ponieważ w innym przypadku nie zostanie wykonany całościowy zakres prac, a będą to tylko częściowe zakresy. Czy zatem Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowych zadań, co odpowiada etapom i zapisom w PFU czy też Wykonawca ma możliwość przedłożenia własnego harmonogramu rzeczowo-finansowego i dokonania własnego podziału zadania, tak aby prace obejmowały zakończenie prac w Pisarzowicach i Szarocinie, co niekoniecznie musi być zgodne z obecnymi zapisami PFU.

Odpowiedź:

Na wstępie Zamawiający podkreśla, że udostępniony oferentom Program Funkcjonalno-Użytkowy, w punkcie **1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych**, opisuje (uszczegóławia) przedmiot zamówienia, oraz zawiera jego ramowy podział na części wyodrębnione z całości zamówienia tj.: pogrupowane ze względu na podobieństwo zakresu (rodzaju) robót i lokalizacji infrastruktury oświetlenia drogowego przeznaczonej do modernizacji. Kolejność, a także numeracja, wskazanych w PFU części przedmiotu zamówienia nie odnosi się wprost do kolejności wykonania robót wymaganej zapisami umowy.

Ukształtowane przez Zamawiającego zapisy załącznika do SWZ - **Istotne postanowienia umowy** w § 8 (terminy) wskazują jednoznacznie, że Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w etapach i w określonym dla etapów czasie. W ich świetle Zamawiający wymaga aby w pierwszym etapie, w okresie **do 6 miesięcy** od dnia podpisania umowy, Wykonawca wykonał **wszystkie prace** na infrastrukturze oświetleniowej w miejscowości Pisarzowice i Szarocin. Kolejność realizacji pozostałych prac jest dowolna – do 18 miesięcy od podpisania umowy.

Zaproponowane przez Zamawiającego, w § 37 projektowanej treści umowy zasady rozliczeń wskazują, że rozliczenie finansowe przedmiotu umowy następować będzie począwszy od 2024 r., z uwzględnieniem zasad rozliczeń środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład i w następujących częściach/transzach:

- 1) pierwsza część/transza do 40% wartości przedmiotu umowy,
- 2) druga część/transza do 20 % wartości przedmiotu umowy,
- 3) trzecia część/transza (rozliczenie końcowe) w kwocie pozostałej wartości przedmiotu umowy.

Zapisy powyższe nie wskazują **minimalnych przerobów jakie musi zrealizować Wykonawca w danych okresach czasu**, a jedynie określają **w ilu częściach i do jakich kwot** Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy.

W uzupełnieniu powyższego Zamawiający wskazuje, że po zawarciu umowy, Wykonawca winien, w przygotowywanym przez siebie harmonogramie rzeczowo-finansowym, wskazać planowany postęp realizacji robót w ujęciu czasowym i finansowym, uwzględniając jednocześnie ich podział na etapy oraz części wskazane w zapisach umowy i PFU. Zamawiający nie narzuca przy tym żadnego wzoru harmonogramu więc Wykonawca może go konstruować dowolnie.

W Ó J T
/ - / Patryk Straus