



INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.5.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 6/2020

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: **Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie – Sprawa 6/2020**, informuje:

Pytanie nr 44:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy Zamawiający dokona przekazaniu placu budowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamówienia został wyznaczony jako data: 30.06.2021 r.

Chcielibyśmy zauważyć, że Wykonawca nie ma wpływu na datę otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. Prosimy zatem aby Zamawiający wyznaczył końcową datę realizacji zamówienia podając liczbę miesięcy, którą będzie dysponował Wykonawca aby zrealizować roboty, licząc je od daty otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnego terminu wykonania zamówienia. Powyższy termin został określony na podstawie harmonogramu realizacji robót opracowanego przez Biuro projektów.

Pytanie nr 45:

Z materiałów przetargowych wynika, że Zamawiający proceduje uzyskanie decyzji na wycinkę drzew. Wykonawca nie ma wpływu na datę uzyskania zgody na wycinkę drzew. Termin realizacji robót uzależniony jest od uzyskania zgody na wycinkę. Prosimy aby Zamawiający zmienił warunki przetargu tak aby ostateczny

termin realizacji robót nie był określony sztywną datą a czasookresem na wykonanie prac biegnącym od daty przekazania zgody na wycinkę Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnego terminu wykonania zamówienia. Powyższy termin został określony na podstawie harmonogramu realizacji robót opracowanego przez Biuro projektów.

Ponadto w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP przesuwając termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: ***Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie – Sprawa 6/2020***, z dnia 09.04.2020 r. **na dzień 23.04.2020 r.**

Wobec powyższego wszystkie występujące w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **daty należy zastąpić datą 23.04.2020 r.** Godzina złożenia oferty, złożenia wadium oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy PZP przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Ponadto Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone odrębnym pismem.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: ***Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie – Sprawa 6/2020***.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU


płk Dariusz MACIĄG

Marzena MIKOŁAJCZAK tel. 261 849 370
03.04.2020 r.
(2612)