



Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl

BDO: 000444006

Czarnków, dnia 20.07.2022 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.11.2022**

Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00236782/01 z dnia 2022-07-04

**Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: Przebudowa mostu nr 13/30005593
w ciągu drogi powiatowej nr 1337P miejscowości Mężyk**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści załączonej dokumentacji.

Wykonawca nr 1:

„Zamawiający określił termin realizacji robót na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to konieczność wykonywania robót w miesiącach zimowym tj. w grudniu i styczniu. Jest to okres wyłączony z realizacji robót mostowych i drogowych, ze względu na niskie temperatury a tym samym brak możliwości dotrzymania reżimu technologicznego, niezbędnego do prawidłowej realizacji robót. Nie ma możliwości wykonania w tym okresie robót wykończeniowych (np. nawierzchni bitumicznych, nawierzchni izolacji, zabezpieczenia powierzchni betonowych, umocnienia skarp darnią, i wiele innych). Czy Zamawiający wyłączy okres zimowy tj. od 15 grudnia do 15 marca z okresu realizacji robót?”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia z 6 miesięcy na 9 miesięcy.

Wykonawca nr 2:

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania do 12 miesięcy z uwagi na prowadzenie robót w okresie zimowym oraz z uwagi na sytuację rynkową i konieczność oczekiwania na materiały budowlane.”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia z 6 miesięcy na 9 miesięcy.

mgr Edyta Prywerek