

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii terminu realizacji zadania. W PFU przyjęto założenie realizacji projektu na 2 miesiące oraz 8 miesięcy na wykonanie prac. W SWZ określono czas na wykonanie całego zadania na 180 dni. Z uwagi na fakt, że prace projektowe zajmą minimum 2 miesiące, co przy uwzględnieniu orientacyjnego terminu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy w okresie zimowym, pozostały czas może być niewystarczający na budowę. W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisów SWZ do założeń PFU i określenie terminu realizacji na 2 miesiące na prace projektowe licząc od daty zawarcia umowy oraz 8 miesięcy na prace budowlane licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.*

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Obowiązującym terminem realizacji jest termin określony w SWZ – tj. **180 dni od dnia podpisania umowy**.

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit



Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22