



W-1.43.2.136.2024...A.....WO  
Dot. 155/24

Warszawa, dnia 10.07.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdwi>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 41+830 (41+861) (skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Pocztową) do km 43+739 (43+770) (skrzyżowanie z ul. Bursztynową) w m. Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie – nr postępowania 155/24**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

### Pytanie 1

Termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Zakładając aktualny termin składania ofert i sprawny przebieg procedury wyboru Wykonawcy, podpisanie umowy nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Projekt i wprowadzenie COR zajmie, co najmniej dwa miesiące, co spowoduje przesunięcie realizacji robót na trzeci miesiąc od podpisania umowy (listopad). Dodatkowo, mając na uwadze ewentualne zmiany terminu składania ofert oraz opóźnienia w wyborze Wykonawcy ( przedłużenie terminu związania ofertą) procedura może znacznie się przedłużyć, tym samym okres realizacji zamówienia przypadnie na okres jesienno-zimowy gdzie warunki atmosferyczne – opady i niskie temperatury mogą uniemożliwić prowadzenie robót bitumicznych, co w konsekwencji spowoduje nieterminowe zrealizowanie zamówienia. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia o okres, w którym nie będzie możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. niesprzyjających warunków atmosferycznych? Wykonawca sugeruje wyłączenie okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca z okresu realizacji zamówienia, z możliwością realizacji robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, lub przedłużenie okresu realizacji do 9 miesięcy

### Odpowiedź

Zamawiający w umowie na roboty budowlane dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia uwzględniać będzie faktyczne okresy niepozwalające na prowadzenie robót drogowych potwierdzone przez inspektora nadzoru.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłokowski