

**Harmonogram opracowania projektu planu urządzenia lasu na okres 2025–2034 dla Nadleśnictwa Wejherowo**

| Lp | Rodzaj wykonywanych prac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Postęp robót %<br>(narastająco) | Termin wykonania              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|    | Prace przygotowawcze – wg opisu przedmiotu zamówienia<br>Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictwa, przekazanie baz danych SILP<br>Prace terenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                              | II – III kw. 2023             |
|    | Prace terenowe – wg opisu przedmiotu zamówienia<br>Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 (50)                         | III-IV kw. 2023               |
|    | Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia<br>Prace terenowe: inwentaryzacja zasobów drzewnych<br>Zgłoszenie do odbioru próbnych pow. kołowych - do 31.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 (60)                         | I-II kw. 2024                 |
|    | Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia<br>Opracowanie, uzgodnienie z RDLP i Nadleśnictwem, planów gospodarczych: użytkowania rębego i przedrębego, planu hodowli lasu – do 15.08.<br>Opracowywanie referatów i koreferatów na Naradę Techniczno-Gospodarczą – do 15.09.<br>Opracowanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko – do 30.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 (70)                         | III kw. 2024                  |
|    | Prace kameralne, uzgodnienia, weryfikacja projektu, opiniowanie, zakończenie prac : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posiedzenie NTG do 15.10.</li> <li>• Przekazanie ostatecznej bazy danych oraz LMN - do 31.10 (po zmianach w wyniku decyzji NTG).</li> <li>• Przekazanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko do opiniowania - do 31.10.</li> <li>• Rozpatrzenie uwag do projektu planu wniesionych przez organy opiniujące.</li> <li>• Przekazanie całości opracowania po zakończeniu opiniowania prognozy i projektu PUL, nie później niż do 30 grudnia (wersja elektroniczna).</li> <li>• Przekazanie Projektu planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru robót urzędzeniowych do 31 marca 2025r.</li> </ul> | 30 (100)                        | III-IV kw. 2024<br>I kw. 2025 |

Sporządził: Krzysztof Rynkowski