

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Wrocław, **26 czerwca** 2023 r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Dostawę rezonansu magnetycznego wraz wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń**, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.44.2023

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), dalej PZP, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 PZP wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi.. Zamawiający odpowiednio wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w zakresie warunku udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, pkt a) uzna za spełnione wykonanie przez Wykonawcę roboty budowlanej o wartości nie mniej niż 2 350 000 brutto i pow. nie mniejszej ni 150m2 ?

Odp.: Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ na :

Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 roboty budowlanej (inwestycje zakończona) na przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej (PKOB 1264) z pomieszczeniem tomografu, angiografu, rezonansu, gamma kamery, itp. o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 150 m2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i wartości nie mniejszej niż 2 350 000,00 zł brutto.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie nr 3

Jaki jest czas na wykonanie zadania w stosunku do terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy? W dokumentach przetargowych wskazany jest termin zakończenia zadania 31.11.2023 co w wypadku zlecenia prac w dniu 11.09.2023 (termin związania ofertą 90 dni) jest niemożliwe do wykonania. Czy można określić czas ilością dni od czasu podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r. z zastrzeżeniem: Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia musi być złożona na magazyn zapewniony przez Wykonawcę na podstawie umowy przechowania (po podpisaniu protokołu odbioru – przedmiot zamówienia musi być złożony w terminie do 30.11.2023 r.)–faktury za sprzęt powinny zostać dostarczone Zamawiającemu do końca listopada 2023 r. - rozliczenie faktur za dostawę sprzętu zmagazynowanego do końca 2023 r.

Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z zapisami SWZ (w tym zgodnie z projektem umowy). Zamawiający zmodyfikuje i opublikuje jednolity projekt umowy niezwłocznie.

Pytanie nr 4

W związku z dużą ilością czynności administracyjnych do wykonania, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji o czas potrzebny na uzyskanie uzgodnień w szczególności z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r.

Pytanie nr 6

W związku z warunkiem SWZ:

„Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 roboty budowlanej (inwestycje zakończona) na przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej (PKOB 1264) z pomieszczeniem tomografu, angiografu, rezonansu, gamma kamery, itp. o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 200 m² w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto ”

Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie inwestycji o powierzchni mniejszej niż 200m²? Czy Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni dotychczas wykonanych obiektów służby zdrowia jako spełnienie warunku?

Odp.: Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ na :

Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 roboty budowlanej (inwestycje zakończona) na przebudowie budynku

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

szpitala lub zakładu opieki medycznej (PKOB 1264) z pomieszczeniem tomografu, angiografu, rezonansu, gamma kamery, itp. o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 150 m² w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i wartości nie mniejszej niż 2 350 000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania powierzchni.

Pytanie nr 7

W umowie par.7 ust. 2 podpunkt 5) znajduje się zapis:

„§ 7

Obowiązki Wykonawcy:

„2. Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy:

5) Dokonanie zawiadomienia właściwego organu (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego we Wrocławiu) o zamiarze przystąpienia do realizacji robót budowlanych.

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem budowlanym.”

Termin wskazany w umowie jest niemożliwy do spełnienia. Czy Zamawiający zgadza się na zapis:

Wykonawca w terminie 3 dni od Uzyskania prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę dokona zawiadomienia właściwego Organu Nadzoru Budowlanego o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający zmodyfikuje i opublikuje jednolity projekt umowy niezwłocznie.

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia

Postępowanie obejmuje kompleksową usługę polegającą na dostawie rezonansu magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń na potrzeby pracowni, czyli zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych.

W ramach powyższego zadania Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szeregu czynności i decyzji administracyjnych, takich jak:

- uzyskanie mapy dc. projektowych,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej w tym (przed jego złożeniem do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę) wcześniejsze uzgodnienie z Konserwatorem, WOMP oraz Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (DWOP)
- uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych,
- uzyskanie w Nadzorze budowlanym pozwolenia na użytkowanie po wcześniejszym przeprowadzeniu odbiorów przez służby tj.: WOMP i DWOP.

Oszacowany na podstawie KPA czas niezbędny tylko i wyłącznie do przeprowadzenia tych czynności administracyjnych to ok. 30 tygodni, natomiast zgodnie z SWZ Zamawiający przewidział na realizację całości zadania, tj.: decyzje administracyjne, prace projektowe, roboty budowlane, roboty instalacyjno-

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

montażowe aparaty medycznej, czynności odbiorowe, uzgodnienia dokumentacji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - ok. 18-20tygodni

Jak wynika z powyższego pozyskanie w/w dokumentacji oraz wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych przy zapewnieniu nieprzerwanej pracy szpitala znacząco przekracza terminy oczekiwane przez Zamawiającego. Ponadto, czas pozyskania decyzji administracyjnych to aspekty, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz trwające cały czas perturbacje w globalnych łańcuchach dostaw, gdzie terminy realizacji zamówień znacząco się wydłużyły, uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego do końca listopada 2023 roku jest niemożliwe.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotu umowy, realny termin realizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego to **31.05.2024 r.** Wskazana data odzwierciedla proces technologiczny przewidywanej inwestycji oraz ogranicza ryzyka z nim związane, a tym samym koszty realizacji umowy. Ograniczenie ryzyk, które niepotrzebnie podnoszą wartość inwestycji, a które to ryzyka w prosty sposób można zmitigować, z całą pewnością leży również w interesie Zamawiającego.

W związku z tym, wnioskujemy o wydłużenie czasu na realizację całego przedmiotu zamówienia do 31.05.2024 r.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r. Zamawiający uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia

Wariant I umożliwiający skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu wnioskowanego w pytaniu wcześniejszym

Możliwe jest ograniczenie zaproponowanego powyżej terminu do połowy marca 2024 roku poprzez ograniczenie czynności administracyjnych, których obowiązek nałożono na Wykonawcę, a które to czynności, Zamawiający może przeprowadzić niewielkim nakładem kosztów we własnym zakresie już teraz. Chodzi o czynności polegające na:

- pozyskaniu mapy do celów projektowych;
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- Pozyskanie opinii Konserwatora do planowanego przedsięwzięcia.

Jeżeli Zamawiający zadeklaruje, że w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy zatwierdzoną przez Zespół Geodezyjny mapę do celów projektowych oraz prawomocną decyzję lokalizacyjną, czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy zostanie znacząco skrócony.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W związku z powyższym, wnioskujemy o wyłączenie z zakresu Wykonawcy wyżej wymienionych czynności oraz o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 15.03.2024 r.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r. Zamawiający uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie nr 10

Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia

Wariant II umożliwiający skrócenie czasu realizacji w stosunku do terminu wnioskowanego w pytaniu wcześniejszym

Z wstępnej analizy specyfikacji przetargowej wynika, że elementami, które determinują konieczność przeprowadzenia czynności administracyjnych polegających na:

- pozyskaniu mapy do celów projektowych,
- uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskaniu zgody na użytkowanie;

są prace związane z koniecznością posadowienia agregatu wody lodowej na terenie szpitala - poza obrysem istniejącego budynku. Z uwagi na oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji umowy, który jest zdecydowanie zbyt krótki w celu realizacji przedmiotu umowy w pełnym opisanym na dzień dzisiejszy zakresie, zwracamy się z pytaniem: **czy Zamawiający widzi możliwość zlokalizowania agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w obrysie istniejącego budynku, np. na tarasie zlokalizowanym przy pomieszczeniach pracowni lub w piwnicy pod tarasem?** Jeżeli tak prosimy o wskazanie takiej lokalizacji i usunięcie z dokumentacji przetargowej zapisów nakładających na Wykonawcę ww. obowiązki administracyjne.

W przypadku akceptacji powyższego rozwiązania, tj. ograniczenie robót budowlanych jedynie do obszaru obecnego budynku, a tym samym ograniczenie wymaganych procedur administracyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 20.12.2023 r. W naszej ocenie zaproponowany w tym pytaniu scenariusz jest jedynym, który pozwoli na realizację przedmiotu umowy w obecnym roku kalendarzowym.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r. Zamawiający uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Lokalizacja agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej zależy od uwarunkowań projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. Agregaty wody lodowej z reguły lokalizowane są poza budynkiem. Proponowana lokalizacja centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej została opisana w PFU. Nie ma możliwości lokalizacji ww. urządzeń na tarasie.

Pytanie nr 11

Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia

Wariant III umożliwiający częściową realizację umowy w wymaganym terminie

W celu umożliwienia rozliczenia Zamawiającemu dotacji na zakup aparatury medycznej, Zwracamy się z prośbą o podzielenie przedmiotu umowy na dwa zadania tj.;

- Dostawę aparatury medycznej na magazyn w terminie do 30.11.2023 r;
- Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj oraz montaż i uruchomienie aparatury medycznej w przygotowanych pomieszczeniach w terminie do 31.05.2024 r.

W przypadku akceptacji powyższego scenariusza, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisów umowy w taki sposób, aby możliwy był niezależny odbiór każdego zadania z osobna oraz ich niezależne zafakturowanie.

Odp.: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do dnia 30.04.2024 r. z zastrzeżeniem: Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia musi być złożona na magazyn zapewniony przez Wykonawcę na podstawie umowy przechowania (po podpisaniu protokołu odbioru – przedmiot zamówienia musi być złożony w terminie do 30.11.2023 r.)–faktury za sprzęt powinny zostać dostarczone Zamawiającemu do końca listopada 2023 r. - rozliczenie faktur za dostawę sprzętu zmagazynowanego do końca 2023 r.

Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z zapisami SWZ (w tym zgodnie z projektem umowy). Zamawiający zmodyfikuje i opublikuje jednolity projekt umowy niezwłocznie.

Pytanie nr 13

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ Formularza asortymentowo-cenowego

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ w rozdz. XIX p. 3 w przypadku gdy w pozycji formularza cenowego mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

możliwość dodania wierszy, w których podane zostaną kwoty netto i brutto wraz ze zróżnicowanymi stawkami podatku VAT określonymi zgodnie z przepisami prawa.

Odp.: W załączniku cenowym należy rozdzielić elementy urządzeń z różną stawką VAT, należy wyszczególnić ceny wszystkich urządzeń które mogą być dostarczone do magazynu Wykonawcy i odebrane w tym magazynie przez Zamawiającego (umowa przechowania) w celu zafakturowania i rozliczenia dotacji w 2023 r. Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z zapisami SWZ (w tym zgodnie z projektem umowy). Zamawiający zmodyfikuje i opublikuje jednolity projekt umowy niezwłocznie.

Pytanie nr 14

Dotyczy rozdziału VIII p. 1. 4) a) SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej gdy Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 1 dostawy tomografu, angiografu rezonansu lub gammakamery itp. z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto.

Zgodnie z zapisami art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określenie „proporcjonalny” znaczy tyle co odpowiedni, nie nadmierny. Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. W związku z tym, że zgodnie z ogłoszeniem nr 094-291300 dotyczącym ww. postępowania, rodzajem przedmiotu zamówienia jest „Dostawa” nadużyciem jest wymóg zrealizowania zamówienia na „Robotę Budowlaną”. To, że Wykonawca nie zrealizował dokładnie takiego zadania, nie przekreśla jego zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia, a wprowadzony warunek nie jest konieczny dla osiągnięcia celu zamawiającego bowiem Wykonawca może się wykazać innymi dostawami wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego wraz dostosowaniem pomieszczeń na potwierdzenie zdolności do prawidłowej realizacji zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację SWZ. Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ na :

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 roboty budowlanej (inwestycje zakończona) na przebudowie budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej (PKOB 1264) z pomieszczeniem tomografu, angiografu, rezonansu, gamma kamery, itp. o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 150 m² w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i wartości nie mniejszej niż 2 350 000,00 zł brutto.

Pytanie nr 42

Prosimy o opublikowanie materiałów dotyczących aktualnych uwarunkowań ppoż obiektu, tj. obowiązującej dla przewidywanego zakresu robót ekspertyzy ppoż.

Odp.: W załączeniu odpowiednie dokumenty.

Pytanie nr 46

Dotyczy Załącznika nr 3 projektowane postanowienia umowy §11 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie poniższego zapisu

- 1) „obsługi technicznej sprzętu;
- 2) technicznego przeglądu bezpieczeństwa;
- 3) procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;
- 4) procedur okresowych czynności konserwacyjnych.”

Zobowiązanie Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia w zakresie dopuszczonym przez producenta jest wystarczające i wyczerpujące. Zakres dopuszczony przez producenta jest dużo mniejszy niż ten wypisany w punkcie 7, szkolenie powinno

umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika. Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta.

Odp.: TAK, w zakresie dopuszczonym przez producenta sprzętu

Pytanie nr 120 –

Dot. §10 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 2) wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się o zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin pokrywający się z terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zaproponowany przez Zamawiającego termin płatności jest terminem dalece odbiegającym od standardów płatności wynagrodzenia za roboty budowlane w branży.

Nadto, Wykonawca wnosi, aby zapis uwzględniał, że zapłata nastąpi na podstawie protokołu odbioru

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

podpisanego przez Zamawiającego, stanowiącego potwierdzenie akceptacji Zamawiającego prac realizowanych przez podwykonawcę.

Odpowiednio do powyższego wnosimy o modyfikację ust. 5 pkt 2).

Odp.: SWZ bz.

Pytanie nr 138.1 WZM

Dotyczy Załącznika nr 2 do swz pkt. 279: WZM

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosił do 24 godzin w dni robocze oraz do 72 godzin w dni ustawowo wolne od pracy?

Odp.: SWZ bz.

Pytanie nr 138.2

Dotyczy Załącznika nr 2 do swz Zestawienie asortymentowo-cenowe, poz. 1 „rezonans magnetyczny z wyposażeniem”

W związku z faktem, iż urządzenie będące przedmiotem zamówienia może obejmować elementy (w szczególności wyposażenia), które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT (8 i 23%), prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ i określenia właściwych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Odp.: W załączniku cenowym należy rozdzielić elementy urządzeń z różną stawką VAT, należy wyszczególnić ceny wszystkich urządzeń które mogą być dostarczone do magazynu Wykonawcy i odebrane w tym magazynie przez Zamawiającego. Dostawa aparatury medycznej oraz wyposażenia musi być złożona na magazyn zapewniony przez Wykonawcę na podstawie umowy przechowania (po podpisaniu protokołu odbioru – przedmiot zamówienia musi być złożony w terminie do 30.11.2023 r.)–faktury za sprzęt powinny zostać dostarczone Zamawiającemu do końca listopada 2023 r. - rozliczenie faktur za dostawę sprzętu zmagazynowanego do końca 2023 r. Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z zapisami SWZ (w tym zgodnie z projektem umowy). Zamawiający zmodyfikuje i opublikuje jednolity projekt umowy niezwłocznie.

Pytanie nr 146

Prosimy Zamawiającego o dołączenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na stronę postępowania.

Odp.: W załączeniu odpowiednie dokumenty.

Pytanie nr 149

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od planowanej pracowni znajduje się punkt, z którego jest możliwość doprowadzenia gazów medycznych oraz jakie gazy medyczne Zamawiający chce mieć doprowadzone do pracowni (ilość, typ i rodzaj panela dystrybucyjnego)

Odp.: W pomieszczeniu planowanym pod montaż rezonansu znajduje się listwa z

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

doprowadzonym tlenem i próżnią. Sprężone powietrze znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym pod pomieszczeniem planowanym pod montaż rezonansu.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk