Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),

w dniu 06.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)",** Nr sprawy **016/2022.**

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:

Uwaga: zmiany treści SWZ wprowadzone przez Zamawiającego zaznaczono tłem koloru żółtego.

Pytania – zestaw 1 z dnia 05.04.2022 r.

1.1. Proszę o informację jakie są kryteria oceny ofert? W opisie kryteriów w SWZ są podane 2 kryteria tj. cena 60% i gwarancja 40%, natomiast w sposobie przyznawania punktów są podane 3 kryteria, tj. cena 60% , gwarancja 20% i termin wykonania 20%.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
W przedmiotowym zamówieniu obowiązują 3 kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 4.3 w SEKCJI IV ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt XXI.2.3 SWZ.

Wobec tego, Zamawiający zmienia treść pkt XXI.1. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
1) Cena (C) - 60% (pkt)
2) termin realizacji zadania (T) - 20% (pkt)
3) Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) - 20% (pkt)"

1.2. W SWZ podany jest termin wykonania robót i w każdym przypadku jest skrócony o 5 dni w przypadku robót drogowych. Ponadto w ogłoszeniu jest podany czas na wykonanie 180 dni. jaki jest zatem właściwy termin realizacji robót?

Wyjaśnienia Zamawiającego:
W ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt dot. „Okresu realizacji zamówienia", Zamawiający ma możliwość podania jedynie ilości dni, miesięcy lub lat, w tym przypadku Zamawiający wybrał podanie maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. „180 dni". Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów wykonania zamówienia do wyboru przez Wykonawcę wraz z terminami poszczególnych etapów Zamawiający przedstawił w SWZ.

W odniesieniu do „skrócenia terminów wykonania robót o 5 dni", Zamawiający zmienia :

- treść pkt VI. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamówienie realizowane będzie w terminie wybranym przez Wykonawcę spośród trzech narzuconych przez Zamawiającego terminów: 180 dni lub 150 dni lub 120 dni, przy czym Zamawiający ustala terminy wykonania poszczególnych etapów:
1) 180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
2) 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
3) 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
Faktyczny termin wykonania zamówienia zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z pkt XXI.2.2) SWZ

- treść pkt 1.2) wzoru formularza ofertowego (załącznika Nr 3 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

„2) z terminem wykonania zamówienia ……. dni z tego na wykonanie I etapu …..dni i …… na wykonanie II i III etapu
(wpisać odpowiednio: 180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III; 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III; 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III)
(podlega ocenie według kryterium „termin realizacji zadania")"

- treść pkt 6. OPZ (opisu przedmiotu zamówienia-części załącznika Nr 2 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Termin realizacji zamówienia : (zgodnie z deklaracją 120-180 dni) dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający zakłada następujący haromonogram prac
1) 180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
2) 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III
3) 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

1.3. Czy Zamawiający wydłuży czas na wykonanie robót drogowych? Podany przez Zamawiającego czas realizacji może być zbyt krótki na wykonanie robót ze względu na ograniczenia związane z uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu lub etapowaniem robót związanych z brakiem możliwości zamknięcia całego odcinka.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu etapu robót drogowych z przyczyn innych niż wymienione we wzorze umowy.
Jednocześnie informuję, że procedurę uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla etapów II i III przeprowadzić można w czasie trwania Etapu I

II. W związku ze zmianami treści SWZ przedstawionymi w pkt I., Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej treści SWZ oraz OPZ (części załącznika Nr 2 do SWZ), a jedynie ujednolicony wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ", uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone w treści formularza tłem koloru żółtego. Ujednolicenie OPZ nastąpi przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą.

III. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający **nie przedłuża terminu składnia ofert.**

IV. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**

V. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 590972**).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek
.....
(podpis kierownika zamawiającego)