ZAŁĄCZNIK NR 8 do Zapytania Ofertowego
Nr sprawy: ZO/64/SIR/23

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

					sie.23		wrz.23		paź.23		lis.23		gru.23		sty.24		lut.24		mar.24		kwi.24		maj.24		cze.24		lip.24		sie.25		-	
				Nr etapu	**Etap I**				**Etap II**				**Etap III**				**Etap IV**				**Etap V**		**Etap VI**						**Etap VII**		**Etap VIII**	
				Nr miesiąca w etapie	**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 1**		**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 3**		**miesiąc 1-12**		**miesiąc 1-36**	
				Nr miesiąca narastająco	**miesiąc 1**		**miesiąc 2**		**miesiąc 3**		**miesiąc 4**		**miesiąc 5**		**miesiąc 6**		**miesiąc 7**		**miesiąc 8**		**miesiąc 9**		**miesiąc 10**		**miesiąc 11**		**miesiąc 12**		**miesiąc 24**		**-**	
Nr Etapu	**Opis robót**	**Kwota netto**	**VAT**	**Kwota brutto**	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
	Koszty prac przygotowawczych, projektowych - wg słownika 71240000-2 W PODZIALE NA ETAPY		**23%**																													
	Koszty prac przygotowawczych, projektowych - wg słownika 71240000-2 NARASTAJĄCO		**23%**																													
Etap I	Koncepcja funkcjonalno-użytkowa		23%																													
Etap II	Koncepcja wielobranżowa		23%																													
Etap III	Projekt budowlany		23%																													
	Wykonanie mapy do celów projektowych																															
	Weryfikacja istniejącej dokumentacji dendrologicznej/korekta																															
	Pozyskanie warunków przyłączeniowych wod-kan, kd, Fortum, Tauron																															
	Wykonanie badań gruntowych																															
	Wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 6/69																															
	Uzgodnienie zjazdu/ Decyzja o lokalizacji zjazdu/ kolizje z sieciami																															
	Operat akustyczny																															
	Uzgodnienie z PKP																															
	Złożenie wniosku o decyzję o lokalizacji celu publicznego																															
Etap IV	Projekt wykonawczy		23%																													
Etap V	Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		23%																													
Etap VI	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę		23%																													
Etap VII	Wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi w postępowaniu przetargowym		23%																													
ETAP VIII	Nadzory autorskie		23%																													
	UDZIAŁ PROCENTOWY W PODZIALE NA ETAPY	**100,00%**		**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**35,00%**	**35,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,00%**	**13,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**10,00%**	**10,00%**
	UDZIAŁ PROCENTOWY NARASTAJĄCO	**100,00%**		**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**75,00%**	**75,00%**	**76,00%**	**76,00%**	**76,00%**	**76,00%**	**76,00%**	**76,00%**	**89,00%**	**89,00%**	**90,00%**	**90,00%**	**100,00%**	**100,00%**

UWAGA: Wskazane płatności w danym miesiącu rozliczeniowym odnoszą się do usług lub robót budowlanych, które będą gotowe do odbioru, zgłoszone przez GWI do odbioru oraz odebrane.

Autor: