Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa Wielka
	Zakres rzeczowy
	I etap – do 9 miesięcy od podpisania umowy
	II etap – do 12 miesięcy od podpisania umowy
	III etap – do 15 miesięcy od podpisania umowy

	przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie skutecznego dokonania zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę
	
	
	

	wykonanie 50% zakresu rzeczowego robót budowlanych określonych dokumentacją projektową
	
	
	

	wykonanie zamówienia wraz z przekazaniem zaklauzulowanych map powykonawczych i skutecznym zawiadomieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o zakończeniu budowy umożliwiającym przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
	
	
	

	SUMA brutto
	
	
	

	
	*płatność stanowiąca 5 % wartości umowy
	*płatność stanowiąca 50 % wartości umowy
	*płatność stanowiąca różnicę między I, II etapem a wartością umowy 



