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RL. 042.4.1.2024      Świątniki Górne, dnia 04.06.2024r. 
 
 

 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 1 

 
 
sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane pn.: „Budowa skateparku w Świątnikach Górnych”. 

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, co skutkuje wykonywaniem prac w okresie jesienno-

zimowym. Zgodnie z technologią wykonywania robót betonowych, nie jest dopuszczalne 

wykonywanie prac, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby jest niższa od +5°C, a także 

nie dopuszcza się układania mieszanki na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s]. Co więcej, oddając obiekt w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie użytkownicy i tak nie będą z niego 

korzystać, a gwarancja rozpocznie swój bieg w momencie oddania obiektu (w zimie) i 

zakończy się również w okresie zimowym. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej wad 

ujawnia się na wiosnę, z korzyścią dla Zamawiającego będzie przesunięcie terminu 

realizacji prac i w pełni wykorzystanie udzielonej gwarancji pod koniec jej 

obowiązywania. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji prac na 13 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy? 

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż 

inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych i we wniosku o dofinansowanie przewidywany okres realizacji Inwestycji wynosi 

„do 12 miesięcy”, uwzględniając powyższe zapytanie do SWZ, termin realizacji prac zostanie 

zmieniony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
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2. Czy Zamawiający zmieni termin składania ofert na 14.06.2024? Zakres przedmiotu 

postępowania jest szeroki, co wydłużyło etap zbierania ofert częściowych oraz wyceny 

całości inwestycji. 

W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż zostały 

zmienione zapisy umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia a co za tym następuje 

wprowadzone zapisy do umowy dotyczące zasady wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439 ustawy PZP,  termin składania 

ofert zostanie zmieniony na 17.06.2024r. godz. 10.00.  

 

 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 

 
 
 
 
 
 

 Małgorzata Duży 
- dokument podpisano elektronicznie- 
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