Załącznik Nr 12

Harmonogram opracowania projektu planu urządzenia lasu na okres 2027–2036 dla Nadleśnictwa Elbląg

	Lp
	Rodzaj wykonywanych prac
	Postęp robót
% (narastająco)
	Termin wykonania

	1. 
	Prace przygotowawcze  – wg opisu przedmiotu zamówienia
Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictwa, przekazanie baz danych SILP
Prace terenowe
	10
	IV kw. 2024 – I kw. 2025

	1. 
	Prace terenowe – wg opisu przedmiotu zamówienia
Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia
	30 (40)
	I-IV kw. 2025

	1. 
	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia
Prace terenowe: inwentaryzacja zasobów drzewnych
Zgłoszenie do odbioru próbnych pow. kołowych - do 30.04
	20 (60)
	IV kw. 2025 - II kw. 2026

	1. 
	Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia
Opracowanie, uzgodnienie z RDLP i Nadleśnictwem, planów gospodarczych: użytkowania rębnego i przedrębnego, planu hodowli lasu – do 15.06.
Projekt wniosku lasów ochronnych – do 30.06
Opracowywanie referatów i koreferatów na Naradę Projektu Planu – do 15.07.
Opracowanie Projektu planu urządzania lasu, programu ochrony przyrody oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko – do 30.06.
	10 (70)
	II - III kw. 2026

	1. 
	Prace kameralne, uzgodnienia, weryfikacja projektu, opiniowanie, zakończenie prac :
· Posiedzenie NPP do 15.08.
· Przekazanie ostatecznej bazy danych oraz LMN - do 15.09 (po zmianach w wyniku decyzji NPP).
· Przekazanie Projektu planu urządzania lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko do opiniowania - do 30.09.
· Rozpatrzenie uwag do projektu planu wniesionych przez organy opiniujące.
· Przekazanie całości opracowania po zakończeniu opiniowania prognozy i projektu PUL, nie później niż do 31 października (wersja elektroniczna).
· Przekazanie Projektu planu urządzania lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru robót urządzeniowych do 30 grudnia 2026r.
	30 (100)
	III-IV kw. 2026 
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