Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR. 7013.2.2023
nr zad. 2022/15

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .......c.c.cceeeeienennnnn. 2023 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP.271.....2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegotowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 7.
2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane polegajgce na remoncie drogi gminnej
nr 420245K ul. Ustup w Zakopanem na odcinku km 0+075,00 — 1+029,51, w ramach zadania
inwestycyjnego:

nr 2022/15 o nazwie ,,Modernizacja drogi ul. Ustup” w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (projekt techniczny) w zakresie branzy drogowe;j,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajace z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

4) przedmiar robot,
5) projekt statej organizacji ruchu,

6) przedmiotem zamdwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w w/w dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamoéwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie rob6t pomiarowych geodezyjnych,

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych
rob6ét budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i dokumentow pozwalajgcych
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

3) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzagdzeh pochodzacych z rozbiorki,
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4) demontaz znakéw drogowych nie podlegajacych ponownemu zamontowaniu wraz z ich
wywozem na odlegtos¢ do 10 km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

5) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamowienia (w tym ogrodzenh tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

6) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem na odlegto$¢ do 10 km,
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

7) rozbiérke warstw bitumicznych i betonowych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu
budowy,

8) wykonanie wszelkich robét ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci
oraz nachylenia skarp, itp.,

9) przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni polegajacej w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych,

b) wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

¢) wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie obramowania jezdni z kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem,
wykonanie obramowania chodnikéw z obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
wykonanie $cieku ulicznego z elementéw prefabrykowanych typu ,mulda” na tawie betonowe;j,

wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej i podbudowie
z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie,

14) regulacje wysokosciowa skrzynek, zasuw i hydrantéw oraz wymianeg i regulacje wysokosciowg
wiazéw i zwiehczen studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawg
niezbednych skrzynek, zasuw, wtazéw, nakryw studni itp.),

15) wykonanie przy przejsciach dla pieszych nawierzchni w kolorze zéttym z wypustkami wraz
kraweznikiem granitowym,

16) wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru zéttego na stupach
i stupkach zlokalizowanych w ciggach dla pieszych),

17) wykonanie oznakowania poziomego,

18) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejacych zjazdéw
z nieruchomosci przylegtych do nowych parametrow drogi,

19) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych oraz rekultywacja terenéw
zielonych w bezposrednim sasiedztwie elementow drogi,

20) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przej$cia nadziemne, pochyinie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby oséb
niepetnosprawnych.

. Zakres robét objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjq i realizacjg Umowy bez zakiocen.

. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie  do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naktady
i przygotowania ujete sg w formie pisemnej lub w formie rysunkdw w Umowie (wraz
z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktdre nie zostaty doktadnie
opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Ze wzgledu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami
oznakowania, ktore nalezy uwzgledni¢ w tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidiowego,
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10.

11.

10.

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Zamawiajgcy oSwiadcza, iz jest wiascicielem Ilub posiada prawo do dysponowania
na cel budowlany nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robét drogowych.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiadac polskim normom, a takze posiadac¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw | urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowo$ci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych $wiadczen, usungc
je lub wykonaé na nowo.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Polska Spétka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.),
przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w wiw
zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych
rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw
sprawdzen, préb i badan przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie
objetym inwestycja.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidow. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy
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11.

12.

zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia
w trakcie realizacji zamowienia wszelkich kosztow zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw
niezbednych do wykonania zaméwienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé
bedzie zawarcie umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyc;ji.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacijg opisujgca przedmiot zamowienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat witasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

10.
11.

12.

§3

Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczacej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej czesci umowy zwani sg
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robot budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w
§ 26 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okredlonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przediozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypeinienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26

W stosunku do Podwykonawcédw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§4
Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb korncowych i odbioréw
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i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robét.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajagce spetnienie warunkow art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na pltytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru korncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robo6t wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO” (fj. w szczegdlnosci bez nr
PESEL, adreséw pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODQO”.
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4.

5.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0osdb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu o
ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwioki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o
5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o
podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§6
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania  dokonywanych  odbioréw  robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okre$lonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 29 ust. 1.

Nadzor inwestorski

1.
2.
3.

§7

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych

w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegdélnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materialdbw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatow
lub innych wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robodt, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.

8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robot budowlanych w ramach zadania nr 2022/15 o nazwie
»Modernizacja drogi ul. Ustup” w Zakopanem
6/21



b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkdédw ochrony twarzy i oczu.

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjagtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie roboét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow
§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony tak, aby nie stwarzaé podczas
wykonywania robét budowlanych utrudnien i opdznien z tytutu dostepno$ci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegodlnosci pojazdow komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizaciji robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdow nieruchomos$ci sgsiadujacych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,

bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
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obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,
8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,
9) niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,
10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 2 000 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakohczenia robét okreslonego w § 14 ust.
2pkt2,t.dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z
terenu oséb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w
zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikow robét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

5) nadzdr i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o
ochronie srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt,
w tym doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust.
3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.
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10.

1.

2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane w
§31ust. 2i 3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac¢ sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsungc¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§ 12

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét
(plac budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcéw, itp.,

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakow
zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy,
istniejgcej infrastruktury, skladowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

3) dokonanie niezwiocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie

tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w
chwili przekazania placu budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg

tego realizowane roboty lub na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzgadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i
ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych i
informacji ustawg wymaganych.
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8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlno$ci Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczace
pracownikéw i o0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji roboét:

1) rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 3 miesigcy od daty podpisania umowy,
tji. dodnia................... r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdélnych elementow przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zalgczonego do SWZ wzoru, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej
niz przed przystapieniem do robdét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opodznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakohczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesunigcie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robd6t dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét bgdz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowg
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktére, choé przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny Ilub branzowy trwajgcy dluzej niz
5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,
)

5) odbior pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 17
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10.

11.

Gotowosc¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowosc¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek
i organow, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca skfada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badanh zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okoliczno$ci przedstawia:

1) od$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 12 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegdlnych okoliczno$ci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnoséci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z witasciwych jednostek i organdow, sSwiadectw technicznych
i dokumentoéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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12.

13.

14.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie poézniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokonaé odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady s3 istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skladzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

8.

9.

10.

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCI:  wvvviivviernenans zt brutto (stownie:
........................................... /100 zb),. Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawieraé
podatek od towardow i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... zt. Wynagrodzenie netto wynosi
.................. zt.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w catosci w roku 2023 (ptatne na

podstawie maksymalnie dwoch faktur).

Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Naleznos$ci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Naleznos¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wypftaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw
wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust.
5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 8.
Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich opfat niezbednych dla prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np.
opfaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladdéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentéw robot wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zaméwienia. Zamawiajacy
zaleca szczeqotowe sprawdzenie dokumentaciji projektowej, STWIOR oraz przysziego placu
budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy,
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie

wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej cze$ci danego elementu do wartodci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w
oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny
oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamoéwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik
nr 1 do Umowy o nazwie tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20%
kwoty, o ktérej mowa w § 20 ust.1.

Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udzialu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawg wyplaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru
zaawansowania robo6t umozliwiajacego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5i § 20 ust. 7 i 8. Podstawg
zaptaty faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego robot.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytacznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 21.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru kofcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy
adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zapfata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, Zze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce S$rodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni

§ 21

. Jezeli podczas wykonywania robét budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,

zaréwno w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez wykonanych warstw,

Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie

wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem
naprawczym,

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB.

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposob opisany
w ust. 2 i przedtuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe
elementy nawierzchni.

Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowane;j,

2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okreslonej
W recepcie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robot w zakresie warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem tolerancji,

wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawarto$ci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

Warto$¢ i sposdb wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.
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Gwarancja i rekojmia

10.

§ 22

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpézniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutlu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad
w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydituzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglagdy gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru,
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi
koszty udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 23

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcéow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pi$mie przed uptywem okresu rekojmi.
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Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakornczeniu
dziatania komisji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 25

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony roznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 26
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwaranciji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego

obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie  do  zaakceptowania przez =~ Zamawiajgcego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegodlnosci:

1) hetmdéw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujacych zasad:
1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia fj. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.

2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia f{j. ............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, i 7
Wykonawca zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru kohcowego,
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust.
1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 29

Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,
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b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz ztozong oferta Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robét objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§ 30

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robé6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do =zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem odbioru robaét.

Informacje kontaktowe

§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowos¢: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek

8) Tel. 018 20 20 495
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9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1) Nazwa: oo

2) ulica: .o

3) kod, miejscowosC: ........ooiiiiiiiiinnnn.

4) NIP: o

5) osoba reprezentujgca WyKonawee — .........oooviniiiiiiiic e
B) el ceriiir e

7) email: oo

3. Kierownik Budowy:
1) Nazwisko iMI€: .vvveiiiririirreeeaan
2) ulica: ..ooviiiiii,
3) kod, miejscowos$C: .........oooiiiiiiiiiiine,
4) fel. o
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej:
1) NAZWA: i
) UlCA: v e
) kod, miejscowosC: ...ciuiiiiiiiiiiiiiea,
) osoba kontaktowa: .......cceeeiiiiiiiiiiiiaeaen
)
)

D 01~ W N

Postanowienia koncowe
§ 32

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32

ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego

2) zmiany o0sOb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikow budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkdw,

utraty uprawnien itp.,
3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdéznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,
b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majagcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub

zakonczenia roboét niezbednych do zrealizowania obiektu,
d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,
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f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie z
robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6ét budowlanych, nie przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej  infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkdéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

¢) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos$¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,
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c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majagcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robot budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zaméwienia,
a ktérych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdzZnienie z jego strony tgcznie z btedem
lub opdéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 34

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgdy wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron
na pismie.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe
do wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1) Sposodb wyliczenia wartosci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,

2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzér Dokument Gwarancyjnego.
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