OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje podstawowe
        1.1  Miejsce realizacji Zadania: Żmigród
        1.2  Zamawiający: Gmina Żmigród, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród 
        1.3  Definicje 

Przedmiot zamówienia – usługa pełnienia Nadzoru Inwestorskiego dla Zadania pn. „Budowa    

        dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród”.

Projekt / Zadanie – zadanie pn. „Budowa dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród”.

   Nadzór Inwestorski/Inżynier/Inżynier Kontraktu – wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na   

   podstawie zapytanie ofertowego.
   Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem (zwanym także Nadzorem   

   Inwestorskim)
   Wykonawca robót – oznacza, wykonawcę, który podpisał Kontrakt na roboty budowlane.
   Kontrakt – oznacza umowę na roboty budowlane, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót    

   budowlanych, zarządzaną przez Inżyniera, zgodnie, z którą będą realizowane roboty budowlane. 

   PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej    

   „ustawa Pzp”.
   KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740.)
   PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1333.)
2. Opis i cel przedsięwzięcia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Nadzór Inwestorski” dla Zadania pn.: „Budowa    

              dróg oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród”.
2.2 Usługa Nadzoru Inwestorskiego, realizowana w ramach Projektu, polegać będzie na nadzorze   
      technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji Projektu tj. zarządzaniu zadaniami    

      inwestycyjnymi, w tym przygotowaniu, organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu całego procesu   

      inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków 
      inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego 
      zgodnie z przepisami PB, kontroli zgodności wykonywanych robót m. in. z dokumentacją projektową, 
      wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli zgodności 
      wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń finansowych Projektu 
      oraz uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym.
3. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:
      Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach adm. Miasta Żmigród.

      Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn: „Budowa dróg oraz    

      ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żmigród”. 
      W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano realizację następujących zadań:
Zadanie nr 1

Budowa drogi wraz z chodnikiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem na ul. Wrzosowej, Azaliowej i Różanej w Żmigrodzie  w ramach projektu „Budowa dróg na Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie” 
W ramach niniejszego postępowania należy wykonać:  

a) Budowę drogi wraz z chodnikiem na ul. Wrzosowej, Azaliowej i Różanej w Żmigrodzie. 

W zakres opracowania wchodzą: ul. Wrzosowa  (14KD-D), ul. Azaliowa (15 KD-D)  i ul. Różana (17 KD-D) oraz ciąg pieszo-jezdny (łącznik).

b) Budowę kanalizacji deszczowej w rejonie  ul.  Wrzosowej, Azaliowej i Różanej w Żmigrodzie, tj. budowę kolektora odprowadzającego wzdłuż ulicy Różanej w Żmigrodzie do wlotu do rzeki – kanału Sąsieczna.

c) Budowę oświetlenia ul. Wrzosowej, Azaliowej i Różanej w Żmigrodzie. 

Zadanie nr 2

Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacja deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie

Zakres rzeczowy zadania przewiduje budowę drogi w ciągu ulic Reymonta, Miłosza i Szymborskiej na całkowitym odcinku długości 995,25 m. W jego ramach przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,0 metrów oraz chodników z brukowej kostki betonowej, bezfazowej szarej o szerokości 1,5 metra oddzielonych od jezdni pasem niskiej zieleni. Ponadto, w ciągu ulicy Szymborskiej po prawej stronie (patrząc w kierunku centrum miasta) przewidziano budowę zatoki postojowej o szerokości 2,5 metra i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia projektowanych jezdni zostanie ograniczona krawężnikiem ulicznym 15×30 cm koloru szarego. Nawierzchnie chodników natomiast ograniczone będą obrzeżem betonowym 8×30 cm koloru szarego. Przy zewnętrznych krawędziach jezdni ułożony będzie ściek dwurzędowy z kostki betonowej typu cegła. Zjazdy na posesje zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej koloru czerwonego ograniczonej opornikami betonowymi szarymi 12×25 cm. Na zjazdach gdzie ze względu na ukształtowanie terenu, pochylenie kształtuje się w kierunku granicy pasa drogowego przewidziano zastosowanie odwodnienia liniowego z rusztem klasy D400.

Odwodnienie jezdni odbywać będzie się za pomocą wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego podłączonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja z ulic Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie, zostanie wpięta do Kanału Sąsiecznica – zarurowanego kolektorem DN1000 mm, na działce nr ew. 48/2, obr. Żmigród.

Zadanie nr 3

Budowa drogi gminnej na działce nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5m, wykonanie chodnika jednostronnego od strony nowopowstających budynków mieszkalnych o szerokości 1,5m oddzielonego od projektowanej jezdni pasem zieleni o szerokości 2,5m oraz zjazdów z przepustami.

Do odprowadzenia wody deszczowej z drogi wykorzystane są spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni do projektowanego ścieku w śladzie rowu wzdłuż drogi gminnej a następnie do wykonanego kanału deszczowego.

Pochylenie podłużne wyznacza nam niweleta jezdni, zaś pochylenie poprzeczne to na całości trasy jest jednostronne w kierunku drogi gminnej i wynosi 2% /z wyjątkiem odcinków włączenia do drogi gminnej gdzie spadki poprzeczne są nawiązane do spadku podłużnego krawędzi drogi gminnej/.

UWAGI:

1. W zakres zamówienia nie wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, w tym przepustu pod drogą oraz wylotu kolektora deszczowego KD 500mm do Kanału Sąsieczna w km 6+785, dopływu lewobrzeżnego rzeki Krępy.

2. Na obrzeżu chodnika należy wykonać opór o wymiarach 10 x 20 cm.

Zadanie nr 4

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie

W ramach zadania należy wykonać ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego, zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, utwardzenie terenu zatoki postojowej (max. 5 miejsc postojowych), udrożnienie i regulację istniejących rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód opadowych do rowu przydrożnego za pomocą prefabrykowanego ścieku korytkowego, zlokalizowanego pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym.  Należy wykonać remont ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów po prawej stronie jezdni na długości 101.00 mb oraz nowy ciąg pieszo-rowerowy wraz ze zjazdami i zatoką postojową po prawej stronie jezdni na długości 1086.00 mb.

Zadanie nr 5

Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród – budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie

W ramach zadania należy wybudować przeprawę rowerową w postaci jednoprzęsłowej kładki rowerowej nad rowem melioracyjnym R-G wraz z dojazdami do kładki. Kładkę należy wykonać w miejscu istniejących ceglanych przyczółków równolegle do ul. Poznańskiej w Żmigrodzie. Należy wykonać kładkę o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym. Szerokości ciągu rowerowego na kładce wynosi mon. 2,5 m. Przęsło nurtowe kładki o ustroju nośnym wykonane ze stalowych belek z pomostem drewnianym, wsparte na żelbetonowych podporach o rozpiętości 11,80 m. Całkowita długość kładki wraz z dojazdami wyniesie ok. 46 m.

4. Zakres Usługi
4.1 Czynności Inżyniera
1.
Czynności Inżyniera w ramach organizacji, nadzoru i koordynacji całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw w ramach projektu i pełnienia obowiązków Inżyniera / inspektora nadzoru Inżynierskiego, zgodnie z warunkami zawartego Kontraktu, przepisami PB, PZP wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw:

1) koordynacja i nadzór nad realizacją Projektu;
2) współpraca z nadzorem autorskim;
3) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy, w odniesieniu do nadzoru autorskiego;
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie Umowy;
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

6) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

7) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót i dostaw: urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanym;

8) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;

9) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót (w formie pisemnej), wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

10) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

11) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie, autentyczność, kompletność, prawidłowość i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

12) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;
13) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

15) organizowanie i prowadzenie Narad Technicznych (Rady Budowy) z udziałem Inżyniera, Ekspertów Inżyniera, Kierownika Budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób. Narady Techniczne odbywać się będą w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu lub w ilości niezbędnej po uzgodnieniu z Zamawiajacym. 
16) wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;

17) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad PZP;

18) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót uzupełniających, zamiennych i innych zgodnie z Kontraktem, i z zachowaniem zasad PZP wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

19) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;

20) weryfikowanie faktur Wykonawcy wraz z ustalaniem wartości wykonanych robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

21) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie;

22) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Wykonawcy robót,;

23) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;

24) wydawanie zgodnie z warunkami Kontraktu, Wykonawcy robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia stanowiska w formie pisemnej dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

25) żądanie od Wykonawcy, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

26) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;

27) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz wykonawców. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań Kontraktowych;

28) przygotowywanie i uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym w sposób i zgodnie z zapisami Kontraktu; 

29) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;

30) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

31) opiniowanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i prace towarzyszące zaproponowane przez Wykonawcę robót;

32) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

33) Inżynier zobowiązany jest przygotować wzór aneksów na roboty zamienne, dodatkowe i/lub uzupełniające, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z:

a)
uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym bezspornie spełnienie przesłanek PZP do udzielenia takiego zamówienia;

b)
dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót;

c)
przedłożeniem w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnie z Kontraktem.

34) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;

35) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie;
36) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót dla Kontraktu i Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie zgodnie z Kontraktem;

37) wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

38) w przypadku przerwania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować Kontrakt będący kontynuacją robót Kontraktu przerwanego;
39) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

40) przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i zweryfikowanie Faktur Wykonawcy  po ostatecznym ich rozliczeniu;

41) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami zabezpieczającymi itp.;
42) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez Inspektorów nadzoru, obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót - o ile są niezbędne;

43) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC;

44) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót;

45) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wspomaganie Zamawiającego w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

46) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier wesprze Zamawiającego w przygotowaniu zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z PZP) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy robót zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu i zgodnie z zapisami Kontraktu;

47) sporządzenie protokołów odbioru, Listy Wad innych dokumentów, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;
48) przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;
49) egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie;

50) egzekwowanie, od Wykonawcy robót, wykonania zaleceń poodbiorowych;

51) w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad) nadzorowanie zgodnego z zapisami Kontraktu wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;

52) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych w terminie 5 lat od podpisania bezusterkowego protokołu robót;

53) wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego na jego pisemne żądanie;
54) koordynowanie prac inspektorów nadzoru;

55) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Kontraktu (Projektu). Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym;

56) przyjęcie Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz tabeli elementów scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń robót opisanych w Kontrakcie – jeżeli występuje;

57) organizowanie pracy personelu w taki sposób, aby Kontrakt był nadzorowany i wykonywany zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;

58) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z personelem Inżyniera, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad);

59) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

60) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z KC, PB i PZP oraz aktami wykonawczymi;
61) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i wytyczne Zamawiającego;
62) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu;

63) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę robót Harmonogramów (Programu)/Terminów Płatności, zgodnie z zapisami Kontraktu. Harmonogram (Program) musi uwzględniać m. in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, stan zatrudnienia pracowników, ilość i rodzaj sprzętu oraz plan odbiorów częściowych i końcowych w zakresie ustalonym w Kontrakcie;
64) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów; 

65) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów PZP z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

66) przechowywanie - w biurze Inżyniera – otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu. Inżynier otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu;
67) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem korespondencji jest język polski;

68) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów;

69) udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami Kontraktu;
70) przygotowanie dokumentów i współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów;

71) w okresie Gwarancji i Rękojmi (Okresie Zgłaszania Wad); lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Kontraktu, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiązywaniu sporów, w szczególności, zadania te obejmują egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę;
72) składanie Raportów;
73) wykonanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej robót zanikowych (zakrywanych);
74) w trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej będzie na budowie co najmniej 2 dni w tygodniu 

4.2 Inżynier, w ramach Kontraktu, nie będzie miał prawa:
1) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu;

2) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu Robót budowlanych lub przekazania Robót budowlanych innemu iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym został podpisany Kontrakt;
3) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu Zamawiającego.

4.3 Czynności Inżyniera w ramach sporządzania raportów 
         Inżynier będzie składał następujące Raporty:

         Raporty kwartalne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie kwartał kalendarzowy, będą składane w          

         terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale, którego dotyczy Raport dla Kontraktu.
         Raporty kwartalne  będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport kwartalny  

         zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres krótszy niż 1 kwartał.

         Raport kwartalny  musi zawierać:

1.
W odniesieniu do Umowy:

1)
Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie.
2)
Dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu:

a)
z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, oraz

b)
z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią).
3)
Stan finansowania Umowy.
4)
Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera.
2.
W odniesieniu do Kontraktu:

1)
Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera:
a)
w raportowanym okresie;
b)
narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań.
2)
Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Projektu oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności (jeżeli były elementami Kontraktu).
3)
Opis robót, usług i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie.
4)
Analizę wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, 
5)
Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót,

b)
Częściowych faktur Wykonawcy robót, przyjętych przez Zamawiającego.
6)
Prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na terminowe przesunięcie ukończenia robót.
7)
Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i Terminy Płatności.
8)
Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Ostatecznego Protokołu Odbioru Robót (Świadectwa Wykonania).

3. Raport Końcowy z wykonania Kontraktu
Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień wystawienia: (Świadectwa Przejęcia/Końcowy Protokół Robót) i będzie zawierał w szczególności:

1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z OPZ.

2) Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) wszystkich Raportów.

3) Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)
oświadczeń Wykonawcy robót,

b)
Częściowych faktur Wykonawcy robót, przyjętych przez Zamawiającego,

c)
nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.

4) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

5) Analizę ważniejszych problemów.

Opis czynności Wykonawcy robót niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) od przekazania Placu Budowy do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania wad wraz z wystawieniem Końcowego Protokołu Odbioru.

6) Zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktów wraz z podaniem:

a)
terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b)
obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera,

c)
terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad ,

d)
istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

4.
Raport Końcowy z wykonania Umowy
Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.

5. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, Wypowiedzeniu
W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie.

6.
 Dodatkowe obowiązki Inżyniera
1) Zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem.
2) Zapewnienie na czas wykonywania umowy Inżyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ.
3) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
4) Występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy:

a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową,
b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.
5) Monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych dokumentów.
6) Gromadzenie i przechowywanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu.
7) Przenoszenie obowiązków na asystentów i delegowanie im uprawnień, a także zmiany.
4.2 Wymagany personel Inżyniera

1.
Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.

2.
Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ.

3.
Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Inżynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.
Język personelu Inżyniera

Wszystkie osoby będące personelem Inżyniera muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy Inżynier nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy. 

5.
Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie, przez Zamawiającego.

5.
Zakwaterowanie personelu Inżyniera i inne

W okresie trwania umowy Inżynier zagwarantuje dla swojego personelu, koszty związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego, transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

6.
Wymagania dla Inspektorów nadzoru

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę i dokonane czynności.
4.3 Wynagrodzenie Inżyniera

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, sprzętem Inżyniera i inne oraz opłaty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera.

Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia zostały wskazane w Umowie.
4.4 Monitoring i Ocena

W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Inżynier.
Zamawiający
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