Postępowanie Nr ZP.262.2.2023
Załącznik Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” pn. „Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej 1401N na odcinku Skolity- Gołogóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

W ramach zamówienia należy zaprojektować przebudowę drogi powiatowej 1401N na odcinku 2,71 km oraz na podstawie opracowanej dokumentacji wykonać przebudowę drogi na  odcinku od 0+600 do 1+500 wraz z niezbędną przebudową kolizji z sieciami (sanitarną, elektroenergetyczną i wodociągową) zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach:
Obręb Skolity:

Działki wchodzące w zakres inwestycji:

404/1; 399/5; 196/4; 196/3; 189; 405; 399/1 w miejscowości Skolity, gmina Świątki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
Obręb Gołogóra:

Działki wchodzące w zakres inwestycji:

398/1; 326; 325/4 w miejscowości Gołogóra, gmina Świątki, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.
Pogrubioną czcionką oznaczono działki przewidziane do podziału lub uzyskania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Teren planowanej inwestycji stanowi obecnie droga o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości 4,10 do 6,80 m. Szerokość działek przewidzianych do realizacji inwestycji również jest zmienna i z racji dostosowania drogi do przepisów i wytycznych przewiduje się uzyskanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Inwestycja będzie realizowana na w/w działkach jednak nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w związku z realizacją inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

a) opracowanie dokumentacji projektowej:

· branża drogowa,

· branża sanitarna (odwodnienie liniowe i powierzchniowe, kolizje z siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej),

· branża teletechniczna (kolizje)

· branża elektryczna (kolizje)

· wykonanie projektu podziału gruntów

b) wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji ZRID, polegających na wykonaniu:

· przebudowy drogi powiatowej 1401N na odcinku 900 m (od KM 0+600 do KM 1+500)
· przebudowy kolizji z infrastrukturą teletechniczną

·  przebudowy kolizji z siecią wodociągową

·  przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną
· Wykonanie oczyszczenia przepustów wraz z umocnieniem wlotów z obu stron - należy zakończyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi wraz z obrukowaniem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
Zakładane wymiary obrukowania:

-1m na prawo i lewo od elementu prefabrykowanego, na wysokość do góry skarpy

- dno rowu  o szerokości około 0,2 m oraz przeciwskarpa na wysokość 0,75m, szerokość zgodnie ze skarpą przepustu 
· Budowa peronu autobusowego
I. Zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji:

· sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej oraz teletechnicznej),

· sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej,

· opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych,

· opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych,

· wykonanie badań podłoża gruntowego

· wykonanie inwentaryzacji zieleni

· przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania:

w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do uzyskania decyzji ZRID

· opracowanie map z projektami podziałów (w razie konieczności ich wykonania)

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwa do odczytania i edytowania (format xls).

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym:

· uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej  oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

· zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.
· Złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego.
3. Nadzór autorski:

· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

· ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,
· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia –telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostkę projektową zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
II. Charakterystyczne parametry:
Droga powiatowa nr 1401N na odcinku Skolity-Gołogóra charakteryzować się będzie

następującymi parametrami:

· Przekrój jednojezdniowy 1x2 
· Szerokość pasa ruchu: min. 2,75 m 
· Długość – 2,710 km,

· Klasa techniczna drogi – L(lokalna)
· Rodzaj nawierzchni – bitumiczna
· Prędkość projektowa w terenie zabudowy – 40 km/h,
· Prędkość projektowa poza terenem zabudowy – 70 km/h,
· Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej – 115 kN,

· Kategoria ruchu – KR3.

· Skrajnia pionowa- 4,6 m

· Szerokość jezdni- 5,5 (przy poszerzeniach na łukach max 6,9 m) w przekroju daszkowym ze spadkami 2%

· Szerokość poboczy- 0,75 m

· Spadek poprzeczny poboczy- 8%

· Szerokość chodnika – 1,5-2,0 m ( możliwe lokalne przewężenia)

· Spadek poprzeczny chodnika- jednostronny 2%

· Nachylenie skarp 1:1,5 umiarkowanie 1:1

· Szerokość dna rowu 0,4 m
Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu wraz z odwodnieniem.
Uwaga: Jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz ochrony środowiska szerokość jezdni może być zmniejszona.

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący zał. nr 5 do SWZ określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

• opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

• uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID

• opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

• wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,

• wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

• opracowania informacji BiOZ,

• opracowania harmonogramu realizacji prac,

• uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Ponadto Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
IV. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania zostaje podzielony na II etapy:

Etap I (50% wartości umowy) – wykonanie dokumentacji wskazanej w pkt. I ust. 1 i 2, w tym złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w imieniu Zamawiającego, uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID oraz zakres wskazany w pkt. I ust. 3 i 4 po osiągnięciu 50% łącznego zaangażowania finansowego umowy.
 Za datę zakończenia etapu uznaje się datę zatwierdzenia Przejściowego Świadectwa Płatności protokołem odbioru częściowego.
Etap II – (50% wartości umowy) – wykonanie całości zakresu objętego umową.
Za datę zakończenia etapu uznaje się datę zatwierdzenia Końcowego Świadectwa Płatności protokołem odbioru końcowego.
Szczegółowy zakres opracowania opisany został w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.
V. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

Po za wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym zał. nr … Wykonawca zobowiązany jest szczególnie do:

1. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:
· niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID;

· uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci;

· wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie opinii negatywnych);

· prawomocna decyzja ZRID.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w zakresie etapu I obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz uzyskanie tej decyzji.

3. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

4. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.

5. W ramach uzgodnień należy uzyskać uzgodnienie projektu z Gminą Świątki w zakresie braku kolizji z projektem ścieżki rowerowej procedowanej na tym odcinku przez Gminę w ramach oddzielnej decyzji ZRID.

6. Wykonawca będzie dokonywał uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

7. Wykonawca będzie pisemne informował Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.

8. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

· dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;
· rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;
· utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;
· zwielokrotniania dokumentacji;
· udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
9. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

10. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych.

11. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.
12. W ramach projektów czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest dostosować ewentualne objazdy pod względem geometrii, nośności i przepustowości do natężenia ruchu panującego na przedmiotowym odcinku.

13.  Po stronie Wykonawcy leży wybudowanie oraz utrzymanie wyznaczonych objazdów w przejezdności, niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych ubytków nawierzchni oraz utrzymanie letnie i zimowe przekazanego odcinka pasa drogowego wraz z ewentualnymi objazdami.

14. W ramach robót przygotowawczych należy wykonać wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego na całym odcinku objętym inwestycją wraz ze stabilizacją świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy stabilizować świadki nie częściej niż co 100m, z zastrzeżeniem zachowania wizury pomiędzy dwoma najbliższymi punktami. 
15. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) są własnością Zamawiającego. W ofercie należy przyjąć ich transport do Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście.
16. Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.
17. W ramach prac wykończeniowych należy wykonać koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostów oraz wycinkę krzaków i jednorocznych odrostów z poboczy i skarp wraz z terenem przyległym aż do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją powstałej biomasy. W ramach prac należy usunąć pozostałe korzenie i karpiny po krzakach wraz z uzupełnieniem ubytków po ich usunięciu. 

Ponadto należy oczyścić z namułu, przeprowadzić renowację lub wyprofilować skarpy rowów w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Nadmiar materiału należy poddać utylizacji na koszt Wykonawcy.

18. Po stronie Wykonawcy leży zgłoszenie rozpoczęcia prac Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych w tym celu dokumentów.
VI. POZOSTAŁE
1. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób:

a)
Etap I –  360 dni licząc od dnia następnego od podpisania umowy
b)
Etap II – 480 dni licząc od dnia następnego od podpisania umowy
2. Płatność

Zamawiający wyznacza płatność po zakończeniu następujących etapów:

a)
Etap I – 50 % wartości umowy
b)  Etap II – 50 % wartości umowy
Podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót.
Opracował:

Zatwierdził:

PAGE  

