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Załącznik nr 11 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że ze względów organizacyjnych i kosztowych część prac uwzględnionych 
w dokumentacji projektowej została odłożona w czasie do realizacji w późniejszym okresie (tzw. II STADIUM REALIZACJI PROJEKTU) – prace te są wyłączone z zakresu prac Wykonawcy i zostały oznaczone w dokumentacji projektowej odpowiednimi oznaczeniami: „STADIUM II”.

Zamawiający informuje, że roboty budowlane i prace instalacyjne będące przedmiotem prac Wykonawcy (STADIUM I), zgodnie z dokumentacją techniczną, zostały podzielone na 2 etapy:
· etap 1 (stan tymczasowy),
· etap 2 (stan docelowy).
Powyższy podział na ma celu umożliwienie realizacji wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
z uwzględnieniem nadrzędnego celu jakim jest utrzymanie ciągłości dostaw wody do budynku Collegium Altum, który na czas prac nie będzie wyłączony z użytkowania.

Przedmiot zamówienia (STADIUM I) obejmuje realizację łącznie 5 zakresów prac (A,B,C,D,E), na które składają się:
- prace budowlane i instalacyjne dla etapu 1 i etapu 2, 
- prace projektowe, 
- prace serwisowe, przeglądowe, regulacyjne,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dodatkowych rysunków ułatwiających obsługę instalacji,
- opracowanie szczegółowych harmonogram prac oraz planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I. Zakres A: 
Przebudowa hydroforowni oraz instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej 
w budynku Collegium Altum zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy hydroforowni oraz instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” autorstwa p. Jakuba Makowskiego - w zakresie STADIUM I (STADIUM II realizacji projektu zostało odłożone do realizacji w późniejszym okresie).
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hydroforowni w budynku Collegium Altum w celu dostosowania układu technologicznego hydroforowni do współczesnych rozwiązań technicznych, spełnienia wymogów aktualnych przepisów oraz norm, wymiany wyeksploatowanych urządzeń, armatury i orurowania 
oraz przeprowadzenia remontu ogólnobudowlanego pomieszczenia hydroforowni. Ponadto przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Collegium Altum, głównie w strefie piwnicy, 
ale w mniejszym zakresie także na wyższych piętrach, w celu oddzielenia instalacji wodociągowych bytowych od instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, zainstalowania odpowiedniej armatury antyskażeniowej, armatury pierwszeństwa, oraz wymiana armatury odcinającej i regulacyjnej podpionowej. Inwestycja obejmuje również działania mające na celu spełnienie wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Collegium Altum w zakresie instalacji wodociągowych i hydrantowych. Ze względu na realizację prac w budynku nie wyłączonym z eksploatacji i tym samym ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostaw wody 
do budynku Collegium Altum, w szczególności dla części wysokiej tj. dla pięter od 5 do 20, przed wykonaniem demontażu istniejących instalacji w hydroforowni, Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową tymczasową instalację podnoszenia ciśnienia dla instalacji wodociągowej tzw. II strefy, obsługującej piętra od 5 do 20, 
z zestawem pompowym zlokalizowanym tymczasowo w węźle cieplnym. Ww. dokumentacja projektowa szczegółowo definiuje prace do wykonania dla stanu tymczasowego (etap 1) i stanu docelowego (etap 2) 
oraz określa niezbędne prace demontażowe, zarówno instalacji istniejących jak i instalacji wykonanych 
dla stanu tymczasowego, które wymagają demontażu po wykonaniu stanu docelowego.

Zakres A obejmuje m.in. następujące prace:
a) Wykonanie tymczasowej instalacji wodociągowej włączonej bezpośrednio za przyłączem wody, zasilającej wskazane w dokumentacji projektowej punkty instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, w celu umożliwiania demontażu instalacji wodociągowych w hydroforowni z jednoczesnym zachowaniem ciągłości dostaw wody do budynku. Prace wymagają:
- wykonania niezbędnych otworowań, 
- wykonania fundamentów dla posadowienia zestawów zaworów antyskażeniowych za przyłączem,  
- dostawy, montażu i uruchomienia nowego zestawu pompowego dla II strefy (tymczasowa lokalizacja w węźle cieplnym),
-  wykonania tymczasowej instalacji elektrycznej zasilającej zestaw pompowy II strefy zainstalowany tymczasowo w węźle cieplnym,
- wykonania instalacji zimnej wody użytkowej od przyłącza do hydroforowni oraz do nowego tymczasowego zestawu pompowego II strefy z przynależną armaturą.
b) Zabezpieczenie na czas realizacji prac w pomieszczeniu hydroforowni urządzeń i instalacji 
nie podlegających przebudowie, których ciągłość działania musi być zapewniona w czasie prowadzonych prac w pomieszczeniu hydroforowni i których stan nie może zostać pogorszony na skutek prowadzonych prac. Szczególnego zabezpieczenia wymagają m.in.:
· zestaw pompowy instalacji hydrantowej wraz z jego zasilaniem elektrycznym,
· instalacje ppoż. (System sygnalizacji pożaru SSP, Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, Oświetlenie Awaryjne AWEX) wraz z ich okablowaniem przy czym instalacje te będą wymagały tymczasowego demontażu i podwieszenia w celu umożliwienia przeprowadzenia remontu przegród oraz będą wymagały ponownego montażu do ścian i stropu po przeprowadzeniu remontu pomieszczenia,
· instalacje elektryczne i telekomunikacyjne tranzytowe, przechodzące przez pomieszczenie hydroforowni.
c) Wykonanie określonych w dokumentacji projektowej demontaży instalacji i urządzeń 
w pomieszczeniu hydroforowni (w tym istniejących zbiorników ciśnieniowych na wodę bytową), umożliwiających przeprowadzenie remontu ogólnobudowlanego hydroforowni oraz umożliwiających wykonanie nowych instalacji w hydroforowni dla zaprojektowanego stanu docelowego. 
d) Wykonanie docelowego stanu hydroforowni zgodnie z dokumentacją projektową (z wyłączeniem STADIUM II) tj. wykonanie m.in. następujących prac:
· remont ogólnobudowlany pomieszczenia hydroforowni (ścian, posadzek, sufitów),
· remont koryt odwadniających wraz z montażem nowych krat dla tych koryt,
· demontaż starych okien i zamurowanie otworów okiennych w ścianie wraz z tynkowaniem 
i malowaniem w celu osiągnięcia projektowanej odporności pożarowej przegrody budowlanej,
· wykonanie niezbędnych otworowań dla nowych instalacji,
· wykonanie fundamentów pod nowe zestawy pompowe,
· wymiana instalacji elektrycznych wraz z wymianą rozdzielnicy elektrycznej, wymianą oświetlenia oraz wykonaniem zasilania elektrycznego dla nowych urządzeń zaprojektowanych 
w pomieszczeniu hydroforowni,
· montaż nowych instalacji wodociągowych I i II strefy w pomieszczeniu hydroforowni 
oraz wymiana „po trasie” istniejących w hydroforowni instalacji hydrantowych, przy zachowaniu bez zmian zestawu pompowego instalacji hydrantowej oraz dostawa i montaż przynależnej armatury dla ww. instalacji,
· przebudowa oraz wykonanie przedłużenia istniejącej instalacji napełniania zbiorników na wodę pożarową, zakończonej zaworem dn75 za drzwiczkami elewacyjnymi od strony pomieszczenia umożliwiającym włączenie węża strażackiego i napełnienie zbiorników z wozu strażackiego 
bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia hydroforowni,
· dostawa i montaż nowych drzwiczek rewizyjnych w ścianie zewnętrznej hydroforowni dla nasady pożarowej służącej do napełniania zbiorników zapasu wody z wozów PSP (uwaga: sposób wykonania prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru UEP w celu ograniczenia do minimum ingerencji w warstwy elewacji budynku oraz w celu zachowania wysokiej estetyki wykonywanych prac),
· dostawa i montaż nowych filtroodmulników (wraz z niezbędną armaturą towarzyszącą) 
w hydroforowni, na linii instalacji wodociągowej I i II strefy prowadzonej do podgrzewu wody 
w węzłach cieplnych,
· demontaż, przeniesienie i ponowny montaż nowego zestawu pompowego dla II strefy z lokalizacji tymczasowej w węźle cieplnym do lokalizacji docelowej w hydroforowni (uwaga: ze względu na wielkość drzwi oraz bariery architektoniczne konieczne będzie rozebranie i ponowne złożenie zestawu pompowego w docelowej lokalizacji przez autoryzowany serwis producenta zestawu pompowego),
· dostawa i montaż nowego zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia dla I strefy 
w hydroforowni (uwaga: ze względu na wielkość drzwi oraz bariery architektoniczne konieczny będzie montaż zestawu pompowego z mniejszych komponentów w pomieszczeniu hydroforowni przez autoryzowany serwis producenta zestawu pompowego),
· dostawa i montaż odcinka testowego dla zestawów pompowych wyposażonego w manometr, zawór regulacyjny oraz przepływomierz (umożliwiającego przeprowadzenie testów wydajności 
i wysokości podnoszenia dla obu nowych zestawów pompowych I i II strefy),
· podłączenie zasilania elektrycznego dla nowych zestawów pompowych I i II strefy,
· dostawa i montaż zaworów regulacji ciśnienia za zestawami pompowymi I i II strefy 
wraz z niezbędną armaturą towarzyszącą, stanowiących zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia w przypadku awarii zestawów podnoszenia ciśnienia lub w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia podnoszenia na ww. zestawach w stosunku do dopuszczalnego ciśnienia dla instalacji,
· przebudowa instalacji ssawnej pompy hydrantowej oraz montaż nasady pożarowej umożliwiającej podłączenie z zewnątrz węża z nasadą pożarową przez PSP oraz tłoczenie wody do zbiorników zapasu wody,
· montaż systemu wentylacji wyciągowej w hydroforowni wraz z montażem wentylatora, tłumików, kanałów, klap ppoż., klap ppoż. transferowych w ścianie pomiędzy hydroforownią 
a węzłem cieplnym oraz niezbędnego osprzętu regulacyjnego i elektrycznego,
· montaż kraty wyrzutowej dla wentylacji w ścianie zewnętrznej hydroforowni 
(uwaga: sposób wykonania prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru UEP w celu ograniczenia do minimum ingerencji w elewację budynku oraz zachowania wysokiej estetyki wykonywanych prac),
· montaż biernych zabezpieczeń ppoż. dla nowych instalacji oraz instalacji istniejących w celu zachowania wymaganego w ekspertyzie ppoż. wydzielenia pożarowego pomieszczenia hydroforowni.
· wymiana wody w zbiornikach ppoż., ich czyszczenie oraz wymiana wodowskazów 
wraz z zaworami wodowskazowymi i montażem łat wodowskazowych (wykonanie na zamówienie z wyskalowaniem w m3) dla zbiorników ppoż. oraz wymiana zaworów pływakowych 
w zbiornikach ppoż.,
· wykonanie dodatkowego otworowania w zbiorniku ppoż. w celu wprowadzenia do zbiornika ppoż. odcinka testowego z zestawów pompowych I i II strefy,
· dostawa i montaż zlewu technicznego oraz baterii zlewozmywakowej z doprowadzeniem przynależnych instalacji zimnej, ciepłej wody i kanalizacji oraz dostawa, montaż i podłączenie zaworu czerpalnego ze złączką do węża,
· wymiana izolacji na rurociągach C.O. przebiegających przez pomieszczenie hydroforowni,
· wykonanie izolacji antyskropleniowych oraz cieplnych na rurociągach zimnej i ciepłej wody 
w hydroforowni (zarówno na rurociągach nowych jak i istniejących), 
· uporządkowanie instalacji elektrycznych tranzytowych przebiegających przez hydroforownię wraz z montażem dla tych instalacji dodatkowych koryt kablowych.
· oznakowanie instalacji wodociągowych bytowych (zimna woda, ciepła woda, cyrkulacja) 
oraz instalacji wodociągowej ppoż. kolorowymi strzałkami i opisami zgodnie ze schematem oznaczeń przedstawionym w dokumentacji projektowej, w tym malowanie instalacji hydrantowych farbą o kolorze czerwonym,
· wykonanie trwałych oznaczeń na armaturze zainstalowanej w hydroforowni (wymagane tabliczki zaworowe wykonane w technice graweru ze stali nierdzewnej lub aluminium na zawieszkach metalowych) zgodnie ze schematem oznaczeń przedstawionym w dokumentacji projektowej,

e) Wykonanie przebudowy instalacji wodociągowych w piwnicy budynku Collegium Altum, 
poza pomieszczeniem hydroforowni, zgodnie z dokumentacją projektową (z wyłączeniem STADIUM II), tj. wykonanie m.in. następujących prac:
· montaż bezpośrednio za głównym wodomierzem dwóch niezależnych układów armatury z zaworami klasy EA z przygotowanym miejscem na montaż zaworów klasy BA (w STADIUM II realizacji projektu), dla zapewnienia niezależnego zasilania instalacji wodociągowej bytowej 
i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz doprowadzenie dwóch niezależnych zasilań wodociągowych od ww. grup armatury (bytowej i ppoż.) do pomieszczenia hydroforowni 
wraz z wykonaniem prac pomocniczych tj. wykonaniem fundamentów oraz elementów mocujących w celu posadowienia i mocowania grup armatury;
· montaż na zasilaniu instalacji wodociągowej bytowej oraz instalacji wodociągowej do podlewania zieleni zaworów pierwszeństwa wraz z przynależną wymaganą armaturą, w celu zapewnienia odcięcia instalacji wodociągowych bytowych w czasie pożaru (w czasie pożaru ma być czynna wyłącznie instalacja ppoż.) – ze względu na realizację rozbudowy instalacji SSP w II STADIUM realizacji prac obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie tymczasowego zasilania dla zaworów pierwszeństwa w sposób uzgodniony z Zamawiającym umożliwiający przetestowanie poprawności działania zaworów pierwszeństwa przy zaniku zasilania;
· odłączenie od istniejących instalacji wodociągowych bytowych istniejących pionów hydrantowych PH4 i PH5 oraz wykonanie dla tych pionów nowych instalacji zasilających ppoż. zasilanych z istniejącego zestawu pompowego przeciwpożarowego w hydroforowni (uwaga: dla pionu PH4 uwzględnić należy utrudniony dostęp oraz przewidzieć należy ewentualne prace polegające na rozbiórce i odtworzeniu kanałów wentylacyjnych utrudniających dostęp do pionu w tym obszarze);
· rozbudowa instalacji podlewania zieleni w celu zasilania punktów czerpalnych na elewacji podłączonych dotychczas do instalacji hydrantowej;
· montaż dodatkowych grup zaworów odcinających na instalacjach wodociągowych bytowych (zimnej, ciepłej i cyrkulacji) w piwnicy, w celu podziału ww. instalacji na niezależne części, umożliwiające odcięcie kilku pionów, bez konieczności odcinania całej strefy;
· wymiana zaworów odcinających podpionowych dla wszystkich pionów instalacji wodociągowej 
(z wyłączeniem pomieszczenia kablowni z głównym zasilaniem elektrycznym dla budynku);
· montaż nowych zaworów równoważących i termostatycznych na podejściach do pionów instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (powyższe nie wyklucza montażu zaworów odcinających podpionowych);
· montaż dodatkowych podpionowych zaworów termostatycznych i regulacyjnych dla instalacji cyrkulacyjnej wraz z wykonaniem odpowiednich nastaw na tych zaworach zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej;
· montaż izolacji antyskropleniowej na nowych instalacjach wodociągowych bytowych (instalacje hydrantowe należy pozostawić bez izolacji), z wyłączeniem instalacji tymczasowych dla których nie ma wymogu montażu izolacji antyskropleniowych;
· oznakowanie instalacji wodociągowych bytowych (zimna woda, ciepła woda, cyrkulacja) 
oraz instalacji wodociągowej ppoż. kolorowymi strzałkami i opisami zgodnie ze schematem oznaczeń przedstawionym w dokumentacji projektowej, w tym malowanie instalacji hydrantowych w piwnicy farbą o kolorze czerwonym,
· wykonanie trwałych oznaczeń na armaturze zainstalowanej w hydroforowni (wymagane tabliczki zaworowe wykonane w technice graweru ze stali nierdzewnej lub aluminium na zawieszkach metalowych) zgodnie ze schematem oznaczeń przedstawionym w dokumentacji projektowej,

f) Demontaż instalacji wodociągowej i elektrycznej dla stanu tymczasowego (wraz z demontażem nowego zestawu pompowego dla strefy II i z jego przeniesieniem i ponownym montażem w stanie docelowym w hydroforowni), wraz z demontażem rurociągów i armatury oraz instalacji elektrycznych stanu tymczasowego oraz z zamknięciem przeciwpożarowym otworów w przegrodach budowlanych wykonanych dla instalacji stanu tymczasowego. 
Po wykonanych demontażach należy przemalować posadzkę węzła cieplnego.

g) Przebudowa instalacji wodociągowej i hydrantowej na piętrach +3, +4, +5 oraz +19 zgodnie 
z rysunkiem PT-IS-W-10 oraz rysunkiem PT-IS-W-11b w celu trwałego rozłączenia instalacji hydrantowej od instalacji wodociągowej bytowej w budynku, wraz z wykonaniem prac uzupełniających np. wykonaniem niezbędnego otworowania, bruzdowania, wykonaniem  niezbędnych demontaży, rozbiórek oraz odtworzenia ścian, sufitów, montaży i podłączenia przyborów sanitarnych w rejonie prowadzonych prac. 

h) Przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji wodociągowej na antresoli piętra +4, w miejscu rozejścia instalacji wodociągowej II strefy na 4 piony wodociągowe zasilające piętra od +5 do +20, 
z oznaczeniem zaworów podpionowych zainstalowanych na tych instalacjach (nowych i istniejących) za pomocą tabliczek oraz ich wrysowaniem na całościowym rysunku izometrycznym powykonawczym.

i) Przeprowadzenie prób szczelności nowych i przebudowanych instalacji zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie płukania instalacji ppoż. i instalacji wodociągowej bytowej oraz przeprowadzenie dezynfekcji chemicznej instalacji wodociągowej bytowej w całym budynku. 
Prace należy zakończyć wykonaniem przez Wykonawcę badań wody. Wymaga się pobranie na instalacji wodociągowej bytowej 3 próbek wody dla:
- badania fizykochemicznego, 
- badania mikrobiologicznego, 
- badania wody na obecność bakterii Legionella (z instalacji ciepłej wody). 
Próbki należy pobrać na końcówkach 4 pionów (łącznie 4x3=12 próbek), które przed badaniem wskaże Zamawiający. 
W przypadku gdy badania wykażą przekroczony poziom zanieczyszczeń lub przekroczony poziom mikroorganizmów płukanie i dezynfekcję Wykonawca musi powtórzyć bez dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego. 

j) przeprowadzenie prac regulacyjnych oraz niezbędnych prac odbiorowych zakończonych protokołami potwierdzonymi przez służby UEP, w celu potwierdzenia poprawności wykonania i poprawności działania wszystkich nowo wybudowanych oraz przebudowywanych instalacji i systemów, 
w tym m.in. wykonanie: 
- pomiarów elektrycznych wszystkich nowo wykonywanych i przebudowywanych instalacji elektrycznych;
- pomiarów natężenia oświetlenia w hydroforowni;
- przeprowadzenie w obecności Zamawiającego testów potwierdzających poprawne działanie systemów ppoż. w hydroforowni (SSP, AWEX, DSO) w związku z ingerencją Wykonawcy 
w ww. systemy podczas prowadzenia remontu i przebudowy hydroforowni (testy systemów ppoż. należy przeprowadzić w godzinach nocnych po wcześniejszym ustaleniu terminów 
z Zamawiającym);
- testów poprawności działania automatyki nowych zestawów pompowych (w tym testów zadziałania zabezpieczeń np. suchobiegu oraz testów wyłączenia zestawów pompowych za pomocą sygnału 
z systemu SSP, który zostanie doprowadzony do zestawów pompowych w późniejszym okresie tj. w STADIUM II realizacji projektu);
- testów poprawności zadziałania tj. zamknięcia zaworów pierwszeństwa po zaniku sygnału z SSP (sygnał z systemu SSP, zostanie doprowadzony do zestawów pompowych w STADIUM II realizacji projektu);
- testów poprawności działania reduktorów ciśnienia zainstalowanych za zestawami pompowymi I i II strefy;
- testów poprawności działania pozostałej armatury zainstalowanej na nowych i przebudowywanych instalacjach;
- pomiarów wydajności armatury regulacyjnej podpionowej instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej;
- pomiarów wydajności i poziomu wody w zbiornikach ppoż. potwierdzających poprawne wyskalowanie łat wodowskazowych dla tych zbiorników;

k) przeprowadzenie przez Wykonawcę dla obsługi technicznej Zamawiającego 2 szkoleń z obsługi każdego zainstalowanego i/lub rozbudowanego systemu w dwóch różnych terminach uzgodnionych z Zamawiającym z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem;

l) właściwe zabezpieczenie obszaru na którym będą prowadzone prace, z uwzględnieniem że prace będą prowadzone w budynku użyteczności publicznej nie wyłączonym z użytkowania - w szczególności uwagę należy zwrócić na nowo wykonaną stolarkę okienną, elewację zewnętrzną, klatki schodowe oraz windy,

m) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży.






II. Zakres B: 
Wykonanie prac uzupełniających dla zakresu A polegających na wykonaniu uzupełniających prac projektowych tj. opracowanie przez Wykonawcę dodatkowych uzupełniających rysunków i projektów warsztatowych oraz ich uzgodnienie z Zamawiającym i Nadzorem Autorskim oraz na ich podstawie realizacja prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych oraz powiązanych dostaw urządzeń i materiałów.
Zakres B obejmuje:
a) realizację fundamentów dla podparcia urządzeń oraz grup armatury;
b) realizację podkonstrukcji dla podparcia grup armatury antyskażeniowej EA i BA zaprojektowanej 
za głównym wodomierzem przy uwzględnieniu, że w STADIUM I realizacji projektu zainstalowane mają zostać wyłącznie zawory klasy EA a dla zaworów BA ma zostać pozostawione miejsce na ich montaż 
w STADIUM II;
c) realizację podkonstrukcji oraz systemów mocowań dla pozostałych rurociągów, armatury, kanałów, koryt kablowych itp.;
d) dostawę i montaż w ścianie zewnętrznej hydroforowni drzwiczek 50x50cm, w wykonaniu ppoż. EI120, wraz z niezbędnym oznakowaniem (wykonanie na specjalne zamówienie z zamknięciem na głowicę toporka strażackiego) dla zapewnienia możliwości napełniania istniejących zbiorników wody pożarowej z węży strażackich, bez konieczności wejścia do hydroforowni;
e) realizacja tymczasowego zasilania elektrycznego dla zaworów pierwszeństwa 
(zawory elektromagnetyczne) zainstalowanych na instalacji bytowej i instalacji do podlewania zieleni w celu zapewnienia otwarcia zaworów oraz w celu umożliwiania przetestowania poprawności ich pracy (podłączenie zaworów pierwszeństwa do instalacji SSP planowane jest przez Zamawiającego w późniejszym okresie w STADIUM II realizacji projektu);
f) dostawę i montaż poziomowskazów oraz wykonanych na specjalne zamówienie łat do pomiaru poziomów wody w zbiornikach zapasu wody ppoż. do montażu przy wodowskazach, wyskalowanych w m3 wraz z oznaczeniem na powyższych łatach:
· poziomu minimalnego wody w zbiornikach zapewniającego pracę zestawu pomp ppoż. (poziom graniczny tzw. martwej strefy zbiornika),
· poziomu normalnego, utrzymywanego przez zawory pływakowe,
· poziomu maksymalnego (poziomu przelewu),
wraz z wykonaniem przez Wykonawcę pomiarów na budowie potwierdzających poprawność wskazań poziomów wody, przy różnych poziomach wody w zbiornikach, z potwierdzeniem poprawności skali w m3 oraz z potwierdzeniem poprawności wskazań poziomów minimalnego, normalnego 
i maksymalnego;
g) opracowanie wzoru, jego uzgodnienie z Zamawiającym i Nadzorem Autorskim oraz dostawa i montaż tabliczek zaworowych na wszystkich zaworach i armaturze określająca numer zaworu / pionu zgodnie z całościowym schematem instalacji oraz określająca nastawę zaworu (dla zaworów regulacyjnych – np. nastawa ciśnienia, nastawa wstępna, nastawa temperatury) oraz opracowanie wzoru, jego uzgodnienie z Zamawiającym i Nadzorem Autorskim oraz dostawa i montaż strzałek opisowych instalacji wodociągowej bytowej i ppoż. (dla rurociągów nowych i istniejących) do montażu w następujących obszarach:
· w pomieszczeniu hydroforowni,
· w całym obszarze piwnicy budynku,
· na antresoli piętra +4 (gdzie następuje rozdział instalacji wodociągowej bytowej II strefy na 4 piony zasilające część wysoką budynku),
· na piętrze +19.




III. Zakres C: 
Wykonanie prac uzupełniających dla zakresu A polegających na wykonaniu prac montażowych, serwisowych 
i uruchomieniowych oraz przeprowadzeniu testów poprawnego działania kluczowych dla poprawnego działania instalacji nowo zainstalowanych urządzeń oraz urządzeń istniejących.
Zakres C obejmuje przeprowadzenie następujących prac:
a) montaż zestawu pompowego dla II strefy instalacji wodociągowej bytowej w etapie tymczasowym 
(w węźle cieplnym) oraz demontaż tego zestawu pompowego, jego przeniesienie i ponowny montaż w docelowej lokalizacji (w pomieszczeniu hydroforowni), wraz z przeprowadzeniem uruchomienia, testów wydajności i tzw. przeglądu zerowego zarówno w etapie tymczasowym jak i po wykonaniu etapu docelowego;
UWAGA: ze względu na wielkość drzwi do węzła cieplnego oraz do hydroforowni oraz ze względu na inne bariery architektoniczne nie będzie możliwości dostawy w docelowe miejsce zestawu pompowego w całości, przez co konieczny będzie montaż zestawu pompowego z mniejszych komponentów przez autoryzowany serwis producenta zestawu pompowego;
b) montaż zestawu pompowego dla I strefy instalacji wodociągowej bytowej w docelowej lokalizacji 
w pomieszczeniu hydroforowni, wraz z przeprowadzeniem uruchomienia, testów wydajności 
i tzw. przeglądu zerowego zestawu;
UWAGA: ze względu na wielkość drzwi do hydroforowni oraz ze względu na inne bariery architektoniczne nie będzie możliwości dostawy w docelowe miejsce zestawu pompowego w całości, przez co konieczny będzie montaż zestawu pompowego z mniejszych komponentów 
przez autoryzowany serwis producenta zestawu pompowego;
c) po wykonaniu wszystkich prac w hydroforowni przez Wykonawcę, przeprowadzenie uruchomienia istniejącego zestawu pompowego ppoż. przez autoryzowany serwis producenta zestawu firmę INSTAL COMPACT, wraz z przeprowadzeniem regulacji wysokości montażu czujnika suchobiegu w zbiorniku ppoż. w taki sposób, aby zestaw pompowy ppoż. pracował w całym zakresie pojemności zbiornika 
od poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego (prace obejmują również zmianę lokalizacji 
lub wymianę czujnika suchobiegu w przypadku zaistnienia takiej konieczności bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego);
d) przegląd zerowy zainstalowanej przez Wykonawcę armatury antyskażeniowej wraz z potwierdzeniem poprawności montażu, poprawności zastosowanej armatury towarzyszącej oraz poprawności pracy tej armatury;
e) przegląd zerowy zaworów pierwszeństwa wraz z potwierdzeniem poprawności montażu, poprawności zastosowanej armatury towarzyszącej i poprawności pracy tych zaworów;
f) przegląd zerowy zaworów regulacyjnych ciśnienia (ograniczników ciśnienia zainstalowanych za zestawami pompowymi I i II strefy) wraz z potwierdzeniem poprawności montażu i poprawności pracy tych zaworów;
g) przeprowadzenia przez autoryzowany serwis producenta regulacji (równoważenia i pomiarów wydajności) zaworów regulacyjnych i termostatycznych zainstalowanych pod pionami na instalacji cyrkulacyjnej.
h) wykonanie przez Wykonawcę przeglądu technicznego oraz testów poprawności działania istniejącej armatury zainstalowanej w hydroforowni, która zgodnie z dokumentacją projektową nie jest objęta wymianą.
Wymogiem Zamawiającego jest przeprowadzenie ww. prac przez autoryzowane serwisy producentów danych urządzeń, w obecności służb Zamawiającego oraz przekazanie do Zamawiającego protokołów 
z wykonania ww. prac serwisowych wydanych przez te autoryzowane serwisy oraz zamieszczenie tych protokołów w dokumentacji powykonawczej.
Ponadto Zamawiający wymaga przekazania protokołu tabelarycznego określającego wszystkie stwierdzone usterki i awarie urządzeń i systemów oraz stwierdzone nieprawidłowości z podziałem ze względu na przyczynę wystąpienia nieprawidłowości: 
- nieprawidłowości spowodowane przeprowadzoną rozbudową instalacji (do usunięcia po stronie Wykonawcy),
- nieprawidłowości wynikające z bieżącej eksploatacji istniejących urządzeń (nieprawidłowości do usunięcia przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, jeżeli działania Wykonawcy były przyczyną nieprawidłowości).
Celem ww. prac jest doprowadzenie przebudowywanych instalacji wodociągowej bytowej i przeciwpożarowej w tym wszystkich instalacji i urządzeń zainstalowanych w hydroforowni do pełnej sprawności oraz precyzyjne określenie ewentualnych prac naprawczych do wykonania przez Wykonawcę lub Zamawiającego.



IV. Zakres D: 
Opracowanie i przekazanie zbiorczej dokumentacji powykonawczej dla robót budowlanych i instalacyjnych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach zakresów: A, B i C oraz opracowanie rysunków przebudowanej instalacji wodociągowej bytowej i ppoż. i ich wydrukowania, zalaminowania i umieszczenia w hydroforowni oraz w obszarze przyłącza wody do budynku w celu ułatwienia obsługi instalacji przez pracowników technicznych Zamawiającego.
Zakres D obejmuje przeprowadzenie następujących prac:
a) opracowanie i przekazanie zbiorczej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych (wymóg przekazania zarówno wersji nieedytowalnej PDF jak i rysunków w wersji edytowalnej w formacie DWG) z oznaczeniem zmian wprowadzonych przez Wykonawcę w czasie realizacji prac względem dokumentacji projektowej dla robót budowlanych i instalacyjnych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach zakresów: A, B i C;
b) opracowanie, przekazanie oraz montaż w rejonie głównego wodomierza:
· zalaminowanego całościowego powykonawczego schematu* technologicznego hydroforowni 
z uwzględnieniem układu instalacji i armatury od przyłącza do pionów i do węzła cieplnego, 
z oznaczeniem numeracji oraz nastaw armatury zgodnym z zainstalowanymi tabliczkami zaworowymi oraz z oznaczeniem zaworów normalnie otwartych i normalnie zamkniętych 
(np. na obejściach serwisowych);
· zalaminowanego całościowego powykonawczego rzutu* piwnicy z układem rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż., z oznaczeniem numeracji oraz nastaw armatury zgodnym 
z tabliczkami zaworowymi;
c) opracowanie, przekazanie oraz montaż w pomieszczeniu hydroforowni:
· dwóch ww. rysunków określonych w pkt. b);
· zalaminowanego powykonawczego rysunku* izometrycznego instalacji wodociągowej bytowej 
i ppoż. w budynku Collegium Altum z układem rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i ppoż., z oznaczeniem numeracji i nastaw armatury zgodnym z tabliczkami zaworowymi umieszczonymi na obiekcie;
· rzutów* obrazujących układ instalacji hydrantowej w całym budynku wraz z numeracją hydrantów i zaworów hydrantowych (dla STADIUM I realizacji projektu);
d) opracowanie, przekazanie oraz montaż w rejonie głównego wodomierza oraz w hydroforowni legendy oznaczeń rurociągów na rysunkach i na obiekcie z zastosowaniem strzałek i opisów faktycznie zainstalowanych przez Wykonawcę na rurociągach;
e) ze względu na planowane wykonanie rozbudowy i podłączenia instalacji SSP w STADIUM II realizacji projektu obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie oraz montaż, w miejscach niezbędnego podłączenia instalacji SSP, czerwonych tablic z informacją: „BRAK PODŁĄCZENIA INSTALACJI SSP”, w celu podłączenia instalacji SSP w STADIUM II realizacji projektu – tablice umieścić należy m.in przy urządzeniach tj.: 
· klapy ppoż. wentylacji, klapy ppoż. transferowe, 
· miejscach podłączenia zestawów pompowych I i II strefy w celu ich wyłączenia w czasie pożaru, 
· miejscach podłączenia zaworów pierwszeństwa w celu ich zamknięcia w czasie pożaru, 
· miejscach podłączenia wentylatora w celu jego wyłączenia w czasie pożaru.
*) Opracowane przez Wykonawcę schematy, rzuty oraz rysunek izometryczny muszą zostać przekazane również w dokumentacji powykonawczej zarówno w wersji nieedytowalnej PDF jak i w wersji edytowalnej 
w formacie DWG.
UWAGA: Opracowanie ww. rysunków może wymagać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych prac inwentaryzacyjnych na budynku i prace te są zakresem prac Wykonawcy.

Wymagania szczegółowe dla dokumentacji powykonawczej zostały określone w załączniku nr 12 do SWZ.
Dokumentacja techniczna została przekazana Wykonawcy w załączniku nr 10 do SWZ.
V. Zakres E: 
Opracowanie, wdrożenie i bieżące aktualizowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych w budynku użyteczności publicznej niewyłączonym 
z użytkowania.  
Zakres E obejmuje realizację przez Wykonawcę następujących prac:
a) opracowanie i aktualizowanie szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac w układzie tygodniowym (dla całości inwestycji z uwzględnieniem terminów realizacji głównych prac z podziałem dla stanu tymczasowego i docelowego) z określeniem terminów realizacji:
· prac budowlanych (w tym fundamentów i podkonstrukcji),
· prac elektrycznych,
· demontaży,
· dostaw i montażu zestawów pompowych,
· montażu rurociągów poszczególnych instalacji,
· wymiany rurociągów „po trasie”,
· wymiany armatury podpionowej oraz montażu armatury regulacyjnej dla inst. cyrkulacji CWU,
· prac instalacyjnych i budowlanych na piętrach +2,+3,+4,+19,
· płukania i dezynfekcji instalacji,
· uruchomienia i testów poszczególnych instalacji i armatury,
· prac serwisowych i przeglądowych będących zakresem prac Wykonawcy,
· przeprowadzenia szkoleń z obsługi urządzeń,
· opracowania dokumentacji powykonawczej,
· przeprowadzenie odbioru końcowego.
Powyższy harmonogram musi określać również planowane terminy wyłączenia instalacji wodociągowej w budynku, przy czym Zamawiający informuje, że Wykonawca musi planować realizację prac w taki sposób aby zawsze czynna była instalacja wodociągowa albo w części niskiej budynku (piętra od parteru do +4) albo w części wysokiej budynku (piętra od +5 do +20), a każdorazowo na wyłączenie instalacji wodociągowej w części budynku należy uzyskać zgodę Zamawiającego. Wyłączenie instalacji wodociągowych w całości budynku jest możliwe jedynie w okresie nocnym po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Harmonogram musi uwzględniać okresy czasu określone w umowie przysługujące Zamawiającemu (np. okres czasu na weryfikację dok. powykonawczej, okres czasu na przeprowadzenie odbioru końcowego od zgłoszenia i potwierdzenia zakończenia prac).

b) opracowanie, uzyskania akceptacji służb Zamawiającego (w tym specjalisty ds. BHP i specjalisty ds. ppoż. po stronie Zamawiającego) oraz wdrożenie na budowie i rygorystyczne przestrzeganie 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac w budynku użyteczności publicznej niewyłączonym z użytkowania oraz z uwzględnieniem szczególnych prac niebezpiecznych występujących przy realizacji przedmiotowego projektu tj.:
· prac prowadzonych wewnątrz zbiorników, 
· prac przy instalacji wodociągowej w pomieszczeniach elektrycznych,
· prac dotyczących dezynfekcji chemicznej instalacji wodociągowej,
· prac niebezpiecznych pożarowo.







VI. ZAKRES PRAC WYŁĄCZONYCH Z REALIZACJI (prace planowane do realizacji w STADIUM II)
Ze względów finansowych i organizacyjnych część prac uwzględnionych w dokumentacji projektowej 
pn.: „Wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy hydroforowni oraz instalacji wodociągowej 
w piwnicy budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” autorstwa p. Jakuba Makowskiego, decyzją Zamawiającego, zostało odłożonych do realizacji w późniejszym okresie 
(tzw. II STADIUM REALIZACJI PROJEKTU) – prace te są poza zakresem prac Wykonawcy i zostały oznaczone w dokumentacji projektowej chmurkami z oznaczeniem „STADIUM II”. Wyłączony zakres prac:
a) rozbudowa instalacji SSP w celu podłączenia i wysterowania nowych urządzeń zainstalowanych 
w ramach realizacji STADIUM I projektu tj. nowych klap ppoż. i klap ppoż. transferowych, nowych zestawów pompowych (wyłączenie zestawu I i II strefy w czasie pożaru), nowych zaworów pierwszeństwa (zamknięcie zaworów w czasie pożaru) oraz wentylatora wyciągowego dla hydroforowni (wyłączenie wentylatora w czasie pożaru). Poza zakresem prac Wykonawcy jest również opracowanie rewizji scenariusza ppoż. dla całego budynku z uwzględnieniem sterowania nowymi urządzeniami, opracowanie nowej matrycy sterowań dla centrali SSP uwzględniającej nowo podłączone urządzenia, wykonanie programowania centrali SSP, wykonanie testów działania urządzeń nowo podłączonych do systemu SSP oraz przeprowadzenie w obecności Zamawiającego testów potwierdzających poprawne działanie systemów ppoż. jako całości (tj. systemów SSP, DSO, AWEX i SMAY), w całym budynku, we wszystkich scenariuszach ppoż. (zgodnie z zaktualizowanym scenariuszem ppoż.) po przeprowadzonej rozbudowie i przeprogramowaniu systemu SSP,
b) wykonanie podłączeń nowo zainstalowanych urządzeń w STADIUM I realizacji projektu do systemu SSP:
· wykonanie podłączenia zestawów pompowych I i II strefy do systemu SSP w celu blokady pracy 
ww. zestawów pompowych w przypadku pożaru oraz przeprowadzenie testów zadziałania wyłączenia zestawów pompowych po przekazaniu sygnału z centrali SSP,
· wykonanie podłączenia zaworów pierwszeństwa do systemu SSP w celu ich automatycznego zamknięcia w przypadku pożaru oraz przeprowadzenie testów zadziałania zamknięcia tych zaworów po przekazaniu sygnału z centrali SSP,
· wykonanie podłączenia wentylatora wyciągowego zainstalowanego w hydroforowni do systemu SSP w celu jego automatycznego wyłączenia w przypadku pożaru oraz przeprowadzenia testów zadziałania automatycznego wyłączenia wentylatora po przekazaniu sygnału z centrali SSP,
· wykonanie podłączenia klap ppoż. wentylacji oraz klap ppoż. transferowych do systemu SSP 
wraz z przekazaniem sygnałów o stanie klap do systemu SSP (wysterowanie i monitorowanie) oraz przeprowadzenie testów zadziałania zamknięcia klap ppoż. po przekazaniu sygnału z centrali SSP oraz poprawnego odczytu stanu klap ppoż. przez system SSP,
c) Przebudowa i rozbudowa instalacji hydrantowej z montażem dodatkowych hydrantów i zaworów Z52, według rysunków branży IS o numerach: od PT-IS-P.POŻ.-01 do PT-IS-P.POŻ.-11, obejmujących następujące prace:
· na piętrze +1 – montaż nowego hydrantu H25 (nr 1.4),
· na piętrze +2 – montaż 2 nowych hydrantów H33 (nr 2.6 i 2a.6) oraz wymiana hydrantu H33 na H25 (nr 2.2) oraz demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej w przedsionku klatki schodowej,
· na piętrze +3 – montaż 2 nowych hydrantów H33 (nr 3.6 i 3a.6) oraz demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej w przedsionku klatki schodowej,
· na piętrze +4 – montaż nowego zaworu Z52 (nr 4.4) oraz montaż 2 nowych hydrantów H33 
(nr 4a.1 i 4a.2),
· na piętrze +20 – montaż 2 nowych hydrantów H25 (nr 20.2 i 20.3) oraz 2 nowych nasad Z52 (nr 20.4 i 20.5)
wraz z wykonaniem przynależnych instalacjami rurowych oraz niezbędnym otworowaniem dla przeprowadzenia tych instalacji.


d) wymiana izolacji cieplnych i antyskropleniowych na istniejących instalacjach wodociągowych 
w piwnicy poza pomieszczeniem hydroforowni.
UWAGA: w STADIUM I realizacji projektu obowiązkiem Wykonawcy będzie:
· montaż izolacji antyskropleniowych na nowych instalacjach wodociągowych bytowych 
w obszarze piwnicy i w obszarze hydroforowni,
· wymiana izolacji cieplnych i antyskropleniowych na instalacjach wodociągowych bytowych oraz instalacji C.O. w pomieszczeniu hydroforowni.
e) remont zbiorników zapasu wody na cele ppoż. (3x25m3) oraz ich zabezpieczenie farbą antykorozyjną z zewnątrz i wewnątrz za pomocą specjalnej farby epoksydowej.
UWAGA: w STADIUM I realizacji projektu obowiązkiem Wykonawcy będzie wyczyszczenie zbiorników, wymiana wody w zbiornikach oraz wymiana armatury powiązanej ze zbiornikami 
tj. wymiana zaworów odcinających, pływakowych, wodowskazowych.
f) montaż zaworów antyskażeniowych klasy BA wraz z przynależnymi filtrami i zaworami odcinającymi za głównym wodomierzem dla linii zasilającej instalację wodociągową bytową i dla linii zasilającej instalację przeciwpożarową.
[bookmark: _GoBack]UWAGA: w STADIUM I realizacji projektu obowiązkiem Wykonawcy będzie pozostawienie odpowiedniej przestrzeni na montaż zaworów BA z przynależnymi filtrami i zaworami odcinającymi 
do realizacji w STADIUM II.
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