OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobułty wraz z budową chodnika.
Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego

1.1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z rozbudową drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty wraz z budową chodnika na wszystkich etapach prac realizowanych w ramach zadania.
1.2. Ogólne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach: 
- Gmina Biskupiec, obręb geodezyjny 6 Borki Wielkie:

116, 223/7, 224/1, 224/3
-Gmina Biskupiec, obręb geodezyjny 9 Kobułty:

15, 167, 279, 370/2
 Roboty będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami związanymi z  rozbudową drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty wraz z budową chodnika na wszystkich etapach prac realizowanych w ramach zadania.
1.2.1. Zakres robót:

Na zakres przedmiotu zamówienia składa się nadzór nad następującym zakresem prac realizowanych przez Wykonawcę wybranego w odrębnym postępowaniu: robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobułty wraz z budową chodnika. W ramach zamówienia należy wykonać rozbudowę drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobułty wraz z przebudową oraz budową chodników, budową przystanków autobusowych, poprawą systemu odwodnienia drogi i wycięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wycinkę samosiewów i drzew,

- prace rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, demontaż nawierzchni z kostki betonowej,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- prace związane z wykonaniem robót ziemnych,

- regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej w pasie robót,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdów, poboczy i chodnika,

- wykonanie nawierzchni drogi, zjazdów, poboczy i chodnika,

- zabezpieczenie skarp murami oporowymi,

- wymiana istniejących przepustów pod koroną drogi,

- wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami na posesje,

- oczyszczenie i pielęgnację istniejących rowów przydrożnych,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- prace wykończeniowe.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego,
· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostkę projektową zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
Kompletna dokumentacja wraz z dokładnym opisem przedmiotu rozbudowy jest dostępna na platformie zakupowej PSD w Olsztynie pod ID 886553. 
Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji kontraktu

· Podstawowe obowiązki i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno - prawne podstawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z poźn. zm.) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Kontrakt na wykonanie robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru będzie wykonywał obowiązki i czynności określone w Umowie, a także w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót i STWiORB.

· Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy) należy kontrolowanie rozliczeń budowy.

· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z umową o przyznaniu pomocy, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych.

· Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawca) posiada wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót w branżach wynikających z dokumentacji projektowej, wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.

2.5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Wykonawcy) w szczególności należy:

2.5.1. zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
2.5.2. uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót placu budowy;
2.5.3. sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót: trasy, docelowego ukształtowania terenu objętego robotami oraz pozostałych prac w zakresie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i weryfikacja ich zgodności z dokumentacją;
2.5.4. organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak nieuzasadnionych przerw w realizacji robót przez ich wykonawcę; 

2.5.5. sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót; wszystkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi oraz robót budowlanych wymagają zgody Zamawiającego; w przypadku podjęcia czynności nadzoru przez Wykonawcę już po rozpoczęciu budowy ma on obowiązek weryfikacji dokumentów budowy sporządzonych od początku realizacji umowy z wykonawcą robót i w przypadku stwierdzenia w nich nieprawidłowości, podjęcia działań w celu ich wyeliminowania;

2.5.6. akceptowanie organizacji, receptur i technologii wykonania robót zgodnie z wymaganiami SST;

2.5.7. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2.5.8. kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP;

2.5.9. sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją (specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;

2.5.10. kontrolowanie ilości i terminowości wykonanych robót poprzez:

a) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

b) sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót (udział w obmiarach wykonanych robót, wykonywanie własnych pomiarów kontrolnych)

2.5.11. opiniowanie (wraz z weryfikacją ewentualnych wycen sporządzonych przez wykonawcę robót) wniosków wykonawcy robót w sprawie robót zamiennych w stosunku do dokumentacji, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z projektantem sprawującym nadzór autorski oraz udział w sporządzaniu przez wykonawcę robót protokołów konieczności;

2.5.12. sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, rozliczenie kontraktu zawartego z wykonawcą robót w przypadku jego wypowiedzenia;

2.5.13. sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych i uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i kontraktem zawartym z wykonawcą robót;

2.5.14. przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i zaakceptowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego;
2.5.15. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, przeprowadzenie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego, skład komisji i termin odbioru wyznacza Zamawiający;

2.5.16. sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przed budową, a także w trakcie budowy i odbiorów robót oraz robót zanikających (wraz z opisem) i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej,

2.5.17. akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu;

2.5.18. sprawdzanie kompletności i prawidłowości sporządzonej przez wykonawcę robót dokumentacji;

2.5.19. przeprowadzanie kontroli uporządkowania terenów przyległych do budowy i dowiązania elementów drogi do terenów przyległych;

2.5.20. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót, rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym i innych zgłaszanych przez wykonawcę robót zagadnieniach oraz analiza i przedstawianie Zamawiającemu stanowiska w powyższych sprawach;

2.5.21. nadzór nad poprawnością, sporządzonych przez Wykonawcę Robót, dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wszelkich zmian do Umowy na Roboty, w szczególności: protokołów konieczności, kosztorysów, w tym weryfikacja kwalifikacji robót pod kątem przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zapisów Umowy na roboty; 

2.5.22. wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, wymaganych przez Zamawiającego;

2.5.23. rozpatrywanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego i rozwiązywanie problemów z tym związanych;

2.5.24. realizacja wszystkich innych czynności i zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 
3. Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji:

3.1. w okresie rękojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru (Wykonawca) zobowiązany jest do gromadzenia zgłoszeń dotyczących wad obiektu oraz wykonywania przeglądów na wykonane roboty, na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie mniej niż 1 w przeciągu każdego roku począwszy od daty odbioru końcowego. Protokoły z przeglądów sporządza Inspektor Nadzoru lub Zamawiający, decyzja o tym należy do Zamawiającego. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkowników, wykonawcy robót i Zamawiającego;

3.2. zgłaszanie do wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu z użytkownikami i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;

3.3. nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;

3.4. potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót i usunięcia wad po okresie rękojmi;

3.5. sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru ostatecznego oraz udział w pracach komisji związanych z tym odbiorem.
4. Rozliczenie wykonania nadzoru

4.1. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Nadzór Inwestorski (Wykonawcę) faktur wg następujących zasad:

· 50% kwoty wynagrodzenia umownego rozliczone zostanie do dnia 15.12.2024 r.
· 50% kwoty wynagrodzenia umownego rozliczone zostanie w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 
4.2. Wynagrodzenie umowne obejmuje pełnienie usługi w okresie rękojmi i gwarancji.
5. Termin realizacji

5.1. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru (Wykonawca) jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem realizacji umowy o roboty budowlane w tym w szczególności w okresie od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania elementów robót do użytkowania oraz w okresie rękojmi i gwarancji do odbioru ostatecznego, łącznie z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych odbiorów.
5.2. Planowane terminy realizacji zamówienia:
· Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

· Zakończenie – Wykonawca pełni usługę nadzoru w okresie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi – do odbioru ostatecznego robót.
Planowany termin wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór to 580 dni od podpisania umowy z Wykonawcą robót.
6. Ogólne postanowienia


6.1. Zamawiający przekaże na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

· umowy z wykonawcą robót,
· posiadaną dokumentację wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

· posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację Umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt,

· oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.

Sporządził:

…………………………

Zatwierdził:

………………………..
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