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Dotyczy: . postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Budowę posterunku Policji w Leoncinie w - systemie zaprojektuj i wybuduj, nr ref.: WZP-781/22/46/IR.
Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,
na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje 
o treści wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 10 miesięcy na 20 miesięcy. Prośbę swą motywujemy zarówno wciąż trwającą pandemią, która znacznie wysłużyła czas oczekiwania na otrzymanie pozwolenia na budowę. Obecnie czas oczekiwania na pozwolenie trwa 3 miesiące od momentu złożenia dokumentów. Ponadto w związku z panującą wojną na Ukrainie pojawiają się problemy z dostępnością materiałów budowlanych, co znacznie wydłuża czas realizacji aktualnie prowadzonych inwestycji. W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 20 miesięcy.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SWZ dotyczące terminu wykonania zamówienia. 
Wyjaśnienia są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach. 

Podpis na oryginale:

\-\ Robert Burasiński
Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji
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