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CZĘŚĆ OPISOWA  

  

     Opis do programu funkcjonalno-użytkowego  
  
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami)  
  
Nazwa zadania:  
„Przebudowa Oczyszczalni Ścieków z urządzeniami budowlanymi w Starym Dzikowie”  
  

Adres obiektu budowlanego:  dz. 

nr ewid.: 985/2; 986; 987  

  

Inwestor:  Gmina Stary Dzików  

   ul. Kościuszki 79                         

37- 632 Stary Dzików  

  
  
1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

  
1.1 Przedmiot zamówienia  
  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu umożliwiającego wykonania w formule 
zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,, Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Starym Dzikowie”  

Gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.  

Zamówienie ma na celu poprawę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w miejscowości  Stary 
Dzików.  

  
1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych   
  
Opracowaniem objęto dz. nr ewid: 985/2; 986; 987  
Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki oczyszczalni, zbiorniki oczyszczalni, 
poletko osadu wraz urządzeniami budowlanymi: instalacjami zewnętrznymi, przyłączami 
elektroenergetycznymi, przyłączami kanalizacji deszczowej oraz sieciami kanalizacji, 
oświetleniem terenu, utwardzeniami, ogrodzeniem.  
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W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków zaprojektowano:  

• przebudowę sieci kanalizacji z zbiornikiem na montaż mechanicznego sita do skratek  
• rozbiórka poletka osadu ( na piasek i skratki)  
• przebudowę i rozbudowę  budynku prasy i osadu ( montaż kontenera i wydzielenie 

magazynu na pioelektrolit)  

• przebudowę sitopiaskownika i wykonanie obudowy   

• przebudowę przepompowni ścieków ( montaż pomp)  

• przebudowa komór denitryfikacji (montaż mieszadeł)  

• dobór urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków  

• przebudowę ogrodzenia ( rozbiórka i wykonanie nowego)  
• przebudowę drogi wewnętrznej   
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej  
• zakup wyposażenia do obsługi oczyszczalni ścieków (wg załączników) 

  
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
  
W stanie obecnym dz. nr ewid: 985/2; 986; 987 są zabudowane obiektami oczyszczalni 
ścieków. Na terenie objętym znajdują się budynki oczyszczalni, zbiorniki oczyszczalni, poletko 
osadu, instalacja fotowoltaiczna, urządzenia budowlane: instalacje zewnętrzne, przyłącza 
elektroenergetyczne, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji, oświetlenie terenu, 
utwardzenia, ogrodzenie.  

Na teren oczyszczalni ścieków prowadzi wjazd od strony wschodniej z drogi dojazdowej 
gminnej. Teren oczyszczalni ogrodzony. Od strony południowej znajduję się budynek z komorą 
zlewną ścieków. Od strony północnej znajdują się komory oczyszczania , sitopiaskownik oraz 
budynek techniczny. Od strony zachodniej znajduje się poletko osadu i skratek, budynek prasy  
i osadu z wiatą oraz instalacje fotowoltaiczne. Do obiektów jest doprowadzona wewnętrzna 
droga o nawierzchni z kostki brukowej.  

  
1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe   
  
Projektuje się przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 doprowadzających ścieki do 
komory zlewnej poprzez zmianę trasy sieci w jej końcowym odcinku. Zaprojektowano 
połączenie istniejących sieci w nowoprojektowanej studni betonowej Ø 3000 na skratki  a 
następnie przewodem Ø400 a następnie do przepompowni ścieków .  

Projektuje się rozbiórkę poletka osadu.  

Zaprojektowano przebudowę  i rozbudowę budynku prasy i osadu poprzez wydzielenie 
pomieszczenia magazynowego w wiacie osadu oraz montaż kontenera na osad. Pomieszczenie 
magazynu na pioelektrolit o wymiarach 2,23x 5,52m wykonane z płyt warstwowych 
gr.10cm.Wejście do magazynu od strony wschodniej.  

Kontener o poj. 5,0m3 przeznaczony na czasowe magazynowanie osadu przeznaczony do 
transportu przez samochód do zakładu odbierającego odpady. Kontener usytuowany częściowo 
pod  istniejącym zadaszeniem wiaty a częściowo pod projektowana rozbudową. Pod ustawienie 
kontenera przewidziano przebudowę nawierzchni poprzez wykonanie utwardzenia z kostki 
brukowej z nawiązaniem do poziomu istniejącej posadzki w wiacie. Przewidziano remont 
sitopiaskownika wraz z wykonaniem obudowy. Zaprojektowano wymianę istniejących pomp w 
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przepompowni ścieków oraz istniejących mieszadeł zamontowanych w komorach 
denitryfikacji. W ramach zdania przewidziano również zakup urządzeń do obsługi oczyszczalni 
ścieków.  

  
Zaprojektowano częściową likwidację istniejącego ogrodzenia od strony południowej na 
wysokości projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejące ogrodzenie o 
wysokości 1,55m z siatki stalowej na słupkach stalowych Ø 50 z podmurówką betonową o 
wysokości 20cm.  

Zaprojektowano nową lokalizację ogrodzenia z połączeniem z istniejącym ogrodzeniem.  
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych z podmurówką betonową 
prefabrykowaną.  

Do projektowanego zbiornika na sito do skratek zaprojektowano przebudowę drogi 
wewnętrznej poprzez nowy jej przebieg w kierunku północnym do budynku osadu i w kierunku 
południowych do zbiornika. Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem 
krawężnikiem drogowym.  

Istniejącą drogę do poletka osadu i w pobliżu istniejących paneli fotowoltaicznej przeznacza się 
do rozbiórki.   

  
1.5.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe wyrażone w wskaźnikach  
powierzchniowo- kubaturowych   
  
Nie dotyczy  
  

1.5.1. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów powierzchni , kubatur lub wskaźników   
  
Nie dotyczy   
  
2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
  
2.1.Przygotowania terenu budowy  
  
Teren oczyszczalni zabudowany obiektami kubaturowymi , uzbrojony, ogrodzony z dojazdami 
drogą gminną.   

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.   
Warunki BHP na placu budowy  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności należy zapewnić: 
właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową; zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; ustawienie 
odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.  

Aspekty ochrony środowiska  
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:  

- betonowych elementów (podmurówki)  
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- rur PVC   

- elementów stalowych ogrodzenia (słupki, panele, )  

- humusu i ziemi powstałej po wykonaniu fundamentów pod ogrodzenie, zbiornika, studni, 
przebudowy sieci i utwardzeń)  

Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie 
w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać analizy  

(zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu 
budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub 
złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.  

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 
poziomu:  

• emisję hałasu;  
• wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn   

 i urządzeń wykorzystywanych na budowie.  

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczeń lub skażeń wód podziemnych oraz 
zanieczyszczenia nawierzchni.  

Drogi dojazdowe do placu budowy muszą być codziennie poddawane kontroli czystości przez 
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiałów 
budowlanych i sprzętu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrócone do stanu 
czystości.  

  
Infrastruktura na placu budowy  
  

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące koszt 
Wykonawcy:  

• ogrodzenie placu budowy;  
• ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;  
• uporządkowanie terenu budowy (w tym rozbiórka nieczynnej infrastruktury 

podziemnej);  

• wytyczenie geodezyjne obiektów zagospodarowania (przyłączy) przez uprawnionego 
geodetę i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;  

• wykonanie zdjęcia humusu na terenie działki na odkład  

• niwelację terenu;  
• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;  

• urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów;  

• doprowadzenie odpowiednich mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie 
odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków;  

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 
zatrudnionych w terenie budowy pracowników;  

• Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  
• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy;  
• opracowanie planu BIOZ (zgodnie z założeniami uwzględnionymi w projekcie);  
• zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu: włamań i kradzieży, dewastacji i 

zniszczeń, wypadków losowych, anomalii pogodowych.  
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Personel Kierowniczy Wykonawcy  
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z 
wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich 
wymaganych branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce. 
Umocowany prawnie Kierownik Budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane branży 
budowlano – konstrukcyjnej i przebywał  w terenie przez cały czas pracy, pracowników 
fizycznych na budowie.  

Kierownicy grupy robót instalacyjnych będą przebywali w terenie budowy przez cały czas 
pracy, pracowników fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na budowie.  

  

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykończenia  
  
2.2.1.Przebudowa ogrodzenia   

Zaprojektowano częściową likwidację istniejącego ogrodzenia od strony południowej na 
wysokości projektowanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.   

Zaprojektowano nową lokalizację ogrodzenia z połączeniem z istniejącym ogrodzeniem.  
Zaprojektowano ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych z podmurówką betonową 
prefabrykowaną.  

Ogrodzenie panelowe 3D o wysokości 1,75m z podmurówką z betonowych desek 
prefabrykowanych, słupki z panelu ogrodzeniowego 60x40x1,5mm kotwione w fundamentach 
betonowych. Przęsła wykonane z pręta Ø 5mm, oczko 50x200mm, oczko profilowe 50x50mm.  

Szerokość paneli 2,50m.Przęsła ocynkowane malowane proszkowo w kolorze popielatym. 
Mocowanie paneli do słupków obejmami (system S5).Podmurówka betonowa prosta o 
wysokości 20cm i szerokości 6cm przystosowana do osadzania w łącznikach stalowych. 
Łączniki stalowe.  

  
Panel ogrodzeniowy  
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Łącznik metalowy do podmurówki  
  

   
  
  

Podmurówka do łącznika metalowego  

 

  
  
Sposób mocowania paneli  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sposób mocowania podmurówki  
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2.2.2.Rozbiorka poletka osadu ( na piasek i skratki).  
  
Projektuje się rozbiórkę poletka osadu.  
  
Istniejące poletko osadu wykonane w formie prostokątnej niecki ze ściankami i dnem 
betonowym. Poletko o wymiarach 18,21x 6,90x 1,16m zagłębione poniżej terenu o 0,69m i 
wyniesione ponad teren na wysokość 0,47cm.Ściany poletka betonowe gr.12cm i 24cm. Dno 
poletka betonowe. Wjazd na poletko od strony południowej poprzez otwór o szerokości 2,96m. 
Przestrzeń po rozebranym poletku przeznacza się do zasypania gruntem i obsiania trawą.   

  
2.2.3.Przebudowa  i rozbudowa budynku prasy i osadu ( montaż kontenera i wydzielenie 
magazynu na pioelektrolit)  
Zaprojektowano przebudowę istniejącej wiaty oraz jej rozbudowę w kierunku południowym na 
całej szerokości budynku. Rozbudowa  na długości  1,50m w osiach konstrukcyjnych słupów. 
Rozbudowa w konstrukcji stalowej słupowej z dźwigarem dachowym stalowym kratowym.  

Płatwie stalowe , pokrycie dachu płytami warstwowymi.  

Zaprojektowano przebudowę i rozbudowę  budynku prasy i osadu poprzez wydzielenie 
pomieszczenia magazynowego w wiacie osadu oraz montaż kontenera na osad. Pomieszczenie 
magazynu na pioelektrolit o wymiarach 2,23x 5,52m wykonane z płyt warstwowych gr.10cm w 
kolorze popieli ( przetłoczenie płyt i kolor dobrać do istniejącej obudowy).Płyty warstwowe 
montowane do istniejącej konstrukcji stalowej (rygli) oraz do projektowanych rygli. Rygle 
mocowane do projektowanych słupów. Słupy o przekroju 100x100x 8mm rozmieszczone  w 
narożnikach obudowy. Rygle o przekroju 80x80 x 8mm spawane do słupów. Pod słupami  
fundamenty betonowe 30x30x100cm. Słupy mocowane do marek śrubami. Podstawa oraz 
głowica słupa z blachy Posadzka w magazynie istn. betonowa. Drzwi do magazynu PVC  w 
kolorze białym. Projektowane wejście do magazynu od strony wschodniej.  

W istniejącej wiacie i rozbudowie  zaprojektowano ustawienie kontenera o poj. 5,0m3 na 
czasowe magazynowanie osadu. Kontener przeznaczony do transportu przez samochód do 
zakładu odbierającego odpady. Kontener stalowy o wymiarach 350x 170x85 na kółkach. 
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Kontener usytuowany częściowo pod istniejącym zadaszeniem wiaty a częściowo pod 
projektowana rozbudową. Pod ustawienie kontenera przewidziano przebudowę nawierzchni 
poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej z nawiązaniem do poziomu istniejącej 
posadzki w wiacie.  

Kolidujące stężenia w konstrukcji wiaty w prześle zaprojektowano do usunięcia – krzyżulce  z 
L45x45 i poziomy rygiel środkowy. Górny rygiel w ścianie szczytowej do zachowania.   
Rzut i przekroje budynku osadu oraz koncepcja przebudowy zgodnie z załącznikami.  

  
2.3.Przebudowa drogi wewnętrznej  
  
Do projektowanego zbiornika na sito do skratek zaprojektowano przebudowę drogi 
wewnętrznej poprzez nowy jej przebieg w kierunku północnym do budynku osadu i w kierunku 
południowych do zbiornika. Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem 
krawężnikiem drogowym.  

Istniejącą drogę do poletka osadu i w pobliżu istniejących paneli fotowoltaicznej przeznacza się 
do rozbiórki.   

Droga o nawierzchni z kostki brukowej z ograniczeniem krawężnikiem drogowym. Kostka 
brukowa gr. 8cm ułożona na warstwach stabilizowanego kamienia  

  

2.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji  
  

- komora na montaż mechanicznego sita do skratek  
  
  Przewidziano wykonanie komory na montaż mechanicznego sita do skratek. W związku  
z planowaną budową komory na skratki przewidziano przebudowę istniejących rurociągów 
doprowadzających ścieki do oczyszczalni. Kolektory o średnicy ø300 należy wpiąć  do 
projektowanej studzienki S1, a następnie ścieki trafią do projektowanej komory skratek.   

 Zaprojektowano studnię z kratą koszową wykonaną ze stali nierdzewnej  oraz wyciągarką 

elektryczną linową o udźwigu min. 600 kg zasilaną z rozdzielni zasilająco sterującej. 
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Projektowana studnia zbudowana będzie z typowych elementów studzienek betonowych tj. 

dennica, kręgi betonowe oraz właz dwudzielny. Należy zastosować betonową studnię 

prefabrykowaną z wkładką wykonaną z poliuretanu - PU łączone na uszczelkę elastomerową o 

średnicach DN3000 która winna odpowiadać normie PN-EN 1917  lub odpowiedniej aprobacie 

technicznej. Wkładki oraz studnie betonowe, jako gwarancja szczelności, muszą pochodzić od 

jednego producenta.   

Kosz na skratki podnoszony elektrycznie z automatycznym wysypem skratek. Nad projektowaną 

kratą koszową wykonać zadaszenie z osłoniętymi ścianami. 

  
- modernizacja sitopiaskownika  
  

  Sitopiaskownik jest urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków (oddzielanie 
i obróbka skratek oraz piasku). Istniejący sitopiaskownik wykonany jest ze stali nierdzewnej.   
 Przewidziano remont sitopiaskownika. Do wymiany przeznacza się następujące elementy 
urządzenia:  

- przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia – spirala przenośnika w części sitowej  i 
w części transportowej wykonana min. ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,  

- szczotki zgarniające,  

- łożyska,  
- listwy grzejne o mocy 0,8kW  

- ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 50mm  

- okapturzenie ze stali AISI304 o grubości 0,6mm  

 Ostateczny rodzaj stosowanych elementów należy ustalić na etapie sporządzania projektu. 

Montaż oraz wykonanie zgodnie z wytycznym producenta poszczególnych elementów 

urządzenia.  

  
- obudowa sitopiaskownika  
  
 Sitopiaskownik jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Ściany zewnętrzne 

sitopiaskownika na słupach stalowych S-1 z kształtownika IPE 160, osłonięte płytami 

warstwowymi, gr. 10,0cm. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci wynoszącym 35º. Dach 

konstrukcji stalowej: płatew P-1 100x140x5 oraz łaty z ceownika C 100x50x5. Stężenia dachowe 

z prętów stalowych Ø16. Dach kryty płytą warstwową, gr. 10cm.  

  
Dane techniczne sitopiaskownika:  
Pow. zabudowy     – 34,17 m2  

Kubatura       – 198,00 m3  

Wysokość do kalenicy  – 7,66 m  

  

- montaż nowych pomp w przepompowni ścieków surowych  
  

  Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków trafiają do pompowni ścieków surowych.  
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Aktualnie w pompowni zamontowane są dwie pomy zatapialne. Zadaniem pomp  jest 

przetłoczenie ścieków do sitopiaskownika.  Ze względu na stan techniczny istniejące pompy 

przeznacza się do likwidacji. Przewidziano montaż nowych pomp MSK-180-44 firmy 

METALCHEM w ilości 2 szt., moc pomp 4kW. Pompy MSK1-80 przeznaczone  są do 

pompowania ścieków sanitarnych, przemysłowych, a także wód drenarskich  i opadowych. 

Znajdują zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz wszelkiego 

rodzaju odwodnieniach.   

            

  
  

          Parametry techniczne   

 
  
- wymiana mieszadeł w komorach denitryfikacji  
 W istniejących komorach denitryfikacji tj. komora denitryfikacji nr 1, komora denitryfikacji nr 

2, komora denitryfikacji 3 - zamontowane są mieszadła zatapialne w celu utrzymania osadu w 

zawieszeniu. Każde mieszadło zamontowane jest na konstrukcji wsporczej.  

W związku ze złym stanem technicznym istniejące mieszadła przeznacza się do likwidacji.   

 Zaprojektowano wymianę istniejących mieszadeł na nowe. Dobrano mieszadła śmigłowe 

zatapialne typ 220 MS 0,75-8 w ilości 3 szt. Mieszadła montowane na konstrukcji wsporczej 

bezpośrednio do zbiornika. Konstrukcja zbudowana jest z prowadnicy kompletnej  z żurawiem 

wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ułożyskowanej obrotowo  na wspornikach. Dzięki 

niej możliwe jest opuszczanie mieszadła na żądaną głębokość, wyciągnięcie na koronę zbiornika 

oraz obrót w płaszczyźnie poziomej kierując strugę  w odpowiednim kierunku.  

          Budowa mieszadła  
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      Dane techniczno-eksploatacyjne mieszadła  

 
  
- instalacja fotowoltaiczna   
    

  Przewidziano panele fotowoltaiczne posadowione na gruncie o łącznej mocy 10,2 kWp 
oraz powierzchni generatora ok. 49m2. Panele posadowione na gruncie, lokalizacja zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu. Liczba modułów PV 24 szt. Instalacja podłączona do 
sieci. Nachylenie paneli 20°, orientacja – południe 180°. Typ ogniwa – Si monokrystaliczny. 
Montaż paneli zgodnie z zaleceniami producenta.   
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- zakup urządzeń  
  

 W ramach zadania przewidziano zakup urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków zgodnie z 
wytycznymi Inwestora.  
  
- przebudowa istniejących studni na sieci kanalizacji   
    

 Przewidziano przebudowę istniejących studni na kanalizacji. Istniejące studnie wykonane są jako 

betonowe o średnicy ø1000. Zaprojektowano nowe studnie wykonane z PE  o średnicy ø315. 

Głębokość studni 1,5 ÷ 3,0m. Przebudowa studni w ilości 30 szt zgodnie z wytycznymi Inwestora.   

  
- monitoring przepompowni   
  
 Przewidziano wdrożenie zintegrowanego monitoringu dla istniejących sieci 

wodnokanalizacyjnych w gminie Stary Dzików. W ramach realizacji inteligentnego systemu 

monitoringu i sterowania obiektów oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  przewidziano 

dostarczenie, zamontowanie oraz wykonanie i uruchomienie systemu zbierania i przekazywania 

danych do głównych centrów dyspozytorskich. System monitoringu i sterowania swoim 

działaniem będzie obejmował takie obszary jak: - centrum dyspozytorskie,  

- przepompownie ścieków.   
  
Centrum dyspozytorskie  
  
 Przewidziano utworzenie centrum dyspozytorskiego wraz z przystosowaniem pomieszczenia i 

wyposażeniem w odpowiednią infrastrukturę. Zadaniem głównego centra dyspozytorskiego 

będzie m.in. nadzór nad obiektami i sieciami, zbieranie i archiwizowanie danych, zarządzanie 

alarmami i stanami ostrzegawczymi.  

 Pomieszczenie powinno zostać wyposażone w niezależne stanowisko komputerowe 

współpracujące z serwerami SCADA, modelem hydraulicznym oraz systemem GIS. 

Dyspozytornia powinna zostać wyposażona w ścianę wizyjną składającą się z monitorów LCD.  

Przewidziano dostawę oraz uruchomienie ściany wizyjnej prezentującej system monitoringu  i 

sterowania wraz z mapą poglądową sieci wodno-kanalizacyjnej. Po zakupie programu  i 

uruchomieniu systemu należy przeprowadzić szkolenie dla operatorów. Dostarczone rozwiązania 

powinny zminimalizować czas reakcji np. na stany alarmowe szczególnie  w sytuacji takiej jak 

brak zasilania oraz podjęcie szybkich i racjonalnych decyzji zgodnie  z priorytetami dotkniętych 

awarią obszarów.   

Lokalizację szaf z serwerami należy ustalić z Zamawiającym. Należy je umieścić w taki sposób 

aby spełnić wymagania i warunki BHP oraz zapewnić odpowiednie chłodzenie urządzeń  i 

tłumienie hałasu.   
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Obiekty objęte monitoringiem  
  

 System monitoringu musi obejmować wszystkie urządzenia i obiekty kanalizacyjne  obecnie 

eksploatowane oraz wszystkie nowo projektowane i realizowane. Przewidziano monitoring dla 

istniejących przepompowni ścieków (3 szt.)  

  

 Przed zakupem programu należy zaaktualizować istniejącą inwentaryzację sieci wodociągowej 

w celu wykonania modelu sieci, który będzie konieczny  do stworzenia systemu. System ten 

powinien mieć możliwość współpracy z istniejącymi mapami GISowym oraz zasobami 

mapowymi Zamawiającego. Wszystkie urządzenia użyte  w procesie pomiarowym powinny być 

oznakowanie i ponumerowane. W celu utworzenia systemu monitoringu należy również określić 

zainwentaryzować również istniejące rodzaje komunikacji z systemem (dla każdego z 

istniejących obiektów). Należy zmodernizować istniejący system komunikacji wraz z 

uzyskaniem licencji oraz niezbędnych sprzętów komputerowych. System powinien zapewnić w 

przyszłości prostą i szybką rozbudowę  o kolejne obiekty.   

  

 Monitoring i sterowanie w zakresie obiektów i urządzeń powinien tworzyć zintegrowany 
system obejmujący:  

- pełny monitoring obiektów,  

- wizualizację danych na ekranie monitora z kontrolą wszystkich zadanych parametrów  
 pracy,  

  -tabelaryczne i graficzne przetwarzanie mierzonych wielkości i ich archiwizowanie  

  -możliwość odwołania do zasobów mapowych   

- wizualizację danego obiektu na ekranie monitora z kontrolą wszystkich zadanych  parametrów 
pracy  

- sygnalizację wystąpienia stanów alarmowych i ostrzegawczych (informacja  na  ekranie, 
wiadomości SMS do wyznaczonych osób)    

- możliwość sterowania pracą urządzeń z centrów dyspozytorskich   

- możliwość zadawania parametrów pracy danego obiektu  

  

W celu stworzenia systemu monitoringu należy zakupić program zarządzający systemem 
monitorowania:  

- program powinien być własnością operatora monitorującego sieć wodociągową  i 
kanalizacyjną   (operator rozumiany jako Gmina Stary Dzików)   

- program powinien zawierać mapę obrazującą obszar podlegający monitoringowi   wraz 
z możliwością dostępu do wszystkich punktów monitoringu  

- program powinien zapewnić możliwość obsługi punktów pomiarowych (nowych  jak i 
projektowanych)  

- program powinien obliczać przepływy minimalne, maksymalne, średniodobowe oraz 
porównywać dobowe charakterystyki przepływów   

- operator programu powinien posiadać możliwość tworzenia w programie 

wizualizacyjnym dowolnych algorytmów, dzięki mnożeniu, dzieleniu, dodawaniu  lub 

odejmowaniu danych w postaci tabelarycznej oraz w formie wykresów z poszczególnych 
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punktów pomiarowych i rodzaju danych pozwalających na precyzyjną ocenę sprawności 

hydraulicznej systemu a w szczególności ocenę strat wody w poszczególnych rejonach sieci 

wodociągowej   

- program powinien automatycznie sumować ilość wody zużywanej w poszczególnych 
strefach   

- operator programu powinien posiadać możliwość dokonywania samodzielnych zmian w 

programie, poprzez dodawanie nowych punktów/obiektów bądź eliminowane zbędnych  na 

mapie wizualizacyjnej; operator powinien mieć możliwość konfigurowania zdalnego alarmów 

dla poszczególnych punktów pomiarowych  - operator powinien mieć pełen dostęp do systemu  

  
2.6. Zagospodarowanie   
  
Zagospodarowanie terenu zgodnie z załącznikiem nr 1  W 
ramach zagospodarowania należy wykonać:  

• przebudowę sieci kanalizacji wraz z studniami i zbiornikiem na skratki  
• przebudowę drogi wewnętrznej   

• przebudowę ogrodzenia   

• przebudowę i rozbudowę budynku prasy  
• obudowę sitopiaskownika   
  
2.7.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   
  
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Nazwa zamówienia oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 
umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu.  

  

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 
wymaganiami Zamawiającego należy między innymi:  

• opracowanie kompletnej dokumentacji ( zgłoszenia wykonania robót budowlanych – 
przebudowy sieci i przyłączy, decyzji o pozwoleniu na budowę studni bisowych i 
pozwolenia wodnoprawnego – na pobór wód oraz przebudowę wylotu) w języku 
polskim,  

• uzyskanie (przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót budowlanych i wydania decyzji 
pozwolenia na budowę) zatwierdzenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (wyłonionego w odrębnym postępowaniu) w zakresie rozwiązań 
przyjętych w projekcie budowlanym,  

• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
projektów wykonawczych, uszczegółowiający projekt budowlany (zgodnie z 
odpowiednimi przepisami),   

• sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 
trakcie prac projektowych i realizacji,  
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sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego szczegółowego pomiaru robót w rozbiciu na branże i 
poszczególne elementy robót,  

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego.  

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji 
zamierzenia,  

• sporządzenie projektu harmonogramu płatności,  
• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 
harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu 
rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia ,  

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

• złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenie  
materiałów i urządzeń,  

• ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej,  
• zarejestrowanie (z upoważnieniem Zamawiającego) dziennika budowy,  

• dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 
zawiadomień i zgłoszeń,  

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie,  

• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego.  

• zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
kopii  

• zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 
nadzoru budowlanego,  

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem 
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
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zapewnienie comiesięcznego pisemnego raportowania Zamawiającemu przez 
Kierownika budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, 
harmonogramu rzeczowego robót,  

• zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej,  
• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi  

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, 
harmonogramami, projektami i planami,  

• prowadzenie dokumentacji budowy,  

• bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,  
• bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem,  

• przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w 
zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu.  

  
Zakres prac budowlano – instalacyjnych:  

• wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z 
opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 
funkcjonowania i obsługi wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w 
projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz 
zagospodarowaniem terenu  

  
 Inne  

• Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających wymagania 
Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów,  

• Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 
wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 
obsługi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrożenie w obsługę elementów stałego 
wyposażenia  

• Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji,  

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 
działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie 
wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o 
wykonanie zamówienia.  

  
Ponadto:  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 
budowlanym,  
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• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i 
ilość wykonanych robót,  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót  i harmonogram  
płatności,  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez  
Wykonawcę,  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencję i akceptuje cotygodniowe 
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).  

  
Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w 
tym zakresie działania Wykonawcy (Zastosowane materiały parametrami nie mogą być gorsze 
od materiałów wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym a jakość 
wykonywanych prac winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami i 
cechować się wysoką estetyką).  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 
specjalistów różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno – Użytkowym,  

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzą i sztuką budowlaną oraz 
obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji.  

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy, 
Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.  

  
Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 
narzędzi, sprzętu, odpadów itp.  

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych 
urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres 
wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
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tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp.  

Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzaniem ścieków od 
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
ponosi w całości Wykonawca.  
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Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 
projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - użytkowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowanie obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru 
końcowego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru objętego terenu budowy. Urobek 
winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, 
rozplanowany.  

Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru końcowego. 
Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach 
ryczałtowej ceny umownej.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Trasę przebiegu sieci uzgodnić z właścicielami działek otworzyć wszystkie nawierzchnie na 
trasie sieci na działkach sąsiednich. Przejście pod drogami i rzeką należy uzgodnić z ich 
właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej 
wymienionymi robotami  

(np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem uszkodzeń instalacji podziemnych przez Niego 
dokonanych itp.)  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

  

Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest obowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  

-utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

-prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie -
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

-zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami  

-możliwością powstania pożaru  

-hałasem  
  

Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 
sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 
pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.  



 

23  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje.  

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane z 

realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie 

wykonywania robót budowlanych Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych 

wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie.  

  
Materiały, wyroby budowlane  

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ 

na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Wyrób 

budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest:  

oznakowany CE albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub oznakowany znakiem 

budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).  

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 
w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe techniczne oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi.  

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca:  

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;  

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego;  

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  

-inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
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Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią.  

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 
zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.  

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 
budowlanym, a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno 
zawierać:  

-nazwę i adres wydającego oświadczenie  

-nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia  

-identyfikację dokumentacji technicznej  

-stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną  

-adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany  

-miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie  

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Ponadto:  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach  

Zamawiający/ Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 
ciągły,  

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów,  

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi  

Wykonawca, Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie  

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca 
wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem 
za takie roboty,  

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 
Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowały swoje parametry, jakość i 
własności, Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 
funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie.  

  

Źródło uzyskiwania materiałów:  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  
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Wykonawca przedstawi informację dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, 
zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  

Technicznej w czasie postępu robót.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych:  

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazanego przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi. Które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie.  

  

Inspekcja wytwórni materiałów:  

Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do 
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.  

Materiały nie odpowiadające wymogom:  

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłacenia za takie roboty.  

  

Przechowywanie i składowanie materiałów:  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować w sposób 
przewidziany prze producentów składowanych materiałów.  

  
Wariantowe zastosowanie materiałów:  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego  

  

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt winien 
odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 
postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 
za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 
normą i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarcza Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości robót i nie spełniające warunków umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Przy użyciu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt i odpowiedzialność.  

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)  

  

Wykonanie robót  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje 
techniczne wykonania odbioru robót Sprzęt i transport dla poszczególnych rodzajów 
prac oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
a także z przepisami obowiązującymi.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy.  

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  

Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
złożone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

  

Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych:  

Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru.  

Kontroli będą w szczególności poddane:  

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 
robót budowlanych) – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno– użytkowym oraz 
warunkami umowy.  

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.  

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany do 
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ).  
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PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora 
Nadzoru.  

Zakres PZJ obejmuje:  

Część ogólną:  

• organizację wykonania robót, terminy, sposób prowadzenia prac organizację ruchu na 
terenie budowy oraz oznakowanie  

• wytyczne BHP i ochrony środowiska  
• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych 
elementów robót,  

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością. Część szczegółową dla każdego 
asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych  

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku  

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów  

• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów  

• sposób gospodarowania odpadami  
  
Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać 
ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne 
dokumenty muszą być przekazane Inspektorowi Nadzoru.  

Próbki do badań będą pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 
dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty 
dodatkowych badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 
odpowiednio opisane i oznakowane.  

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.  

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 
programem Funkcjonalno- Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 
prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w 
przypadku rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może 
zlecić kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. 
W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca.  
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające 
atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
wymaganiami odrzucone.  Dokumenty budowy   

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizację umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:   

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy  

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót postęp 
robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i 
okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 
zarządzającego realizacją umowy  

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy  

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych  

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy  
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych  

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie  

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane  

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone inne 
istotne informacje o postępie robót  

• Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizację umowy.  
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• Wszystkie decyzje zarządzającego realizującą umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi.  

  
Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

  
Inne istotne dokumenty budowy  Dokumenty 
budowy zawierają też:  

• Dokumenty wchodzące w skład umowy  
• Decyzja o pozwoleniu na budowę  

• Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy  
• Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne  

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie  

• Protokoły odbioru robót  

• Opinie ekspertów i konsultantów  
• Korespondencja dotycząca budowy  

  
Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu 
budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie. 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

  

Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

• rysunki robocze  

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
• dokumentacja powykonawcza  
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
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harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę Rysunki robocze  

Elementy, urządzenia i materiały dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy 
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie.  

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej  

(pliki pdf i dwg). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas, tak żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

• Nazwa inwestycji  
• Nr umowy  

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
• Tytuł dokumentu  
• Numer dokumentu lub rysunku  
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  
• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w której omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 
robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je u zatwierdził oraz że, roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 
wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych 
przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

  
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
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Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 
określonych w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  

Harmonogram ten w miarę postępu robót być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  

  
Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

  
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 
lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrządzającego realizacją umowy w 
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy 
o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące 
informacje:  

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

• Spis treści  
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  

• Gwarancje producenta  
• Wykresy i ilustracje  

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
• Dane o osiągach i wielkości nominalne  
• Instrukcje instalacyjne  
• Procedura rozruchu  

• Właściwa regulacja  
• Procedury testowania  
• Zasady eksploatacji  
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

• Środki ostrożności  
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• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

• Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecana 
częstotliwością smarowania  

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela Producenta  

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  
• i alarmowych  

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących  

• i oświetleniowych  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  

  

Odbiór robót  

Rodzaje i opis odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

• odbiorowi częściowemu  
• odbiorowi końcowemu  
• odbiorowi po okresie rękojmi  
• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót.  

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 
w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

  

Odbiór częściowy:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
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Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie poniżej pt. ,,Dokumenty do odbioru końcowego robót” Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST (Specyfikacją techniczną) i Dokumentacją 
Projektową.  

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  

  
Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

Umowę  
Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 
(3 egz.)  
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń Ustalenia technologiczne  
Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru  
Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych 
urządzeń  

Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i 
uporządkowaniu terenu  

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów  

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)  

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowisk, gospodarki wodnej i 
gospodarki odpadami  

Komplet umów z dostawcami mediów  

Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru  
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Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń  
  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
Wady ujawnione w trakcie odbioru  

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to  

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Jeżeli 
wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

  
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania, 
dźwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. również koszty związane z placem budowy 
pokrywa w całości Wykonawca.  

  
Wytyczna podstawa realizacji dzieła umownego  

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3. Część informacyjna  
  
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów  

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami 
wynikającymi z przepisów odrębnych jest:  

• Decyzja o warunkach zabudowy ( rozbudowa budynku prasy ) – do uzyskania  
• Decyzja o pozwoleniu na budowę -do uzyskania  

  

3.2. Dokument stwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  

• Do uzyskania oświadczenie inwestora na etapie projektowania robót wymagających 
pozwolenia na budowę   

3.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

• Obowiązujące przepisy związane z projektowaniem zawarte są w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z późn. zm.  
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zm.  
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm  

• Normy Polskie  
3.4 Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności  

a) Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1  

b) Mapa do celów projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu 
zagospodarowania  

c) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy -  nie wymagane  

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wymagana   

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – nie wymagane   
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f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – planowana inwestycja nie            
będzie źródłem hałasu ani innych uciążliwości – nie wymagane  

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu – w załączeniu PFU  

c) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przyłączenia inwestycji do istniejących 
sieci – nie wymagane  

d) Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej- nie wymagane  
e) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 

przeprowadzeniem  
• Koncepcja zagospodarowania zał. nr 2  
• Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku prasy 3,4,5,6,7  
• Koncepcja obudowy sitopiaskownika zał.8,9,10,11,12  
• Studnia zał. 13  

Opracowanie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego  wraz z 
uzyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia  na 
budowę i na wskazany wyżej zakres inwestycji.   
  
  

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO   
  

1.Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1  

2.Koncepcja zagospodarowania zał. nr 2  
3.Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku prasy 3,4,5,6,7  
4.Koncepcja obudowy sitopiaskownika zał.8,9,10,11,12  
5.Studnia z kratą koszową – koncepcja  zał. 13  
  


