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 Gdańsk, dnia 18 czerwca 2025 r.
DAZ-Z.272.39.2025


PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem procedury właściwej dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”], tj. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp dla zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbiórkami oraz z zagospodarowaniem terenu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie nr 1: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego postanowienia § 2 ust. 6 projektu umowy, bowiem jego wykładnia nie doprowadza do prawidłowego zrozumienia tego postanowienia.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 1:
Zamawiający posiada zarezerwowane środki finansowe na realizację inwestycji, które to są rozdzielone na lata 2026, 2027 i 2028. Na każdy rok przypada ściśle określona kwota, do której Wykonawca dostosuje przedłożony do zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram). W sytuacji, kiedy Zamawiający uzyska dodatkowe środki finansowe, które będzie mógł wydatkować wcześniej niż założone jest to w Harmonogramie zawiadomi o tym Wykonawcę, od którego zależało będzie, czy zwiększy zakres prac w danym okresie i rozliczy je z wyprzedzeniem (po zaktualizowaniu Harmonogramu).

Pytanie nr 2: 
Wnoszę o modyfikację postanowienia § 3 ust. 2 pkt 9 ppkt d) projektu umowy na następującą treść:  „d) zapewnienie co najmniej 15 miejsc postojowych wraz z dojazdem na działkach 137/18 i 137/19 na potrzeby Zamawiającego”.  W ocenie Wykonawcy zapewnienie Zamawiającemu na stałe 15 miejsc postojowych będzie wystarczające. Konieczność zapewnienia 30 miejsc może kolidować z zagospodarowaniem placu budowy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 2:
Zamawiający podtrzymuje konieczność zapewnienia 30 miejsc postojowych wraz z dojazdem na działkach 137/18 i 137/19 na potrzeby Zamawiającego.

Pytanie nr 3: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 3 ust. 2 pkt 39) projektu Umowy na następującą treść: „39) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z wyłącznej winy Wykonawcy wykonanych już robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń – na koszt Wykonawcy, w innym przypadku naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego nastąpi za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 3 ust. 2 pkt 39 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 4: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 5 ust. 7 projektu umowy na następującą treść: „Zamawiający będzie regulował zapłatę należnego wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze stosownymi załącznikami, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że rachunek ten będzie figurował w rejestrze podatników VAT jako rachunek rozliczeniowy do czasu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia objętego daną fakturą, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego do czasu ujawnienia tego rachunku w rejestrze podatników VAT”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 4:
[bookmark: _Hlk200711593][bookmark: _Hlk200711227]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 7 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ. 

Pytanie nr 5: 
Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia § 5 ust. 13 projektu umowy, bowiem wystarczającym jest przedłożenie dokumentów wskazanych w § 5 ust. 11 projektu umowy. W przypadku, gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na usunięcie postanowienia § 5 ust. 13 projektu umowy Wykonawca proponuje, aby był obowiązany do dostarczenia oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy o dokonaniu całkowitej zapłaty za wykonywanie wszystkich prac opisanych w projekcie umowy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 5:
‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 13 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu § 5 ust. 11 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ w pliku: Zmiana treści SWZ z dnia 16.06.2025 r.

Pytanie nr 6: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 6 ust. 2 projektu umowy na następującą treść: „Poza przypadkami określonymi ust.1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy za uprzednim wezwaniem z terminem co najmniej 7 dniowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy: (…)”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 6:
‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust. 2 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 7: 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „Pozorowanego wykonywania robót przez Wykonawcę” wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1) ppkt b) projektu umowy, bowiem jego niejednoznaczność skutkować będzie ryzykiem dowolnej interpretacji działań Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b, za pozorowanie robót uważa się w szczególności niewykonanie co najmniej 10% wartości brutto robót przewidzianych na okres 3 miesięcy według zatwierdzonego Harmonogramu.


Pytanie nr 8: 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne”, wskazanego w postanowieniu § 6 ust. 2 pkt 3) projektu umowy, bowiem jego niejednoznaczność skutkować będzie ryzykiem dowolnej interpretacji działań Wykonawcy,
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, że zaniedbanie zobowiązań należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa szczególnie z Kodeksem cywilnym. Przez zaniedbywanie zobowiązań umownych rozumie się między innymi niedotrzymywanie terminów umownych, nieprzekazywanie Zamawiającemu określonych w umowie dokumentów, nieinformowanie Zamawiającego o określonych w umowie sytuacjach.

Pytanie nr 9: 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia „Nieefektywności osoby wskazanej w ust.3” , wskazanego w § 8 ust. 8 projektu umowy, bowiem jego niejednoznaczność skutkować będzie ryzykiem dowolnej interpretacji działań Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 9:
Przez nieefektywność kierownika budowy oraz kierowników robót zapisaną w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 8 ust. 8 rozumie się w szczególności sytuacje, w których to kierownicy nie zapewniają prawidłowego nadzorowania prac budowlanych i ich terminowego wykonania, kontrolowania jakości materiałów i robót, bezpieczeństwa na placu budowy, koordynacji pracy podwykonawców, prowadzenia prawidłowej dokumentacji budowy, rozwiązywania konfliktów na placu budowy.

Pytanie nr 10: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 11 ust. 5 projektu umowy na następujący: „Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 Ustawy Pzp, w szczególności gdy: (…)”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 10:
[bookmark: _Hlk200712956]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 ust. 5 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

[bookmark: _Hlk200712745]Pytanie nr 11: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 11 ust. 6 projektu umowy na następujący: „Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego kopii umowy (…)”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 11:
[bookmark: _Hlk200714103]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 ust. 6 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 12: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 13 ust. 3 pkt 2 projektu umowy poprzez dodanie pkt r) o następującej treści: „Innych okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 12:
[bookmark: _Hlk200714735]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 3 pkt 2 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 13: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 16 ust. 12 projektu umowy na następujący: „Wykonawca usuwa usterki w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Końcowego, jednak nie krótszym niż 30 dni”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 13:
‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 16 ust. 12 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 14: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 16 ust. 14 projektu umowy na następujący: „Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje odmowa dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji, przy czym nie zwalnia to Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1: a)     jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych wad, nie krótszy niż 30 dni oraz termin ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego; wyznaczenie dodatkowego terminu nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych (…)”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 14:
[bookmark: _Hlk200716007]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 16 ust. 14 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 15: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 17 ust. 6 pkt 1) ppkt b) projektu umowy na następującą treść: „a) wyznaczy Wykonawcy za uprzednim porozumieniem (…)” oraz postanowienia § 17 ust. 6 pkt 2) ppkt a) na następujący: „a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub wymiany materiałów/ urządzeń wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, ustalony w porozumieniu z Wykonawcą (…)”.
Pytanie nr 16:
Dotyczy § 17 ust. 6 pkt 1) lit a) Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość zmiany odnośnej treści na : ""wyznaczy Wykonawcy stosowny logistycznie i technicznie termin ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 7 dni, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na usunięcie wad w wyżej wymienionym terminie –  w  takiej  sytuacji  Zamawiający  określi  inny  termin;  Wykonawca  zobowiązany  jest  do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad," W obecnym brzmieniu, termin na usunięcie wady może zostać określony nawet na 1 dzień, co prawdopodobnie nie będzie wykonalne.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 15 do nr 16:
[bookmark: _Hlk200716138]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 17 ust. 6 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 17: 
Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia § 18 ust. 2 projektu umowy na następującą treść: „2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym wspólnie ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 30 dni, podczas odbioru końcowego lub przeglądu w okresie rękojmi (…)”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 17:
[bookmark: _Hlk200950017]‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 18 ust. 2 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 18: 
§ 1 ust. 5 - prosimy o uzupełnienie hierarchii dokumentów o Akt Umowy.  

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 18:
Zamawiający informuje, iż Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, zatem zawiera się w dokumentach wymienionych w § 1ust. 5 Załącznika nr 2 do SWZ- Projekt Umowy.

Pytanie nr 19: 
§3 ust 2 pkt 35 - Jak często Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne ?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 19:
Zgodnie z zapisem Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 17 ust. 4:
„4. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy będą przeprowadzane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z 7-dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok, z zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, oraz będą one przeprowadzane w sposób umożliwiający pracę w obiekcie.”

[bookmark: _Hlk200949492]Pytanie nr 20: 
§ 5 ust 11 - prosimy o potwierdzenie, iż ewentualny brak złożenia dokumentów zawartych w przedmiotowym zapisie, skutkować będzie jedynie wstrzymaniem płatności w zakresie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a nie całości faktury.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 20:
Zamawiający informuje, iż ewentualny brak złożenia dokumentów wymienionych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 5 ust. 11 będzie skutkował wstrzymaniem płatności całej faktury, a nie tylko w zakresie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

[bookmark: _Hlk200949702]Pytanie nr 21: 
§6 ust 2 pkt 1b) - wnoszę o potwierdzenie, iż niewykonanie co najmniej 10 % wartości robót brutto przewidzianych na okres 3 miesięcy zostanie uznane za pozorowanie wykonania robót przez Wykonawcę, tylko w sytuacji gdy Wykonawca nie wykona tych robót z jego winy
[bookmark: _Hlk200949773]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 21:
Zamawiający potwierdza, iż niewykonanie co najmniej 10% wartości robót brutto przewidzianych na okres 3 miesięcy zostanie uznane za pozorowanie wykonania robót przez Wykonawcę tylko w sytuacji, gdy Wykonawca nie wykona tych robót z jego winy.

[bookmark: _Hlk200949793]Pytanie nr 22:
§ 6 ust 10 do kiedy Wykonawca jest zobowiązany takie koszty ponosić ?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 22:
Zamawiający informuje, iż wymienione w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 6 ust. 10 koszty będą ponoszone do momentu przekazania terenu budowy nowemu Wykonawcy.

[bookmark: _Hlk200950290]Pytanie nr 23:
§ 7 ust 1 pkt 17 - wnoszę o zmianę punktu na „za brak zawarcia/przedłożenia polisy lub nieuiszczenie składki za ubezpieczenie – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące, 00/100 złotych) brutto za każdy taki przypadek”

ODPOWIEDŹ na pytanie nr 23:
‎Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 1 pkt 17 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

[bookmark: _Hlk200950748]Pytanie nr 24:
§ 10 ust. 4 pkt. 15 - prosimy o doprecyzowanie jaka jest intencja zapisu. Kierownik Budowy nigdy nie jest ubezpieczającym, a jedynie ubezpieczonym
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 24:
W zapisach Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 10 ust. 4 pkt 15 znajduje się potwierdzenie, iż Kierownika Budowy nie uważa się za ubezpieczającego.

Pytanie nr 25:
§13 - w jakim terminie Zamawiający ustosunkuje się o wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 25:
Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 13 ust. 13 Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy o zmianę umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku.

[bookmark: _Hlk200952449]Pytanie nr 26:
20 ust 11 – prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do wszelkiego standardowego oprogramowania stanowiącego część przedmiotu Kontraktu, które nie jest oprogramowaniem dedykowanym, stworzonym przez Wykonawcę, zakres wymaganej licencji będzie każdorazowo wynikać z licencji udzielonej przez producenta. Wykonawca z reguły nie ma wpływu na treść lub zakres licencji udzielanej przez producenta danego oprogramowania.
[bookmark: _Hlk200952508]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 26:
Zamawiający potwierdza, że w stosunku do wszelkiego standardowego oprogramowania stanowiącego część przedmiotu Kontraktu, które nie jest oprogramowaniem dedykowanym, stworzonym przez Wykonawcę, zakres wymaganej licencji będzie każdorazowo wynikać z licencji udzielonej przez producenta.

Pytanie nr 27:
Czy na placu budowy są wykonane przyłącza mediów ?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 27:
Zamawiający informuje, że na dz. nr 137/25 (docelowo plac budowy) istnieje dostęp do infrastruktury technicznej (wody, kanalizacji i energii elektrycznej) poprzez istniejące przyłącza. W trakcie realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy pozostaje ewentualne dostosowanie ww. infrastruktury do swoich potrzeb. Koszty dostosowania i zużycia mediów leżą po stronie Wykonawcy.

[bookmark: _Hlk200956447]Pytanie nr 28:
§5 ust 2 pkt 10 - prosimy o doprecyzowanie punktu poprzez wskazanie, iż ta klauzula dotyczy tylko zinwentaryzowanych kolizji. Z uwagi na brak dokumentów w tym zakresie wykonawca nie jest w stanie stwierdzić, czy nie wystąpią kolejne, których nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 28:
Zamawiający potwierdza, iż zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 5 ust. 2 pkt 10 dotyczą tylko zinwentaryzowanych kolizji, które można rozpoznać w udostępnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 29:
§5 ust 2 pkt 12 - Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wykonanie prób, badań i odbiorów, będzie się ograniczać tylko do tych co są wskazane wprost w Umowie lub w przepisach prawa.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 29:
Zamawiający potwierdza, iż wykonanie prób, badań i odbiorów, będzie się ograniczać tylko do tych co są wskazane wprost w Umowie lub w przepisach prawa.

Pytanie nr 30:
Dotyczy §5 ust. 4 pkt 1)  Umowy-  (1) czy Zamawiający ‎akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach jednomiesięcznych?; (2) czy ‎Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem ‎robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 30:
Zamawiający potwierdza, iż akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach jednomiesięcznych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pkt 1 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem ‎robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

[bookmark: _Hlk200960103]Pytanie nr 31:
Dotyczy § 13 ust. 3 pkt. 4) in fine Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość obniżenia wartości ew. ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy do 5%. Tak istotne ograniczenie utrudnia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w założonej cenie.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 31:
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 13 ust. 3 pkt 4 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 32:
Dotyczy § 2 ust 3 in fine Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość ustalenia terminów kamieni milowych na liczone od daty przekazania terenu budowy, co będzie miało rzeczywiste przełożenie na realizację robót.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 32:
Zamawiający pozostawia sposób ustalania terminów kamieni milowych liczonych od daty zawarcia umowy, jednocześnie zaznaczając, iż zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, § 4:
„Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;”

Pytanie nr 33:
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o uwzględnienie w umowie analogicznej kary wypłacanej Wykonawcy przez Zamawiającego, z powodu odstąpienia od umowy z jego (Zamawiającego) winy, celem choć minimalnego zrównania pozycji stron w tym zakresie;


ODPOWIEDŹ na pytanie nr 33:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wprowadzić do projektu Umowy analogicznych zapisów dotyczących kary wypłacanej Wykonawcy przez Zamawiającego.

[bookmark: _Hlk200963745]Pytanie nr 34:
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 14) Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o doprecyzowanie braku odnośnego udziału jako nieusprawiedliwionego;
[bookmark: _Hlk200963762]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 34:
Zamawiający wymaga, by na odbiorach oraz w spotkaniach, naradach, przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego obecny był przedstawiciel Wykonawcy. Brak możliwości przybycia na zwołane spotkanie (spowodowane np. chorobą, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi dojazd) powinien być zgłoszony niezwłocznie od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających udział  do Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu zmiany terminu spotkania.

[bookmark: _Hlk200964372]Pytanie nr 35:
Dotyczy § 13 ust. 3 pkt 2) lit a) Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość uwzględnienia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli uzasadniałyby to okoliczności siły wyższej;
Pytanie nr 36:
Dotyczy § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość rozszerzenia zmiany umowy na wysokość wynagrodzenia, w przypadku ew. znalezisk. Może to stanowić zmianę warunków realizacyjnych, również kosztogenną.
[bookmark: _Hlk200964276]ODPOWIEDŹ na pytanie od nr 35 do nr 36:
Zamawiający informuje, że zapisy § 13 ust. 16 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ przewidują możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 przedmiotowego paragrafu.

Pytanie nr 37:
Dotyczy  ust. 5.3 OPZ - Wykonawca zwraca się z pytaniem o potwierdzenie, że możliwa będzie zmiana (podwyższenie) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności zaangażowania w realizacje Inwestycji podmiotów, których udział nie był prawdopodobny na podstawie analizowanej dokumentacji (np. nadzór archeologiczny).
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 37:
Zgodnie z zapisami ust. 5.3. OPZ, zapewnienie m.in. nadzoru archeologicznego, saperskiego w przypadku wystąpienia takiej konieczności należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy oraz koszt powyższego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 38:
Dotyczy § 17 ust. 5 Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość dodania słowa "nieusprawiedliwiona" przed "nieobecność.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 38:
[bookmark: _Hlk200967917]Zamawiający podtrzymuje zapisy § 17 ust. 5 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 39:
Dotyczy § 11 ust. 8 Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem o możliwość rezygnacji z ponownego przedkładania projektu umowy do akceptacji. Zmiany konieczne do wprowadzenia, na gruncie umowy i PZP uwzględniałaby złożona już kopia umowy podwykonawczej. Powtórne oczekiwania na akceptację projektu będzie negatywnie wpływać na terminowość realizacji robót.
[bookmark: _Hlk200970020]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 39:
[bookmark: _Hlk200973543]Zamawiający podtrzymuje zapisy § 11 ust. 8 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 40:
Dotyczy § 6 ust.10 Umowy – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, iż postanowienia ust. 10 mają zastosowanie jedynie do sytuacji kiedy podstawą odstąpienia były okoliczności leżące po stronie Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 40:
Zamawiający potwierdza, iż zapisy w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 6 ust. 10 dotyczą sytuacji, kiedy podstawą odstąpienia były okoliczności leżące po stronie Wykonawcy.

[bookmark: _Hlk200970959]Pytanie nr 41:
Dotyczy § 10 ust. 15 Umowy- zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający przed zawarciem polis na koszt i ryzyko Wykonawcy wezwie Wykonawcę do realizacji obowiązków.
[bookmark: _Hlk200971922]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 41:
Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie w mocy ubezpieczeń, o których mowa jest w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, w § 10. Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do realizacji jego obowiązków w tym zakresie przed zawarciem polis na koszt i ryzyko Wykonawcy

Pytanie nr 42:
Dotyczy § 17  Umowy - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że obowiązek serwisu oraz zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi jest po stronie Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 42:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udzielenia gwarancji zgodnie z zapisami § 17 „Okres gwarancji” projektu Umowy, w szczególności oczekuje udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy 
z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji producenta jest dłuższy Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej. 
Zamawiający oczekuje również przeprowadzania przez Wykonawcę serwisu urządzeń, maszyn, sprzętu, osprzętu dostarczonych w ramach umowy i wymagających takiego serwisowania w okresie podstawowym gwarancji, tj. 60 miesięcy. Obowiązek ten wynika z § 3 ust. 2 pkt 40 projektu Umowy.
Zamawiający informuje, że koszt materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 43:
Odpowiedzi na pytania od 35 do 39 oraz od 56 do 75 z dnia wykluczają się z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z OPZ wyposażenie jest przedmiotem zamówienia: 
[image: ]
Prosimy o zmianę treści OPZ w przypadku, jeżeli technologia kuchni oraz meble nie są przedmiotem.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 43:
Zamawiający zmienia treść pkt 2.1. Ad. II i III OPZ stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ, poprzez usunięcie lit. i –, i litery j) oraz dodaje  literę i) w brzmieniu:
i) zestawienia: zestawienie wyposażenia ZC w zakresie produktów o kodach OP1, WZ1, WW1; zestawienie sanitariatów”

Pytanie nr 44:
§ 7 ust. 1 pkt 2 - wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez obniżenie wysokości zastrzeżonej kary umownej do poziomu 0,01 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Na uzasadnienie wskazujemy, że projektowane postanowienie umowy, w sposób rażący narusza zasadę równowagi kontraktowej i dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Stanowi ono przekroczenie granicy dopuszczalnej swobody kontraktowej w warunkach projektowanych zapisów umowy wyraża się przede wszystkim w określeniu przez Zamawiającego kar umownych w wysokości rażąco wygórowanej, nieadekwatnych do naruszeń i mogących prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Stanowią one również niewspółmierną sankcję i są nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zarzucić należy, że kwestionowane postanowienia projektu umowy zostały ukształtowane z rażącym naruszeniem art. 353(1) k.c. i z oczywistych względów pozostaje w sprzeczności z podstawowymi funkcjami kary umownej. Konsekwencją tak skonstruowanej kary umownej, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych konieczności jej dochodzenia przez Zamawiającego, może być jedynie bezzasadne wzbogacenie Zamawiającego kosztem wykonawcy, a nie zrekompensowanie możliwego uszczerbku Zamawiającego na wypadek ziszczenia się zdarzeń określonych w projektowanym zapisie umowy. Wskazać należy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalania warunków umowy nie ma charakteru absolutnego i nie może odbywać się w całkowitym oderwaniu od poszanowania słusznego interesu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (podobnie wyrok KIO z dnia 20.11.2015 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2399/15 oraz wyrok KIO z dnia 06.06.2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 980/18, KIO 983/18). Konieczne zatem jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązkiem Zamawiającego jest wprawdzie określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, ażeby cel zamówienia, tj. zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak Zamawiający nadużywać pozycji strony konstruującej kontrakt, korzystając z instrumentów niewspółmiernych do zamierzonego celu i to w sytuacji możliwości zastosowania innych środków, które w sposób dostateczny zabezpieczają interes Zamawiającego (zasada proporcjonalności). Bez wątpienia przejawem takiego działania podejmowanego z naruszeniem zasady proporcjonalności jest zastrzeganie przez zamawiających rażąco wygórowanych kar umownych, bez względu na ewentualną winę, stopień zawinienia wykonawcy oraz bez odniesienia wysokości kary do hipotetycznie wyliczonej przyszłej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 26/14) ,,ocenę, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp." Zastrzegane w umowach o zamówienie publiczne kary umowne winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia. W naszej ocenie postanowienia projektu umowy dyrektywy tej nie spełniają, a tym samym zasadne jest twierdzenie, iż warunkach niniejszego zamówienia Zamawiający nadużył swej pozycji jako strony umowy samodzielnie redagującej kontrakt.
[bookmark: _Hlk200974588]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 44:
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 1 pkt 2 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 45:
§ 14 ust. 10 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie maksymalnego poziomu wzrostu wynagrodzenia do kwoty maksymalnie 15 % wynagrodzenia łącznie, o którym mowa w § 5 ust. 1. Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że inwestycja ma skomplikowany charakter z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, również rodzi ryzyko z uwagi na okres jej realizacji, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Ponadto obowiązek wskazania maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentności świadczeń stron. Podwyżka wynagrodzenia ma odzwierciedlać bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową – ma umożliwić zmianę wysokości wynagrodzenia stosownie do rzeczywistych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że w celem klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe utrzymanie równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Innymi słowy chodzi o takie ustalenie zasad zwiększenia wynagrodzenia, aby na skutek tego, że realizacji umowy jest rozciągnięta w czasie, w możliwie jak największym stopniu zrekompensować wykonawcy zmniejszającą się wartość pieniądza, wskutek dokonywania odroczonych w czasie płatności. Projektowane przez zamawiającego postanowienie umowne ponadto narusza w istotny sposób zasadę ekwiwalentności stron w kontekście obowiązujących od dłuższego czasu wysokich wskaźników wskazanych w koszyku waloryzacyjnym, przerzucając w całości ryzyko wzrostu ceny i kosztów na wykonawcę. Zwracamy uwagę, że zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO 2532/22) waloryzacja powinna przewidywać wartość zmiany wynagrodzenia w wysokości większej niż 10 % wynagrodzenia wykonawcy. Z kolei w wyroku z dnia 28.11.2023 r., sygn. KIO 3389/23, KIO „W pierwszej kolejności doszła do przekonania, że wprowadzony przez zamawiającego w § 19 ust. 5 limit ograniczający wartość Zmiany całkowitego wynagrodzenia do 5% - narusza zarówno zasady współżycia społecznego, jak i sprzeciwia się właściwości stosunku prawnego. […]. Z tych powodów Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 15%, tj. na poziomie postulowanym przez odwołującego jest odpowiednie, celem zapewnienia równowagi kontraktowej stron.”
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 45:
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 14 ust. 10 projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

[bookmark: _Hlk200975616]Pytanie nr 46:
W związku z tym, że do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie m.in. nadzoru saperskiego i archeologicznego, prosimy o wskazanie, po czyjej stronie pozostaną koszty ewentualnych robót dodatkowych wynikających z odkryć lub zaleceń ww. nadzorów. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace nieujęte w dokumentacji przetargowej, a wynikające z decyzji lub zaleceń nadzoru archeologicznego lub saperskiego, będą traktowane jako roboty dodatkowe i podlegać będą odrębnej wycenie, na zasadach określonych w § 5 ust. 3 umowy.  
[bookmark: _Hlk201036193]ODPOWIEDŹ na pytanie nr 46:
Zamawiający potwierdza, że do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie m.in. nadzoru saperskiego i archeologicznego. Koszty prac nieujętych w dokumentacji przetargowej, a wynikające z decyzji lub zaleceń nadzoru archeologicznego lub saperskiego, będą traktowane jako roboty dodatkowe i podlegać będą odrębnej wycenie, na zasadach określonych w § 5 ust. 3 umowy.

Pytanie nr 47:
W związku z zapisem  pkt. 35) ust.2 § 3 Umowy stanowiącym, iż do obowiązków Wykonawcy należy: „ 35) branie udziału w odbiorach oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, a także w przeglądach gwarancyjnych, przynajmniej 2 razy w miesiącu;” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zakreślony tamże obowiązek brania udziału w przeglądach gwarancyjnych ma być także realizowany przynajmniej 2 razy w miesiącu,  czy też zakreślony w tym przepisie  termin -  „przynajmniej 2 razy w miesiącu ” dotyczy wyłącznie obowiązku  brania udziału w odbiorach oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
Pytanie nr 48:
Par. 3 ust. 2 pkt. 35) umowy - udział Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych, przynajmniej 2 razy w miesiącu Przeglądy gwarancyjne obiektu (w trakcie trwania okresu gwarancji) NIE mogą się odbywać się tak często – traktujemy to jako oczywistą pomyłkę. Prosimy o sprostowanie błędu.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 47 do nr 48:
Zamawiający potwierdza, że zakreślony w § 3 ust. 2 pkt 35 termin „przynajmniej 2 razy w miesiącu” dotyczy wyłącznie obowiązku brania udziału w odbiorach oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Pytanie nr 49:
W związku z tym, iż realizacja zadania inwestycyjnego prowadzona będzie na bazie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, a tym samym w trakcie realizacji zadania winny być  wykonywane przez autora dokumentacji projektowej lub wyznaczonego innego projektanta,  czynności polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych zgodnie z prawem budowlanym proponuje się wprowadzenie do umowy – w § 4 Umowy - zapisu pkt. 4) o treści :  „ 4) Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.”
Pytanie nr 50:
Par. 4 umowy - obowiązki Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia Nadzór Autorski dostarczonej dokumentacji.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 49 do nr 50:
Zgodnie z zapisem z Załącznika nr 1.1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.3.6 do podstawowych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji Robót Budowlanych należy ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Nadzorem Autorskim, zatrudnionym przez Zamawiającego. Zatem Zamawiający pozostawia dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt Umowy, § 4.

Pytanie nr 51:
Wykonawca zwraca uwagę, iż w § 5 Umowy jest błędna numeracja ustępów. Po ustępie oznaczonym numerem „8” znajduje się  ustęp oznaczony numerem „10”. Brak jest zapisu ustępu oznaczonego numerem „9”.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 51:
Zamawiający informuje, że poprawia pomyłkę w numeracji ustępów w § 5 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, poprzez uzupełnienie numeracji o brakujący ustęp nr 9. 
§ 5 projektu Umowy od ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„
9. Zamawiający dokona płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu, wraz z fakturą VAT Wykonawcy, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentów dotyczących rozliczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, będą wszystkie niżej wymienione dokumenty:
1)	oryginał oświadczenia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia oraz braku jakichkolwiek wymagalnych wierzytelności z tytułu wykonywania Umowy wobec Wykonawcy; 
2)	wydruk z konta bankowego (wyciąg bankowy) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podpisany przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę potwierdzający otrzymanie należnego wynagrodzenia.”
11. W przypadku gdy Wykonawca realizował część Umowy, za którą wystawił fakturę bez udziału Podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć wraz z fakturą oświadczenia własne oraz wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, iż dany etap Umowy nie był przez Podwykonawców realizowany oraz oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności wobec Wykonawcy. 
12. Oprócz określonych wyżej dokumentów do ostatniej faktury Wykonawca jest obowiązany dostarczyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy o dokonaniu całkowitej zapłaty za wykonywanie wszystkich prac opisanych w Umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie posługiwał się Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami przy wykonywaniu robót opisanych w Umowie, zobowiązany jest dołączyć do ostatniej faktury oświadczenie, że wszystkie prace stanowiące Przedmiot Umowy wykonał samodzielnie. 
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia w płatności spowodowany nieprzedstawieniem dowodów zapłaty. Strony zgodnie postanawiają, iż w takim przypadku termin płatności faktury wynosić będzie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wszystkich prawidłowych i kompletnych ww. dokumentów. 
14. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dokonywana jest na podstawie i na warunkach art. 465 Ustawy Pzp.„

Pytanie nr 52:
Prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową załączoną do SWZ, w szczególności między projektem budowlanym a projektem technicznym.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 52:
Zamawiający informuje, że w hierarchii ważności, projekt budowlany jest dokumentem nadrzędnym wobec projektu technicznego. W przypadku wątpliwości lub zauważenia rozbieżności w dokumentacji projektowej należy każdorazowo wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego.

Pytanie nr 53:
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 16 z dnia 12.06.2025r. Przekroje oraz warstwy znajdują się w projekcie zagospodarowania terenu na rys Z-17. Dokumentacja, która została udostępniona kończy się na rysunku Z-13. Proszę o uzupełnienie pozostałych rysunków dot PZT.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 53:
Zamawiający informuje, że rysunki znajdują się w udostępnionej na platformie zakupowej dokumentacji jako załączniki do postępowania/zał. nr 1.2-1.3 do SWZ.zip/załączniki nr 1.2 do SWZ Projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu str. 94.

Pytanie nr 54: 
W opisie do projektu zagospodarowania terenu (Załącznik 1.2 do SWZ) ujęto wykonanie 3 masztów flagowych. W opisie do PZT z załącznika 1.4 do SWZ punktu dotyczącego budowy masztów nie uwzględniono - proszę o potwierdzenie, iż ich wykonanie nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 54:
Zamawiający informuje, że wykonanie masztów flagowych wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania. Zaprojektowano trzy maszty flagowe w południowo-zachodniej części działki zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu załączonym do pisma (PW_Z_01_PZT-A1). Maszty flagowe aluminiowe anodowane w kolorze srebrnym. Wysoce odporne na warunki atmosferyczne. Maszty wyposażone w linkę zewnętrzną i knagę, montowaną na wysokości ok. 150 cm na zamek. Głowica masztu w kolorze srebrnym. Wysokość masztu 12m. Maszty montowane na kotwy stalowe z podstawą zawiasową do zabetonowania w gruncie, głębokość fundamentu 120 cm.


Pytanie nr 55:
Prosimy o udostępnienie rysunków dokumentacji w formacie DWG.
Pytanie nr 56: 
Prosimy o udostępnienie rzutów instalacji sanitarnych w formacie dwg i pozostałej dokumentacji w formacie edytowalnym.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 55 do nr 56 :
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji w formacie dwg.

Pytanie nr 57:
Proszę o podanie hierarchii udostępnionych dokumentów w przypadku wystąpienia rozbieżności między nimi.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 57:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 5 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ ustalona została następująca gradacja ważności dokumentów:
1)	Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);
2)	Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SWZ udzielone w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia;
3)	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
4)	Dokumentacja projektowa;
5)	Oferta Wykonawcy (Formularz Ofertowy).
W przypadku wątpliwości lub zauważenia rozbieżności w dokumentacji projektowej należy każdorazowo wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego.

Pytanie nr 58:
Proszę o wyraźne oznaczenie na rys. PZT ogrodzenia, które objęte jest zamówieniem.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 58:
Zamawiający informuje, że zamieścił odpowiedź w pliku: Załączniki_12.06.2025 r.

Pytanie nr 59:
Zamawiający dołączył do SWZ rysunki architektury B-01 do B-11, jednocześnie w OPZ wyłączył ten zakres z zamówienia. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót i ujednolicenie dokumentów w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 59:
Zamawiający informuje, że zamieścił odpowiedź w pliku Pytania i odpowiedzi w dniu 04.06.2025 r.

Pytanie nr 60:
Proszę o informację czy parking od strony wejścia do kotłowni będzie wyłączony z użytku dla innych pojazdów i udostępniony wyłącznie Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 60:
Zamawiający potwierdza, że teren stanowiący obecnie parking od strony wejścia do kotłowni będzie udostępniony wyłącznie Wykonawcy.

Pytanie nr 61:
W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak projektu oraz przedmiaru dotyczącego inwestycji drogowej w zakresie budowy lewoskrętu (zał. nr 3 projekt oraz umowa nr GZDiZ/ZD/065/2024 z dnia 04.12.2024 r.)
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 61:
Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca inwestycji drogowej została umieszczona na platformie zakupowej Zamawiającego: 
Załącznik nr 1.4 do SWZ - Projekty techniczne CZĘŚĆ II (1).zip\ZAŁĄCZNIKI\UZGODNIENIA\GZDiZ

Pytanie nr 62:
Czy dostępna jest infrastruktura techniczna (woda, energia elektryczna) na placu budowy, czy Wykonawca musi ją zapewnić we własnym zakresie?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 62:
Zamawiający informuje, że na dz. nr 137/25 (docelowo plac budowy) istnieje dostęp do infrastruktury technicznej (wody, kanalizacji i energii elektrycznej) poprzez istniejące przyłącza. W trakcie realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy pozostaje ewentualne dostosowanie ww. infrastruktury do swoich potrzeb. Koszty dostosowania i zużycia mediów leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 63:
Prośba o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów i nasadzenia kompensujące na dz. nr 137/25 – decyzja nr ZN.5146.43.2025.BC z dnia 04.04.2025 r. oraz projektu zieleni.
Pytanie nr 64:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt zieleni niskiej – 345,5m2 (szczegółową specyfikację roślin: gatunek, ilość)
Pytanie nr 65:
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?
Pytanie nr 66:
Prosimy o udostępnienie szczegółowego projektu zieleni.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 63 do nr 66:
Zamawiający załącza do pisma decyzję PWKZ nr ZN.5146.43.2025.BC z dnia 04.04.2025 r. oraz nr ZN.5146.43-2.2025.BC z dnia 29.05.2025 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie projektu zieleni zamieścił odpowiedź w pliku Załączniki_12.06.2025 r.

Pytanie nr 67:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o kompletną planszę PZT branży elektrycznej (udostępniony rys. E1 w projekcie elektrycznym jest niekompletny/ucięty)
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 67:
Zamawiający informuje, że zamieszczony na platformie rysunek E1 w projekcie elektrycznym jest kompletny (obejmuje cały zakres opracowania). Prosimy o ewentualne sprecyzowanie pytania.

Pytanie nr 68:
Prosimy o wskazanie, które drzewa zostały ujęte w projekcie jako "drzewa od ulicy"
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 68:
Zamawiający informuje, że nasadzenia należy wykonać wg projektu zieleni zamieszczonego w pliku Załączniki_12.06.2025 r.

Pytanie nr 69:
Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie pielęgnację zieleni? Jeśli tak, to w jakim zakresie i na jaki okres?
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 69:
Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić pielęgnację zieleni w zakresie wskazanym 
w projekcie zieleni przez pierwszy pełny sezon wegetacji roślin, tj. od wiosny do jesieni po odbiorze końcowym. 

Pytanie nr 70:
Prosimy o podanie źródła finansowania inwestycji.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 70:
Zamawiający informuje, że realizacja inwestycji finansowana jest ze środków własnych Zamawiającego.

Pytanie nr 71:
Zgodnie z zapisem rozdz. IV ust. 2 pkt 4) SWZ w ramach przedmiotowego zamówienia należy przeprowadzić "Usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensujących" - proszę o uzupełnienie dokumentacji o: - inwentaryzację zieleni istniejącej ze wskazaniem drzew podlegających wycince, - pozwolenie na przeprowadzenie wycinki, - projekt nasadzeń kompensujących.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 71:
Zamawiający informuje, że usunięcie drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z projektem zieleni zamieszczonym w pliku: Załączniki_12.06.2025 r. oraz decyzjami dołączonymi do pisma: PWKZ nr ZN.5146.43.2025.BC z dnia 04.04.2025 r. oraz nr ZN.5146.43-2.2025.BC z dnia 29.05.2025 r.

Pytanie nr 72:
Proszę o przekazanie przytoczonego w dokumentacji przetargowej OPZ ale nie zamieszczonego do przetargu
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 72:
Zamawiający informuje, że OPZ został zamieszczony na stronie platformy zakupowej:
Postepowanie ID 1114001/załączniki do postępowania/SWZ.PDF/załącznik nr 1.1 (Opis przedmiotu zamówienia) – str. 35 SWZ

Pytanie nr 73:
Prosimy o wskazanie w którym miejscu ma się znajdować ogrodzenie wskazane na rysunku PW_PZT_23.09.2024-Z_12_DETAL OGRODZENIA
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 73:
Zamawiający informuje, że rysunek PZT z wyraźnie zaznaczonym miejscem projektowanego ogrodzenia został umieszczony w pliku Załączniki_12.06.2025 r.

Pytanie nr 74:
Według PZT Wszystkie drzewa, których wycinka wymagałaby uzyskania decyzji o wycince planuje się do pozostawienia, jednak mimo to na działce znajdują się drzewa które będą kolidować w mającym powstać budynkiem i niemożliwym będzie ich pozostawienie. Proszę o potwierdzenie iż należy wycenić wycięcie  tych drzew oraz, że uzyskanie pozwolenia na wycinkę leży w gestii Zamawiającego..
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 74:
Zamawiający informuje, że wszystkie drzewa i krzewy na działce nr 137/25 przewidziane są do usunięcia zgodnie z decyzją PWKZ nr ZN.5146.43.2025.BC z dnia 04.04.2025 r. oraz nr ZN.5146.43-2.2025.BC z dnia 29.05.2025 r.

Pytanie nr 75:
Prosimy o informację czy w zakres przetargu wchodzi lada barowa? Brak detali w dokumentacji.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 75:
Zamawiający informuje, że lada barowa nie wchodzi w zakres przetargu

Pytanie nr 76:
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie odpowiedzi w formie elektronicznej. Pierwszy pakiet został przekazany w pdf w formie skanu, co uniemożliwia kopiowanie lub wyszukiwanie tekstu w przesłanych wyjaśnieniach. Stąd prośba o przekazywanie pomocniczo plików w formacie .doc lub zapisanych do .pdf, ale nie w formie skanu.
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 76:
Zamawiający informuje, że będzie pomocniczo przekazywał odpowiedzi również w formacie .doc.

Pytanie nr 77:
Ze względu na zwiększające się wymagania sprzętowe, mocy obliczeniowej i jakości, a co za tym idzie wielkości dokumentów/obrazów/video, sugerujemy zwiększenie minimalnych parametrów komputera do 16 GB RAM i 512 GB dysku. Samo uruchomienie i funkcjonowanie Windows 11 w danym momencie pochłania około 4 GB RAMu. Oznacza to, że po otwarciu przeglądarki i uruchomieniu kilku stron oraz kilku programów możliwe będzie zawieszanie się komputerów. 256 GB jest aktualnie standardem pamięci telefonów komórkowych, dlatego proponujemy rozszerzenie minimalnych wymagań do 512 GB SSD.
Pytanie nr 78:
System windows 11 Home jest mocno ograniczony i nie wskazany do wykorzystania w jednostkach publicznych. Jest to stricte wersja domowa oprogramowania, która nie pozwala na zarządzanie z poziomu Active Directory i może wpłynąć negatywnie na Cyberbezpieczeństwo.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 77 do nr 78:
Zamawiający informuje, ze wskazane wyposażenie nie wchodzi w zakres przedmiotu postępowania. W przedmiotowym zakresie Zamawiający udzielił odpowiedzi na platformie w pliku pod nazwą:
„Pytania i odpowiedzi z dnia 12.06.2025 r..pdf”

Pytanie nr 79:
Z uwagi na okres urlopowy, oraz zbliżający się długi weekend i czekając na odpowiedzi techniczne oraz chcąc przygotować kompleksową i rzetelną ofertę prosimy o przesuniecie terminu składania ofert do 07.07.2025r.
Pytanie nr 80:
Działając z należytą starannością w przygotowaniu oferty w przedmiotowym postępowaniu, uprzejmie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Nasza prośba motywowana jest koniecznością szczegółowej analizy pod kątem technicznym, formalnym, prawnym przekazanej dokumentacji oraz odpowiedzi Zamawiającego do złożonych pytań. Wydłużenie terminu umożliwi sporządzenie oferty odpowiadającej w pełni wymaganiom Zamawiającego, a także przyczyni się do zachowania należytej konkurencyjności i transparentności postępowania.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 79 do nr 80:
Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert na dzień 9 lipca 2025 r.



Pytanie nr 81:
Czy Zamawiający przewiduje wyjęcie z zakresu GW jakiegoś zakresu robót ujętych w udostępnionej dokumentacji przetargowej , za wyjątkiem remontu I-go piętra budynku sąsiedniego (co wskazano wyraźnie w OPZ).
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 81:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zakresu robót ujętych w dokumentacji przetargowej za wyjątkiem remontu I-go piętra budynku sąsiedniego.

Pytanie nr 82:
Zgodnie z opisem do PZT „Zakłada się nasadzenia, ilość i gatunek zostanie określony w kolejnym etapie projektu.” Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 83:
Zgodnie z opisem do PZT „Drzewa od strony ulicy - planuje się w płaszczyźnie chodnika wykonać kraty stalowe systemowe umożliwiające ich wegetację” Prosimy o potwierdzenie, że kraty są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 84:
Zgodnie z opisem do PZT „Niektóre drzewa przewiduje się do cięcia pielęgnacyjnego.” Czy pielęgnacja drzew jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, proszę o wskazanie, które drzewa wymagają cięcia pielęgnacyjnego. Prosimy o przekazanie operatu dendrologicznego.
ODPOWIEDŹ na pytania od nr 82 do nr 84:
Zamawiający informuje, że zieleń należy wykonać zgodnie z projektem zieleni zamieszczonym na platformie w pliku: 
Załącznik¬_12.06.2025r..zip¬

Pytanie nr 85:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt drogowy
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 85:
Zamawiający informuje, że projekt drogowy dotyczący lewoskrętu z ulicy Trakt św. Wojciecha oraz doświetlenia przejścia dla pieszych Niegowska 02 został umieszczony na platformie zakupowej 
w pliku:
Załącznik nr 1.4 do SWZ/Projekt Techniczny część II.zip/Załączniki/Uzgodnienia/GZDiZ
Jednocześnie Zamawiający informuje , że układ komunikacyjny dotyczący inwestycji ujęty jest w PZT.

Pytanie nr 86:
Par. 5 ust. 12 – wnosimy o wykreślenie z tego punktu konieczności dostarczania oświadczeń od wszystkich podwykonawców w sytuacji jeśli Wykonawca wykonywał roboty siłami własnymi, oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie powinno być wystarczające, podwykonawców na tego rodzaju budowie może być kilkudziesięciu i konieczność uzyskiwania oświadczeń od nich wszystkich za każdym razem przy wystawianiu faktury jest nierealna, nie jest to też konieczne zwłaszcza w sytuacji, kiedy Zamawiający dysponuje uprawnieniami umownymi aby dokonać bezpośredniej płatności dla nierozliczonego Podwykonawcy
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 86:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 5 ust. 12 projektu Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.


Pytanie nr 87:
par. 7 ust. 1 pkt 10 – kara w tej kwocie jest zbyt dotkliwa, wnosimy o jej obniżenie do 1 000 zł
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 87:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 7 ust. 1 pkt. 10 projektu Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 88:
par. 7 ust. 1 pkt 13 – kara w tej kwocie jest zbyt dotkliwa, wnosimy o jej obniżenie do 500 zł
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 88:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 7 ust. 1 pkt. 13 projektu Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 89:
par. 7 ust. 1 pkt 16 – kara w tej kwocie jest zbyt dotkliwa, wnosimy o jej obniżenie do 1 000 zł
ODPOWIEDŹ na pytanie nr 89:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis § 7 ust. 1 pkt. 16 projektu Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.	
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Pozostałe zapisy w dokumentacji pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
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