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Kraków, 16.03.2023 r. 

NZ.261.19.2023 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim według projektu 

„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 344 obr Nowa Huta oraz budowa ciągu 

pieszo-jezdnego na działce nr 86/10 obr Nowa Huta jednostka ewidencyjna 

126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina miejska Kraków” – Numer sprawy: 

23/II/2023 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz 

udzielone odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

W związku z Państwa odpowiedziami z 14 marca 2023r. stwierdzamy, że w naszej 

ocenie nadal nie ustosunkowano się do meritum naszych wątpliwości. Nie istnieje 

konstrukcja prawna umowy rozliczanej „równocześnie” ryczałtowo i na podstawie 

obmiaru powykonawczego. Taka propozycja zapisów zmierza do próby co najmniej 

bezpodstawnego wzbogacenia się kosztem wykonawcy. 

Oczekujemy odpowiedzi na pytanie w jakim celu wprowadzony jest zapis rozliczenia 

w oparciu o obmiar powykonawczy skoro równocześnie podana jest kwota 

ryczałtowa. Jeżeli odpowiedź miałaby zmierzać do wskazania, że ma to na celu 

ewentualne obniżenie wypłaty w przypadku stwierdzenia „mniejszej” ilości 

prac, to konstrukcja taka zakłada i akceptujecie błędy w Państwa dokumentacji. 

Przyjęcie koncepcji, że każda nawet niewielka różnica projektu w stosunku do stanu 

faktycznego wymaga oczekiwania na aneks jest możliwa do wprowadzenia ale w 

takim przypadku będzie to paraliżowało postęp prac i czyni z punktu widzenia logiki i 

doświadczenia życiowego zupełnie bezsensownym zapis o wypłacie wynagrodzenia 

w oparciu o obmiar powykonawczy. Takie działania spowodują przestoje na budowie 

z powodów formalnych przez co dojdzie do konieczności przesunięcia terminu 

zakończenia robót nie z winy wykonawcy i z przyczyn nie zależnych od wykonawcy. 

Takim zapisami w umowie wyrażacie Państwo na to akceptację. 

Odpowiedź nr 1: 

Projekt umowy zakłada wynagrodzenie kosztorysowe. 

Pytanie nr 2: 

ponawiamy pytania ponieważ nadal nie ustosunkowali się Państwo do meritum 

naszych wątpliwości, prosimy o odpowiedź osobną na każde z zadanych poniżej 

pytań: 
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2.1. jeśli ilość wykonanych robót wg Projektu (potwierdzona w terenie przez 

Inspektora) obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta założona w 

Przedmiarze i zostanie to stwierdzone dopiero na etapie rozliczenia końcowego to 

czy te ilości przekroczone będą przedmiotem rozliczenia i zapłaty za nie wykonawcy? 

2.2. jeśli ilość wykonanych robót wg Projektu (potwierdzona w terenie przez 

Inspektora) obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta założona w 

Przedmiarze i zostanie to stwierdzone dopiero na etapie rozliczenia końcowego to 

jakie wtedy (na etapie rozliczenia końcowego) zostaną podjęte działania formalne 

przez Inwestora aby wykonawca mógł rozliczyć wykonane roboty wg ilości 

rzeczywistej - powykonawczej jeśli zostanie ostatecznie przekroczona wartość 

wynagrodzenia umownego? Czy na etapie odbioru końcowego Inwestor przygotuje i 

podpisze aneks do Umowy zwiększający wartość wynagrodzenia? 

2.3. jeśli ilość wykonanych robót wg Projektu (potwierdzona w terenie przez 

Inspektora) obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta założona w 

Przedmiarze i zostanie to stwierdzone dopiero na etapie rozliczenia końcowego to 

czy roboty wykonane w ilości większej w stosunku do założeń Przedmiaru nie 

zostaną rozliczone wykonawcy - tzn. wykonawca nie otrzyma za nie zapłaty pomimo 

ich wykonania wg założeń Projektu? 

Odpowiedź nr 2: 

2.1 Obowiązkiem wykonawcy na etapie realizacji zadania jest zgłoszenie robót 

wykraczających poza zakres umowy z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z 

projektem postanowień umowy. Roboty wykraczające poza przedmiar powinny 

zostać zatwierdzone protokolarnie przez inspektora nadzoru. Jeśli roboty 

dodatkowe zostaną wykonane bez wcześniejszego zgłoszenia i nie uzyskają 

akceptacji Inwestora to wykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 

2.2 Obowiązkiem wykonawcy na etapie realizacji zadania jest zgłoszenie robót 

wykraczających poza zakres umowy z odpowiedni wyprzedzeniem zgodnie z 

projektem postanowień umowy. Roboty dodatkowe wykraczające poza przedmiar 

muszą zostać potwierdzone protokołem konieczności, zapłata wynagrodzenia po 

zapewnieniu środków finansowych i podpisaniu aneksu do umowy przez 

inwestora. Jeśli roboty dodatkowe zostaną wykonane bez wcześniejszego 

zgłoszenia i nie uzyskają akceptacji Inwestora to wykonawca nie otrzyma za nie 

wynagrodzenia. 

2.3 Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

budowlanej pomimo nie ujęcia jej w przedmiarze jeśli jest to konieczne do 

prawidłowego zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Zwiększenie zakresu robót w stosunku do założonego przedmiaru musi zostać 

odpowiednio wcześniej zgłoszone przez wykonawcę a następnie potwierdzone 

przez inspektora nadzoru w protokole konieczności .Po spisaniu protokołu 

konieczności Inwestor sporządza aneks do umowy stanowiący podstawę do 

wykonania robót i zapłaty wynagrodzenia. Wykonanie robót dodatkowych 
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zwłaszcza ulegających zakryciu bez ich zatwierdzenia może stać się przyczyną 

braku zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Otrzymują: 

1 x strona prowadzonego postępowania 

1 x aa NZ 


