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2 PODZIAŁ NA ETAPY I PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO 

 

Podział projektu wykonawczego, obejmującego części budynków A1 i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do 
realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia 
się etapy: 

• Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, w osiach 
1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, hostel specjalistyczny, 
szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione 
poniżej; 

• Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, w osiach 
9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół oddziałów 
specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, laboratoria, pomieszczenia: 
izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki, podstawowej opieki 
zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, 
z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 

W dokumentacji wykonawczej, Tomie I – Formalności, Części III – Etapowanie, w załącznikach graficznych nr od 
240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, obejmujących 21 kondygnacji szpitala, został 
przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji : 

- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  

- W trakcie realizacji – Etap VI, 

- Niezrealizowane  - Etap V, 

- Objęte projektem wykonawczym – Etap VII i VIII.  
 

 

ETAP VII  BUDYNEK A1 

obejmuje: 

• BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala. 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu 
odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

− Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) w osiach 
1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

− Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy z blokiem 
porodowym. 
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− Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii. 

− Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii. 

− Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii Ogólnej. 

− Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

− Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

− Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

− Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

− Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Onkologicznej. 

− Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii. 

− Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny Paliatywnej. 

− Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

− Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii Onkologicznej. 

− Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

− Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii Dziennej. 

− Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, pomieszczenia 
techniczne i komunikacja. 

− Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji Medycznych. 

− Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Hematologii. 

− Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia Jednego Dnia 
Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

− Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii i Onkologii. 

− Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii. 

− Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii Dziecięcej. 

− Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii Naczyniowej. 

 

 

ETAP VIII  BUDYNEK A2  

obejmuje: 

• BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala. 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz przypisane mu 
odpowiednie Podetapy/Fazy. 
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− Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

− Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

− Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne. 

− Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą wybudzeń. 

− Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia. 

− Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

− Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w osiach 
10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

− Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

− Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii i Genetyki. 

− Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

− Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki Koordynowanej. 

− Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – Szatnie 
i magazyny. 

− Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. 

− Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki przy Izbie 
Przyjęć. 

− Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań Klinicznych. 

− Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej Opieki 
Paliatywnej. 

− Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii. 

− Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i Chirurgii 
jednego Dnia. 

− Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu Studentów. 

− Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna). 

− Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna. 

− Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

− Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w osiach 
24÷27/F÷H – Toksykologia. 

 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania. 

3 SCHEMATY PLANU REALIZACJI CKD – ZAKRES PRZETARGU – 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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3.1 Spis części rysunkowej  

Nr dokumentu Tytuł Skala 

PLAN REALIZACJI CKD 

240-IP-A1-03-SD-X-02201 Plan realizacji CKD P03 1:750 

240-IP-XX-02-SD-X-02202 Plan realizacji CKD P02 1:750 

240-IP-XX-01-SD-X-02203 Plan realizacji CKD P01 1:750 

240-IP-XX-0-SD-X-02204 Plan realizacji CKD P0 1:750 

240-IP-XX-1-SD-X-02205 Plan realizacji CKD P1 1:750 

240-IP-XX-2-SD-X-02206 Plan realizacji CKD P2 1:750 

240-IP-XX-3-SD-X-02207 Plan realizacji CKD P3 1:750 

240-IP-A1-XX-SD-X-02208 Plan realizacji CKD P4-P6 1:750 

240-IP-A1-XX-SD-X-02209 Plan realizacji CKD P7-P9 1:750 

240-IP-A1-XX-SD-X-02210 Plan realizacji CKD P10-P12 1:750 

240-IP-A1-XX-SD-X-02211 Plan realizacji CKD P13-P15 1:750 

240-IP-A1-XX-SD-X-02212 Plan realizacji CKD P16-P18 1:750 
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4 PLAN REALIZACJI CKD – ZAKRES PRZETARGU – CZĘŚĆ 
OPISOWA 

 

W zakres przetargu, zgodnie ze schematami Planu realizacji CKD, poniższym opisem szczegółowym 
poszczególnych branż, przedmiarami robót oraz projektem wykonawczym, wchodzi realizacja wg tegoż projektu: 
jednostek CKD2 wraz z obszarami niezbędnymi do realizacji celem funkcjonowania jednostek CKD2, w tym 
obszarami wymagającymi wykonania ograniczonej części instalacji oraz konstrukcji. 

 

1. W zakresie bud. A1: 

a) tzw. stan „0.I” – obejmujący wszelkie roboty konieczne do wykonania dla funkcjonowania poziomów P0 
i P3 oraz uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie, 

b) Oddział Chemioterapii Dziennej - na poziomie P0 (Podetap VII-16a), 

c) Oddział Radioterapii – na poziomie P3 (Podetap VII-15a). 

 

2. W zakresie bud. A2: 

a) tzw. stan „0” – obejmujący wszelkie roboty konieczne do wykonania dla funkcjonowania jednostek CKD2 
oraz uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie, 

b) Izba Przyjęć – na poziomie P0 (Podetap VIII-1a), 

c) Laboratorium Diagnostyczne + Mikrobiologii – na poziomie P02 (Podetap VIII-2a), 

d) Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń – na poziomie P01 (Podetap VIII-3a/b), 

e) Centralna Sterylizatornia – na poziomie P02 (Podetap VIII-4a), 

f) Bank Krwi – na poziomie P02 (Podetap VIII-5a), 

g) Apteka z Pracownią Cytostatyczną – na poziomach: P02 i P1 (Podetap VIII-6b), 

h) Poradnie – na poziomie P1 (Podetap VIII-7a), 

i) Poradnie – na poziomie P0 (Podetap VIII-9a), 

j) Centrum Opieki Koordynowanej – na poziomie P0 (Podetap VIII-10b), 

k) Szatnie i Magazyny – na poziomie P02 (Podetap VIII-11a), 

l) OIOM (rozbudowa) – na poziomie P0 (Podetap VIII-12a), 

m) POZ – na poziomie P01 (Podetap VIII-19a). 
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4.1 ARCHITEKTURA 

Poniższy opis należy rozpatrywać zgodnie ze schematami Planu realizacji CKD, opisem technicznym oraz 
przedmiarem robót. 

Aby umożliwić funkcjonowanie CKD2 należy wykonać poniższe elementy dot. branży architektonicznej 
umożliwiające funkcjonowanie i odebranie do użytkowania realizowanych jednostek szpitalnych - co do zasady 
należy wykonać: 

1) Roboty rozbiórkowe. 

2) Roboty termomodernizacyjne (budynek A1 i A2 w całości, wraz z wymianą stolarki oraz dociepleniem 
dachów i wymianą dachu w bud. A2). 

3) Roboty murarskie.  

4) Roboty tynkarskie. 

5) Roboty związane z montażem ścian lekkich (G-K).  

6) Roboty związane z montażem sufitów systemowych.  

7) Roboty związane z montażem zabudów lekkich.  

8) Roboty posadzkowe.  

9) Roboty malarskie. 

10) Roboty wykończeniowe, w tym zapewnienie warunków ochrony pprzeciwpożarowej. 

Wszystkie w/w roboty należy wykonywać wraz z dokumentacją wykonawczą w oparciu o specyfikacje 
techniczne. 

 

4.1.1 Budynek A1 

Zgodnie z Planem realizacji CKD na schematach przedstawiono zakresy realizacji poszczególnych jednostek 
szpitala. Prócz jednostek obowiązkowych do realizacji, kolorem czerwonym wyznaczono pomieszczenia oraz 
przestrzenie komunikacyjne niezbędne dla funkcjonowania tych jednostek. Są to następujące obszary: 

 

KONDYGNACJA P03 

1) P03.PT.1 – Pomieszczenie Techniczne. 

 

KONDYGNACJA P02 

1) P02.PT.4 – Węzeł cieplny. 

2) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

4) P02.KO.1 – Komunikacja ogólna. 

 

KONDYGNACJA P01 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2-4, pomiędzy osią J-X wraz z korytarzami. 
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2) P01.PT.13 – Pomieszczenie ele./tele. 

3) P01.PT.50 – Pomieszczenie ele./tele. 

4) P01.SW.43 – Korytarz komunikacyjny. 

5) P01.PT.70 – Pomieszczenie ele./tele. 

6) P01.IPP.81 - Korytarz komunikacyjny. 

7) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P0  

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P0.KO.1 – Korytarz komunikacyjny. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

4) Hol windowy. 

 

KONDYGNACJA P1 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P2 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P02.PT.1 – Piętro techniczne. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P3 

1) 3.4a– Przedmagazyn – do likwidacji. 

2) 3.4– Przedsionek – do likwidacji. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

4) Hol windowy 

 

KONDYGNACJA P4 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P5 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 
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2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P6 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P7 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P8 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P8.PT.1 – Pomieszczenie techniczne. 

3) P8.PT.2 – Pomieszczenie elektryczne. 

4) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P9 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P10 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) W osi 8 wykonać ścianę oddzielenia pożarowego EI 120. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P11 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P11.PT.22 – Pomieszcznie teletechniczne. 

3) P11.NC.60 – Korytarz komunikacyjny w osiach 8÷16. 

4) W osi 16 i 17 wykonać ścianę oddzielenia pożarowego EI 120. 

5) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P12 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 
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2) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P13 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P13.PT.5 – Pomieszczenie techniczne. 

3) P13.HO14 – Korytarz komunikacyjny. 

4) P13.PT.12 – Pomieszczenie elektryczne. 

5) P13.PT.10 – Pomieszczenie teletechniczne. 

6) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P14 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) W osi 8 wykonać ścianę oddzielenia pożarowego EI 120. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P15 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) W osi 8 wykonać ścianę oddzielenia pożarowego EI 120. 

3) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P16 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) P16.PT.11 – Pomieszczenie teletechniczne. 

3) P16.BP.24 – Korytarz komunikacyjny. 

4) P16.PO.84 – Korytarz komunikacyjny. 

5) P16.PT.20 – Pomieszczenie teletechniczne. 

6) P16.NN.54 – Korytarz komunikacyjny. 

7) Pion wind technicznych w osiach 7÷8. 

 

KONDYGNACJA P17 

1) Pion komunikacyjny - klatka schodowa ewakuacyjna w osiach 2÷4, pomiędzy osią J÷X. 

2) Cała kondygnacja techniczna. 
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KONDYGNACJA P18 

1) Zakres prac na dachu w osiach 1÷12.  

 

4.1.2 Budynek A2 

KONDYGNACJA P02 

1) P02.KO.6 – Komunikacja. 

2) P02.KO.15 – Komunikacja. 

3) P02.KO.1 – Komunikacja. 

4) P02.PT.19 – Istniejąca wentylatornia. 

5) P02.KO.6 – Komunikacja. 

6) P02.W.3 - Wymiana windy nr 3. 

 

KONDYGNACJA P01 
1) P01.W.1 - Pion windowy nr 1. 

2) P01.PT.10 – Pomieszczenie teletechniczne. 

3) P01.PT.12 – Pomieszczenie elektryczne. 

4) P01.KO.8 – Komunikacja. 

5) P01.PT.7 – Pomieszczenie techniczne. 

6) P01.PT.5 – Pomieszczenie elektryczne. 

7) P01.PT.13 – Pomieszczenie teletechniczne. 

8) P01.W.2 – Pion windowy nr 2. 

9) P01.KO.7 – Komunikacja. 

10) P01.KL3 – Klatka schodowa 3. 

11) P01.W.8 – Pion windowy nr 8. 

12) P01.PT.9 – Pomieszczenie elektryczne. 

13) P01.PT.8 – Pomieszczenie teletechniczne. 

14) Cześć komunikacji P01.END.2 – Komunikacja. 

15) P01.KL.2 – Klatka schodowa 2. 

16) P01.KO.5 – Komunikacja. 

17) P01.KL.1 – Klatka schodowa 1. 

18) P01.W.3 – Wymiana windy nr 3. 

19) P01.KL.4 - Zewnętrzna klatka schodowa . 
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KONDYGNACJA P0 

1) P00.KO.1- Komunikacja. 

2) P00.KO.2- Komunikacja. 

3) P00.W.7 – Winda nr 7. 

4) P00.W.6 – Winda nr 6. 

5) P00.IP.94 – Magazyn czysty. 

 

KONDYGNACJA P1 

1) P1.BR.29 – Pomieszczenie Abatorów. 

2) P1.W.4 – Szyb windowy. 

3) Część komunikacji P1.BR.16, P1.ADM.118, P1.ADM.117 – zgodnie z schematem. 

4) P1.KL.3 – Klatka schodowa nr 3. 

5) P1.W.8 – Szyb windowy nr 8. 

6) P1.PT.12 – Pomieszczenie elektryczne. 

7) P1.PT.11 – Pomieszczenie teletechniczne. 

8) P1.PT.10 – Pomieszczenie elektryczne. 

9) P1.PT.9 – Pomieszczenie teletechniczne. 

10) P1.KL.2 – Klatka schodowa 2. 

11) P1.KL.1 – Klatka Schodowa 1. 

12) P1.KL.4 – Zewnętrzna klatka schodowa. 

13) P1.KO.1 – Komunikacja. 

 

KONDYGNACJA P2 – dach 

1) Wymiana dachu w osiach A’-F, 1’-27 

2) Termoizolacja dachu w postaci nadmuchu granulatu wełny mineralnej w osiach – 9’-27; F’-L 
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4.2 BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

4.2.1 Budynek A1 

Do prawidłowego funkcjonowania budynku wysokościowego A1 wymagane jest wykonanie prac 
konstrukcyjnym w stanie „0” tak by umożliwić w przyszłości zagospodarowanie pozostałych oddziałów 
nieobjętych w obecnym postępowaniu przetargowym. W zestawieniu założono, że wszystkie prace 
polegające na wzmocnieniu słupów konstrukcyjnych poprzez torkretowanie jak również zabezpieczenie 
elementów konstrukcyjnych doprowadzając budynek do kasy odporności pożarowej „B” zostało wykonane. 
Prace jakie należy wykonać to: 

1) Otworowanie stropów i ścian ze względu na przebicia instalacyjne na kondygnacja P02-P18. 

2) Nowoprojektowane stropy w miejscach przebić na kondygnacjach od P02 do P18.  

3) Podkonstrukcja stalowa na kondygnacji P18 do agregatów wody lodowej. Podkonstrukcje na P1 i P2 do 
central wentylacyjnych.  

4) Wykonanie otworu montażowego w dachu na kondygnacji P18 oraz po skończeniu prac związanych 
z transportem przez dach central wentylacyjnych na kondygnację P17 wykonanie monolitycznego stropu 
uzupełniającego ubytek. 

5) Osuszenie kondygnacji piwnicznych i doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego użytkowanie. 
Wykonanie niezbędnych iniekcji jeśli wymagane.  

6) Globalne wzmocnienie elewacji polegające na wykonaniu dodatkowego mocowania wewnętrznej warstwy, 
zewnętrznych płyt elewacyjnych poprzez kołkowanie do słupów konstrukcyjnych kotwami mechanicznymi 
osadzonymi w monolitycznych żebrach prefabrykowanych płyt. Od wewnątrz łączenia płyt należy wzmocnić 
poprzez montaż płaskowników kotwionych na nierdzewne kotwy. Mocowanie zewnętrznych, żelbetowych, 
prefabrykowanych płyt elewacyjnych do elementów nośnych celem zapewnienia dodatkowej nośności 
w dalszym procesie eksploatacji szpitala.  

 

4.2.2 Budynek A2 

Budynek umownie oznaczony A2 przeznaczony jest głównie do użytkowania jako izba przyjęć, gabinety 
diagnostyczne oraz administracja. W zestawieniu założono, że wszystkie prace polegające na wzmocnieniu 
słupów konstrukcyjnych poprzez torkretowanie jak również zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 
doprowadzając budynek do kasy odporności pożarowej „B” zostało wykonane. W przeciwnym razie zakres 
prac musi zostać rozszerzony o ww. pozycje. Zakres prac umożliwiający dalszą rozbudowę i użytkowanie ze 
względu na rozbudowany zakres świadczonych usług jest większy i dotyczy prac takich jak: 

1) Osuszenie kondygnacji piwnicznych i doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego użytkowanie. 
Wykonanie niezbędnych iniekcji jeśli wymagane.  

2) Podbicia fundamentów i wykonanie mikropali w miejscach wymaganych po dokonaniu oczyszczania 
kondygnacji P02 z ziemi i gruzu budowlanego. Całość należy rozpatrywać z branżą architektoniczną 
i koordynować podczas budowy.  

3) Otworowanie stropów i ścian ze względu na przebicia instalacyjne. 

4) Nowoprojektowane stropy w miejscach przebić. 
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5) Nowoprojektowane ściany, biegi klatki schodowej w miejscach, w których obecne przepisy i rozporządzenia 
mówiące m.in. o liczbie stopni nie są spełnione. Należy spodziewać się konieczności wymiany biegów 
schodowych w klatce będącej obecnie w zakresie innego, niezależnego przetargu.  

6) Nowoprojektowane szachty windowe wraz z fundamentami i stropami dochodzącymi w miejscach ich 
planowej realizacji.  

7) Lokalne wzmocnienia wynikające z konieczności doprojektowania stropów w miejscach gdzie obecnie nie 
występują. Wzmocnienia wynikające z wycięciem słupów na kondygnacji P1 przez co naturalny podział 
słupów nie jest zachowany. Wzmocnienia polegające na naklejeniu taśm węglowych i zabezpieczeniu ich do 
odpowiedniej klasy przeciwpożarowej.  

8) Lokalne wzmocnienia prefabrykowanych płyt stropowych wynikające z planowanego użytkowania wybranych 
pomieszczeń jako pomieszczenia diagnostyczne, w których mogą znajdować się ciężkie sprzęty medyczne 
takie jak angiograf płaszczyznowy lub rezonans magnetyczny. Wzmocnienia polegające na naklejeniu taśm 
węglowych i zabezpieczeniu ich do odpowiedniej klasy przeciwpożarowej. 

9) Lokalne wzmocnienia biegów klatki schodowej i elementów dochodzących t.j. belki poprzez naklejanie taśm 
węglowych od spodu płyty i zabezpieczeniu ich do odpowiedniej klasy przeciwpożarowej. 

10) Zdjęcie istniejącego stropodachu i wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia w technologii lekkiej stalowej, 
pokrycie blachą trapezową oraz wykończenie warstwami izolacyjnymi według opracowania branży 
architektonicznej. 

11) Wykonanie podkonstrukcji pod agregaty wody lodowej i centrale wentylacyjne na kondygnacji P2. 

12) Modernizacja elewacji polegająca na zdjęciu zewnętrznych, prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz 
wzmocnienie wewnętrznych prefabrykowanych płyt, zewnętrznej ściany elewacyjnej polegające na 
wykonaniu dodatkowego mocowania kotwami mechanicznymi. Kotwy muszą przebijać element nośny płyt 
prefabrykowanych. Od wewnątrz łączenia płyt należy wzmocnić poprzez montaż płaskowników kotwionych 
na nierdzewne kotwy. Lokalnie w miejscach gdzie planowany jest montaż witryn okiennych, których wymiar 
przekracza obecny wymiar okna należy wyciąć wewnętrzną warstwę płyt, wykonać podkonstrukcję stalową, 
mocowaną do słupów żelbetowych do której kotwione będą elementy stanowiące ścianę elewacji według 
opracowania architektury.   
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4.3 BRANŻA SANITARNA 

Aby umożliwić funkcjonowanie CKD2 z zakresu instalacji sanitarnych należy wykonać poniższe elementy 
umożliwiające funkcjonowanie realizowanych jednostek. Co do zasady należy wykonać wszystkie instalacje 
gwarantujące działanie jednostek szpitala w zakresie CKD2, instalacje bezpieczeństwa obiektu, instalacje 
przeciwpożarowe na kondygnacjach/obszarach realizowanych oraz tych, na których znajdują się 
pomieszczenia techniczne (ELE-TELE), na drogach ewakuacyjnych oraz na kondygnacjach znajdujących się 
poniżej kondygnacji CKD2. Należy również wykonać wszystkie pomieszczenia techniczne oraz podłączenia 
instalacji nawet jeżeli znajdują się one w obszarach nie objętych przedmiotem CKD2. Dla układów komunikacji 
zlokalizowanych poza obszarami CKD2 należy zapewnić instalacje bytowe. Instalacje przechodzące przez 
obszary w stanie surowym należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, dostępem osób niepożądanych oraz 
wpływem na warunki panujące na danej przestrzeni. Wyjścia z pionów, szachtów, stref wykończonych należy 
zakończyć odpowiednią dla danej instalacji armaturą i zaślepić. Wykonane instalacje sanitarne należy uzbroić 
o wymagane systemy pozostałych branż. 

 

4.3.1 Budynek A1 

INSTALACJA WOD-KAN, KANALIZACJA DESZCZOWA, C.O. 

WODA 

1) Całość instalacji wody i kanalizacji na piętrach P0 i P3. 
2) Piony wody wyprowadzone z P02 do piętra P3 (wykonanie pionów instalacji ZW, CW i cyrk. dla I i II 

strefy ciśnienia, uruchomienie instalacji tylko do poziomu 3 w osiach 1-8 dla I strefy. Dodatkowe zawory 
na pionach odcinające instalację I strefy od poziomu 03 w górę. Dodatkowa spinka instalacji CWU i 
cyrk na poziomie 3).  

3) Węzeł cieplny w całości. 
4) Zasilenie nawilżaczy powietrza. 

KANALIZACJA: 

1) Całość projektowanej instalacji na piętrach P0 i P3, wraz z kanalizacja podstropową na kondygnacji 
P01 i P2. 

2) Piony kanalizacyjne wyprowadzone na dach (zamontować trójniki i zaślepić na pozostałych piętrach). 
3) Odprowadzenie kanalizacji z budynku, wyjścia z budynku P01, P02, P03. 
4) Kanalizacja i odprowadzenie skroplin z nawilżaczy na wszystkich kondygnacjach technicznych. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  

1) Całość. 
 

INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA 

HYDRANTY: 

1) Całość projektowanej instalacji na P0 i P3. 
2) Instalacja hydrantowa na wszystkich drogach ewakuacyjnych. 
3) Piony w osiach 1-8, na piętrze P7 wpięcie do istniejącej instalacji hydrantowej. 
4) Zasilanie instalacji z P03. 
5) Instalacja hydrantowa na projektowanych piętrach technicznych. 
6) Instalacja hydrantowa, na kondygnacjach poniżej kondygnacji objętych zakresem CKD2. 
7) Izolacja instalacji na poziomach nieogrzewanych.  

TRYSKACZE: 

1) Całość projektowanej instalacji na P0 i P3. 
2) Piony w osiach 1-8, pion wody tryskaczowej, pion odwodnienia. 
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3) Instalacja tryskaczowa na projektowanych piętrach technicznych. 
4) Instalacja tryskaczowa, na kondygnacjach poniżej kondygnacji objętych zakresem CKD2. Jeżeli 

kondygnacja jest niezagospodarowana to należy instalacje wykonać w siatce jak dla pustej przestrzeni. 
5) Instalacja tryskaczowa w zakresie dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń technicznych wykonywanych 

na poszczególnych kondygnacjach. 
 

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

CO i CT  

1) Wykonanie pionów CO I i II strefy oraz pionów i instalacji CT I i II strefy. Uruchomienie instalacji CO w 
osiach 1-8 dla I i II strefy. Uruchomienie instalacji CT w osiach 1-8 dla I strefy.  

2) Wykonie instalacji ogrzewania na P0 i P3, dodatkowe zawory na pionach odcinające instalację CO 
I strefy od poziomu 03 w górę.  

3) Węzeł całość. 
4) Dodatkowa izolacja stropu na poziomie 4 wełną mineralną. 
5) Spięcie Instalacji CO pod stropem 3 piętra. 
6) Wykonanie instalacji grzewczej w zakresie dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń technicznych 

wykonywanych na poszczególnych kondygnacjach (wyposażonych w instalacje tryskaczową). 

WENTYLACJA 

1) Konieczność kompleksowego wykonania wszystkich wentylatorni poza kondygnacją P14 oraz P02 . 
2) Konieczność wykonania wszystkich pionów wraz z osprzętem wentylacyjnym na kondygnacjach od 

P03 do P17 w osiach 1 do 8 oraz zejść pionami z P17 do P16. 
3) Konieczność wykonania całego systemu napowietrzania i oddymiania od P02 aż do P17. 
4) Instalacja wentylacji w zakresie komunikacji na poszczególnych kondygnacjach. 

WODA LODOWA 

1) Konieczność wykonania węzłów wody lodo.wej na P03, P17 wraz z pionami w całym budynku (osie 1-
8) oraz podejściem do pionów na P17 . 

2) Konieczność wykonania całego systemu napowietrzania i oddymiania od P02 aż do P17. 
3) Instalacja chłodu (belki +FC + centrale wentylacyjne) Pomieszczenia techniczne ELE-TELE, 

wentylatornie. 
 

WĘZEŁ CIEPLNY 

1) Wykonanie węzła cieplnego. 

 

4.3.2 Budynek A2 

INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA, C.O. 

WODA 

1) Wykonanie instalacji rozprowadzającej wodę (piony i przewody magistralne) prowadzone przez obszar 
poza zakresem CKD2, a będące niezbędnymi do jego funkcjonowania – doprowadzającymi wodę do 
zakresu objętego opracowaniem. 

2) Wykonanie instalacji wody zdemineralizowanej i zmiękczonej dla pomieszczeń myjni endoskopów 
(P01) w zakresie poziomu 02.  

3) Zasilenie nawilżaczy powietrza. 
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KANALIZACJA: 

1) Wykonanie wszystkich pionów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
2) Wykonanie całości instalacji kanalizacji podposadzkowej w obszarze budynku A2.  
3) Wykonanie instalacji podstropowej niezbędnej dla zakresu CKD2 (np.: kanalizacja sanitarna 

podstropowa odprowadzająca ścieki z Izby przyjęć zlokalizowana w obszarze przewidzianym dla 
oddziału Endoskopii i Chirurgii Jednego dnia. 

4) Wykonanie instalacji podstropowej w obszarze CKD2 (np.: kanalizacja sanitarna podstropowa 
odprowadzająca ścieki z poziomu 1 w zakresie Brain i Administracji zlokalizowana w obszarze Izby 
Przyjęć. 

HYDRANTY: 

1) Wykonanie całej instalacji hydrantowej budynku A2. W przestrzeniach nieogrzewanych, wykonanie 
dodatkowej izolacji. 
 

WĘZEŁ CIEPLNY 

1) Wykonanie węzła cieplnego. 

 
WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

WENTYLACJA 

1) Wykonanie wszystkich układów instalacji wentylacji dla obszarów objętych zakresem CKD2 oraz 
obszarów niezbędnych do funkcjonowania zakresu CKD2, takich, jak drogi komunikacyjne 
i ewakuacyjne oraz pomieszczenia techniczne. 

2) Wykonanie szachtów instalacyjnych wraz z instalacjami wewnątrz szachtów na obszarze CKD3, 
wykonanie i zabezpieczenie otworów w dachu oraz wykonanie podkonstrukcji pod centrale 
wentylacyjne obsługujące obszary CKD3. 

3) Wykonanie przewodów magistralnych prowadzonych przez obszar poza zakresem CKD2, a będące 
niezbędnymi do jego funkcjonowania.  

4) Instalacja wentylacji w zakresie komunikacji na poszczególnych kondygnacjach. 

CO i CT 

1) Wykonanie instalacji rozprowadzającej wodę grzewczą (przewody magistralne) prowadzone przez 
obszar poza zakresem CKD2, a będące niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

WODA LODOWA I INSTALACJE FREONOWE 

1) Wykonanie instalacji rozprowadzającej wodę lodową (przewody magistralne) prowadzone przez 
obszar poza zakresem CKD2, a będące niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

2) Węzły wody lodowej. 
3) Instalacja chłodu (belki +FC + centrale wentylacyjne) Klimatyzacja pomieszczeń technicznych ELE-

TELE (w tym pompy ciepła i sucha chłodnica, współpracujące z klimatyzatorami obsługującymi 
poszczególne pomieszczenia), wentylatornie. 
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4.4 GAZY MEDYCZNE 

4.4.1 Budynek A1 

1) Wykonanie całości instalacji gazów medycznych na piętrach P0 i P3. 
2) Wykonanie pionu instalacji gazów medycznych zasilającego piętra P0 oraz P3. 
3) Ponad piętrem P3 pion zakończyć zaworem odcinającym. 
4) Wykonać podejścia umożliwiające zasilenie pionów P01, P1 oraz P2 zakończone zaworem odcinającym. 

4.4.2 Budynek A2 

1) Wykonanie wszystkich pionów instalacji gazów medycznych zasilających poszczególne kondygnacje. 
2) Na piętrze P02 doprowadzić gazy medyczne od źródeł do pionu budynku A1 przechodząc przez Istniejącą 

Strefę Techniczną w budynku A2. 
3) Kondygnację P01 zasilić w gazy medyczne poprzez pion w obszarze Toksykologii oraz Strefy Nauki. 
4) Na poziomie P0 doprowadzić gazy medyczne poprzez pion zlokalizowany w obszarze Przestrzeni Komercyjnej 

dla CKD oraz Toksykologii. 
5) Instalacje gazów medycznych doprowadzić do strefy Izby Przyjęć poprzez Oddział Toksykologii, nie wchodzący 

w zakres CKD2. 
6) Wykonać podejścia umożliwiające zasilenie poszczególnych pionów zakończone zaworami odcinającymi. 
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4.5 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Aby umożliwić funkcjonowanie CKD2 z zakresu instalacji elektrycznych należy wykonać poniższe elementy 
umożliwiające funkcjonowanie realizowanych jednostek szpitala. Należy również wykonać wybrane 
pomieszczenia techniczne oraz podłączenia instalacji nawet jeżeli znajdują się one w obszarach nie objętych 
przedmiotem CKD2.  

Instalacje przechodzące przez obszary w stanie surowym należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, dostępem 
osób niepożądanych oraz wpływem na warunki panujące na danej przestrzeni.  

 

4.5.1 Budynek A1 

W zakresie instalacji elektrycznych objętych planowanym zamierzeniem budowlanym planuje się: 

1) Wymiana transformatorów istn. Tr1, Tr2 na 1600 kVA (stacja SO1). 
2) Modernizacja rozdzielni głównej: Rozdzielnica RGnN – sekcja podstawowa, rezerwowa, pożarowa. 
3) Wykonanie kompletne szachtów instalacyjnych w osiach 2÷4/J’÷X’; 6÷8/J’÷X’; 9÷11/J’÷X’; 

14÷16/J’÷X’; 18÷20/J’÷X’; 22÷24/J’÷X’ oraz poziomych tras kablowych niezbędnych dla 
funkcjonowania oddziałów na poziomach P0 oraz P3. 

4) Wykonanie Centralnej Baterii CB-1 wraz z podstacją CB-1.1. 
5) Wykonanie rozdzielnic obiektowych niezbędnych dla funkcjonowania oddziałów na 

poziomach P0 oraz P3. 
6) Wykonanie instalacji odgromowej. 
7) Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na piętrach P0, P3. 
8) Wykonanie instalacji elektrycznej na piętrach P03, P02, P01, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 w ograniczonym zakresie tzn. niezbędnym dla 
funkcjonowania oddziałów na poziomach P0 oraz P3 (zasilanie urządzeń HVAC, zasilanie 
urządzeń sanitarnych, zasilanie urządzeń instalacji bezpieczeństwa). 

 

4.5.2 Budynek A2 

W zakresie instalacji elektrycznych objętych planowanym zamierzeniem budowlanym planuje się: 

1) Wykonanie kompletne rozdzielnic obiektowych z wyłączeniem rozdzielnic RIT na Oddziale Endoskopii 
i Chirurgii Jednego Dnia. 

2) Wykonanie kompletne poziomych i pionowych tras kablowych. 
3) Wykonanie Centralnej Baterii CB-7, UPS DATA, UPS MED. 
4) Wykonanie ochrony odgromowej oraz połączeń wyrównawczych. 
5) Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na piętrach P02, P01, P0, P1 z wyłączeniem 

oddziałów w zakresie CKD3: Endoskopii i Chirurgii Jednego Dnia, Toksykologii, Strefy Nauki, 
Polisomnografii, Centrum Badań Klinicznych, Hemodynamiki, Przestrzeni Komercyjnej, Brain, 
Administracji; na wymienionych oddziałach w etapie CKD2 nie planuje się montażu osprzętu 
elektrycznego, a jedynie zasilanie urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania  obszarów CKD2 
(zasilanie urządzeń HVAC, zasilanie urządzeń sanitarnych, zasilanie urządzeń instalacji 
bezpieczeństwa, oświetlenie w obszarach komunikacyjnych i pomieszczeń technicznych). 
 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM 

OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY (PLAN REALIZACJI CKD - ZAKRES PRZETRAGU) Data:30.08.2019r.  
 

23 

 

4.6 BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Aby umożliwić funkcjonowanie CKD2 z zakresu instalacji niskoprądowych należy wykonać poniższe 
elementy umożliwiające funkcjonowanie realizowanych jednostek szpitala. Należy również wykonać 
wybrane pomieszczenia teletechniczne oraz podłączenia instalacji nawet jeżeli znajdują się one 
w obszarach nie objętych przedmiotem CKD2.  

Instalacje przechodzące przez obszary w stanie surowym należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, 
dostępem osób niepożądanych oraz wpływem na warunki panujące na danej przestrzeni.  

 

4.6.1 Budynek A1 

SSP 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

2) Wykonanie pełnej ochrony systemem w zakresie realizowanych zamierzeń budowlanych poza zakresem 
CKD2, a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

DSO 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

2) Wykonanie w pełni funkcjonującej instalacji w zakresie realizowanych zamierzeń budowlanych poza 
zakresem CKD2, a będącymi niezbędnymi do jego funkcjonowania.  

 

LAN 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

2) Wykonanie w pełni funkcjonalnej instalacji niezbędnej do poprawnego funkcjonowania instalacji i systemów 
opartych o protokół IP, będących poza zakresem CKD2 a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

SKD 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

 

SSWiN 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

 

CCTV 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

 

SWG 

1) Wykonanie kompletnego systemu detekcji wodoru dla P02. 

Przyzywowy 
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1) Wykonanie kompletnego systemu dla kondygnacji P0 i P3. 

 

AV i system rezerwacji sal 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla pomieszczeń na P0 i P3. 

 

Trasy kablowe 

1) Wykonanie kompletnych tras kablowych dla P0 i P3, wraz z pionami. 

2) Wykonanie tras w zakresie niezbędnym do funkcjonowania instalacji i systemów opartych o protokół IP, 
będących poza zakresem CKD2 a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

4.6.2 Budynek A2 

SSP 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

2) Wykonanie pełnej ochrony systemem w zakresie realizowanych zamierzeń budowlanych poza zakresem 
CKD2, a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania.  

 

DSO 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

2) Wykonanie w pełni funkcjonującej instalacji w zakresie realizowanych zamierzeń budowlanych poza 
zakresem CKD2, a będącymi niezbędnymi do jego funkcjonowania.  

 

LAN 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

2) Wykonanie w pełni funkcjonalnej instalacji niezbędnej do poprawnego funkcjonowania instalacji i systemów 
opartych o protokół IP, będących poza zakresem CKD2 a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

SKD 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

 

SSWiN 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 
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CCTV 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

 

SWG 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

 

Przyzywowy 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

 

AV i system rezerwacji sal 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

 

Trasy kablowe 

1) Wykonanie kompletnych tras kablowych dla zakresu CKD2. 

2) Wykonanie tras w zakresie niezbędnym do funkcjonowania instalacji i systemów opartych o protokół IP, 
będących poza zakresem CKD2 a jednocześnie niezbędnymi do jego funkcjonowania. 
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4.7 BRANŻA BMS 

Aby umożliwić funkcjonowanie CKD2 z zakresu instalacji BMS należy wykonać poniższe elementy 
umożliwiające funkcjonowanie realizowanych jednostek szpitala. Należy wykonać układy 
sterowania/monitoringu oraz integracji wszystkich urządzeń oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych 
wykonanych na potrzeby realizacji Zadania. Wszystkie instalacje przechodzące przez obszary w stanie 
surowym, należy odpowiednio zabezpieczyć. 

 

4.7.1 Budynek A1 

1) Wykonanie kompletnego systemu BMS dla kondygnacji P0 i P3. 

2) Wykonanie monitorowania i sterowania instalacji i urządzeń elektrycznych i sanitarnych instalowanych na 
potrzeby realizacji instalacji na kondygnacjach P0 oraz P3. 

3) Integracja urządzeń oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazów medycznych na potrzeby realizacji 
kompletnych instalacji na P0, P3. 

4) Integracja węzła ciepła. 

5) Integracja nawilżaczy powietrza. 

6) Integracja wszystkich liczników zużycia mediów instalowanych przez branże elektryczną i sanitarną. 

7) Integracja wszystkich central wentylacyjnych, instalacji we wszystkich wentylatorniach poza kondygnacjami 
P14, P02. 

8) Integracja automatyki wody lodowej – węzły P03, P17. 

9) Wykonanie automatyki wszystkich belek chłodczniczych, klimakonwektorów instalowanych przez branżę 
sanitarną, wraz z tablicami BMS je integrującymi. 

10) Dostawa oraz montaż kompletnego serwera BMS wraz z licencjami programowymi dla budynku A1, stacja 
robocza. 

11) Dostawa oraz montaż kompletnego nadrzędnego serwera BMS integrującego pozostałe, budynkowe serwery. 

12) Włączenie istniejącego serwera Enterprise do nowego centralnego serwera. 

13) Uruchomienie kompletnego systemu BMS dla w/w instalacji. 

 

4.7.2 Budynek A2 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla zakresu CKD2. 

2) Integracja serwera BMS budynku A2 do centralnego serwera BMS w budynku A1. 
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4.8 BRANŻA SUG 

4.8.1 Budynek A1 

1) Wykonanie kompletnego systemu dla realizowanych pomieszczeń teletechnicznych: P01.SW.13, P01.SW.50, 
P01.SW.79, P0.CJD.42, P3.RAD.33, P7.UR.13, P10.CO.46, P11.NC.22, P13.HO.10, P16.BP.11, P16.NN.20 
oraz P17.PT.2. 

4.8.2 Budynek A2 

1) Wykonywanie kompletnego systemu dla pomieszczenia UNIT-DOSE: P1.AP.44. 
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4.9 TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek szpitalnych wchodzących w zakres CKD2, należy 
przewidzieć dostawę elementów wyposażenia medycznego przedstawionego poniżej: 

1) Myjnie chirurgiczne z wyposażeniem typu podajniki. 

2) Wszelkiego rodzaju podajniki oraz wyposażenie łazienek (podajniki do płynów – również dezynfekcyjnych, 
papieru, rękawiczek, kosze na śmieci, wieszaki, szafki pod-umywalkowe, pochwyty, siedziska, parawany 
prysznicowe). 

3) Parawany teleskopowe ścienne i sufitowe. 

4) Oczomyjki/natryski. 

5) Lampy Uv. 

6) Zabudowy typu wiszącego i zabudowy, w które mają być wbudowane umywalki i/lub zlewy. 

7) Krzesła wiszące. 

8) Lady (np. na Izbie Przyjęć, czy dla punktów pielęgniarskich). 

9) System kolejkowy (Izba Przyjęć, Zakład Diagnostyki, Oddział Chemioterapii Dziennej). 

10) Rzutniki i inny sprzęt multimedialny, który należy zawiesić na suficie lub ścianie wraz z zawiesiami. 

11) Dystrybutory fartuchów i obuwia (dystrybutor odzieży barierowej dla pracowników Bloku Operacyjnego). 

12) Maceratory. 

13) Sprzęt fizjoterapeutyczny potrzebujący mediów (przede wszystkim kanalizacji i wody) lub wzmocnień. 

14) Szafy do implantów (w ramach systemowej zabudowy modułowej). 

15) Bramki RFID (dodatkowo w projekcie niskich prądów). 

16) Digestoria, szafy laminarne. 

17) Panele gazowe, nadłóżkowe. 

18) Szafy automatyczne na czip. 

19) Wyposażenie sterylizatorni. 

20) Lampy zabiegowe sufitowe/ścienne. 

21) System AGV. 

22) Wyposażenie szatni )pacjent, pracownik/student), szafy szatniowe. 

23) Zabezpieczenia narożników, odbojo-poręczy, zabezpieczenia ścian (ABS/lakier). 

24) Rolety na okna i folie. 

25) Informacja wizualna. 

26) System obsługi prania. 

27) System zabudowy sal operacyjnych. 

28) System integracji sal operacyjnych. 

29) Angiograf jednopłaszczyznowy. 
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30) Kolumny chirurgiczne. 

31) Kolumny anestezjologiczne. 

32) Lampy operacyjne. 

33) Kolumna chirurgiczna Davinci. 

34) Kolumna anestezjologiczna Davinci. 

35) Kolumna anestezjologiczna do sali hybrydowej. 

36) Lampa operacyjna do sali hybrydowej. 

37) Stół operacyjny do sali hybrydowej. 

 

4.9.1 Budynek A1 

Dla zapewnienia prawidłowej działalności oddziałów przewidzianych do realizacji w budynku A1, na poziomie P0 
– Oddział Chemioterapii Dziennej i P3 – Oddział Radioterapii, konieczne jest wykonanie dwóch pionów wind 
technicznych w osiach 7÷8 i dostarczenie odpowiednich dźwigów windowych. 

 

Dla realizacji rozbudowy poczty pneumatycznej w budynku A1 konieczna jest realizacja rozbudowy rozdzielacza 
linowego mieszczącego się w pomieszczeniu wentylatorowi o kolejną linię wraz niezbędną infrastrukturą i 
urządzeniami. W budynku A1, na poziomie P0 – Oddział Chemioterapii Dziennej i P3 – Oddział Radioterapii, 
należy dostarczyć i zamontować stacje poczty oraz podłączyć rurociąg od pomieszczenia wentylatorowni, oraz 
dokonać uruchomienia systemu..   

4.9.2 Budynek A2 

Dla zapewnienia prawidłowej działalności jednostek szpitalnych przewidzianych do realizacji w budynku A2, 
w zakresie CKD2, konieczne jest wykonanie pionów windowych wraz z dostarczeniem odpowiednich dźwigów 
windowych dla wind nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, i 9 oraz wymiana dźwigu windowego dla windy nr 3. 

 

Dla realizacji rozbudowy poczty pneumatycznej w budynku A2, w zakresie CKD2,  konieczna jest realizacja 
rozbudowy rozdzielacza linowego mieszczącego się w pomieszczeniu wentylatorowi o kolejną linię wraz 
niezbędną infrastrukturą i urządzeniami. Należy poprowadzić rurociąg poczty z wentylatorowni w budynku A1 
(nowa linia) do budynku A2 celem rozprowadzenie na wszystkie lokalizacje stacji. W ramach prac należy również 
wykonać modernizację istniejących stacji poczty poprzez dołożenie modułów sterowania i anteny RFID. 

 

Lokalizacje stacji poczty pneumatycznej w budynku A2: 

  

KONDYGNACJA P02 

1) Bank krwi 2 stacje w pomieszczeniach. 

  

KONDYGNACJA P01 

1) Pomieszczenie POZ P01 Rejestracja. 

2) Sala Operacyjna - korytarz brudny. 
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3) Blok Operacyjny – korytarz brudny. 

  

KONDYGNACJA P0 

1) Izba Przyjęć. 

2) Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyjęć. 

3) Oddział Polisomnografii. 

4) Centrum Badań Klinicznych. 

 

 

 


