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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38405082: Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku 

 

 
Pytania: 
 
2. Prosimy o informacje po czyjej stronie są koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci? Jeżeli po 
stronie Wykonawcy proszę o podanie przybliżonej kwoty. 
 
3. W związku z § 3.1. pkt 21.j. wzoru umowy wykonawczej prosimy o wyjaśnienie jakie koszty Wykonawca 
powinien ująć w ofercie skoro ewentualna konieczność i zakres wymiany gruntu będzie uzgadniana z 
Inspektorem Nadzoru Zamawiającego na etapie realizacji robót? Czy ewentualna wymiana gruntu będzie 
rozliczona robotami dodatkowymi?  
 
4. Prosimy o informację jaki przelot powinny posiadać zawory preizolowane (pełny czy zredukowany)? 
 
5. Czy Zamawiający posiada projekt odtworzeń nawierzchni ? Czy odtworzenia należy wykonać zgodnie z 
decyzja ZdiZ ? 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać kosztów nadzoru archeologicznego lub konserwatora 
zabytków. 
 
7. Na wizji stwierdzono, ze na odcinku C3-C5 wzdłuż trasu ustawione są rusztowania służące do prac 
elewacyjnych prowadzonych na wysokości. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 
prośbą o informację dotyczącą realnych terminów prowadzenia prac na tym odcinku (wykop oraz przecisk) 
tak aby nie stworzyć zagrożenia dla prowadzonych robót na wysokości. Nadmieniamy, że czas wykonania 
zadania zgodnie z SIWZ -technologia do dnia 31.05.2022r 
 

8. W związku z trudną sytuacją na rynku związaną z brakiem płynności dostaw materiałów, zwracamy 
się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu realizacji robót jn.: 
• roboty technologiczne do 30.06.2022r. 
• roboty odtworzeniowe do 15.07.2022r. 
Powyższe motywujemy faktem, iż dostawy materiałów preizolowanych wynoszą ok 4 tygodni od 
momentu zamówienia, same prace technologiczne ok 13 dni roboczych od momentu dostawy 
materiałów na budowę więc termin z SIWZ tj. 31.05.2022r jest terminem nierealnym zważywszy na fakt, 
że przetarg został przesunięty na 06.05.2022r. 

 
 

Odpowiedź:  
 
 
Ad. 2) Koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci pokrywa Zamawiający. 
 
Ad. 3) Ewentualna wymiana gruntu zgodnie z par. 3.1 pkt. 6 j) zostanie potwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru i rozliczona na podstawie protokołu konieczności robót dodatkowych. 
 
Ad. 4) Należy zastosować zawory równoprzelotowe. 
 
Ad 5) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła ciepłowniczego oraz zmianą trasy przyłącza 
ciepłowniczego nie zostanie ono wbudowane na terenie podlegającym GZDiZ. Zaktualizowana 
dokumentacja projektowa zostanie opublikowana do 05.05.2022. W pozostałym zakresie należy zrealizować 
odtworzenia do stanu istniejącego z przed budowy. 
 
Ad. 6) Koszty nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytków pokrywa Zamawiający. 
 
Ad. 7) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła ciepłowniczego oraz zmianą trasy przyłącza 
ciepłowniczego nie zostanie ono wbudowane na terenie podlegającym GZDiZ. Projektowany odcinek C3-C5 
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nie zostanie wykonany, a tym samym nie zaistnieje konieczność wykonania przecisku. Zaktualizowana 
dokumentacja projektowa zostanie opublikowana do 05.05.2022.. 
 
Ad.8) W związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła przez Klienta, a tym samym zmianą trasy 
przyłącza ciepłowniczego Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu. Dokumentacja 
projektowa zostanie zaktualizowana do dnia 05.05.2022 roku, a Zamawiający potwierdza, że trasa przyłącza 
nie będzie przebiegać przez teren GZDiZ i zostanie ograniczona na odcinku między projektowymi pkt. C2-
C3.  
 
 
 
Gdańsk, dnia 29.04.2022 r.  


