
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.4.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0409cd2-feb1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00580758

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-12-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00247782/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie, obejmująca: 
1) przebudowę i remont kuchni oraz przystosowanie wybranych pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pomieszczeń
technicznych kuchni,
2) przystosowanie istniejącego pomieszczenia biurowego na izolatkę,
3) remont łazienek na I i II piętrze skrzydła C budynku.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) w zakresie przebudowy i remontu kuchni oraz utworzenia izolatki:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
b) demontaż wybranych ścianek działowych,
c) wydzielenie nowymi ścianami działowymi pomieszczenia zmywaka i wydawki oraz pomieszczeń przygotowawczych,
d) dobudowanie nowej ściany działowej do istniejącej ściany pomiędzy zmywakiem a planowaną izolatką,
e) tynkowanie,
f) roboty malarskie ścian i sufitów,
g) wykonanie okładzin z płytek na ścianach i podłogach,
h) montaż stolarki drzwiowej,
i) dostawę oraz montaż windy gastronomicznej, fabrycznie nowej o parametrach opisanych w dokumentacji technicznej –
prawo opcji (możliwość rezygnacji),
j) montaż armatury i urządzeń sanitarnych,
k) niezbędną przebudowę instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
l) niezbędną przebudowę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
ł) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej/ wyciągowej,
m) przebudowę instalacji elektrycznej,
n) roboty wykończeniowe oraz towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wykonania robót,
2) w zakresie dostosowania wybranych pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia techniczne, związane z obsługą
kuchni:
a) przebudowę kanalizacji z możliwością wydzielenia ścieków technologicznych i podczyszczenia za pomocą separatora,
b) dostosowanie instalacji gazowej w związku ze zmianą lokalizacji urządzeń gazowych w kuchni,
c) wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni wraz z montażem central wentylacyjnych,
d) roboty towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wykonania robót,
3) w zakresie dostawy i montażu windy gastronomicznej oraz central wentylacyjnych:
a) uzyskanie wymaganych przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację windy, tj. wydanych przez Urząd
Dozoru Technicznego - prawo opcji (możliwość rezygnacji),
b) przeszkolenie pracowników Użytkownika w zakresie obsługi windy - prawo opcji (możliwość rezygnacji) oraz central
wentylacyjnych,
4) zapewnienie w okresie gwarancji usług serwisowych wbudowanych urządzeń, tj. windy gastronomicznej – prawo opcji
(możliwość rezygnacji) oraz central wentylacyjnych, polegającej na wykonywaniu czynności konserwacyjno-naprawczych,
zgodnie z właściwymi przepisami i zaleceniami producenta. W ramach konserwacji Zamawiający wymaga zapewnienia
wymiany części i elementów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, z wyłączeniem napraw
dodatkowych – wynikających ze złej eksploatacji bądź dewastacji urządzenia. Koszt materiałów eksploatacyjnych, których
wymiana jest niezbędna dla zachowania prawidłowej pracy urządzeń oraz dla zachowania gwarancji na urządzenia,
Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu.
5) w zakresie remontu łazienek w skrzydle C:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe,
b) wykonanie nowych ścianek działowych oddzielających ustępy, umywalnię i pomieszczenie gospodarcze,
c) obudowanie szachtów i kanałów,
d) roboty tynkarskie, malarskie ścian i sufitów,
e) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, okładzin z płytek na ścianach i podłogach,
f) montaż stolarki drzwiowej,
g) wykonanie/ wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
h) montaż armatury i urządzeń sanitarnych,
i) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
j) wykonanie/ wymiana instalacji elektrycznej,
k) montaż nowego oświetlenia,
l) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.
Szczegółowy zakres robót określa Zaproszenie do negocjacji oraz dokumentacja techniczna.
3. Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje wyposażenia kuchennego, opisanego w projekcie technologicznym kuchni -
w wykazie wyposażenia.
4. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45313100-5 - Instalowanie wind

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany Wiesław
Kachniarz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 854 100 33 27

4.3.3.) Ulica: 8-go Marca 36

4.3.4.) Miejscowość: Kobylanka

4.3.5.) Kod pocztowy: 73-108

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1464147,21 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00347810/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 7

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00580758/01 z dnia 2023-12-29

2023-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



W trakcie realizacji robót, po demontażu zabudowy kanałów wentylacyjnych oraz dokonanych odkrywkach, stwierdzono, że
ułożenie kanałów wywiewnych z centrali wentylacyjnej zgodnie z projektem nie jest możliwe. Konstrukcja budynku, w tym w
szczególności ułożenie belek stropowych na poszczególnych kondygnacjach, uniemożliwia przeprowadzenie kanałów
wentylacyjnych zgodnie z pierwotnym założeniem. Wobec tego, wystąpiono do Projektanta z wnioskiem o przedstawienie
rozwiązania zamiennego. W związku z tym, że przebieg trasy wywiewnych kanałów wentylacyjnych ma wpływ na roboty
prowadzone w pomieszczeniu łazienek oraz kuchni, zawieszono wykonywanie robót i jednocześnie przedłużono termin
realizacji umowy.
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji umowy przedłużono do dnia 27.12.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji zamówienia podstawowego zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych dla
wykonania zamówienia podstawowego. Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego odbioru ścieków bytowych z
instalacji kanalizacyjnej obsługującej modernizowane łazienki w skrzydle C oraz kuchnię, niezbędna stała się zmiana
sposobu i miejsca włączenia w zewnętrzną kanalizację sanitarną. W związku z tym, konieczne stało się wykonanie nowych
odcinków instalacji zewnętrznej, poprzez wykonanie przykanalików.
Roboty te, nie są objęte zamówieniem podstawowym, w związku z czym, w niniejszym przypadku zastosowanie ma art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wartość robót dodatkowych oszacowano na kwotę 36 633,05 zł brutto.
W związku z tym, łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie 1 500 780,26 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 36633,05

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z Aneksem Nr 2 zlecono realizację robót dodatkowych niezbędnych dla wykonania zamówienia podstawowego,
polegających na wykonaniu nowych odcinków instalacji zewnętrznej.
Ze względu na konieczność wykonania w/w robót dodatkowych oraz wprowadzenia rozwiązań zamiennych w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej, Wykonawca nie mógł realizować robót w pełnym zakresie. Dopiero po przedłożeniu przez
Projektanta projektu zamiennego, Wykonawca mógł przystąpić do realizacji robót.
Biorąc pod uwagę fakt, że roboty zostały wznowione w okresie świątecznym, a także mając na uwadze względy
organizacyjne Bursy Szkolnej, przedłużono termin realizacji umowy.
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji robót przedłużono do dnia 06.03.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN
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5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Biorąc pod uwagę znaczny stopień skomplikowania zadania związany z szerokim zakresem robót, ich wielobranżowością
oraz przede wszystkim specyfiką, jak również uwarunkowania realizacyjne, w szczególności fakt zawieszenia części robót z
przyczyn niezależnych od Wyk. i niezawinionych przez niego, postanowiono przedłużyć termin realizacji umowy do
31.05.2023 r. Na decyzję o przedłużeniu terminu realizacji zadania, ma wpływ również brak możliwości realizowania przez
Wykonawcę robót w pełnym zakresie, spowodowany ograniczonym dostępem do pomieszczeń oraz ramy czasowe
możliwej (faktycznej) realizacji robót, ze względu na to, że obiekt jest obiektem czynnym, co powoduje znaczne
niedogodności dla Wykonawcy i ma wpływ na postęp prac.
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji robót przedłużono do dnia 31.05.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Biorąc pod uwagę względy organizacyjne oraz ekonomiczne Powiatu Stargardzkiego, postanowiono przesunąć roboty w
zakresie przebudowy kuchni na okres wakacyjny.
Ponadto, podczas prac bud. ujawniły się problemy z instalacją elektryczną zasilającą budynek. W przypadku remontu pom.
związanych funkcjonalnie z kuchnią, ze względu na specjalistyczne urządzenia obsługujące to pomieszczenie, a także ze
względu na fakt, że przez te pom. przebiega główny kabel zasilający budynek w energię elektryczną, odłączenie instalacji w
ich obrębie, wymagać będzie wyłaczeń prądu w całym budynku. Ze względu na funkcje budynku Bursy Szkolnej, zasadnym
jest wykonanie takich robót w okresie wakacyjnym. W związku z powyższym, przedłużono termin realizacji umowy. 
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji umowy przedłużono do dnia 22.06.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Biorąc pod uwagę okresy zawieszenia robót, stopień skomplikowania zadania, specyfikę robót oraz ich wielobranżowość, a
przy tym czasochłonność ze względu na konieczność bieżącego inwentaryzowania istniejących – nieujawnionych w
dokumentacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, przedłużono termin realizacji robót.
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
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Termin realizacji umowy przedłużono do dnia 08.09.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 7

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Po opróżnieniu pomieszczeń kuchni i wykonaniu robót rozbiórkowych, stwierdzono konieczność zmodyfikowania założeń
projektowych dla tego zakresu robót. W celu uzyskania optymalnych warunków użytkowych pom. oraz możliwie maks.
dostosowania do wymogów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzono rozwiązania
zamienne w stosunku do założeń projektowych w zakresie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej oraz konstrukcyjno-
budowlanej.
Biorąc pod uwagę specyfikę robót oraz ich wielobranżowość, a przy tym czasochłonność ze względu na konieczność
bieżącego inwentaryzowania istniejących – nieujawnionych w dok. instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także
konieczność wprowadzenia zmian w dok. projektowej, przedłużono termin realizacji robót.
Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmiany terminu realizacji umowy
wynika z art. 445 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i przewidziana została w SWZ oraz zawartej umowie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji umowy przedłużono do dnia 13.10.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1492544,86 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca dokonał zgłoszenia zakończenia robót w wymaganym terminie, tj. 13.10.2023 r.
Rozpoczęto procedurę odbiorową robót, tj. przeprowadzono odbiory techniczne: łazienek, kuchni oraz instalacji wentylacji
mechanicznej. W toku tych czynności stwierdzone zostały usterki, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem. Po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych usterek procedura odbioru została wznowiona.
Procedura odbiorowa oraz rozliczenie inwestycji zakończono 20.12.2023 r.
Zakończenie procedury odbioru potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, jest równoznaczne z
potwierdzeniem zakończenia robót w dacie zgłoszenia ich do odbioru. Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00580758/01 z dnia 2023-12-29
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