
Załącznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych  

 

L.p.  Prace projektowe  Zalecane terminy 

wykonania  

Etap 1  Prace 

wstępne  

1. ogłoszenie, zawiadomienie o podjęciu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

planu instytucje i organy właściwe do 

uzgadniania i opiniowania, 

2. analiza materiałów wyjściowych, 

3. analiza stanu zagospodarowania i 

zabudowy, 

4. analiza uwarunkowań zewnętrznych, 

5. analiza uwarunkowań przestrzennych 

gminy, 

6. określenie zapotrzebowania na nową 

zabudowę mieszkaniową w gminie, 

7. analiza wniosków zgłoszonych przed i 

po ogłoszeniu zawiadomienia o 

przystąpieniu do sporządzenia planu, 

8. przedstawienie powyższych analiz i 

wyników określenia zapotrzebowania na 

nową zabudowę mieszkaniową w gminie, 

Burmistrzowi oraz komisji Rady Miejskiej 

w Czempiniu i wprowadzenie 

ewentualnych korekt  

  

Zakłada się 3 

miesiące  

Etap 2  Prace 

planistyczne  

1. opracowanie projektu planu zgodnie z 

zakresem wskazanym w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

 2. sporządzenie uzasadnienia składającego 

się z części tekstowej i graficznej – skala 

podstawowego rysunku 1:10 000 

3. rysunki projektu winny być 

przekazywane Zamawiającemu w formie 

wydruków oraz w formie numerycznej 

dostosowanej do systemu informacji 

istniejącego o Zamawiającego – pliki 

wektorowe i rastrowe rysunków na 

każdym etapie prac powinny być 

dostarczane w formie shp wraz z plikami 

rastrowymi z georeferencją  

4. opracowanie prognozy oddziaływania 

na środowisko (2 egz.) 

5. opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.) 

6. uzyskanie akceptacji o projekcie planu 

od Burmistrza i komisji Rady Miejskiej w 

Czempiniu  

Zakłada się 7 

miesięcy  

Etap 3  Opiniowanie 

uzgadnianie i 

konsultacje 

społeczne  

1. prezentacja i uzyskanie opinii o 

projekcie Powiatowej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w 

Kościanie wraz z wprowadzeniem 

ewentualnych korekt 

Zakłada się 4 

miesiące  



2. przeprowadzenie pełnej procedury 

związanej z opiniowaniem i uzgadnianiem 

projektu planu, 

3. przeprowadzenie pełnej procedury 

związanej z konsultacjami społecznymi 

4. przygotowanie raportu 

podsumowującego przebieg konsultacji 

społecznych, zawierających w 

szczególności wyraz zgłoszonych uwag 

wraz z propozycją ich rozpatrzenia i 

uzasadnieniem oraz protokoły z czynności 

przeprowadzonych w ramach konsultacji   

Etap 4  Uchwalenie i 

zakończenie 

prac 

1. przedstawienie projektu planu wraz z 

uzasadnieniem i raportem 

podsumowującym przebieg konsultacji 

społecznych do akceptacji Burmistrza 

Gminy Czempiń 

2. przygotowanie prezentacji projektu 

planu  

3. uczestnictwo w prezentacjach projektu 

planu na posiedzeniu poszczególnych 

Komisji oraz sesji Rady Miejskiej w 

Czempiniu, 

4. opracowanie uzasadnienia oraz 

podsumowania o którym mowa w art. 42 

pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku, 

5. ostateczne przekazanie całości 

opracowania w tym 3 kpl. wydruków 

rysunków w skali oryginalnej, 

6. przekazanie tekstu oraz rysunku planu w 

formie numerycznej dostosowanej do 

systemu informacji istniejącej u 

Zamawiającego – pliki wektorowe i 

rastrowe rysunków powinny być 

dostarczone w formie shp wraz z plikami 

rastrowymi z georeferencją.  

Zakłada się 2 

miesiące  

 


