
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 23 WĄDOŁY-OKRĘGLIK KRZYŻ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Czersk

1.2.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Czersk

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550644

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Malachin, ul.Cisowa 12

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523953610

1.4.8.) Numer faksu: 3953621

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: czersk@torun.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae766d1-03fd-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00305573/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-08 13:45

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157211/01
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3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 23 WĄDOŁY-OKRĘGLIK KRZYŻ”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojazdu pożarowego nr 23 Wądoły-Okręglik Krzyż
Km 0 + 449 – 1 + 101 = 0,652 km
Km 1 + 407 – 4 + 081 = 2,674 km
długość : 3,326 km
2. Zasadniczymi elementami przebudowy drogi są m.in.:
- odtworzenie trasy
- usunięcie humusu
- karczowanie pni drzew
- koryto pod warstwy konstrukcyjne ( droga, mijanki, skrzyżowania i zjazdy gospodarcze)
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63 mm grubości 15,0 cm
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 mm grubości 8,0
cm
- potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63,0 mm grubości 15,0
cm (mijanki, skrzyżowania i zjazdy gospodarcze )
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 31,5 mm grubości 8,0
cm (mijanki, skrzyżowania i zjazdy gospodarcze
- utwardzone pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/32,5 mm
grubości 10,0 cm
- wodościeki
3. Inwestycja położona jest w obszarze Natura 2000 Mętne.
Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodować naruszeń wynikających w
szczególności z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

3.8.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE
RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-09-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00305573/01 z dnia 2021-12-08

2021-12-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie umowy - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



art. 58 ust. 2 ustawy): "POZORSKI"s.c. Andrzej Pozorski i Piotr Pozorski

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
"POZORSKI"s.c. Andrzej Pozorski i Piotr Pozorski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Klaskawska 23

4.3.3.) Ulica: ul. Klaskawska 23

4.3.4.) Miejscowość: Złotowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-650

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1614291,77 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00198720/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-12-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Stan faktyczny:
Z dniem 29.09.2021 roku Inspektor nadzoru dokonał wpisu w dzienniku budowy: "z uwagi na
występujące aktualnie temperatury powietrza poniżej 10 stopni C w ciągu dnia i poniżej 5 stopni
C w ciągu nocy oraz utrzymującą się wilgotność wykonanej podbudowy wstrzymuję wykonanie
robót nawierzchniowych tj. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową drogową kationową szybkorozpadową wraz z posypaniem grysem bazaltowym. 
Prace należy wznowić w roku przyszłym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych....".
Zaistniała sytuacja faktyczna wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.
Wskazać należy, iż zgodnie z §15 ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 5, ust. 7 w zw. z §18 ust. 5 umowy nr
S.271.1.3.2021 zawartej w dniu 16.09.2021 r. w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo
zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w zakresie terminów
płatności, w tym dokonania płatności częściowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wprowadzone zmiany aneksem:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach. Zmiana terminu wykonania umowy. Ceny
jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały
waloryzacji do końca trwania umowy.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o
zmianie umowy: Nie
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