Zalacznik B do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zaméwienia jest inwestycja pn. ,,Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie” (dalej
nazywana Inwestycja lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktorej Generalny Wykonawca wykona na
rzecz Zamawiajgcego szereg czynnosci polegajacych na rozbudowie i przebudowie Liceum
Ogolnoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu.

Szczegotowy zakres Zadania Inwestycyjnego bedacego przedmiotem zamdwienia okresla w szczeg6lnosci:
e Projekt Budowlany opracowany przez MANS Pracowania Projektowa mgr inz. Grzegorz

Pelczynski ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowigcy integralny zatacznik do decyzji nr 322/2019

z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowe

Uzyskane warunki techniczne dotyczace uzbrojenia terenu

Wielobranzowe projekty wykonawcze,

Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Inne dokumenty niezbedne zdaniem Zamawiajacego do realizacji Zamowienia

dostepne na stronie Zamawiajgcego_https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
l. PRACE PROJEKTOWE
1. Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje:

Etap 0 — Prace Przygotowawcze

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego konstrukcji i skoordynowanie go z innymi projektami
branzowymi 1 je$li okaze si¢ to konieczne wprowadzenie zmian tzw. ,nieistotnych” w projekcie
budowlanym w zakresie przebudowy i rozbudowy budynkow Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie, w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego, z
uwzglednieniem uzyskanych uzgodnien, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego
opracowanego przez MANS Pracowania Projektowa mgr inz. Grzegorz Pelczynski ul. Wojskowa 3L/6 w
Poznaniu, stanowigcego integralny zatgcznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz sporzadzenie projektu
przebudowy przylacza wodociagowego, w zwigzku z nowymi warunkami uzyskanymi od Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji.

W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i koordynacji branzowej Zamawiajacy oczekuje
wskazania w ramach opcji (do wyboru Zamawiajacego) rozwigzan pro ekologicznych, z wyszczegdlnieniem
przy propozycjach w ramach opcji wskaznikow oszczednosci energii.

2. Prace projektowe obejmujg:
3.1 Szczegolowy projekt konstrukcyjny:

a) ponowne przeliczenie catosci konstrukeji w celu uzyskania optymalizacji konstrukcji,

b) przeanalizowanie zasadno$ci wykonania bardzo masywnych fundamentéw oraz zastosowania
ptyty fundamentowej jak i §ciany szczelinowej,

c) wykonanie w cato$ci jednolitego projektu konstrukcyjnego, spojnego w czesci opisowe;j

d) irysunkowej oraz uzupehienie wszystkich niezbednych detali, w tym wigzby dachowej z drewna
klejonego,

e) zaprojektowanie stropow umozliwiajacych wykonanie zmiany aranzacji pomieszczen na kazdej
kondygnacji uzytkowej,

f) skoordynowanie catosci projektu z wykonanymi projektami instalacyjnymi

g) i architektonicznymi (kolizje, przebicia stropow itd.),
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h) wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

i) uzupelnienie wad i brakow wyszczegdlnionych w opinii: ,,.Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Tadeusza
Kos$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie",

3.2 Projekt architektoniczny:

a) koordynacja i wprowadzenie zmian wyniktych z ze zmian w projekcie konstrukcji w projekt
architektoniczny wykonawczy,

b) uzyskanie niezbgdnego uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami, m.in. z zakresu
p-poz i Sanepid,

€) wykonanie scenariusza pozarowego,

d) uzupehienie wad i brakow wyszczegoélnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztatcgcego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie",

e) sprawdzenie kompletno$ci projektowanego wyposazenia budynku,

f) sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu obejmujgcego sieci i uzbrojenie terenu wraz z
uktadem komunikacyjnym,

g) sprawdzenie kompletnosci projektowanego wyposazenia budynku.

3.3 Branza elektryczna i teletechniczna:
a) koordynacja projektu z branza konstrukcyjng, architektoniczng i sanitarna,
b) uzgodnienie projektu, w niezb¢dnym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid,
€) uzupehienie wad i brakéw wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Tadeusza
Kos$ciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,,Czesci Il — Instalacje Elektryczne i
Teletechniczne”.

3.4 Branza sanitarna:

a) sporzadzenie projektu przebudowy istniejacego przytacza wodociaggowego w zwigzku z
uaktualnionymi warunkami od MPWiK,

b) koordynacja projektu z branzg konstrukcyjna, architektoniczng i elektroenergetyczna,

c) analiza sposobu wykonania wezta cieplnego tak by umozliwic jego dziatanie w czasie trwania zajec
szkolnych,

d) uzgodnienie projektu, w niezbednym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid,

e) uzupetnienie wad i brakoéw wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéow Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,,CzeSci III — Instalacje Sanitarne™.

3.5 Pozostale:
Przeglad pozostalych elementow posiadanego przez Zamawiajacego projektu wykonawczego i
wprowadzenie niezbednych do realizacji uzupetnien i uzgodnien.

3. Cze$¢ kosztorysowa:

1) nalezy wykona¢ kompletny i prawidlowy kosztorys zamienny projektow konstrukcji z podziatem
na Etap I, Etap 1l i Etap IlI,

2) nalezy wykona¢ kompletna i prawidtowa aktualizacje kosztorysow pozostatych projektow: PZT,
architektoniczno — budowlanej, elektroenergetycznej i sanitarnej.

1. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadniania mozliwosci wprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych - odnoszacego sie zardéwno do Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej
przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1) decyzji nr 322/2019 z dnia 22
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lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobe trzecia dla potrzeb realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w
tym zakresie upowaznienia w imieniu tworcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach
Czescinr 1), w catym cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap Il i Etap Il Inwestycji) w
wymiarze 1 raz w tygodniu, co zostanie kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zakres pelnienia nadzoru autorskiego m.in obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci realizacji z projektem,

b) kwalifikowanie odstepstw od projektu budowlanego,

c) udzial wszystkich projektantow poszczegdlnych branz w organizowanych naradach i
spotkaniach koordynacyjnych,

d) wizje lokalne projektantow wszystkich branz na placu budowy,

e) biezace rozwigzywanie problemow projektowych powstatych przy realizacji, odpowiedzi
na pytania i watpliwosci wykonawcow,

f) opiniowanie rozwigzan projektowych zamiennych wprowadzanych
przez wykonawcédw, ktére moga spowodowal obnizenie kosztow inwestycji
lub przyspieszenie jej realizacji bez uszczerbku dla standardu i wzgledow bezpieczenstwa,

g) udziat i wsparcie przy odbiorze koncowym kazdego z etapéw Inwestycji, podpisanie protokotow
odbioru koncowego dla kazdego z Etapow robot oraz potwierdzenie zmian nieistotnych do projektu.

UWAGI KONCOWE

Naprawczy Projekt Wykonawczy powinien uzyskac niezbedne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.
Opracowana zgodnie z powyzszymi punktami naprawcza i zamienna dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna i spojna z punktu widzenia celu ktoremu ma shuzy¢.

1. PRACE OGOLNOBUDOWLANE:

Realizacja inwestycji w zakresie prac ogdélnobudowlanych zostata podzielona na trzy Etapy.

Etap | —rozbiodrka czesci istniejacych budynkéw oraz budowa czegsci nowego obiektu;

Etap Il — budowa II cze$ci budynku wraz z modernizacjg sali gimnastycznej, w tym w zakresie poprawy
warunkow akustycznych;
Etap 111 — zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia zabudowy - 1470 m?, powierzchnia netto 7573,59 m?.

Podstawowe parametry budynku:

Wymiary zew. budynku: (dh. x szer.) 89,81 x 31,61 m

Wysokos¢ catkowita budynku: 13,96 m

Liczba kondygnacji nad.: 4

Liczba kondygnacji pod.: 1

Planowana inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb osob z
niepetlnosprawnosciami, budynku szkoty. Umozliwi to lepszy dostep do oferty edukacyjnej dla uczniéw
oraz ulatwi codzienng prac¢ nauczycieli oraz personelu szkoly. W roku szkolnym 2019/2020
w 17 oddziatach uczy sie okoto 500 uczniow (5 klas I, 7 klas II (podwojny rocznik), 5 klas I11). Po
zakonczonej inwestycji planowane jest 20 oddziatow, tj. po 5 klas na kazdym poziomie, a w kazdej klasie
po 32 ucznidow. Docelowy uktad nowego budynku zaktada przebywanie maksymalnie 802 uczniéw oraz 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

Budowa i rozbudowa liceum realizowana bedzie etapowo z uwagi na konieczno$¢ realizowania programéw
nauczania w czesci szkoly w czasie budowy inwestycji:

Etap |

Rozbidrka czesci istniejacych budynkéw od strony ul. Kosciuszki oraz budowa czgsci nowego
pieciokondygnacyjnego obiektu szkoty, z czego jedna kondygnacje stanowi c¢ze$¢ podziemna.
W zaproponowanym uktadzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz 2 sale lekcyjne 16
osobowe. Lacznie czg$¢ budynku w Etapie | moze pomiesci¢ 384 ucznidow.
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Etap I zaktada koniecznos$¢ zrealizowania drogi pozarowej na catej dtugosci dziatki wraz z dwoma wjazdami
na teren inwestycji. Dodatkowo w Etapie | uwzglgdniono zaprojektowanie miejsc postojowych (15 m. p.
W garazu podziemnym, w tym 1 dla osob niepetnosprawnych oraz 18 m. p. na zewnatrz, w tym 1 dla osob
niepetosprawnych).

W czesci podziemnej znajduje sie hala garazowa, do ktorej prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji
frontowej. W czesci podziemnej wydzielono rowniez magazyny i pomieszczenia techniczne, w tym: wezet
cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnice elektryczng oraz serwerownig.

Etap 11

Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaktada przebywanie maksymalnie 802 uczniéw (faczna
ilo§¢ miejsc w pomieszczeniach szatni mieszczacych sie w czgsci podziemnej budynku) oraz ok. 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

W istniejacym budynku trzykondygnacyjnym hali sportowej wykonanie przebudowy obecnych
pomieszczen oraz wybudowanie podziemnego przejscia

Modernizacja istniejacej sali gimnastycznej w zakresie poprawienia warunkéw akustycznych (montaz
paneli akustycznych.)

Etap 111
Woykonanie zagospodarowania trenu w zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz
boiska do koszykowki i siatkowki wraz z przylegajacymi trybunami.

Projektowane uzbrojenie terenu

e Istniejace przytacze wodociggowe — wykonac zgodnie z nowym projektem (zaktualizowanym) oraz
zaktualizowanymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

o Istnicjgca kanalizacja sanitarna — wykona¢ zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

o Kanalizacja deszczowa do kanalizacji miejskiej — uzyska¢ aktualizacje warunkow technicznych
a po ich uzyskaniu wykona¢ nowy projekt (zaktualizowany) i przebudowaé przyltacze zgodnie
z wydanymi warunkami;

e Przylacze elektroenergetyczne i teletechniczne — ztozono wniosek o aktualizacje warunkéw
technicznych, po ich uzyskaniu przebudowaé przylacze zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ — wykonac zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi
warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

e Istniejgce przylacze cieplne — wykonac zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

Zestawienie powierzchni i dane techniczne budynku:

Powierzchnia dziatki nr ew. 90/1 1 90/2 e 8551,39m?
Zestawienie powierzchni:
e Powierzchnia zabudowy e 1801,00 m2
e Powierzchni budynku Etap | e 3919,11 m2
e Powierzchnia budynku Etap Il e 3198,88 m2
e Laczna powierzchnia budynku (Etap 1'i I1) e 7117,99 m2
e }aczna kubatura budynku e 20614,8m3

Wykonanie cato$ci prac budowlanych Etapu I, Il oraz 111, przeprowadzenie odbiorow koncowych, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych
W liceum, do momentu zakonczenia budowy i przekazania budynku Inwestorowi.

Strona4z6



PRACE OGOLNOBUDOWLANE — MONTAZ KONTENEROW
W ramach Etapu 0 — Prace Przygotowawcze

Na czas wykonywania Etapu I montaz konteneréw do nauki dla mtodziezy.
1. Zalozenia:

Planowane prace budowlane zwigzane z budowg nowego budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego
im. Kosciuszki w Pruszkowie wymaga¢ beda: rozbidrki istniejacego skrzydta budynku od strony
ul. Kosciuszki, w ktorym obecnie mieszczg si¢ dwie petnowymiarowe sale lekcyjne (po ok. 36 miejsc),
dwie pracownie jezykowe (po 18 miejsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie wezta
cieplnego.

Po rozbiodrce szkota utraci istotng swoja czgs¢ dydaktyczna.

2. Planowany zakres przedsiewziecia:

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji projektowej
do zgtoszenia i pozwolenia budowe oraz dostawe i budowe nowego budynku w technologii kontenerowe;.
Cze$¢ modutowa musi by¢ potaczona z istniejacym budynkiem szkoty. Szkota posiada istniejace wyjscie
ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tytach budynku.

Przedsiewziecie nalezy zrealizowa¢ w Il podetapach opisanych w zataczniku A do SWZ.

Dokumentacja do pozwolenia na budowe¢ oraz pozwolenia na uzytkowanie musi posiadaé wszystkie
niezbedne uzgodnienia, w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid. W razie potrzeby dokumentacja
powinna posiada¢ tzw. ,,scenariusz pozarowy".

Procedure uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie przerwy wakacyjnej
lub w czasie wolnym od zaje¢ lekcyjnych.

Planowana lokalizacja czg¢$ci kontenerowej na terenie L. O. zgodnie z zatagczonym szkicem.

3. Planowany okres eksploatacji budynkow w technologii kontenerowej:

Planowany okres eksploatacji kontenerow na potrzeby LO im. Ko$ciuszki - 36 miesigcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ przedtuzenia okresu eksploatacji do 60 miesiecy.

4. Planowany zakres/ wyposazZenie budynkéw w technologii kontenerowej:

a) dla planowanej ilo$ci uczniow — 148,

b) dla planowanej ilo$ci hauczycieli — 5,

c) ilos¢ klas/ pracowni — 5,

d) planowana ilo$¢ uczniow w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 20-sto osobowe,

e) niezbedne zaplecze sanitarne,

f) pomieszczenie dla 0sob z technicznej obstugi szkoty — 7 0sob,

g) pomieszczenie dla pielegniarki,

h) pomieszczenie izolatki,

i) szatnie dla ucznidéw mogace pomiesci¢ 110 szafek o wymiarach: wys. 180 cm, szer. 80 cm,
gh. 50 cm,

J) pomieszczenie magazynowe — min. 50 m2

k) niezbgdne wyposazenie w instalacje grzewcza, o§wietleniowa, elektryczna, wentylacj¢ nawiewowo
— wywiewng i inng niezbedna zgodna z obowigzujagcymi wymaganiami p.pozi Sanepid,

I) szacowana pow. kontenerow — ok. 500 m2,

m) szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

n) przylacze energetyczne do rozdzielni glownej w istniejacym budynku liceum -mozliwa bedzie
koniecznos$¢ wystgpienia o zwigkszenie mocy,

0) przytaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O.,

p) wykonanie przetozenia placu manewrowego.
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5. Indywidualne wymagania dotyczace klas/ pracowni:

a) dostep do Internetu,

b) mozliwo$¢ zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowe;j,
C) umieszczenie biurka dla nauczyciela wraz z krzestem/fotelem obrotowym,

d) umieszczenie 36 stolikow o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (3 sale),

e) umieszczenie 20 stolikdw o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (2 sale),

f) umieszczenie w kazdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm,

g) instalacja rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych w kazde;j sali.

Wyposazenie klas/pracowni w meble nie wchodzi w zakres przetargu.

6. Terminy realizacji zaméwienia:

Zostaty wskazane w tresci zatgcznika A do SWZ.
Terminy zostaty ustalone tak, aby kontenery zostaty zamontowane przed przewidziang w Etapie I rozbiorka
skrzydta budynku, musza rowniez zosta¢ do konca realizacji tego etapu.

Mozliwe jest zaproponowanie pomieszczen zastepczych spetniajacych wymagania j.w.

Kluczowym terminem przy realizacji Inwestycji w zakresie przebudowy wezta cieplnego jest termin
rozpoczgcia okresu grzewczego. Nie moze byC sytuacji, w ktorej szkota zostaje odcigta od sieci
cieplowniczej. Okres grzewczy z zasady rozpoczyna si¢ 15 pazdziernika, ale moze rozpoczac si¢ takze
wczesnie;j.
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