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I. Informacje wstępne: 
 

1. Zamawiający: 

Powiat Brzozowski 

Zarząd Powiatu w Brzozowie 

adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 

NIP: 686-15-57-919         REGON: 370440241 

tel./fax: (13) 43 426 45      

adres strony internetowej: www.powiatbrzozow.pl 
 

2. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego usługą nadzoru 

inwestorskiego: 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

1)   Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 

2)   Przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących  

z inwestycją; 

3)   Dowiązanie do skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 835 i z drogą powiatową nr 2040R; 

4)   Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2040R w rejonie skrzyżowania; 

5)   Budowę i przebudowę rowów odwadniających korpus drogi; 

6)   Budowę chodników w obrębie projektowanych skrzyżowań; 

7)   Budowę wieloprzęsłowego mostu drogowego wraz z dojazdami o niżej określonych 

parametrach: 

a) podstawowe parametry obiektu mostowego: 

 schemat statyczny: belka ciągła (estakada dojazdowa), belka swobodnie 

podparta wzmocniona łukiem (przęsło łukowe); 

 rodzaj konstrukcji: zespolona stalowo-betonowa (estakada dojazdowa); łuk 

stalowy, z rusztem stalowym i żelbetową płytą pomostu (przęsło łukowe); 

 posadowienie: fundamenty głębokie (pale fundamentowe) oraz fundamenty 

bezpośrednie (ławy fundamentowe); 

 długość całkowita obiektu: 301,60 m; 

 rozpiętość teoretyczna przęseł: 33,3 m + 3 x 44,4 m + 33,3 m + 100,20 m; 

 szerokość całkowita: 14,78 m (estakada dojazdowa), 17,12 m (przęsło łukowe); 

 szerokości użytkowe: pasy ruchu: 3,5 m x 2, pobocza (opaski zewnętrzne): 0,8 

m x 2, opaski bezpieczeństwa: 0,2 m x 2, bariery ochronne: 0,5 m x 2, ścieżka 

pieszo-rowerowa: 3,4 m, chodnik dla obsługi: 0,9 m 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~ 90°; 

 klasa obciążenia – I wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1 + Stanag 2021; 

 Klasa MLC – 150/100 dla pojazdów kołowych; 

 Klasa MLC – 120/80 dla pojazdów gąsienicowych; 

b) podstawowe parametry drogi: 

 klasa techniczna: G (1x2); 

 kategoria ruchu: KR3; 

 obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś; 

 prędkość projektowa: 50 km/h; 

 prędkość miarodajna: 60 km/h; 

 nawierzchnia o szerokości: jezdnia dwukierunkowa: 8,60 m (pasy ruchu 2 x 3,5 

m + opaski 2 x 0,8 m); 

 ścieżka pieszo-rowerowa strona prawa o szerokości użytkowej 3,00 m (nie 

wliczając szerokości krawężnika i obrzeża); 

http://www.powiatbrzozow.pl/
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 chodnik dla obsługi strona lewa o szerokości użytkowej 0,90 m; 

8)   Budowę systemu odwodnienia obiektu mostowego; 

9)   Budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na długości projektowanego 

odcinka drogi; 

10) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi. 

 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w oparciu o decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej [dalej ZRID] Nr 1/23, znak: AB.6740.8.1.2023 z dnia  

29 marca 2023 r. wydaną przez Starostę Brzozowskiego. 

 

Kompletna Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia, nad którym 

sprawowany będzie nadzór inwestorski znajduje się pod poniższym linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/805962   

Wykonawcy są zobowiązani do bieżącego śledzenia zmian dokonywanych w trakcie trwania 

ww. postępowania.  
 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”. 
 

II. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”. 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

 

Poz. Kod CPV: Nazwa: 

1 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

2 71540000-5 Usługi zarządzania budową 

3 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia (obowiązki Wykonawcy): 

 

Zakres usługi obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów art. 

25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.) [dalej ustawa Prawo budowlane], a ponadto: 

1)   Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się 

na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na terenie budowy; 

2)   Udział w Radach budowy i Radach technicznych organizowanych w toku realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

3)   Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie, w tym sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

inwestycji z: 

a) Dokumentacją projektową; 

b) Decyzją ZRID; 

c) Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

[dalej DŚU]; 

d) Pozwoleniem wodnoprawnym; 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/805962
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e) właściwymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4)   Sprawdzanie, i jeżeli wymaga tego umowa o roboty budowlane, zatwierdzanie 

przedkładanych Zamawiającemu przez Wykonawcę robót dokumentów, w tym  

w szczególności: 

a) Kosztorysów ofertowych [dalej KO]; 

b) Harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji zadania [dalej HRF] i ich 

aktualizacji; 

c) Projektów organizacji ruchu [dalej POR] i ich aktualizacji; 

d) Zestawień wartości wykonanych robót [dalej ZWWR]; 

e) Protokołów odbioru robót; 

f) Dokumentacji powykonawczych, w tym operatów kolaudacyjnych; 

g) Faktur VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych za wykonane roboty; 

5)   Opiniowanie w trakcie wykonywania robót zmian i uzupełnień Dokumentacji 

projektowej, w tym również w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych zaproponowanych 

przez Wykonawcę robót; 

6)   Opiniowanie kierowanych do Zamawiającego wniosków Wykonawcy w sprawie 

realizacji przedsięwzięcia; 

7)   Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień zawartej umowy; 

8)   Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót, w tym również  

w oparciu o zastosowane klauzule waloryzacyjne; 

9)   Sprawdzanie jakości robót, i użytych wyrobów oraz materiałów budowlanych zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych [dalej STWiORB], a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

10) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach 

odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót 

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w próbach  

i odbiorach technicznych; 

11) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

12) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją 

projektową; 

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w DŚU oraz przestrzegania 

przez Wykonawcę robót zasad BHP; 

14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach ich wyprodukowania i na 

terenie budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań 

w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede 

wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez 

Wykonawcę źródeł; 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających 

stosowne atesty producenta; 

c) polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów  

i wyrobów budzących  wątpliwości co do ich jakości; 
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d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc po zakończeniu robót,  

15) Poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju 

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej 

Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; 

17) Przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia; 

18) Podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją przedsięwzięcia 

w zakresie udzielonych przez Zamawiającego kompetencji; 

19) Pełnienie nadzorów specjalistycznych, wynikających m.in. z zapisów decyzji ZRID, 

DŚU, decyzji konserwatorskich, i innych; 

20) Współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego 

i uzyskania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie Projektu budowlanego oraz 

niezbędnych opinii na rysunkach zamiennych świadczących o zmianie istotnej, bądź 

nieistotnej; 

21) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym POR na czas budowy oraz 

wydawania poleceń w zakresie wprowadzania stosownych zmian; 

22) Niezwłoczne powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy 

robót oraz ocena słuszności tych roszczeń wraz z ich analizą formalno – prawną; 

23) Weryfikacja i opiniowanie dokumentów (dowodów) roszczeniowych Wykonawcy; 

24) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,  

i zgodności realizacji z obowiązującym HRF. 

25) Udział w przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, w przypadku odstąpienia 

od umowy o roboty budowlane przez którąkolwiek ze stron tej umowy; 

26) Pozostałe czynności wynikające z umowy o roboty budowlane na realizację 

przedsięwzięcia. 

 

3. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi we wszystkich branżach, tj.: 

a)   branży drogowej; 

b)   branży mostowej; 

c)   branży sanitarnej; 

d)   branży telekomunikacyjnej; 

e)   branży elektroenergetycznej; 

poprzez osoby posiadające właściwe w tym zakresie uprawnienia budowlane. 

2)   Wykonawca zobowiązuje się dostosować do wymagań wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) [dalej ustawa o ektromobilności], poprzez zapewnienie 

odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdów – 

zgodnie z art. 68 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

1)   Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (świadczenia usługi pełnienia funkcji 

Inspektora nadzoru) nastąpi z dniem zawarcia umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych; 

2)   Zakończenie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru nastąpi po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru końcowego robót oraz usunięciu przez Wykonawcę robót 

wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym; 
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3)   Termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zaplanowany 

został na 33 miesiące od dnia zawarcia umowy o roboty budowlane; 

4)    Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może ulec zmianie –

odpowiednio do czasu trwania robót budowlanych. W takim przypadku, Wykonawca 

zobowiązuje się świadczyć usługi nadzoru do czasu faktycznego zakończenia robót oraz 

rozliczenia końcowego przedsięwzięcia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia  

w przedłużonym okresie. 

Uwaga: 

W Projekcie umowy o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, Zamawiający zawarł 

klauzulę stanowiącą, iż w przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane (objęte 

odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego), dla których niezbędne jest 

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

zawartej umowy, bez poniesienia odszkodowania z tego tytułu. 

 

III. Dokumenty Zamawiającego: 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty: 

1) Kopię umowy z Wykonawcą robót wraz ze wszystkimi jej załącznikami; 

2) Ofertę Wykonawcy robót wraz z KO;  

3) Dokumentację projektową (w wersji elektronicznej) zawierającą w szczególności: 

a)   Projekt budowlany [dalej PB]; 

b)   Projekty wykonawcze [dalej PW]; 

c)   Projekty techniczne [dalej PT]; 

d)   Projekt stałej organizacji ruchu drogowego [PSOR]; 

4) STWiORB; 

5) Przedmiary robót [dalej PR]; 

6) Dokumenty formalno – prawne, w tym decyzję ZRID, DŚU i pozwolenie wodnoprawne; 

7) Inne, będące w jego posiadaniu dokumenty – istotne dla potrzeb realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu osoby do bezpośrednich kontaktów z Inspektorem 

nadzoru.  

 

IV.  Podstawa płatności: 

 

Podstawą płatności będzie cena oferty podana przez Wykonawcę w ofercie. Cena oferty będzie 

uwzględniać wszystkie czynności i wymagania określone w niniejszym OPZ oraz Projekcie 

umowy o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego – niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki dotyczące płatności podano w Projekcie umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzozów, wrzesień 2023 r. 

Opracował: 
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 Zatwierdził: 
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