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Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy postępowania pod nazwą Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w 

Moryniu  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2022/BZP 00081746/01 dnia 10 marca 2022 r. 

 

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 24 

marca 2022 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Treść wspomnianego wniosku jest następująca: 

 

1. Szanowni Państwo, w trakcie przygotowania oferty do postępowania "Rozbudowa 

infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu" zwróciliśmy się do naszych 

dostawców o przesłanie wiążącej na czas postępowania oferty na dostawę deski 

kompozytowej, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót (punkt 2.1.). Jeszcze na początku marca termin realizacji zamówienia 

wynosił około 4 tygodni, natomiast zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 21.03.2022 

aktualnie termin realizacji zamówienia wynosi 14 tygodni od czasu złożenia 

zamówienia, a samo przedstawienie oferty nie rezerwuje towaru i termin dostawy może 

ulec zmianie. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego – 

czy w przypadku braku dostępności materiału Zamawiający przewiduje wydłużenie 

terminu realizacji wykonania zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? Proszę 

także o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza deski kompozytowe zgodnie ze 

specyfikacją w barwie wg RAL: - szary – zbliżony do RAL 7042; - brąz – zbliżony do 

RAL 8017. 

 

Stanowisko zamawiającego jest następujące 

 

ad.1 Zamawiający informuje, że w przypadku braku dostępności materiału dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminu realizacji wykonania zadania z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2022 r. Strona występująca o zmianę 

postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności 

uzasadniających konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania. Termin wykonania 

przedmiotu zamówienia ulegnie przesunięciu wyłącznie o okres wynikający z opóźnień w 

realizacji dostawy materiałów. 

Ponadto zamawiający informuję, ze dopuszcza zmianę koloru desek kompozytowych na brąz 

– zbliżony do RAL 8017. 
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