
Id. Nazwa Zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki Następniki

0 Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim 

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 - 2020.

437 dn wto, 05.04.22 pią, 22.12.23

1 Podpisanie umowy 0 dn wto, 05.04.22 wto, 05.04.22 3
2 Prace Projektowe 150 dn wto, 05.04.22 pią, 04.11.22
7 Planowana na etapie ofertowania data zgłoszenie rozpoczęcia robót 0 dn pią, 04.11.22 pią, 04.11.22 5;6 8

8 Opóźnienie w zgłoszeniu rozpoczęcia robót spowodowane 

przeszkodami opisanymi w roszczeniu C-04

59 dn pon, 07.11.22 wto, 31.01.23 7 9

9 Obecnie przewidywana data zgłoszenia rozpoczęcia robót po 

uwzględnieniu ustania przeszkód opisanych w roszczeniu C-04

21 cdn wto, 31.01.23 wto, 21.02.23 8 11ZR-24 

dn;10ZR-1 

dzień10 Nadzór autorski 188 dn wto, 21.02.23 czw, 16.11.23 9ZR-1 dzień 62
11 Uzyskanie zatwierdzenia PTOR wraz z przekazaniem do Zamawiającego 5 dn czw, 19.01.23 śro, 25.01.23 9ZR-24 dn 12ZR+5 dn

12 Planowana na etapie przetargu data przejęcia Placu Budowy 0 dn śro, 01.02.23 śro, 01.02.23 11ZR+5 dn 14;13
13 Opóźnienie związane z brakiem terminowego wydania decyzji przez 

GDDKIA (C-04)

23 dn czw, 02.02.23 pon, 06.03.23 12 14

14 Wprowadzenie PTOR 0 dn pon, 06.03.23 pon, 06.03.23 12;13 17
15 Odcinek I od granicy miasta Konstantynów Łódzki do ul. Krótkiej 

(granicy robót torowych)

202 dn pon, 06.03.23 wto, 19.12.23

16 Gospodarka zielenią 35 dn wto, 07.03.23 pon, 24.04.23
17 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych 35 dn wto, 07.03.23 pon, 24.04.23 14 54ZR-16 

dn;55ZR-16 

dn;51ZR-16 18 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 202 dn pon, 06.03.23 wto, 19.12.23
19 Tyczasowa organizacja ruchu 202 dn pon, 06.03.23 wto, 19.12.23 17ZR-36 dn 62
20 Rozbiórki 86 dn pon, 06.03.23 czw, 06.07.23 17ZR-36 dn 61
21 Roboty elektroenergetyczne 183 dn pon, 06.03.23 śro, 22.11.23
22 Branża elektroenergetyczna – sieć trakcyjna 183 dn pon, 06.03.23 śro, 22.11.23
23 Demontaż konstrukcji wsporczych 55 dn pon, 06.03.23 wto, 23.05.23 17ZR-36 dn 24ZR-51 dn
24 Montaż konstrukcji wsporczych 148 dn pią, 10.03.23 pon, 09.10.23 23ZR-51 dn 25ZR-43 dn
25 Montaż sieci trakcyjnej 74 dn śro, 09.08.23 śro, 22.11.23 24ZR-43 dn;35 61;26ZR-78 dn
26 Kable trakcyjne 75 dn czw, 03.08.23 pią, 17.11.23 25ZR-78 dn 37ZR-40 

dn;27ZR-38 27 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 40 dn wto, 26.09.23 wto, 21.11.23 26ZR-38 dn 61
28 Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym 125 dn pon, 03.04.23 czw, 28.09.23 17ZR-16 dn 37
29 Odwodnienie torowiska 125 dn pon, 03.04.23 czw, 28.09.23 17ZR-16 dn 37
30 Kanał technologiczny 125 dn pon, 03.04.23 czw, 28.09.23 17ZR-16 dn 62
31 Roboty torowe 163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23
32 Torowisko tramwajowe 163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23
33 Torowisko o konstrukcji podsypkowej 163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23
34 Roboty ziemne 56 dn pon, 03.04.23 czw, 22.06.23 17ZR-16 dn 35ZR-35 dn
35 Podbudowy 53 dn czw, 04.05.23 wto, 18.07.23 34ZR-35 dn 36ZR-40 

dn;25;45ZR-8 36 Montaż toru 118 dn wto, 23.05.23 wto, 07.11.23 35ZR-40 dn 37ZR-32 

dn;40ZR-52 37 Podbicie i regulacja toru 36 dn pią, 29.09.23 pon, 20.11.23 36ZR-32 

dn;26ZR-40 

38ZR-29 dn
38 Zasypka toru 31 dn wto, 10.10.23 śro, 22.11.23 37ZR-29 dn 61;56ZR-69 dn
39 Torowisko o konstrukcji bezpodsypkowej 63 dn pią, 25.08.23 śro, 22.11.23
40 Roboty ziemne 11 dn pią, 25.08.23 pią, 08.09.23 36ZR-52 dn 41ZR-3 dn
41 Podbudowy 16 dn śro, 06.09.23 śro, 27.09.23 40ZR-3 dn 42ZR-2 dn
42 Montaż i regulacja toru 20 dn wto, 26.09.23 pon, 23.10.23 41ZR-2 dn 43
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43 Elastyczne mocowanie toru 21 dn wto, 24.10.23 śro, 22.11.23 42 61
44 Perony przystankowe -tramwajowe wraz z wyposażeniem 107 dn pią, 07.07.23 śro, 06.12.23
45 Roboty brukarskie 87 dn pią, 07.07.23 śro, 08.11.23 35ZR-8 dn 46ZR-30 dn
46 Mała architektura 50 dn śro, 27.09.23 śro, 06.12.23 45ZR-30 dn 62
47 Budowa systemu informacji pasażerskiej 179 dn pon, 03.04.23 czw, 14.12.23 17ZR-16 dn 62
48 Odcinek II - od ul. Krótkiej (granicy robót torowych) do Placu Wolności 163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23

49 Sieć trakcyjna ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic  163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23
50 Sieć trakcyjna 163 dn pon, 03.04.23 śro, 22.11.23
51 Demontaż konstrukcji wsporczych 21 dn pon, 03.04.23 wto, 02.05.23 17ZR-16 dn 52ZR-20 dn
52 Montaż konstrukcji wsporczych 152 dn wto, 04.04.23 śro, 08.11.23 51ZR-20 dn 53ZR-40 dn
53 Montaż sieci trakcyjnej 50 dn śro, 13.09.23 śro, 22.11.23 52ZR-40 dn 61;56ZR-48 dn
54 kable trakcyjne 155 dn pon, 03.04.23 pią, 10.11.23 17ZR-16 dn 61
55 Kanał technologiczny 155 dn pon, 03.04.23 pią, 10.11.23 17ZR-16 dn 61
56 Roboty wykończeniowe (w tym SOR, Wykonanie nasadzeń i tereny 

zielone)

69 dn pią, 15.09.23 czw, 21.12.23 53ZR-48 

dn;38ZR-69 

dn

62

57 Roboty wykończeniowe odcinek I 69 dn pią, 15.09.23 czw, 21.12.23
58 Roboty wykończeniowe odcinek II 69 dn pią, 15.09.23 czw, 21.12.23
59 Opracowanie mapy powykonawczej 30 dn śro, 11.10.23 śro, 22.11.23 61RZ
60 Dokumentacja powykonawcza 61 dn wto, 29.08.23 śro, 22.11.23 61RZ
61 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 30 cdn śro, 22.11.23 pią, 22.12.23 38;25;27;53;43;54;55;2060RZ;59RZ;62
62 Zakończenie Kontraktu 0 dn pią, 22.12.23 pią, 22.12.23 61;46;47;30;10;19;56
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