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NZ.261.40.2023 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Rozbudowa ul. Agatowej jako drogi klasy L – lokalnej w km 0+ 017,20 – 0+298,90 wraz 

z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Sprawa znak: 29/II/2023.  

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o udostępnienie projektu w celu weryfikacji przedmiaru robót. 

Odpowiedź nr 1  

Projekt został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą 

„Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa” 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych ilości w przedmiarze robót w stosunku do 

Projektu, tzn. że ilości z Przedmiaru obejmują cały zakres Projektu Zadania. W tym że m.in. w 

robotach ziemnych, wywozach, itp.(tam gdzie jednostką jest m3) jest ujęty współczynnik 

spulchnienia. 

Odpowiedź nr 2 

Ilości robót ziemnych nie zawierają współczynnika spulchnienia. Należy ująć ten koszt w cenie 

jednostkowej pozycji nr 13 „Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi powyżej 1 km” 

Pytanie nr 3 

Czy umowę zawartą w tym postępowaniu należy traktować jako umowę o charakterze ryczałtu? 

Odpowiedź nr 3 

Umowę należy traktować jako rozliczenie kosztorysowe do kwoty określonej w umowie. W 

trakcie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania robót dodatkowych w celu 

spisania aneksu zwiększającego kwotę umowną, zakres robót czy roboty zamienne. 

Pytanie nr 4 

Co będzie jeśli ilość wykonanych robót obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta 

założona w Przedmiarze i zostanie to stwierdzone na etapie rozliczenia końcowego? Jakie wtedy 

zostaną podjęte działania formalne przez Inwestora aby wykonawca mógł rozliczyć wykonane 
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roboty wg ilości rzeczywistej - powykonawczej. Czy na etapie odbioru końcowego Inwestor 

przygotuje i podpisze aneks do Umowy zwiększający wartość wynagrodzenia? 

Odpowiedź nr 4 

Wykonawca na etapie postępowania winien zapoznać się z dokumentacją projektową której 

elementem jest przedmiar, a w trakcie wykonywania robót budowlanych zgłaszać roboty 

dodatkowe w celu sporządzenia aneksu na prace, które nie zostały ujęte w projekcie. 

Pytanie nr 5 

Wnosimy o zwiększenie wszystkich ilości robót w Przedmiarze o 15% aby uniknąć sytuacji, że 

ilość wykonanych roboty powykonawczo wg Projektu zostanie przekroczona w stosunku do 

założeń Przedmiaru Robót. To zwiększenie umożliwi rozliczenie robót w ilości powykonawczej 

bez konieczności podpisywania Aneksu do umowy na etapie rozliczenia końcowego. 

Odpowiedź nr 5 

Nie ma możliwości zwiększenia przedmiaru o 15% 

Pytanie nr 6 

Czy na Zadaniu będzie zapewniony przez Inwestora Nadzór Autorski przez cały czas trwania 

robót? 

Odpowiedź nr 6 

Nadzór autorski jest zapewniony 

Pytanie nr 7 

Prosimy o informację czy przedmiar robót należy traktować jako szczegółowy zakres robót czy 

jako element pomocniczy ?  

Odpowiedź nr 7 

Przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej. Oferent zapoznając się z 

dokumentacją w przypadku niezgodności winien zwrócić się do Zamawiającego ze 

szczegółowym pytaniem. 

Pytanie nr 8 

Czy wykonanie robót z przedmiaru robót do 100% - a one będą odpowiadały kwocie ofertowej 

należy traktować jako wykonanie zadania w całości i Zamawiający dokona odbioru robót jeśli nie 

będą połączone z istniejącą infrastrukturą bo braknie ilości w przedmiarze? Czy może w związku z 

tym Zamawiający zleci na tą okoliczność roboty dodatkowe? I za nie zapłaci? 

Odpowiedź 8 

Wykonawca na etapie wykonywania prac budowlanych winien zgłosić Inwestorowi zaistniałą 

sytuację w celu sporządzenia aneksu na ewentualne roboty dodatkowe. Inwestor przypomina 

także o konieczności zapewnienia obsługi geodezyjnej w okresie trwania prac budowlanych w 

celu wykluczenia podobnych sytuacji w których są wykonywane prace budowlane bez 

podpisania aneksu na roboty wykraczające poza zakres projektowy. 

Pytanie nr 9 
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W związku z brakiem zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu prosimy o zmianę terminu 

realizacji zadania na 150 dni od wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 10 

Proszę o udostępnienie opracowania geologicznego dla zadania - brak w dokumentacji. 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentację 

geologiczną pod nazwą „Opinia Geotechniczna wraz z załącznikami”. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść 

specyfikacji warunków zamówienia następująco: 

1. Część 1 pkt 9 

Jest: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.04.2023 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna 

się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.  

Powinno być: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.04.2023 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna 

się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.  

2. Część 9 pkt 1 

Jest: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu 

nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 24.03.2023 r. do 

godz. 10:00. 

Powinno być: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu 

nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 28.03.2023 r. do 

godz. 10:00. 

3. Część 9 pkt 8 

Jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023 r. o godz. 10:05 

Powinno być:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. o godz. 10:05 

4. Dodanie dokumentacji geologicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

w pliku pod nazwą „Opinia Geotechniczna wraz z załącznikami” 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
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Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

Otrzymują: 
1 x strona internetowa prowadzonego postępowania  
1 x aa NZ 


