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ZP.271.35.2019 Rumia, dnia 17.10.2019 1.

REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
URZAD MIASTA RUMI

ul. Sobieskiego7, 84-230 Rumia

tel. (58) 679 65 74

zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ 1

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa wezla integracyjnego wraz z
drogami dojazdowymi w okelicy przystanku kolejowege Rumia Janowo zgodnie z
dokumentacja projektowa pn. ,,Budowa wezléw integracyjnych w Rumi wraz z trasami
dojazdowymi (JANOWO)”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogloszenie zostato opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej w dniu 11.10.2019 r. pod
numerem ogloszenia 2019/S 197-477375.

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji zostalo wystane do publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej w dniu 17.10.2019 1.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan do SIWZ ztozonych
przez Wykonawcow wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego.

Pytanie nr 1

Dotyczy umowy par 10 ust. 8. Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie
uzgodnionym przez Zamawiajacego z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i
reguly sztuki budowlanej?

OdpowiedZ na pytanie nr 1
Tak. W przypadku usterek nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia — Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy termin na usunigcie usterek.

Pytanie nr 2
Dotyczy zapiséw par 8 pkt 12. Czy Zamawiajgcy moze wskazaé potencjalny termin zaplaty,
wynikajgcy z mozliwego opoZnienia dostepnosci Srodkéw na subkoncie Zamawiajacego?

OdpowiedZ na pytanie nr 2

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspdifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy nie jest w
stanie wskazaé¢ potencjalnego terminu zaptaty, co uzaleznione jest od dostgpnosci srodkéw na subkoncie
Zamawiajgcego, wydzielonym na potrzeby realizacji projektu.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,1% za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu przedmiotu umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy dokona zmiany w §12 ust. 1 pkt. b) w ww. zakresie w spos6b nastepujacy:

. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w zakresie robdt finansowanych przez
Zamawiajgcego:

(..)

Projekt pn. ,Budowa weziéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest wspdffinansowany
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
(Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r, Aneks nr 1 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-01
z dn. 13.09.2018 r., Aneks nr 2 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-02 z dn. 21.01.2019 r., Aneks nr 3 nr RPPM.09.01.01-

22-0015/17-03 z dn. 14.05.2019 r., Aneks nr 4 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-04 z dn. 18.07.2019 r.).
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b) za opdinienie w wykonaniu robdt budowlanych — w terminie wskazanym w TER — w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tych robdt, za kazdy dzien opdznienia, liczge od nastepnego dnia po uplywie powyzszego
terminu, ”

Zamawiajacy dokona zmiany w §12 ust. 2 pkt. b) w ww. zakresie w sposéb nastgpujacy:

» 2. Wykonawea zaptaci PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. kary umowne w zakresie robdt finansowanych przez
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.:

(o)

b) za opdinienie w wykonaniu robdt budowlanych — w terminie wskazanym w TER — w wysokosci 0,1%
wartosci brutto tych robdt, za kazdy dzien opdznienia, liczge od nastepnego dnia po uplywie powyzszego
terminu, .

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto?

OdpowiedZ na pytanie nr 4
Zamawiajacy pozostawia zapisy tre$ci SIWZ w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy akceptuje zastapienie sfowa ,,op6éZnienie” — ktére moze nie wynikaé z przyczyn
Wykonawcey i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opéinienia przez Wykonawce w postaci kar
umownych nie powigzanych z poniesieniem jakichkolwiek strat przez Zamawiajacego, a dodatkowo
nie zawinionych przez Wykonawce, stowem ,zwloka” lub ,,opdéinienie z winy Wykonawcy”,
analogicznie do kary za zwloke placonej przez Zamawiajacego

OdpowiedZ na pytanie nr 5
Zamawiajgcy pozostawia zapisy tresci SIWZ w ww. zakresie bez zmian.

Pytanie nr 6

Tre§¢ zapisbw umowy par. 6 ust 9, a szczegblnie odstgpienie od czynnoSci odbiorowych na skutek
usterki lub wady, wprost wskazujg na bezusterkowy charakter odbioru robét. Prosimy o
zmodyfikowanie zapiséw w taki sposéb, ze Zamawiajacy dokona odbioru konicowego, a w przypadku
stwierdzenia usterek lub wad opisze je w protokole odbioru koficowego oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.

OdpowiedzZ na pytanie nr 6

Zamawiajacy dokona zmiany zapisu:

ust. 9 w § 6 Wzoru umowy w sposdb nastepujacy:

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioréw robdt zostang stwierdzone usterki lub wady, w takiej sytuacji
odpowiednio Zamawiajgcemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. przystugujg nastepujqgce uprawnienia:

a) w przypadku usterek nadajgcych sie do natychmiastowego usuniecia — Zamawigjgcy i PEWIK
GDYNIA Sp. z o.0. wyznaczy w porozumieniu z Wykonaweq termin na usunigcie usterek. W razie
nie usunigcia usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy i PEWIK GDYNI4 Sp. z o.0. ma
prawo powierzyé wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, odpowiednio Zamawiajgcy i PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody:

— jezeli wady nie sq istotne i umozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawigjgcy w  porozumieniu z Wykonaweq ustalg obniZenie
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

— Jjezeli wady sq istotne i umiemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;

— naliczy¢ kary wynikajgce z opoznienia Wykonawcy,

Projekt pn. ,Budowa weziéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest wspoétfinansowany
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
(Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r., Aneks nr 1 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-01
zdn. 13.09.2018 r., Aneks nr 2 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-02 z dn. 21.01.2019 r., Aneks nr 3 nr RPPM.09.01.01-

22-0015/17-03 z dn. 14.05.2019 r., Aneks nr 4 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-04 z dn. 18.07.2019 r.).



Fundus;e _ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
EUI’OPEjSkIe | WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz %

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

—  zazgdaé ponownego wykonania umowy.
ust. 8 w § 10 Wzoru umowy w sposdb nastepujacy:
8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiajqcego PEWIK i
GDYNIA Sp. z o.0. w porozumieniu z Wykonawcg, to Zamawiajgcy i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. moze
zlecié usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe trzecig ponosi
Wykonawcea”.

Pytanie nr 7

Zwracamy sie z prosbg o modyfikacje warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w rozdziale V
pkt. 1l.a) SIWZ poprzez wydluzenie okresu, w jakim wykonawca wykonal okreslone przez
Zamawiajacego roboty, ktérymi musi si¢ wykaza¢ na potwierdzenie spelniania warunku udzialu w
postepowania z 5 do 10 lat. Wymagane jest posiadanie doswiadczenia w realizacji dwéch robét
wielobranzowych o duzej wartosci, a co za tym idzie o dlugim terminie realizacji (cz¢sto 2, 3 lata).
Wyznaczenie okresu piecioletniego ogranicza konkurencjg, eliminuje z ubiegania si¢ 0 zaméwienie
potencjalnych wykonawcéw, ktérzy sa zdolni do wykonania zamoéwienia i posiadaja doswiadczenie,
ale w okresie dluzszym niz 5 lat. Opis sposobu oceny spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu
nie moze ograniczaé dostepu do zaméwienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji. Wydluzenie
tego okresu poszerzy krgg wykonawcow mogacych si¢ ubiegaé o udzielenie zaméwienia, co
niewatpliwie bedzie korzysine dla Zamawiajgcego. ZnajomoS§¢ lokalnego rynku wskazuje, ze w
ostatnich pieciu latach ilo$¢ zakonczonych w regionie robot budowlanych, z ktérych kazda spelnia
wszystkie wymagania Zamawiajacego, czyli ze jest to zakonczona robota zwigzana z budowa lub
przebudowg lub remontem Ilub modernizacjg dréog lub ulic klasy minimum ,Z” (,,zbiorcze™)
zawierajaca w swoim zakresie branze: drogows, mostowa, sanitarna, elektrotechniczng, o wartosci
co najmniej 50 000 000,00 zt brutto, jest znikoma. W zwigzku z tym, postawiony w ten sposéb
warunek w praktyce uniemozliwi przedsigbiorstwom lokalnym, realizujgcym zaméwienia na terenie
wojewodztwa pomorskiego, a tym samym znajacym specyfike rynku najlepiej i gwarantujacym
prawidlowe wykonanie robdt, ubieganie si¢ o przedmiotowe zaméwienie. W zwigzku z powyzszym
prosimy o zmiane zapisu na nastepujacy: ,, W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy
7ada: a) wykazania wykonanych w okresie ostatnich dziesigciu lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krétszy — w tym okresie: 2 robdét budowlanych
zwigzanych z budowa lub przebudows lub remontem lub modernizacjg drég lub ulic klasy minimum
»Z” (,Zbiorcze”) zawierajace w swoim zakresie branze: drogows, mostows, sanitarna,
elektrotechniczna, o warto$ci co najmniej 50 000 000,00 zi brutto kazda orazl roboty budowlanej
zwigzanej z budowg obiektu mostowego lub tunelu o dlugosci calkowitej konstrukeji co najmniej 20
m-”

OdpowiedZ na pytanie nr 7
Zamawiajacy dokona zmiany zapisu tresci SIWZ w ww. zakresie.

Z powazaniem

Kierownik Referatu

Zanaomw.: blicanych
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‘1‘. *V{mu MikleWska-Szczygiel
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Projekt pn. ,,Budowa weziéw integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest wspdffinansowany
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
(Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r., Aneks nr 1 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-01
zdn. 13.09.2018 r., Aneks nr 2 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-02 z dn. 21.01.2019 r., Aneks nr 3 nr RPPM.09.01.01-

22-0015/17-03 z dn. 14.05.2019 r., Aneks nr 4 nr RPPM.09.01.01-22-0015/17-04 z dn. 18.07.2019 r.).
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