
 

Sulęcin, dnia 02.04.2024r. 

WYJAŚNIENIE nr 5 

treści SWZ 

DZ.272.1.2024.KGry    

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na roboty budowlane:  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F Jamno-
Budzigniew miejscowość Polne 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 -  
1. Dotyczy § 1 ust. 3 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że 

przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania 

przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty? 

Wyjaśnienie:  Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie 

przygotowanego przez Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie 

dokumentacji technicznej,  a w tym m.in. przedmiaru robót jest po stronie Wykonawcy.  

2. Dotyczy § 1 ust. 6 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest 

hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku 

wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o 

potwierdzenie przez Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, 

iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść 

wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13) 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje  § 1 

ust. 6. 

3. Dotyczy § 3 ust. 7 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wyjaśnienie treści powyższej 

jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, iż obowiązek odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, które 

Wykonawca zniszczył w toku prowadzenia prac nie odnosi się do punktów, które muszą być przez 

niego usunięte w uwagi na kolizję z robotami. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 3 ust. 7. 

4. Dotyczy § 4 ust. 5 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wyjaśnienie jakie są warunki 

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji oraz w jakim terminie 

Zamawiający zaakceptuje bądź odmówi akceptacji harmonogramu lub jego aktualizacji? W jakim 

terminie inspektor nadzoru inspektorskiego wyrazi akceptację co do wniosku wykonawcy w tym 

zakresie? 



 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 4 ust. 5. 

5. Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie, że umowa 

podlega zmianie w zakresie wynagrodzenia jaki i terminu realizacji w przypadku konieczności 

usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w opracowanej dokumentacji 

projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, o czas niezbędny do 

wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 5 ust. 2. 

6. Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że 

udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od 

wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy? 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 5 ust. 2. 

7. Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Czy Zamawiający potwierdza, że w 

przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, 

w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane? 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 5 ust. 2. 

8. Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie prawidłowości 

zinwentaryzowania sieci występujących na terenie planowanej inwestycji, w szczególności 

potwierdzenie, że każda ze zinwentaryzowanej sieci znajduje się na zinwentaryzowanej głębokości. 

Prosimy o wskazanie planowanego postępowania w przypadku stwierdzenia: a. wystąpienia na 

terenie inwestycji sieci innej niż zinwentaryzowana, powodującej kolizję z inwestycją, b. wystąpienie 

sieci zinwentaryzowanej na głębokości lub o przebiegu innym niż wynikająca z inwentaryzacji. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 5 ust. 2. 

9. Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Wnosimy o potwierdzenie przez 

Zamawiającego, że wskazany przepis dotyczy tylko takich przypadków, które powstały z winy 

wykonawcy. Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na wykonawcę jest niezgodne z 

przepisem art. 415 kc. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 5 ust. 2. 

10. Dotyczy § 7 ust. 4 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wprowadzenie następującego 

zapisu: „W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza 

przedmiot umowy, ich powierzenie i wykonanie nastąpić może na poniższych warunkach: 

1) rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy, może 
nastąpić po zawarciu przez Strony, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie; 



 

2) podstawę do zawarcia aneksu do umowy stanowić będzie protokół konieczności wykonania robót 
dodatkowych spisany przez Strony zawierający zakres tych robót i uzasadnienie konieczności ich 
wykonania oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych, 
Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 7 ust. 4. 

11. Dotyczy § 1 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 4 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 

w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 1 ust. 3. 

12. Dotyczy § 8 ust. 3 lit. e) w zw. z § 8 ust. 4 lit. a)  Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o 

potwierdzenie, że termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 8 ust. 

3 lit. e) w zw. z § 8 ust. 4 lit. 

13. Dotyczy § 11 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o usunięcie zapisu, że 

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje (…) „ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”. Wykonawca wskazuje, iż zasada 

swobody umów w inwestycjach publicznych jest ograniczona m.in. obowiązkiem zamawiającego 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia pozwalającego wykonawcy na kalkulację wszystkich ryzyk. 

Zgodnie z orzecznictwem KIO (wyr. KIO z 15.02.2018 r., KIO 173/18) nie można akceptować 

przerzucanie nadmiernego ryzyka na wykonawcę zamówień publicznych. Dotyczy to zwłaszcza 

takiego ryzyka, które było nie do przewidzenia na etapie zawierania umowy. Wskazujemy, że 

zamawiający nie może narzucić ani nawet oczekiwać od wykonawcy wyceny i realizacji robót, których 

nie uwzględnia opis zamówienia ani oferta wykonawcy. Wykonawcy nie może też obciążać ryzyko 

nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia 

naruszającego art. 99 ustawy pzp. Zamawiający ma obowiązek takiego opracowania dokumentacji 

przetargowej, aby wykonawca nie był obciążany konsekwencjami nienależytego sporządzenia opis 

przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 03 października 2012 

roku ws. KIO 2015/12: "W granicach kosztów obciążających wykonawcę w związku z wykonaniem 

umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn od niego 

zależnych. Nie może natomiast obejmować cena kosztów, które nie mieszczą w granicach opisu 

przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności 

udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających". 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 11 ust. 2. 



 

14. Dotyczy § 11 ust. 5 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Wykonawca wnosi o usunięcie 

wskazanego postanowienia dotyczącego możliwości potrącenia należności z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, albowiem bezpodstawnie wprowadza ono zasadę domniemania uznania 

roszczeń Zamawiającego, o których istnieniu Wykonawca może w skrajnych przypadkach nawet nie 

wiedzieć. Zamawiający nie może wymagać uznania z góry wszystkich swoich ewentualnych roszczeń 

i dobrowolnego ich zaspokajania poprzez potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy. 

      Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w  

zapis   w  § 11 ust. 5. 

15. Rozdział XX pkt 6 SWZ: Z uwagi na zapis, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia w przypadkach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.” prosimy o wyjaśnienie: a) W 

jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego? b) W jakiej wysokości (% wartości inwestycji) zamawiający jest uprawniony do 

otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotu zamówienia na mocy zawartej umowy o 

dofinansowanie? c) Czy dofinansowanie zostało już udzielone Zamawiającemu ? Jeśli tak, to w jakiej 

wysokości? d) W jakiej wysokości Zamawiający przewiduje środki finansowe na lata 2024/2025? 

Informacja ta jest niezbędna w celu rzetelnej kalkulacji kosztów ew. finansowania zadania. 

Wyjaśnienie:  W swz rozdział XX pkt 6 nie występują w/w zapisy.  

16. Dotyczy § 15 ust. 3 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie przez 

Zamawiającego, że w przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 

3 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w 

innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym reżim 

technologiczny i panujące warunki atmosferyczne. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 15 ust. 3. 

17. Dotyczy § 17 ust. 11 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o potwierdzenie przez 

Zamawiającego, że wady nieistotne nie wstrzymują czynności odbioru końcowego oraz że w 

przypadku stwierdzenia wad nieistotnych za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w § 17 

ust. 11. 

18. Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 5), 6) oraz 7) Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Czy Zamawiający 

zgodzi się na obniżenie wskazanych kar umownych o połowę? Wskazujemy, że kara umowna ma na 

celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim 

poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność 

stron (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar umownych w 

nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ 

zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 

r., sygn. KIO 1519/15). 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 18 

ust. 2. Pkt 5, 6, 7. 



 

19. Dotyczy § 18 ust. 3 i 6 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: W celu zachowania zasady 

równowagi pomiędzy pozycją stron umowy prosimy o zmianę wskazanego zapisu i nadanie mu 

brzmienia: „W przypadku szkody przekraczającej wartość naliczonych kar Strony mogą dochodzić 

zaspokojenia roszczeń na zasadach ogólnych.”. Zastrzeżenie takiego prawa jedynie dla 

Zamawiającego wprowadza niczym nieuzasadnioną nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, 

ze szkodą dla Wykonawcy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków 

umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego 

nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 18 

ust. 3 pkt 6 . 

20. Dotyczy § 18 ust. 5 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu 

tak, aby określenie wskazanej w tym przepisie łącznej maksymalnej wysokość kar umownych odnosiło 

się do możliwości ich dochodzenia w ustalonym limicie przez każdą ze  stron. Zgodnie z art. 436 pkt 

3) Ustawy Pzp Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. 

Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje w/w 

zapis w  § 15 ust. 5. 

21. Dotyczy § 18 ust. 7 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wykreślenie wskazanego 

zapisu, gdyż takie uregulowanie w ocenie Wykonawcy zbyt daleko odbiega od kodeksowej zasady 

dokonywania potrącenia, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa, takimi jak uzależnienie 

skuteczności oświadczenia woli kierowanego do drugiej osoby od jego dotarcia do tej osoby w 

odpowiedni sposób, zasadą współdziałania stron stosunku zobowiązaniowego, a poprzez narzucenie 

Wykonawcy bardzo niekorzystnych zapisów - narusza zasadę swobody umów z powodu sprzeczności 

z tymi zasadami. 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z prawem cywilnym warunkiem skuteczności potrącenia jest 
wymagalność obu wierzytelności. Oznacza to, że jeden i drugi wierzyciel mogą nawzajem żądać od 
siebie spełnienia należnych im świadczeń, czyli najczęściej zapłaty, gdy termin płatności już minął. 
Orzecznictwo i doktryna wskazuję, że ustawowe potrącenie można stosować także wtedy, gdy tylko 
wierzytelność potrącającego jest wymagalna. Potrącenie niewymagalnej wierzytelności jest 
bezskuteczne i wymaga złożenia w późniejszym terminie, po stwierdzeniu wymagalności 
wierzytelności, odrębnego oświadczenia. Biorąc pod uwagę, że proponowany  zapis powoduje 
konieczność złożenia odrębnego oświadczenia i brak pewności w zakresie wystąpienia skutku 
wygaśnięcia wierzytelności oraz ewentualne spory w zakresie tego skutku, Wykonawca wnosi o 
wykreślenie wskazanego zapisu. Ponadto wykonawca wskazuje, że taki zapis jest również wątpliwy 
pod względem księgowym. 
Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 18 

ust. 7. 

22. Dotyczy § 20 ust. 2 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wprowadzenie do umowy 

katalogu przesłanek zmiany umowy w zakresie terminu realizacji i wprowadzenie następujących 

zapisów: 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót - możliwa jest 
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu, 



 

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
3) z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące 
konieczność wstrzymania bądź przerwania robót, ze względu na określoną technologię wykonania 
robót, 
4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, które będą miały 
wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy , 
5) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych (zagospodarowania 
terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych , 
5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikających z okoliczności leżących 
po stronie Wykonawcy, 
6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych mających wpływ na zmianę 
terminu- możliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbędny do wykonania tych robót; 
7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
określonej modyfikacji; 
8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy 
dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 
9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które to działania 
uniemożliwiają wykonanie lub kontynuacje prac, 
11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 
nieobjętych umową , 
13) wystąpieniu działania siły wyższej możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu 
o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu; 
14) możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających 
czasu na wykonanie robót/dostaw/usług dodatkowych/podobnych/zamiennych; 
15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, 
zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, 
niż o czas trwania tych okoliczności; 
16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, 
niż o czas trwania tej okoliczności. 
Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 20 

ust. 2. 

23. Dotyczy § 21 ust. 1 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Prosimy o wprowadzenie do umowy 

następujących zapisów dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia 

umownego: „Strony dopuszczają  możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy w przypadku:  

a)wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji 
technicznej,  
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres ma wpływ 
na wysokość wynagrodzenia, 
c)wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 



 

i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z: wad i braków w 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, 
który może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez 
inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych decyzji, 
uzgodnień lub pozwoleń.  
d) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione  w 
opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji 
e) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 436 ust. 4 ustawy pzp”  
Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 21 

ust. 1. 

24. Dotyczy § 21 ust. 7 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: Wnosimy o ustalenie systemu 

waloryzacji z limitem do 20% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca pragnie wskazać, że 

wskazany powyżej wniosek uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. 

W orzeczeniu z dnia  25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała: „Do 

Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku 

zastosowania określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem 

sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.” „Zdaniem Odwołującego przewidziana w Umowie 

łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto (…), jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, 

nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, nie niwelujący ryzyk 

związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (…) Zamawiający nie wykazał 

(…), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, 

zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego 

poziomu, mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania 

zgodności z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego 

progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej 

stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie 

doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. (…) Izba uznała, że aktualnie 

zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest 

wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.”  

„W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie 
procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza 
waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to 
obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów 
prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, że do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.” 
Pragniemy podnieść, że podoba argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 
440/22 oraz 1676/22. 
Wyjaśnienie:  W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 21 

ust. 7. 

25. Dotyczy § 21 ust. 5 Załącznika na 4 do SWZ – Wzoru Umowy: W związku z formułowaniem przez 

Zamawiającego kaluzuli waloryzacyjnej przy użyciu metody wskaźnikowej, prosimy o: 



 

a) precyzyjne określenie przez Zamawiającego stosowanego wskaźnika wraz z podaniem pozycji 

publikacji, w której jest on podawany oraz momentu obowiązywania wskaźnika, 

b) przedstawienie wzoru, w oparciu o który zostanie ustalona kwota waloryzacja z zastosowaniem 

wskaźnika, 

c) określenie zasady postępowania, w sytuacji, gdy brak jest właściwego wskaźnika do wyliczenia 

waloryzacji, 

Wyjaśnienie: W załączonym projekcie umowy jako załącznik nr 8 do swz nie występuje § 21 

ust. 5. 

26. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności 
zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu. 
Wyjaśnienie:  W dokumentacji przewidziano wymianę gruntów nienośnych. Po wymianie 

gruntu podłoże należy doprowadzić do grupy G1. 

27. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z OG w podłożu, na części odcinków  znajdują się grunty 
wysadzinowe. Z uwagi na obniżoną nośność takiego podłoża zaprojektowana konstrukcja będzie 
charakteryzować się mniejszą trwałością zmęczeniową. Wykonawca prosi o dostosowanie 
konstrukcji do rzeczywistej nośności podłoża. 
Wyjaśnienie:  W dokumentacji przewidziano wymianę gruntów nienośnych. 

28. Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla zawartości wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej. 
Wykonawca prosi o zmianę na wymagania zgodne z WT-2 2016 część 2 (od 1,5 do 5,0 %), co 
pozwoli na ułożenie nawierzchni o wymaganych parametrach. 
Wyjaśnienie:  Zamawiający nie stawia wymagań dla zawartości wolnych przestrzeni w 
warstwie ścieralnej. Zgodnie z PFU Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko 
materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi 
normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

29. Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji na wycinkę drzew. Decyzja dołączona do postępowania 
straciła swoją ważność z dniem 31 grudnia 2023r.  

Wyjaśnienie:  Nie dotyczy tego zadania 

        

 (podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej) 
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