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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Informacje o zamówieniu 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie Usługi w zakresie zarządzania 

i nadzoru nad realizacją Projektu pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii 

kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice – Tunelu drogowego pod linią kolejową wraz 

z rozbudową i przebudową drogi powiatowej” 

1.2. Wykaz pojęć i skrótów 

1) Dokumenty Wykonawcy Robót – w rozumieniu określonym dla Kontraktu budowlanego; 

2) ERTMS – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail 

Traffic Management System) zawierający systemy GSM-R i ETCS łącznie; 

3) ETCS – Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train Control System) 

– podsystem ERTMS zapewniający bezpieczną kontrolę jazdy pociągu; 

4) HPPI – Harmonogram Prac Personelu Inżyniera dla Kontraktu budowlanego;  

5) HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robót dla Kontraktu budowlanego; 

6) Inżynier tymczasowy – podmiot, który świadczył usługi w zakresie Zarządzania, 

pełnienia kontroli i nadzoru nad Kontraktem budowlanym przed Wykonawcą; 

7) KE – Komisja Europejska; 

8) LCS – Lokalne Centrum Sterowania; 

9) Nadzór Autorski – podmiot wskazany przez Zamawiającego wykonujący obowiązki 

zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z zawartej mowy 

na Nadzór Autorski; 

10) Operat Kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, przygotowanych przez Wykonawcę 

Robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny 

zgodności wykonanych Robót z dokumentacją projektową; 

11) OT - dowód księgowy przyjęcia nowego środka trwałego; 

12) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

13) PCOR – Protokół częściowego odbioru robót – protokół sporządzony na okoliczność 

bieżącej płatności za wykonane Roboty, zgodnie z warunkami Umowy na Roboty.  

14) Teren budowy – teren, przeznaczony do prowadzenia Robót wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

15) STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

16) UE – Unia Europejska; 

 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w OPZ, a pisane wielką literą, należy 

rozumieć tak, jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

 

 

Zadanie inwestycyjne realizowane jest z udziałem finansowym po stronie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  w ramach Projektu  FENIKS (perspektywa finansowa 2021-2027) i zostało 

ujęte w KPK poz. 5.166   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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2. ZAŁOŻENIA  

2.1. Język 

Językiem Umowy oraz Językiem komunikacji codziennej jest język polski. Inżynier 

zobowiązany jest przygotowywać wszelką korespondencję, Raporty oraz instrukcje w języku 

polskim.  

2.2. Cel zamówienia  

2.2.1 Celem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją 

Zadania inwestycyjnego, w szczególności:  

a) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową; 

b) zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu 

budowlanego w zakresie rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-

finansowej; 

c) zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla Kontraktu budowlanego; 

d) prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniami uzgadniającymi warunki 

realizacji przedsięwzięcia oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. 

 

2.2.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę 

zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności: 
 

W zakresie obejmującym budowę tunelu drogowego wykonaną w technologii ścian 

szczelinowych z płytą górną (stropową) dostosowaną do przenoszenia obciążeń 

pochodzących od ruchu kolejowego oraz budowę płyty dennej, a także prace związane z 

likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 41,740 linii kolejowej nr 3 oraz 

pozostałe roboty niezbędne do wykonania w branży kolejowej - na terenie kolejowym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) opracowanie projektu wykonawczego branży starowanie ruchem kolejowym i 

telekomunikacji kolejowej z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z realizacji 

projektu: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – 

Terespol” w ramach projektu CEF 2016-PL-TMC-0136-W ”Zabudowa systemu 

ERTMS/ ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” realizowanym na terenie kolejowym, 

b) opracowanie operatu kolaudacyjnego, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

2) wykonanie robót kolejowych: 

a) likwidacja przejazdu kolejowego w km 41,740 linii kolejowej nr 3, 

b) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, 

c) demontaż nawierzchni kolejowej i podtorza na czas budowy obiektu, 

d) odtworzenie podtorza kolejowego i nawierzchni, 

e) dostosowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, 

f) przebudowa sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem, 

g) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, 
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h) zabudowa peronu tymczasowego, o ile zajdzie taka potrzeba, 

i) likwidacja przejazdu kolejowego w km 41,740 linii kolejowej nr 3, 

j) dostostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w zakresie wyłączenia 

systemu przejazdowego z zależności z urządzeniami stacyjnymi st. Teresin 

Niepokalanów, 

k) opracowanie aktualizacji aplikacji sterowania urządzeniami srk z poziomu urządzeń 

stacyjnych (warstwa podstawowa) w związku z likwidacją przejazdu, 

l) przeprowadzenie procesu weryfikacji certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych, zgodnie z § 1 Umowy na Roboty, oraz ustawą z dnia 28 

marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm.), o 

ile zajdzie taka potrzeba, 

W zakresie obejmującym budowę tunelu drogowego, w tym wykonanie murów oporowych, 

płyty dennej – poza terenem kolejowym, przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 

3837W (ul. św. M. Kolbego w Paprotni oraz ul. Szymanowskiej w Teresinie), wraz z 

infrastrukturą związaną z obsługą drogi, niezbędną do jej funkcjonowania tj. w szczególności 

konstrukcją drogi, chodnikami ciągami pieszo rowerowymi, oświetleniem oraz 

odprowadzeniem wód opadowych, przebudowę skrzyżowań, zjazdów wynikających z 

dowiązania do lokalnego układu dróg gminnych i posesji – poza terenem kolejowym: 

1) wykonanie robót drogowych: 

a) budowa tunelu w ciągu drogi powiatowej 3837W w km 41,740 linii kolejwej nr 3 w 

oparciu o pozyskaną przez zarządcę drogi decyzję zezwalającą na realizację robót 

drogowych, 

b) budowa i przebudowa dróg i zjazdów, 

c) budowa ciągów pieszo-jezdnych, 

d) budowa/przebudowa chodników, 

e) budowa/przebudowa parkingów, 

f) budowa przepustu, 

g) przebudowa kanalizacji deszczowej, 

h) przebudowa kanalizacji sanitarnej, 

i) przebudowa sieci wodociągowej, 

j) przebudowa sieci gazowej*, 

k) budowa/przebudowa oświetlenia drogowego, 

l) przebudowa linii energetycznych, 

m) przebudowa linii telekomunikacyjnych, 

n) budowa kanału technologicznego. 

* - przebudowa sieci gazowej w pasie ulicznym ulic Szymanowskiej i św. M. Kolbego 

dotyczy zarówno terenu w pasie kolejowym, jak i poza nim. 

2) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót, 

b) projektu wykonawczego w zakresie automatyki i telekomunikacji kolejowej, 

c) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

3) pozostałe roboty: 

a) wykonanie robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska 

b) uporządkowanie terenu. 
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2.2.3. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie przy uwzględnieniu zawartych  

i zawieranych porozumień i umów przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji. Umowy 

i porozumienia zgodnie z wydanymi warunkami przez gestora sieci leżą po stronie inwestora. 

 

2.2.4. Działania informacyjno–promocyjne każdy z Zamawiających prowadzi odrębnie poza 

niniejszym zadaniem inwestycyjnym. 

 

2.2.5. Dokumentacja Zamawiającego  

W terminie nie dłuższym niż 7 Dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez 

Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże w jednym egzemplarzu 

Wykonawcy dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi. 

Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego to w szczególności: 

-   Dokumentacja projektowa. 

-   Umowa na Roboty. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Personel 

1) Inżynier jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do 

właściwego pełnienia Usługi określonej Umową. Personel powyższy podlega 

wyłącznie Inżynierowi.  

2) Skład Personelu Inżyniera podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3) Inżynier przedstawi Zamawiającemu zaświadczenia wystawione przez lekarza 

kolejowej medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy na terenie kolejowym w rejonie 

czynnych torów kolejowych dla osób przewidzianych do wykonywania takich prac 

(dotyczy także Personelu o którym mowa w §10 WU Zmiana Personelu). 

4) Inżynier nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu 

zatwierdzonego przez Zamawiającego, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5) Osoby wskazane, jako Personel będą do pełnej dyspozycji Inżyniera najpóźniej z 

dniem rozpoczęcia realizacji Usługi. 

6) Osoby wskazane, jako Personel będą w dyspozycji Inżyniera na warunkach 

opisanych w § 9 WU. Inżynier jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu HPPI, 

który w  szczegółowy sposób będzie określać dostępność poszczególnych osób 

Personelu Inżyniera. 

7) Personel Inżyniera jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi 

wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 

zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w instrukcjach PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie 

Zamawiającego i zobowiązany jest do ich przestrzegania. 
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8) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby 

zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z § 

9 Umowy w celu jej realizacji zgodnie z HRF i HPPI. 

9) Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy Personelu do czasu pracy 

Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

stałego nadzorowania wykonywanych Robót; 

10) Wykonawca lub jego Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją umowy (tj. np. 

pracownicy biurowi,) 

3.1.1. Skład Personelu (Zespół) 

W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni dostępność wymienionego poniżej 

Personelu, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji Usługi.  

Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne 

wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć (w ramach 

Wynagrodzenia) liczbę Personelu samodzielnie oraz na wezwanie Zamawiającego jeżeli 

wymagana liczba minimalna nie zapewnia sprawnej realizacji Usługi.  

 

3.1.1.1. Personel Wykonawcy  

Na czas realizacji Robót, Inżynier zobowiązany jest utworzyć Zespół, który obsłuży całość 

Robót objętych nadzorowanym Kontraktem budowlanym w zakresie:  

 

W skład Zespołu wchodzą: 
 

Lp. Nazwa stanowiska 

- biuro Inżyniera 

1. 
- Inżynier (przedstawiciel Wykonawcy)  

2. 
- inżynierii materiałowej  

3. 
- raportowania i harmonogramów  

4. 
- spraw obmiarowo-rozliczeniowych  

5. 
- bhp  

6. 
- koordynacji zamknięć torowych 

7. 
- roszczeń  

8. 
- ochrony środowiska  

9. 
- zabezpieczeń przeciwpożarowych  

10. (Inne osoby w zależności od potrzeb) 
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- nadzór budowy 

1. 
- koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

projektantów 

2. 
- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej  

3. 
- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej  

4. 
- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

5. 
- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  

6. 
- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

7. 
- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 

kolejowych obiektów budowlanych  

8. 
- inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 

sterowania ruchem kolejowym (SRK), w tym systemów 
komputerowych sterowania ruchem kolejowym 

9. 
- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w 
zakresie sieci trakcyjnej  

10. 
- Geodeta  

- projektowanie (przegląd dokumentacji) 

1. 
– koordynator projektantów (w tym przeglądu dokumentacji) (funkcję 

koordynatora zespołu przeglądu dokumentacji pełni Inżynier lub projektant wiodącej 
branży.)  

2. 
– projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
kolejowe obiekty budowlane  

3 
– projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności sterowania ruchem kolejowym  

4 
– projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej  

5 
Inny Projektanci w zależności od potrzeb (Inżynier powinien 

przewidzieć ryzyko zapotrzebowania na projektantów innych branż 

np. w przypadku weryfikacji zmian do dokumentacji) 

 

3.1.2. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu  

 - biuro Inżyniera 

1 
Nazwa 
stanowiska 

Inżynier Projektu  

 
Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 

- wykształcenie wyższe;  
- 5 - minimum 5 lat doświadczenia na równorzędnym w zakresie 
zarządzania projektami inwestycyjnymi;  
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doświadczenie: - w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w 
postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania 
projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 2 
inwestycjach infrastruktury transportowej (przez okres co najmniej 12 

miesięcy na każdej) w tym jednej w zakres której wchodziła budowa 
lub przebudowa obiektu mostowego drogowego lub kolejowego  

2 
Nazwa 
stanowiska 

Inżynier Materiałowy 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie wyższe techniczne;  
-minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach związanych z 
technologią robót, metodyką badań laboratoryjnych, kontrolą jakości 
robót oraz sprawdzaniem atestów, certyfikatów i świadectw 
autentyczności. 

3 
Nazwa 
stanowiska 

Specjalista ds. raportowania i harmonogramów  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie co najmniej średnie;  
- minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku 
specjalisty odpowiedzialnego za przygotowanie raportów okresowych z 
realizacji robót.  

4 
Nazwa 
stanowiska 

Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

-wykształcenie co najmniej średnie;  
-minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty do 
spraw obmiarów robót wraz z ich rozliczaniem lub sporządzaniem 
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

5 
Nazwa 
stanowiska  

 

Specjalista ds. BHP  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  
- minimum 3 lata stażu pracy w służbie BHP.  

6 
Nazwa 
stanowiska 

Koordynator dostępu do torów  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie co najmniej średnie;  
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych od terminu składania oferty w 
postępowaniu zdobył minimum 2 lata doświadczenia na stanowiskach 
związanych z wprowadzeniem i koordynacją zamknięć torowych.  

7 
Nazwa 
stanowiska 

Specjalista ds. roszczeń 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie wyższe;  
- minimum 5 letnie doświadczenie w przygotowaniu lub rozpatrywaniu 
roszczeń.  

8 
Nazwa 
stanowiska 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska  

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie wyższe;  
- doświadczenie w zakresie ochrony środowiska przez minimum 3 lata, 
w tym: wykonywanie lub udział w wykonaniu jako koordynator co 
najmniej dwóch raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko sporządzonych dla transportowych inwestycji liniowych 
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(linie kolejowe, drogi krajowe lub wojewódzkie) oraz w oparciu o które 
wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
postanowienia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie 
pozwolenia na budowę ( lub równoważne dokumenty wydane przez 
właściwy urząd w innym kraju) lub udział w nadzorowaniu w zakresie 
ochrony środowiska realizacji co najmniej 2 inwestycji transportu 
lądowego (linia kolejowa lub droga).  

9 
Nazwa 
stanowiska 

Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  

 

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- wykształcenie co najmniej średnie;  
- posiada minimum 3 lata doświadczenia na stanowiskach związanych 
z prowadzeniem uzgodnień w zakresie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych;  
- posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie specjalności ochrona 
przeciwpożarowa.  

 

 - nadzór budowy 

1 
Nazwa 
stanowiska 

Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

-    - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń;  

- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
inżynieryjnej mostowej, w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;  

- w c - w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Oferty w 
postępowaniu zdobył minimum 3 letnie doświadczenie polegające na 
pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót w specjalności 
inżynieryjnej mostowej lub inspektora nadzoru w specjalności 

inżynieryjnej mostowej w zakresie minimum 2 inwestycji 
infrastrukturalnej, w tym jednej w zakres której wchodziła budowa 
lub przebudowa tunelu drogowego lub kolejowego, których wartość 
realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 20 000 000,00 PLN 
netto.  

2 
Nazwa 
stanowiska 

Inspektor nadzoru w specjalności drogowej  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń;  

- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w 
specjalności drogowej w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane;  
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Oferty w 
postępowaniu zdobył minimum 3 letnie doświadczenie polegające 
na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót w 
specjalności drogowej lub inspektora nadzoru w specjalności 
drogowej w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej, której 
wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła minimum 12 000 
000,00 PLN netto.  



Strona 12 z 43 

 

3 
Nazwa 
stanowiska 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

4 
Nazwa 
stanowiska  

 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

5 
Nazwa 
stanowiska  

 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

6 
Nazwa 
stanowiska  
 

Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w 
zakresie kolejowych obiektów kolejowych  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych bez ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 
w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane;  
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Oferty w 
postępowaniu zdobył minimum 3 letnie doświadczenie polegające na 
pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót w specjalności 
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 
lub inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w 
zakresie kolejowych obiektów budowlanych w zakresie minimum 1 
inwestycji  
infrastrukturalnej, której wartość realizacyjna (kontraktowa) wynosiła 
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minimum 12 000 000,00 PLN netto.  
 

7 
Nazwa 
stanowiska  

 

Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
sterowania ruchem kolejowym  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem 
kolejowym bez ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
sterowania ruchem kolejowym w zakresie sterowania ruchem 
kolejowym, w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w tym posiada 
uprawnienia w zakresie komputerowych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym.  

8 
Nazwa 
stanowiska  

 

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie 
sieci trakcyjnej  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych w zakresie sieci trakcyjnej, w pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane.  

9 
Nazwa 
stanowiska  

 

Geodeta  
 

 

Wymagane 
minimalne 
kwalifikacje i 
doświadczenie:  

 

posiadanie uprawnień w zakresie określonym w art.43 pkt. 1, 2 i 4 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1752.):  
- geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, inwentaryzacyjne i 
realizacyjne;  
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie 
dokumentacji do celów prawnych;  
- geodezyjna obsługa inwestycji;  
-wykonanie, co najmniej 2 prac, zakończonych i przyjętych do zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących opracowanie 
materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów 
projektowych) na projektach infrastrukturalnych. 
* Zamawiający dopuszcza wskazanie maksymalnie dwóch geodetów 
spełniających łącznie wymagania dotyczące uprawnień wskazanych 
powyżej, przy czym każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w 
zakresie doświadczenia wskazanego powyżej  
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 - projektowanie i przegląd dokumentacji 

1 
Koordynator projektantów  

 

 
Kwalifikacje / 
doświadczenie: 

- wykształcenie wyższe techniczne;  
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
mostowej lub drogowej bez ograniczeń;  
- minimum 5 lat doświadczenia związane z opracowaniem lub 
sprawdzeniem dokumentacji projektowych przy inwestycjach 
infrastrukturalnych  
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Oferty w 
postępowaniu zdobył minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie 
koordynacji opracowania dokumentacji projektowej na minimum 2 
inwestycji infrastrukturalnej transportowej (przez okres co najmniej 12 
miesięcy na każdej).  

2 Projektanci wymienieni w zespole projektowania i przeglądu dokumentacji 

 
kwalifikacje / 
doświadczenie: 

- wykształcenie wyższe techniczne;  
- uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności bez 
ograniczeń;  
- posiada co najmniej 5 lat doświadczenia związane w danej 
specjalności w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Oferty w 
postępowaniu opracował minimum 2 dokumentacje projektowe (projekt 
budowlany i projekt wykonawczy) w charakterze projektanta w zakresie 
danej branży.  

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.682 z późn. zm.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej tj. z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 334). 

Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest 

przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – najpóźniej z dniem 

rozpoczęcia realizacji Usługi w ramach danego Kontraktu budowlanego. 

3.1.3. Czas świadczenia Usługi Personelu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować 

ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w celu 

realizacji Zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym HRF oraz HPPI. Inżynier 

zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, 

w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 
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3.2. Biuro i zaplecze Wykonawcy  
  
1. Teren budowy został przekazany Wykonawcy Robót w obrębie działki gruntowej nr 

195/6 (teren kolejowy) ramach Kontraktu budowlanego w dniu 11.01.2024 r. Teren 
budowy w obrębie pozostałych działek gruntowych (teren Miasta) zostanie przekazany 
Wykonawcy Robót odrębnie. 

2. Inżynier jest zobowiązany zorganizować na własny koszt biuro Inżyniera w 
bezpośrednim sąsiedztwie budowy, w odległości nie większej niż 5 km od realizowanego 
Kontraktu budowlanego, gwarantujące sprawny nadzór nad realizacją Umowy na 
Roboty. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia Dokumentacji Kontraktowej i jej 
przechowywania w biurze Inżyniera.  

4. Biuro Inżyniera musi mieć powierzchnię umożliwiającą pracę Personelu Inżyniera oraz 
prowadzenie Rad Budowy/narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiających i Wykonawcy. 

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

4.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym 

przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować i egzekwować od Wykonawcy Robót 

obowiązujące Regulacje Zamawiającego, które znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego www.plk-sa.pl w zakładce „Dla klientów i kontrahentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć Usługę z należytą starannością, zgodnie 

z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje 

zobowiązania wynikające z Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji 

Usługi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia nadzoru nad realizowaną częścią Projektu 

od Inżyniera tymczasowego i w razie zakończenia świadczenia Usługi przekazać 

obowiązki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji 

zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin 

zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 Dni od wystąpienia 

takiej okoliczności. 

7. Wykonawca podczas pełnienia swoich obowiązków reprezentuje Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie będzie bez wcześniejszej zgody Zamawiającego ujawniał faktów, 

informacji, czy danych dotyczących Umowy i Kontraktu budowlanego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą 

w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 

10. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich zachowań 

http://www.plk-sa.pl/
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sprzecznych z interesem Zamawiającego lub mogących mieć negatywny wpływ na 

należyte wykonanie Umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany działać w najlepszej wierze w stosunku do 

Zamawiającego oraz ujawniać Zamawiającemu wszelkie możliwości konfliktu interesów, 

poprzez bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość świadczonej Usługi. 

12. Wykonawca zobowiązany jest działać zgodne z przepisami obowiązującego prawa 

krajowego i wspólnotowego, a także wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków po 

stronie PLK S.A. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania procedur dotyczących 

projektów współfinansowanych ze środków UE i będzie  stosował ww. wytyczne i 

wymagania we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach Zadania 

inwestycyjnego. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi 

pracami projektowymi i Robotami objętymi Kontraktem budowlanym w pełnym zakresie 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

14. Wykonawca oraz jego Personel zobowiązani są przy realizacji Usługi przestrzegać 

wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji 

Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego www.plk-sa.pl  

w zakładce „Dla klientów i kontrahentów” w szczególności Instrukcji „Zasady 

bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych, remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z 

załącznikami), z wyłączeniem wskazanym w Umowie na Roboty § 13 ust. 2.   

4.1.1. Obowiązki w zakresie zarządzania zadaniem inwestycyjnym 

1. Wykonawca ma obowiązek na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego 

zarządzać Kontraktem budowlanym pn.: „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii 

kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice – Tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z 

rozbudową i przebudową drogi powiatowej”. 

2. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach 

związanych z realizacją kontraktu oraz koordynować jego realizację. Wykonawca 

przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem budowlanym, z 

zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wskazanych w Umowie  

3. Wykonawca sporządza wszelkie dane sprawozdawcze, statystyczne i informacyjne 

dotyczące realizowanych Kontraktów budowlanych.  

4. Inżynier jest zobowiązany niezwłocznie, udzielać Wykonawcy Robót wszelkich 

dostępnych Inżynierowi informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu 

budowlanego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową dla Kontraktu 

budowlanego, w zakresie nałożonych na Inżyniera obowiązków wynikających z Umowy. 

6. Inżynier w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 

Dokumentacji Kontraktowej w formie elektronicznej (skany Dokumentacji Kontraktowej) 

http://www.plk-sa.pl/
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lub innej uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca będzie przekazywał 

zarchiwizowane zbiory Dokumentacji Kontraktowej Zamawiającemu na jego wystąpienie.  

7. Wykonawca będzie prowadził i analizował korespondencję Kontraktową, również 

zgodnie z wytycznymi, dostępnymi na stronie http://www.mr.gov.pl dla programu 

FENIKS, z którego zapewnione będzie wspófinansowanie.  

8. Inżynier nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Warunków Kontraktu.  

9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez 

Zamawiającego, polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy Robót, mające na celu 

zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nie rodzi skutków 

prawnych. A w przypadku gdyby takie skutki wywołało, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.  

10. W przypadku uznania, że zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego lub 

w przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające 

powierzenia Wykonawcy Robót realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o 

konieczności udzielenia takiego zamówienia lub o konieczności dokonania stosownej 

zmiany umowy. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie 

faktyczne i prawne możliwości udzielenia zamówienia podobnego lub dokonania zmiany 

umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt budowlany, opis przedmiotu zamówienia 

oraz wycenę zamówień podobnych (w tym dodatkowych/zamiennych) w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. Sposób postępowania przy robotach nieprzewidzianych w 

Kontrakcie budowlanym opisano dodatkowo w załączniku nr 1 do OPZ.  

11. Inżynier przedstawi Zamawiającemu opinie w zakresie zmian wartości Kontraktu 

budowlanego, Roszczeniami Wykonawcy Robót (Powiadomienia o roszczeniu, 

roszczenie przejściowe i ostateczne), propozycjami zmian oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego, w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Robót pisemnej 

propozycji, która mogłaby przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć Zamawiającemu koszty 

przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót lub też poprawić Zamawiającemu 

sprawność lub wartość ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć 

Zamawiającemu pożytku. Opinia Inżyniera będzie przedłożona wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi (wyceną w formie 

w uzgodnionej z Zamawiającym), stosownymi harmonogramami i informacjami o 

ryzkach, a także z analizą ich zgodności w szczególności z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych.  

12. Inżynier przedstawi Zamawiającemu opinie w zakresie wartości Kontraktu budowlanego, 

w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Robót pisemnej propozycji, która mogłaby 

przyspieszyć ukończenie, zmniejszyć Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji 

lub eksploatacji Robót lub też poprawić Zamawiającemu sprawność lub wartość 

ukończonych Robót lub w inny sposób dostarczyć Zamawiającemu pożytku. Opinia 

Inżyniera będzie przedłożona wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym i 

stosownymi wyliczeniami kosztowymi, stosownymi harmonogramami i informacjami o 
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ryzkach, a także z analizą ich zgodności w szczególności z ustawą - Prawo zamówień 

publicznych.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do 

a) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom koordynacyjnym 

dotyczących Kontraktu, a  w sytuacji powstałych opóźnień realizacyjnych 

organizowania na wniosek Zamawiającego dodatkowych rad budowy,  

 

Rada budowy lub narada koordynacyjna odbywa się z udziałem członków zespołu 

Inżyniera, Wykonawców Robót, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób,  

 

b) poinformowania pisemnie nie później niż w terminie 10 dni roboczych 

poprzedzających radę budowy lub naradę koordynacyjną uczestników rady budowy 

lub narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia rady 

budowy lub narady koordynacyjnej oraz każdorazowo przedstawienia jej programu,  

 

c) sporządzania protokołów z rady budowy lub narady koordynacyjnej lub innych 

spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w 

terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,  

 

d) na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Robót, zorganizowania i 

przewodniczenia dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, w 

tym dotyczącym spraw osób trzecich z udziałem co najmniej Personelu Inżyniera i 

Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 2 dni 

roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, jak 

również organizowania oraz przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego 

rodzaju komisjach w tym w komisjach określonych w Instrukcjach Im-1 i Im-3 oraz 

innych organizowanych w trakcie realizacji inwestycji.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 

ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i 

informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów 

zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia identyfikacji. 

15. Inżynier jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 

powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach 

Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a 

stanem faktycznym terenu budowy.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrywania powiadomień o roszczeniu i roszczeń 

Wykonawców Robót i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w 

odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia 

w terminach wynikających z Umów na Roboty, w tym:  

a) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, ich szczegółowa analiza w świetle 

postanowień Kontraktu budowlanego i obowiązującego prawa;  

b) przedstawienie, po akceptacji przez Inżyniera Projektu, Zamawiającemu w formie 

Raportu roszczenia uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami 

dotyczącymi roszczenia, w szczególności z analizami wykonanymi przez Inżyniera 
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oraz przygotowanie uzgodnionego z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy 

Robót.  

 

18. Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty 

zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji 

Kontraktu budowlanego, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu 

sporu.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i 

roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów budowlanych, w tym 

udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 Dni od daty wpływu pisma od 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonywania obowiązków 

wynikających z Umowy w zakresie Robót dodatkowych tj. o wartości łącznej 

nieprzekraczającej 25% wartości Zadania inwestycyjnego,  

4.1.2. Obowiązki w zakresie rozliczenia Kontraktu budowlanego 

Inżynier w zakresie rozliczenia Kontraktu budowlanego jest zobowiązany w szczególności 

do: 

1. Zarządzania rzeczowo-finansowego, w szczególności kompleksowej obsługi Kontraktu 

budowlanego w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-

finansowej w formie uzgodnionej z Zamawiającym przed przystąpieniem do pierwszego 

rozliczenia Wykonawcy. 

2. Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót oraz na ich podstawie 

wystawianie przez Inżyniera Protokołów częściowych odbioru robót zawierających kwotę 

płatności należną Wykonawcy Robót.  

3. Potwierdzania Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych 

Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych 

w Warunkach Kontraktu; 

4. Potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania 

wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego 

gospodarowania środkami publicznymi; 

5. Rozliczenia Kontraktu budowlanego w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od 

Umowy na Roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie 

dotychczas Wykonanych Robót i wyłonienie nowego Wykonawcy Robót, w 

szczególności:  

a) weryfikacji w terenie wykonanych Robót budowlanych, a nie zgłoszonych przez 

Wykonawcę Robót do odbioru lub nieodebranych przez Inżyniera; 

b) wykazania różnicy wynikającej z Robót faktycznie wykonanych, a wykazanych 

w ostatnim PCOR 

c) inwentaryzacji materiałów składowanych na Terenie budowy albo terenie lub 

magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera wraz z podaniem ich 
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lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich 

– o ile zajdzie taka potrzeba. 

d) przygotowania przedmiarów Robót w formie tabelarycznej na podstawie wizji 

w terenie oraz na podstawie czynności wykonanych w pkt. a., b. i c., i posiadanych 

dokumentów i opracowanie zakresu Robót pozostałych do wykonania niezbędnego 

do opracowania PFU na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót.  

e) przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących 

w posiadaniu Inżyniera niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach 

przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót; 

6. Prowadzania bieżącego nadzoru nad Kontraktem budowlanym i aktualizowania 

szacowanej końcowej wartości Kontraktu budowlanego; 

7. Monitorowania rozliczenia kwoty warunkowej ustanowionej w Umowie na Roboty wraz  

z ewidencjonowaniem wszystkich dokumentów służących do jej rozliczenia (o ile kwota 

warunkowa występuje); 

8. Comiesięcznego sporządzania dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia 

nakładów na wybudowane i przebudowane środki trwałe oraz do wystawienia 

dokumentów OT pozwalających na dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych 

Zamawiającego; 

9. Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 

Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku gdyby 

należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane w 

terminie; 

10. Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy Robót oraz działań kontrolnych 

i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Robót w zakresie wskazanym w Warunkach 

Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność 

wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie 

z Kontraktem budowlanym oraz przepisami prawa, a w szczególności wartość, termin i 

zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy Robót; 

11. Przyjmowania i weryfikowania kompletności i terminowości wniosków, o których mowa w 

 ust. 10 oraz przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu wyłącznie wniosków 

zgodnych z Warunkami Kontraktu i przepisami prawa. Inżynier ma obowiązek 

niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informację o każdym przypadku wykonywania 

Robót przez niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy Robót wykonującego prace na 

Kontrakcie budowlanym; 

12. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją 

nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez 

Wykonawcę Robót. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań 

umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana Zamawiającemu 

niezwłocznie po powzięciu takiej informacji; 

13. Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar 

umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 

umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od 

Wykonawcy Robót; 



Strona 21 z 43 

 

14. Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć 

decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych; 

4.2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

4.2.1. Obowiązki w zakresie opiniowania i koordynacji dokumentacji 

projektowej 

Inżynier w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowiązany w 

szczególności do:  

1. Weryfikacji wykonywanej dokumentacji projektowej, ( w tym projektów technologicznych, 

warsztatowych oraz dokumentacji powykonawczej, pod względem jej zgodności z 

wymaganiami zawartymi przekazanych przez Zamawiającego materiale obowiązującymi 

przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;  

2. Weryfikacji rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, 

biorąc pod uwagę przyszłą eksploatację i utrzymanie infrastruktury kolejowej i drogowej;  

3. Nadzorowania badań geologicznych i weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej;  

4. Opiniowania podczas realizacji Robót wszystkich zmian w dokumentacji i 

specyfikacjach, które będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego;  

5. Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i 

projektach technologicznych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po wcześniejszej 

weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera i Nadzór 

Autorski oraz po akceptacji przez Zamawiającego;  

6. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych przez Wykonawcę Robót, po 

wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inżyniera 

oraz akceptacji Zamawiającego;  

7. Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczących zamówień 

podobnych, zadań dodatkowych, zmian umowy opracowywanych przez Wykonawcę 

Robót, po wcześniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez 

Inżyniera oraz akceptacji Zamawiającego;  

10. Weryfikacji kompletności z punktu widzenia realizacji całości Robót dokumentów, 

pozwoleń i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Wykonawca Robót;  

11. Wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji Robót i ewentualnych 

roszczeń Wykonawcy Robót wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

(SWZ i STWIORB) oraz proponowania zmian i niezbędnych działań, mających na celu 

rozwiązanie zidentyfikowanych problemów;  

12. Koordynacji prac projektowych Wykonawcy Robót, w zakresie:  

a) rozwiązań projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na styku z 

innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi,  
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b) uzgodnień z zarządcami dróg w przypadku przebudowy lub budowy dróg w ramach 

Kontraktu budowlanego,  

Obowiązki niniejsze obowiązują również przy wystąpieniu Robót dodatkowych/ 

zamiennych/ zaniechanych.  

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej 

Wykonawca przedstawi w Raportach miesięcznych.  

Wykonawca jest zobowiązany nadzorować prowadzenie Nadzoru Autorskiego, 

weryfikować i akceptować działania projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - 

Prawo budowlane.  

Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier zobowiązany jest 

opatrzyć pieczęcią „Do realizacji” wraz z podpisem Inżyniera bądź osoby przez niego 

upoważnionej. 

 

4.2.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie współpracy z Nadzorem 

Autorskim  Inżynier w zakresie współpracy  z Nadzorem Autorskim 

jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Wnioskowania do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem o konieczność Nadzoru 

Autorskiego oraz poświadczanie co miesiąc Zamawiającemu liczby pobytów 

projektantów poszczególnych branż na budowie w ramach Nadzoru Autorskiego;  

2. Dokonywania na bieżąco, w miarę postępu Robót, weryfikacji oraz opiniowania 

dokumentacji projektowej sporządzanej przez Nadzór Autorski, w szczególności zgodnie 

z procedurami określonymi w Regulacjach Zamawiającego, mając na uwadze skutki 

zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mogących mieć wpływ na 

realizację Kontraktu budowlanego; 

3. Opiniowania dokumentacji jaka została opracowana przez Nadzór Autorski niezwłocznie, 

jednak nie dłużej niż w terminie 14 Dni od dnia ich przekazania. W szczególności: 

a) rysunków, świadectw, obliczeń, 

b) innej technicznej dokumentacji, która została określona w Specyfikacji (SWZ 

i STWiORB) i dokumentacji projektowej, 

c) dokumentacji technicznej, która wymagana jest przez Inżyniera lub przez 

Zamawiającego. 

4.2.3. Obowiązki w zakresie Zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów 

i prac geodezyjnych 

Inżynier w zakresie Zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych jest 

zobowiązany w szczególności do:  

1. Kontroli zgodności wykonywanych Robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz 

Kontraktem budowlanym. Weryfikacji złożonych przez Wykonawcę robót obmiarów robót 

w celu możliwości potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych robót i zgodności z 

projektem wykonawczym, robót wykonanych w wykazanych w miesięcznych 

Przejściowych Świadectwach Płatności.  
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2. Udziału w komisjach kwalifikacji materiałów z odzysku; 

3. Weryfikacji receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót oraz 

dostawców, a także zatwierdzania materiałów w celu wbudowania ich zgodnie 

z Kontraktem budowlanym; 

4. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) 

zawierających opis technologii wykonywania poszczególnych Robót wraz z opisem 

zasad kontroli i odbioru Robót. Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez 

Wykonawcę Robót Programów Zapewnienia Jakości; 

5. Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę Robót badań i pomiarów oraz 

ich akceptacja zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego formularzem; 

6. Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę Robót Raportów oraz HRF 

zgodnie z założeniami Umowy na Roboty; 

7. Egzekwowania od Wykonawcy Robót harmonogramu badań odbiorowych dla każdego 

rodzaju Robót i materiałów. Inżynier ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu 

w uzgodnionej z nim formie w Raporcie miesięcznym z postępu prac; 

8. Uczestniczenia w poborze próbek oraz w zlecaniu wykonania badań kontrolnych 

i pomiarów wykonywanych przez Laboratorium Zamawiającego głównych asortymentów 

Robót torowych, drogowych, mostowych i innych branżowych. Badania i pomiary będą 

obejmować Roboty oraz materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione 

w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. 

Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych STWiORB; 

9. Uzgodnienia z Zamawiającym formy, rodzaju zlecanych badań i sposobu pobierania 

próbek w przypadku braku odpowiednich postanowień w STWiORB; 

10. Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badań Wykonawcy Robót, co winno 

być potwierdzone własnoręcznym podpisem przedstawiciela zespołu Inżyniera zarówno 

na formularzu przy badaniu, jak i na późniejszym sprawozdaniu z badań; 

11. Ustosunkowania się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach 

miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz 

innych nieprawidłowości dotyczących jakości Robót w przypadku negatywnych wyników 

badań i pomiarów kontrolnych; 

12. Wydawania poleceń likwidacji skutków i efektów Robót wykonanych niezgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego lub niespełniających wymagań stosownych norm i 

innych dokumentów normatywnych w tym decyzji administracyjnych; 

13. Rekomendowania Zamawiającemu sposobu usunięcia wad w przypadku, gdy 

Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

14. Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń i materiałów; 

15. Przeprowadzenia procedury akceptacji laboratorium budowy z uwzględnieniem oceny 

ilości sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz kwalifikacji Personelu; 

16. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Operatu Kolaudacyjnego [Odbiorowego] w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 
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17. Opracowania Sprawozdania z jakości Robót podsumowującego i opiniującego jakość 

wykonanych Robót w ramach Zadania inwestycyjnego i stanowiącego część Raportu 

końcowego Wykonawcy; 

18. Kontroli i sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów do uzyskania Decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu w oparciu 

o Prawo budowlane i Prawo ochrony środowiska; 

19. Prowadzenia nadzoru nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów 

Wykonawcy Robót. (W tym celu Inżynier zobowiązany jest dysponować odpowiednim 

sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią liczbą zespołów geodezyjnych, aby 

zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi 

dokonywanymi przez Wykonawcę Robót. Przez odpowiedni sprzęt rozumie się 

urządzenia i sprzęt pomiarowy posiadający, o ile są wymagane, ważne świadectwa 

atestacji, legalizacji lub wzorcowania); 

20. Prowadzenia nadzoru nad: 

a) przeprowadzanymi pracami geodezyjnymi i opracowywaną dokumentacją 

geodezyjną i kartograficzną, w tym min.: dokonywanie przeglądu i weryfikacji 

osnowy geodezyjnej oraz przekazywanie informacji o stanie osnowy geodezyjnej do 

Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej oraz ośrodka powiatowego; 

b) przekazaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapy sytuacyjno- 

wysokościowe, profile podłużne linii kolejowej, protokoły zdawczo – odbiorcze 

regulacji osi) do Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej (wersja elektroniczna) 

oraz ośrodka powiatowego.; 

c) przekazaniem kopii szkiców tyczenia oraz kopii szkiców z pomiaru 

inwentaryzacyjnego, pomiarów trójkątów widoczności przy przejazdach oraz 

pomiarów skrajni toru do Zamawiającego - Biura Nieruchomości i Geodezji 

Kolejowej oraz ośrodka powiatowego.; 

21. Przeprowadzania kontroli zgodności prowadzenia prac geodezyjnych i opracowania 

dokumentacji geodezyjnej z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami 

Zamawiającego, aprobata wytyczeń i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (profili 

podłużnych linii kolejowej, protokołów zdawczo – odbiorczych regulacji osi toru 

przyjętych do odpowiedniego terytorialnie KODGiK, map z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą przyjętą do odpowiedniego terytorialnie KODGiK/PODGiK),  

w szczególności sprawdzenie i powiedzenie prawidłowości wykonania osnowy 

geodezyjnej. Wydawania instrukcji Wykonawcom Robót w sprawach dotyczących 

geodezji i kartografii; oraz ośrodka powiatowego. 

22. Inżynier jest zobowiązany uzyskać dostęp do laboratorium posiadającego w swoim 

zakresie akredytacje na badania z poniższej tabeli w ilości nie mniejszej niż 1 (ilość 

badań objętych akredytacją), w którym muszą zostać wykonane na jego zlecenie i na 

jego koszt w ramach Wynagrodzenia Umownego, badania kontrolne w ilościach 

przedstawionych w Umowie w ramach realizacji Kontraktu budowlanego w zakresie 

wskazanym w tabeli poniżej: 
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(Wyniki badań mają obejmować cały okres realizacji inwestycji i dotyczyć 

poszczególnych segmentów obiektu: płyty dennej, ścian, kap chodnikowych, ustroju 

nośnego.) 

OBIEKTY INŻYNIERYJNE 

Badany materiał Rodzaj badania 

Norma wg. jakiej ma 

być wykonywane 

badanie 

Minimalna  ilość badań 

Beton 
konstrukcyjny 
od C25/30 
wzwyż 

Wytrzymałość na ściskanie 
PN-EN 12390-
3:2019-07 

3 serie na obiekt/strona*  

Nasiąkliwość PN-88/B-06250 2 serie na obiekt/strona* 

Wodoprzepuszczalność PN-88/B-06250 2 badania na obiekt/strona* 

Mrozoodporność PN-88/B-06250 2 badania na obiekt/strona* 

 Oprócz badań przedstawionych w tabeli dodatkowo należy pobrać komplet badań (wytrzymałość na 
ściskanie, nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność oraz mrozoodporność) z zarobów próbnych dla 
betonów klasy C25/30 wzwyż 

 Przynajmniej 1 komplet badań pobrać z ustroju nośnego 

 Przed pobraniem próbek do badań wykonać sprawdzenie mieszanki betonowej pod kątem 
konsystencji oraz zawartości powietrza (mieszanka betonowa napowietrzona) 

 Wymienione badania w tabeli przeprowadzić z różnych elementów obiektu 

 * oznacza badania gdzie obiekt jest dylatowany, badanie należy wykonać po obu stronach obiektu 
 

Kruszywo do betonów 

Kruszywo do 
mieszanek 
betonowych od 
klasy C25/30 
wzwyż 

Uziarnienie (w tym określenie 
zawartości pyłów) 

PN-EN 933-1:2012 

Należy wykonać 1 komplet 
badań, gdy kruszywo 
powtarza się w 
poszczególnych receptach 

Mrozoodporność PN-EN 1367-1:2007 

Odporność  kruszywa  na  
rozdrabnianie 

PN-EN 1097-2:2010 

Zgorzel słoneczna PN-EN 1367-3:2002 

 Badania materiału przedstawione w tabeli należy wykonać przed akceptacją recepty 

 

BUDOWLE ZIEMNE, PODŁOŻE ULEPSZONE, ZASYPKI, OBSYPKI  

Badany materiał Rodzaj badania 

Norma wg. jakiej ma 

być wykonywane 

badanie 

Minimalna  ilość badań* 

 

 
Ilość badań w zależności od łącznej 
długości budowanych/przebudowywanych 
torów 

0-10 km 0-30 km 
każde kolejne 
30 km 

Materiał do 
budowy nasypów, 
zasypek 

Uziarnienie (w tym 
określenie 
zawartości pyłów) 

PN-B 04481 5 10 15 
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obiektów, 
zasypek korpusu 
peronu. 

Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8 5 10 15 

Zawartość części 
organicznych 

PN-B 04481:1988 
p.4.4 

5 10 15 

Nasyp budowany 
i dobudowywany 

VSS** Id-3 10 20 20 

Wilgotność 
optymalna oraz 
maksymalna gęstość 
objętościowa 
szkieletu gruntowego 
(Proctor) 

PN-88/B-04481 
 

PN-EN 13286-2 
5 10 10 

Cylinder BN-77/8931-12 10 10 10 

zasypki obiektów 
inżynieryjnych 
oraz korpus 
peronu 

Sonda dynamiczna  
PN-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2012 
PN-B-04452 

10 20 20 

Podłoże 
ulepszone 

VSS** Id-3 10 20 20 

*Badania nie mogą być powtarzane dla tej samej partii/dostawy kruszywa w przypadku gdy 

będzie więcej dostaw niż jedna; 

**Badanie VSS nie może być powtarzane w tej samej lokalizacji, rozstaw badań należy 

rozłożyć równomiernie na całej długości odcinka torów 

WARSTWA OCHRONNA 

Badany materiał Rodzaj badania 

Norma wg. jakiej ma 

być wykonywane 

badanie 

Minimalna  ilość badań* 

 
Ilość badań w zależności od łącznej 
długości budowanych/przebudowywanych 
torów 

0-10 km 0-30 km 
każde 
kolejne 30 
km 

Moduł 
odkształcenia 
warstwy 
ochronnej 

VSS** Id-3 10 20 20 

Kruszywo 
łamane (niesort) 

Uziarnienie (w tym 
określenie 
zawartości pyłów, 
zawartości frakcji 
poniżej 0,02 mm i 
wskaźnika 
różnoziarnistości 
U)  

PN-EN 933-1 3 6 6 

Wskaźnik wygięcia 
krzywych 
uziarnienia C (dla 
prędkości 
>160km/h) 

PN-EN 933-1 3 6 6 

Ilość ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej i 
łamanej 

PN-EN 933-5 2 badania na 10 km toru  
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Mrozoodporność PN-EN 1367-1 2 badania na 10 km toru 

Odporność 
kruszywa na 
rozdrabnianie  

PN-NE 1097-2, 
rozdział 5 

2 badania na 10 km toru 

 Nasiąkliwość PN-EN 10976 2 badania na 10 km toru 

*Badania nie mogą być powtarzane dla tej samej partii/dostawy kruszywa w przypadku gdy 

będzie więcej dostaw niż jedna; 

**Badanie VSS nie może być powtarzane w tej samej lokalizacji, rozstaw badań należy 

rozłożyć równomiernie na całej długości odcinka torów 

PODSYPKA 

Badany materiał Rodzaj badania 

Norma wg. jakiej ma 

być wykonywane 

badanie 

Minimalna  ilość badań* 

 
Ilość badań w zależności od łącznej długości 
budowanych/przebudowywanych torów 

0-10 
km 

0-30 
km 

każde 
kolejne 
30 km 

Kruszywo na 
podsypkę 
kolejową 
fr. 31,5-50 lub 
31,5-63 

Uziarnienie: 

 zawartość frakcji podstawowej, 

 zawartość ziaren drobnych, 

 zawartość pyłów, 
zawartość ziaren poniżej 22,4mm 

PN-EN 933-1 3 6 6 

Nasiąkliwość PN EN 1097-6 3 6 6 

Mrozoodporność PE-EN 1367-1 3 6 6 

Odporność na rozdrabnianie 
metodą Los Angeles (LA) 

PN-EN 1097-2: 2010 3 6 6 

Odporność na ścieranie metodą 
micro-Devala (MDE) (dla prędkości 
≥160km/h) 

PN-EN 1097-1: 2011 3 6 6 

Ilość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej 

PN-EN 933-5 3 6 6 

Wskaźnik płaskości PN-EN 933-3 3 6 6 

Długość ziaren PN-EN 13450:2004 3 6 6 

 

 Przed ostateczną akceptacją materiału należy pobrać komplet badań, które są powyżej 
przedstawione w tabeli 

*Badania nie mogą być powtarzane dla tej samej partii/dostawy kruszywa w przypadku gdy 

będzie więcej dostaw niż jedna; 

MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWE 

Badany materiał Rodzaj badania 

Norma wg. jakiej ma 

być wykonywane 

badanie 

Minimalna  ilość badań 

Nawierzchnia 
asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia PN-EN 13108-20 
1 badanie na każdą 
warstwę 

Zawartość wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 
1  badanie na każdą 
warstwę 
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Grubość poszczególnych warstw Wg. projektu 1 pomiar z każdej warstwy 

 Przeprowadzone badania/pomiary należ wykonać z następującą częstotliwością: 
- droga technologiczna/droga dojazdowa: co 2 km, 
- przejazdy: co 3 przejazd, 
- tunel/wiadukt: 1 szt w jezdni głównej/dojazdowej 

 
 
 
 
Mieszanka 
mineralno-
asfaltowa 

Gęstość PN-EN 12697-5 
1 badanie na każdą 
warstwę 

Gęstość objętościowa PN-EN 12697-6 
1 badanie na każdą 
warstwę 

Skład mieszanki MMA z 
uwzględnieniem uziarnienia 
mieszanki mineralnej i zawartości 
lepiszcza 

PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-2 

1 badanie na każdą 
warstwę 

 
Wolna przestrzeń oraz 
wypełnienie wolnej przestrzeni 
asfaltem w próbkach Marshalla 

PN- EN 12697-8 

 
1 badanie na każdą 
warstwę 
 

 Przeprowadzone badania należ wykonać z następującą częstotliwością: 
- droga technologiczna: co 2 km, 
- przejazdy: co 3 przejazd, 
- tunel/wiadukt: 1 szt. w jezdni dojazdowej/głównej 

23. Sprawdzania pomiarów geodezyjnych wykonanych przez geodetów Wykonawcy Robót, 

oraz wykonania co najmniej 10% kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów 

obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę Robót w celu możliwości potwierdzenia 

faktycznych ilości zgodności z projektem wykonanych Robót wykazywanych 

w miesięcznych PCOR; 

24. Współpracy z komórkami Zamawiającego odpowiedzialnymi za kontrolę jakościową 

realizowanych Robót;   

25. Złożenia w terminie 21 Dni od podpisania Umowy Programu Zapewnienia Jakości 

Laboratorium Inżyniera, który będzie zawierał część ogólną opisującą: 

a) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez 

Inżyniera), 

b) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, wzory formularzy, sprawozdań, druki robocze z badań, archiwizację 

dokumentów; 

c) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów oraz podczas wykonywanych Robót, 

d) zestawienie tabelaryczne sprzętu zawierające numer sprzętu, datę 

legalizacji/ sprawdzenia/wzorcowania, datę następnej legalizacji/sprawdzenia/ 

wzorcowania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi; 

e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom Umowy na Roboty. 

Zatwierdzanie ww. Programu Zapewnienia Jakości Laboratorium Inżyniera odbywać się 

będzie na zasadach wskazanych w pkt. 5.3 OPZ.  
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4.2.4. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska i badań archeologicznych  

Inżynier w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót; 

2. Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz postanowień uzgadniających wydanych na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko; 

3. Monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu budowlanego pod kątem 

wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, 

pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in.  

ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu 

szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak 

również Regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - 

podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 

W szczególności, Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych 

negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z 

realizacją Robót, w tym m.in.: 

a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska, 

b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,, 

c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych 

gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 

r. poz. 1336), 

d) nieprawidłowym postępowaniem z wytwarzanymi odpadami, w tym odpadami 

niebezpiecznymi w szczególności drewnianymi podkładami kolejowymi, 

e) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach 

oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez 

Inżyniera podczas prowadzenia przez niego nadzoru; 

Inżynier w zakresie badań archeologicznych jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania 

prac ziemnych; 

2. Wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu 

budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami; 

3. Monitorowania współpracy Wykonawcy Robót ze służbami konserwatora zabytków 

w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez 

pozyskiwanie informacji od Wykonawcy Robót odnośnie planowanych i podejmowanych 

działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania; 

4. Informowania Zamawiającego o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz 

o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Terenie budowy; 

5. Monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych 

badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności: 
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a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,  

b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności 

z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie, 

c) przekazywania Wykonawcy Robót informacji na temat stanu zaawansowania 

archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego. 

4.2.5. Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami  

Inżynier w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami jest zobowiązany 

w szczególności do:  

1. Egzekwowania HRF; 

2. Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających 

z Umów na Roboty oraz niniejszą Umową, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

poniższe: 

a) Czy harmonogram jest zgodny z wymogami Zamawiającego?; 

b) Czy harmonogram jest wystarczająco szczegółowy i pozwala na odpowiednie 

monitorowanie postępu Robót?; 

c) Czy zadania w harmonogramie są odpowiednio powiązane w tym uwzględniają 

zaplanowane zamknięcia torowe?; 

d) Czy harmonogram uwzględnia kamienie milowe z umowy z Wykonawcą Robót?; 

e) Czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych 

jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie 

budowlanym lub Kontraktach budowlanych?; 

f) Czy HRF dla Robót zawiera ścieżkę krytyczną?; 

g) Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód?; 

h) Czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego, 

prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację 

Robót z innymi Wykonawcami (jeśli inni Wykonawcy występują)?; 

i) Czy Wykonawcy Robót przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na 

ograniczenia możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań STWiORB (np.: 

prowadzenie Robót w niskich temperaturach) oraz warunków decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i postanowień uzgadniających wydanych na 

etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko?; 

j) Czy jest przewidziany wystarczający czas na mobilizację i opuszczenie Terenu 

budowy?; 

k) Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia 

czynności odbiorowych uwzględniających wszystkie czynności niezbędne do 

przeprowadzenia prawidłowego odbioru w tym testy, badania, itp.?; 
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l) Czy HRF zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia 

czynności administracyjnych przez organy administracji wydające decyzje 

administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym?; 

3. Inżynier nie jest uprawniony do akceptowania HRF, który przekracza wynikający z 

Umowy na Roboty termin realizacji Kontraktu budowlanego i kwotę Kontraktową; 

4. Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych 

obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór;  

5. Egzekwowania od Wykonawcy Robót uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji 

niezbędnej do opracowania Regulaminu technicznego stacji oraz wsparcie 

Zamawiającego w tworzeniu Regulaminu technicznego stacji;  

6. Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego 

rodzaju instalacji. Inżynier ma obowiązek koordynacji działań wykonawcy w celu 

szybkiego usunięcia awarii; 

7. Dokonywania inspekcji Terenu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji 

pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

(SWZ i STWiORB) oraz warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 

postanowień uzgadniających wydanych na etapie ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko; 

8. Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawców Robót w czasie realizacji 

Umowy, Dokumentów Wykonawcy Robót, w szczególności pod kątem zgodności 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

9. Bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy Robót oraz raportowania działań 

Inżyniera w tym zakresie w Raporcie miesięcznym; 

10. Monitorowania postępu Robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF 

i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp Robót nie przebiega według 

HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze 

wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz 

wskazaniem wszystkich środków, które Inżynier zamierza podjąć względem Wykonawcy 

Robót w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji; 

11. Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na Roboty w zakresie czasu na 

ukończenie wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na 

Roboty, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakości Robót; 

12. Przeprowadzania codziennej inspekcji na Placu budowy stwierdzającej stan realizacji 

Robót i sporządzania notatek z wizji lokalnej; 

13. Informowania Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i barierach 

inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na 

Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawcę Robót działaniach 

zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia; 

14. Ustalania i określania stopnia zaawansowania Robót w stosunku do HRF i potwierdzania 

zakończenia części (etapów) lub całości Robót. Wystawiania odpowiednich Świadectw 

Płatności rozliczających odebrane już Roboty; 



Strona 32 z 43 

 

15. Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robót poleceń podjęcia 

odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu Robót; 

16. Egzekwowania od Wykonawcy Robót właściwego zabezpieczenia Terenu budowy przed 

dostępem osób postronnych, w szczególności do obiektów, na które wymagane jest 

pozwolenie na użytkowanie, dopóki takie pozwolenie nie zostanie wydane; 

17. Przedkładania propozycji zmian/aktualizacji, w szczególności w ramach planowania 

okresowego i rocznego harmonogramu zamknięć torowych w ramach Zadania 

inwestycyjnego. 

4.2.6. Obowiązki w zakresie prowadzenia spraw związanych z umowami 

przyłączeniowymi i umowami na usunięcie kolizji, dotyczącymi 

wykonania Robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących 

zasilanie sieci trakcyjnej i odbiorów nietrakcyjnych 

Inżynier w tym zakresie jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Nadzoru nad kompletnością i aktualnością wydanych warunków przyłączenia warunków 

usuwania kolizji z infrastrukturą kolidująca z budową.  

2. Prowadzenia w imieniu Inwestora nadzoru nad zgodnością projektu układu zasilania z 

wydanymi warunkami przyłączenia oraz z zapisami umów przyłączeniowych oraz umów 

na usunięcie kolizji; 

3. Uzgadniania harmonogramów realizacyjnych przedstawianych przez gestorów sieci na 

podstawie umów przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji i dopilnowanie 

uwzględnienia ich w harmonogramach realizacyjnych oraz rzeczowo-finansowych 

Projektu; 

4. Koordynowania zamknięć torowych, z uwzględnieniem realizacji umów 

przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji, w celu dotrzymania terminów 

umownych dla wszystkich umów objętych nadzorem; 

5. Monitorowania postępu wykonywanych Robót w ramach umów przyłączeniowych oraz 

umów na usunięcie kolizji, ustalenia stopnia zaawansowania Robót wraz z zawarciem 

regularnych sprawozdań dotyczących wykonania finansowego i rzeczowego  

w odniesieniu do harmonogramu w Raportach miesięcznych; 

6. Weryfikacji faktur z załącznikami obciążających Inwestora opłatą przyłączeniową lub 

innymi opłatami wynikającymi z umów przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji; 

7. Udziału w zespołach dokonujących odbiory techniczne i eksploatacyjne w ramach 

zawartych przez Inwestora umów przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji; 

8. Przygotowania i przekazania Inwestorowi kompletnej dokumentacji w zakresie 

prowadzenia spraw związanych z umowami przyłączeniowymi oraz umowami na 

usunięcie kolizji, w tym pojedynczych egzemplarzy projektów budowlanych 

zawierających rozwiązania techniczne i technologiczne przebudowywanych lub 

remontowanych przyłączy lub innych elementów objętych umowami przyłączeniowymi 

oraz umowami na usunięcie kolizji; 

9. Weryfikacji kosztorysów szczegółowych robót wynikających z realizacji umów 

przyłączeniowych oraz umów na usunięcie kolizji; 
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10. Udziału w kontrolach postępu i odbiorach robót przewidzianych w umowach 

przyłączeniowych oraz umowach na usunięcie kolizji. 

4.2.7. Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów 

Inżynier w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Dokonywania odbiorów Robót i dokumentacji powykonawczej łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z Umową na Roboty; 

2. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 

zgodnie z Umową na Roboty.  

W przypadku, gdy elementy konstrukcji stalowych lub prefabrykaty obiektów 

inżynieryjnych lub inne elementy konstrukcyjne są dostarczane na miejsce wbudowania 

w całości lub w częściach dostosowanych do możliwości transowych Inżynier jest 

zobowiązany oddelegować inspektora z danej branży w celu dokonania obioru 

u producenta danego elementu konstrukcyjnego w każdym przypadku gdy będzie to 

konieczne;  

3. Dokonywania odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 

częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu odbiorów technicznych, 

eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych. 

4. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców Robót dokumentów odpowiadających 

wymaganiom Prawa budowlanego i/lub Warunków Kontraktu.  

5. Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

6. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych wad w stosunku 

do zapisów realizowanego Kontraktu budowlanego; 

7. Weryfikacja poprawności przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 

potwierdzających zgodność podsystemów strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności;  

8. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, końcowego i ostatecznego (po usunięciu 

zgłoszonych wad) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 

9. Dokonania końcowego rozliczenia wszystkich Kontraktów budowlanych wymienionych w 

pkt. 2.2.2  oraz opracowania sprawozdań - Raportów końcowych. 

10. Odbiory w zakresie infrastruktury kolejowej należy przeprowadzać w oparciu o Warunki i 

zasady odbiorów robot budowlanych na liniach kolejowych wprowadzonych Uchwałą 

268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20.04.2020 r., a w zakresie 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z Wytycznymi odbioru technicznego 

oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym - Ie-6 

(WOT-E12). 

 

4.2.8. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 

Inżynier w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany w szczególności do:  
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1. Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego (określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz 

Regulacjach Zamawiającego), BHP oraz ustaleń planu BIOZ; 

2. Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu 

podczas prowadzanych prac danego projektu. 

3. Egzekwowanie przestrzegania i stosowania przez wykonawców robót instrukcji Ibh-105. 

4. Nadzoru nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami procedur 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności SMS-PW-09, SMS-PW-10, 

SMS-PW-11, SMS-PW-12 oraz SMS-PW-17, oraz nad przestrzeganiem przez 

Wykonawców Robót procedur bezpieczeństwa określonych w Regulacjach 

Zamawiającego i umowach zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, a 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego 

informowania Zamawiającego i inicjowania działań korygujących; 

5. Nadzoru nad bezpieczną realizacją Zadania inwestycyjnego oraz dbałości 

o prowadzenie Robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu kolejowego (w 

tym prowadzonego po czynnych torach sąsiadujących z Terenem budowy); 

6. Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie 

bezpieczeństwa podczas realizacji Robót; 

7. Nadzoru nad realizacją przez Wykonawców Robót procesu monitorowania środków 

kontroli ryzyka zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 

1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu 

bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za 

utrzymanie; 

8. Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawcą Robót oraz z Zamawiającym 

wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu 

monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania 

działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka 

ich wystąpienia;  

9. Udział w planowaniu zamknięć torowych oraz przygotowaniu założeń niezbędnych dla 

opracowania rozkładu jazdy pociągów w zakresie nadzorowanego odcinka linii 

kolejowej; 

10. Sprawowanie nadzoru nad realizacją Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania Robót; 

11. Nadzoru nad przekazaniem przez Wykonawcę Robót kompletu wymaganej 

dokumentacji po zakończeniu Robót (lub poszczególnych faz/etapów Robót) niezbędnej 

do wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego stacji; 

12. Wymagania od Wykonawcy Robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, 

usunięcia z Terenu budowy każdej osoby z Personelu Wykonawcy Robót, która 

nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, w tym osób pod wpływem 

alkoholu lub środka odurzającego;  
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13. Udziału w komisji dokonującej protokólarnego stwierdzenia organizacyjnego 

przygotowania do robót przed udzieleniem zamknięcia torowego dla potrzeb realizacji 

Robót; 

14. Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca Robót z zatwierdzonymi Regulaminami 

tymczasowymi prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania Robót, 

opracowanymi dla poszczególnych etapów Robót i faz zamknięć torów oraz Projektami 

Zabezpieczenia Miejsca Robót (wymagane w przypadkach wynikających z Regulacji 

Zamawiającego); 

15. Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót w przypadku 

nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP (ze szczególnym 

uwzględnieniem Ibh-105), ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do 

momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót wskazanego obowiązku oraz 

przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.  

16. Nadzorowania realizacji odstępstw od obowiązujących Regulacji Zamawiającego 

zastosowanych w projekcie oraz wynikłych na etapie realizacji Robót. 

4.2.9. Pozostałe obowiązki  

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera, to w szczególności: 

1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez 

Wykonawcę Robót postanowień decyzji administracyjnych; 

2. Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót, w zakresie prowadzonych robót, podpisania 

umowy z jednostką notyfikowaną celem przeprowadzenia oceny zgodności 

podsystemów strukturalnych, objętych przedmiotem zamówienia, z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności, zgodnie z Umową na Roboty. 

Sprawdzenie uprawnień ww. jednostki do prowadzenia oceny zgodności wskazanych 

podsystemów z odpowiednimi przepisami oraz powiadomienie Zamawiającego i 

Wykonawcy Robót o stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie. Ponadto 

wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót obowiązku powiadomienia Prezesa UTK 

o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z art. 25cb ustawy o transporcie 

kolejowym ; 

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem 

i współrzędnymi geograficznymi) metodą cyfrową pokazującej wykonane Roboty, 

zastosowane rozwiązania, postęp Robót, sposób prowadzenia Robót i przekazywanie jej 

wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie 

wykonane w danym miesiącu Roboty z dokładnym oznaczeniem lokalizacji 

wykonywanego zdjęcia; 

4. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu 

budowlanego, wymaganych przez Zamawiającego; 

5. Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej 

z realizacją Kontraktu budowlanego w zakresie i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 
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6. Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji. 

Na wniosek Zamawiającego Inżynier wyda dokładną i wyczerpującą analizę i opinię, a 

także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi).  

7. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji powykonawczej w tym Operatu Kolaudacyjnego, 

a następnie przekazanie do Zamawiającego (wraz z załączeniem Opinii Technologicznej 

Inżyniera w zakresie wykonanych Robót, w wersji papierowej potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.);  

8. Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji 

powykonawczej w tym Operatu Kolaudacyjnego (w wersji papierowej potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) i pozostałej 

Dokumentacji Kontraktowej; 

9. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zarchiwizowanej Dokumentacji 

Kontraktowej z podziałem na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.). 

4.2.10. Zadania wymagające akceptacji Zamawiającego 

Do akceptacji Zamawiającego zastrzeżone są następujące czynności Inżyniera: 

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku zatwierdzenia rozstrzygnięcia 

przez Zamawiającego polecenie Inżyniera wydane dla Wykonawcy Robót mające na 

celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków 

prawnych; 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń Wykonawcy Robót; 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem rozstrzygnięcia dotyczącego aneksowania terminów Kontraktu budowlanego; 

4. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla 

zatwierdzenia Podwykonawcy Robót. Wraz ze zgłoszeniem do Zamawiającego 

Podwykonawcy Robót. Inżynier zobowiązany jest do weryfikacji i rekomendacji zawarcia 

umowy o podwykonawstwo zgodnie z wiążącymi Zamawiającego regulacjami. W ciągu 

30 Dni od daty zatwierdzenia Podwykonawcy Robót, Inżynier przedstawi 

Zamawiającemu ocenę jakości prac wykonywanych przez Podwykonawcę;  

5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 

wydaniem polecenia dotyczącego zawieszenia realizacji prac lub ich części oraz 

wydawanie zezwolenia na ponowne podjęcie prac;  

6. W każdym ww. przypadku Inżynier zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego 

z wyczerpująco uzasadnionym wnioskiem o pisemne zaakceptowanie decyzji lub 

poleceń. Wniosek musi zawierać opis możliwych zagrożeń, alternatywne rozwiązania, 

analizy kosztów, możliwości realizacyjne itp. 

7. Inżynier uzgodni z Zamawiającym formę wzoru następujących dokumentów przed 

wprowadzeniem ich na Kontrakt: 
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1. – Protokół częściowego odbioru robót (rozliczenie finansowe) 

2. – Protokoły odbioru robót (§ 25 Umowy o Roboty) 

3. – Wniosek o zatwierdzenie Materiału  

4. – Wniosek o zatwierdzenie Dokumentacji  

5. – Karta Obmiaru 

6. – Lista zatwierdzonych Podwykonawców  

7. – Rejestr robót dodatkowych/ zamiennych/ zaniechanych/ roszczeń 

9. – Poświadczenie Zgodności Faktury 

5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

5.1. Wymagane Raporty 

Dla każdego z nadzorowanych Kontraktów budowlanych, Inżynier opracuje następujące 

Raporty: 

 Raport wstępny; 

 Raporty miesięczne;  

 Raport roszczenia; 

 Raport końcowy; 

Ww. dokumenty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie 

z pkt. 5.3. 

5.1.1. Raport wstępny 

W ciągu 7 dni, licząc od daty przejęcia realizacji Usługi przez Inżyniera od Inżyniera 

Tymczasowego, Inżynier przedłoży Raport wstępny zawierający informację dotyczący 

ogólnej organizacji Umowy, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji 

Umowy, identyfikacje potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas 

realizacji Umowy i propozycję sposobów ich rozwiązania oraz załączy: 

1) Protokół przejęcia obowiązków od Inżyniera Tymczasowego. 

2) Raport z przejęcia pracy Inżyniera Tymczasowego. 

3) Procedury pracy Zespoły Inżyniera - opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby 

biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby 

wraz z przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory 

dokumentów. 

4) Wskazanie Laboratorium Inżyniera 

5) Harmonogram Badań weryfikacyjnych przez Laboratorium Inżyniera. 

6) Potwierdzenie uzgodnienia HRF 

 

5.1.2. Raporty miesięczne 

Do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 

sprawozdawczym, Inżynier przedkładać będzie Raporty miesięczne. 
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Raporty miesięczne w okresie weryfikacji dokumentów Wykonawcy Robót zawierać będą 

wyszczególnienie czynności wykonanych przez Personel Inżyniera, w tym: przebieg 

weryfikacji dokumentacji projektowej, sprawozdanie z postępu opracowywania Dokumentów 

Wykonawcy Robót oraz weryfikacji ich kompletności, wzajemnej zgodności. Raport ten 

będzie zawierał sprawozdanie osób odpowiedzialnych za weryfikację projektów wraz z ich 

podpisami. 

Raporty miesięczne w okresie realizacji Robót zawierać będą wyszczególnienie wykonanych 

przez Personel Inżyniera prac kontrolnych, badań laboratoryjnych Zamawiającego oraz 

informacje o postępie Robót w zakresie analizy HRF, informacje dotyczące jakości 

wykonanych Robót oraz występujących problemach w realizacji Projektu i propozycjach 

rozwiązania tych problemów. 

Raport będzie zawierał: 

1. Wprowadzenie 

1.1. Ogólne informacje o Projekcie; 

1.2. Inwestor / Zamawiający; 

1.3. Projektant/ Nadzór Autorski; 

1.4. Inżynier; 

1.5. Informacje o Kontrakcie budowlanym; 

2. Postęp realizacji Zadania inwestycyjnego 

2.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

2.2. Analizę postępu realizacji Zadania inwestycyjnego w odniesieniu do aktualnego HRF 

wraz z oznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień wraz ze wskazaniem 

wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz wskazanie podjętych 

przez Inżyniera działań lub działań, które powinien podjąć Zamawiający; 

2.3. Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót wraz ze wskazaniem 

wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz propozycje ich 

rozwiązania; 

2.4. Zestawienie procentowe w zakresie rzeczowym i finansowym zaawansowania Robót 

w stosunku do upływu czasu; 

2.5. Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót wraz ze wskazaniem wpływu 

na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty; 

2.6. Opis Robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem poszczególne 

branże; 

2.7. Jakość zrealizowanych Robót z uwzględnieniem listy zatwierdzonych PZJ, 

materiałów, zestawienia wyników badań Wykonawcy Robót i Zamawiającego 

z uwzględnieniem badań wykonywanych w obecności Inżyniera wraz z] wnioskami 

dotyczącymi akceptacji; 

2.8. Rada Budowy/Narady Koordynacyjne; 

2.9. Personel Wykonawców Robót; 

2.10. Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawców Robót; 

2.11. Aktualne zestawienie rozliczenia badań wykonywanych przez Inżyniera; 

2.12. Sprzęt Wykonawcy Robót; 
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2.13. Ocena zaangażowania personelu, sił i środków Wykonawcy Robót w stosunku do 

obowiązującego HRF; 

2.14. Sprawozdanie z bieżącej weryfikacji dokumentów Wykonawcy Robót;  

2.15. Zaawansowanie finansowe uwzględniające PCOR za poprzedni okres rozliczeniowy; 

2.16. Zestawienie Robót dodatkowych/zamiennych/zaniechanych z podziałem na etapy 

(aneksy) ich rozpatrzenia wraz z oceną Inżyniera; 

2.17. Zastawienie roszczeń Wykonawcy Robót w tym roszczenia ciągłe wraz z oceną 

Inżyniera; 

2.18. Zestawienie roszczeń osób trzecich wraz z oceną Inżyniera; 

2.19. Zestawienie naliczonych należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub 

odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych w 

kontraktach z Wykonawcą Robót jeżeli takie wystąpią; 

2.20. Ochrona środowiska – w tym informacje dotyczące przestrzegania zapisów pozwoleń, 

zezwoleń, przepisów ochrony środowiska oraz spełnienia wymogów decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, w tym w szczególności sposób realizacji 

nadzoru przyrodniczego zgodnie z wydanymi decyzjami i postanowieniami; 

2.21. Sprawozdanie z realizacji Umów przyłączeniowych zawartych przez Inwestora; 

2.22. Graficzna prezentacja postępu Robót przedstawiająca przekroje wraz z oznaczeniem 

wykonanych Robót w danym okresie sprawozdawczym; 

2.23. Wnioski Inżyniera; 

3. Opis działań podejmowanych przez Inżyniera 

3.1. Schemat organizacyjny Inżyniera; 

3.2. Szczegółowy opis prac wykonanych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym; 

3.3. Wykonanie finansowe Inżyniera w okresie rozliczeniowym narastająco; 

3.4. Zestawienie wydanych przez Inżyniera Projektu istotnych wytycznych np. poleceń 

zmian, wezwań do naprawy.  

4. Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

4.1. Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sporządzany zgodnie ze wzorem  

określonym w instrukcji Ibh-105 (załącznik nr 2) w okresie realizacji robót 

budowlanych; 

5. Wykaz załączników 

Załącznik 1: Dokumentacja fotograficzna z postępu Robót (zgodnie z pkt 4.2.9. ppkt. 3); 

5.1.3. Raporty z mobilizacji sprzętu i godzin pracy Wykonawcy Robót 

a) DOBOWE  

Raporty dobowe będą wykonywane na pisemne żądanie Zamawiającego, w 

sytuacji opóźnień realizacyjnych. Raporty, te opatrzone będą podpisem Inżyniera . 

Raporty będą dostarczane do Zamawiającego drogą elektroniczną (skan) w 

następnym dniu roboczym po dniu, którego Raport dotyczy.  

Pisemne żądanie Zamawiającego dotyczące wykonania Raportów dobowych 

będzie przekazane do Inżyniera minimum 3 Dni przed żądaną datą rozpoczęcia 

wykonywania Raportów dobowych.  
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Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować i ponownie zażądać (zgodnie z 

zapisem powyżej) wykonywania Raportów dobowych.  

Raporty dobowe będą zawierać, co najmniej: 

 Nazwa Kontraktu budowlanego; 

 Datę Raportu; 

 Wykaz personelu Wykonawcy Robót; 

 Wykaz sprzętu Wykonawcy Robót; 

 Opis warunków pogodowych; 

 Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu 

Robót wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na 

Roboty; 

 Godziny rozpoczęcia pracy Wykonawcy Robót; 

 Załącznik 1: Raport dobowy Wykonawcy Robót. 

5.1.4. Raporty techniczne 

Sporządzane w terminie 10 Dni od przekazanego Inżynierowi na piśmie żądania 

Zamawiającego sporządzenia takiego Raportu. 

Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie 

opracowania Dokumentów Wykonawcy Robót i realizacji Robót. Taki Raport będzie 

wymagany, kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu dokumentacji projektowej 

lub w realizacji Robót zgodnie z założeniami przyjętymi w PFU.  

W przypadkach wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań są niezgodne 

ze Specyfikacjami Technicznymi, Wykonawca sporządzi Raport Techniczny, w którym 

przedstawi przyjęty sposób rozwiązania danego problemu. Omówione w nim będą wszystkie 

te stanowiska, na podstawie których Inżynier Projektu podjął określoną decyzję.  

Szczególną uwagę w Raporcie Technicznym należy zwrócić na:  

a) kwestie redukcji Ceny Kontraktowej; 

b) przyjęte wydłużenie okresu gwarancji i zgłaszania wad. 

Raport techniczny będzie zawierać: 

 założenia, na podstawie których jest opracowywana dokumentacja projektowa  

i różnice w stosunku do rozwiązań wymaganych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym; 

 zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które 

wystąpiły podczas prac projektowych i wykonywania Robót lub które zgodnie z 

wiedzą Inżyniera mogą wystąpić; 

 ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka, jakie mogą wyniknąć z tych 

problemów dla terminowej realizacji Kontraktów budowlanych oraz utrzymania się w 

założonym budżecie; 

 uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub 

wykonaniu kolejności Robót (o ile takie wystąpią); 

 założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych; 

 propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z tego 

konsekwencje kosztowe; 
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 procentowe wykonanie  przez Laboratorium Zamawiającego badań w stosunku do 

ilości badań wykonanych przez Wykonawcę. 

5.1.5. Raport końcowy z realizacji Kontraktu 

Raporty końcowe z realizacji Kontraktów budowlanych będą sporządzane po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego Robót (nie później niż 30 Dni). 

Raporty te będą zawierać:  

 opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń; 

 decyzję właściwego organu w sprawie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy); 

 protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą danego Kontraktu 

budowlanego; 

 rozliczenie rzeczowo-finansowe; 

 osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji Kontraktu budowlanego; 

 uwagi i wnioski Inżyniera w szczególności podsumowanie realizacji Kontraktów 

budowlanych oraz rekomendacje dotyczące przyszłych realizacji. 

5.1.6. Raport roszczenia (wystawiany dla powiadomień o roszczeniu oraz 

roszczeń przejściowych i końcowych) 

Wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia w ciągu 21 Dni od otrzymania roszczenia 

Wykonawcy Robót lub w terminie 7 Dni od przekazanego Inżynierowi na piśmie 

żądania Zamawiającego sporządzenia Raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy 

Robót.  

Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy Robót w świetle 

Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej: 

1. Dane ogólne: 

1.1. Strony Kontraktu budowlanego; 

1.2. Nazwa Kontraktu budowlanego; 

2. Aktualne dane dotyczące Kontraktu budowlanego: 

2.1. Zaakceptowana kwota Kontraktowa; 

2.2. Daty umowne z Umowy na Roboty; 

2.3. Okres zgłaszania wad; 

3. Nazwa i przedmiot roszczenia; 

4. Informacja o Dokumentacji Kontraktowej; 

5. Przebieg wydarzeń – stan faktyczny; 

6. Analiza roszczenia w oparciu o Dokumentację Kontraktową w tym w szczególności HRF i 

inne okoliczności faktyczne, wnioski i rekomendacje Inżyniera wraz z uzasadnieniem; 

Załącznik 1: Roszczenie, którego Raport dotyczy; 

Załącznik 2: Karta roszczenia wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 



Strona 42 z 43 

 

5.1.7. Raport końcowy Wykonawcy 

Wraz z Raportem końcowym z realizacji Kontraktu budowlanego Inżynier złoży Raport 

końcowy ze sprawowanej przez siebie Usługi. 

Raport ten zawierać będzie:  

1. Wstęp: 

1.1. Krótki opis Kontraktu; 

1.2. Działania przed rozpoczęciem realizacji Zadania inwestycyjnego, 

2. Dokumenty Wykonawcy Robót: 

2.1. Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę; 

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji, 

3. Organizację i Zarządzanie Kontraktem: 

3.1. Struktura zarządzania realizacją Wykonawcy Robót; 

3.2. Struktura zarządzania Nadzoru Inwestorskiego, 

4. Wykonawstwo: 

4.1. Postęp Robót, kamienie milowe; 

4.2. Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych głównych elementów Robót: 

4.2.1. Dział Ogólny oraz odpowiednie pozycje głównych elementów Robót torowych, 

trakcyjnych, energetycznych, sanitarnych, drogowych, konstrukcyjno-budowlanych, 

srk i mostowych wg Specyfikacji; 

4.2.2. Roboty Ziemne; 

4.2.3. Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, Roboty w zakresie 

bezpieczeństwa; 

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi; 

4.4. Przyczyny wystąpienia wad; 

5. Sprawy Kontraktu budowlanego i Zmiany: 

5.1. Czas trwania Kontraktu budowlanego; 

5.2. Roszczenia; 

6. Sprawy finansowe: 

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; 

6.2. Analiza płatności; 

6.3. Rozliczenie rzeczowo – finansowe Umów na Roboty, jak i Umowy na Usługę 

nadzoru; 

6.4. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót; 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu budowlanego dotyczące: 

7.1. Podstawowej dokumentacji technicznej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU); 

7.2. Dokumentacji projektowej; 

7.3. Warunków Kontraktu; 

7.4. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych; 

7.5. Czasu trwania Kontraktu budowlanego; 

7.6. Technologii Robót; 

7.7. Rekomendacji Inżyniera. 

Elementem Raportu końcowego będzie również, Sprawozdanie z jakości Robót, 

sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy Robót, 

Inżyniera i Zamawiającego wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych 

asortymentów Robót. 
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8. Sprawozdanie z jakości wykonanych Robót  

8.1. Wstęp; 

8.2. Kontrola jakości; 

8.3. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty); 

Załączniki – zbiorcze zestawienia badań i pomiarów. 

 

5.2. Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów 

Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez Inżyniera wymagają 

podpisu Inżyniera Projektu. 

Wymagane Raporty (poza Raportami dobowymi, których opatrzony podpisem skan 

dopuszcza się przekazywać drogą elektroniczną) zostaną przygotowane w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym, a ich strony tytułowe wyraźnie wskażą, że Umowa jest 

współfinansowana z funduszy pomocowych UE. 

Inżynier dostarczy Zamawiającemu Raporty w formie elektronicznej w wersji edytowalnej 

(format MS Word, Excel) oraz skanowanej do formatu pdf. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zamieści ww. dokumenty na serwerze i/lub platformie stworzonej przez 

Zamawiającego. Narzędzia te (serwer i/lub platforma) zostaną udostępnione nieodpłatnie 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5.3. Zatwierdzanie Raportów  

Zamawiający, w terminie 21 Dni roboczych od otrzymania Raportu wstępnego, 

miesięcznego,  technicznego, Raportu końcowego, z realizacji Kontraktu budowlanego, 

Raportu roszczenia, Raportu końcowego powiadomi Wykonawcę o ich przyjęciu lub 

stwierdzeniu nieprawidłowości - odrzuceniu z podaniem uzasadnienia w przypadku ich 

odrzucenia. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający 

pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 

10 Dni roboczych) przekaże poprawione zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Raporty. 

Wykonawca ma prawo w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania informacji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń 

Zamawiającego. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 3 Dni 

roboczych podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. 

Działania te nie powodują wydłużenia terminu, wyznaczonego na poprawienie Raportów. 


