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e-mail: www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

Krakow, dnia 27.05.2022 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na
podstawie art. 275 wustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pozn. zm.), ktorego przedmiotem jest Wykonanie prac
budowlanych zwigzanych z modernizacjq systemu wody chlodzqcej demineralizowanej dla
komponentow synchrotronu wraz z infrastrukturq towarzyszqcq Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie

Pytania i odpowiedzi do SWZ
Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonych odpowiedzi do tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), w postgpowaniu na wyzej opisany zakres
przedmiotowy.

1. § 6 ust. 2 projektowanych postanowien umowy okresla sytuacje, w ktorych zmianie
moze ulec termin wykonania Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadkach, w ktorych przesuni¢cie terminu wykonania Przedmiotu Umowy wynika z
przyczyn opisanych w §6 ust. 3 pkt 2.2 ppkt iii (znaleziska archeologiczne na terenie
budowy), ppkt iv (nieznane Stronom w dniu zawierania Umowy przeszkody dotyczace
terenu lub placu budowy), pkt 2.3 (zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentow
niezbednych do realizacji umowy), pkt 2.4 (inne przyczyny lezace po stronie
Zamawiajacego), pkt 2.7 (wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych),
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany Umowy rowniez w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej wartoSci kosztow zwiazanych z
przedluzonym okresem realizacji.

Ad. 1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w powyzej wskazanych
przypadkach poza wystgpieniem koniecznosci wykonania robot dodatkowych.

2. Prosimy o potwierdzenie, w oparciu o tres¢ art. art. 464 ust. 8 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, ze wszelkie obowiazki Wykonawcy
zwiazane ze zglaszaniem podwykonawcow, przedkladaniem Zamawiajacemu projektow
umoéw o podwykonawstwo, projektow zmian tych umow oraz kopii zawartych umow,
okreslone w §9 projektowanych postanowien umownych, nie dotycza umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o wartosci rownej lub
nizszej niz 50 000 zlotych brutto.

Ad. 2 Zamawiajqgcy wskazuje, ze przyjmuje interpretacje zgodq z brzmienie art. 464 ust. 8
Pzp. Zgodnie z nim w przypadku umow, ktorych przedmiotem sq roboty budowlane,
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wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
Zamowienia. Wylqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okreslic¢ nizszq
wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowiqzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie Zamawiajacego okreSlone w §11 ust. 7
projektowanych postanowien umownych dotyczy wylacznie sytuacji, w ktorej
stwierdzone zostang wady nieistotne niedajace si¢ usunaé¢ lub ktorych Wykonawca nie
usunie w wyznaczonym mu stosownym terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych.

Ad. 3 Zamawiajqgcy potwierdza te interpretacje.

4. Wnosimy o zmiane zasad rozliczen przewidzianych w §12 projektowanych
postanowien

umownych i wprowadzenie platno$ci miesiecznych. Podstawa do ustalenia kwot faktur
czesciowych beda wartosci poszczegolnych elementéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i odebranych przez Zamawiajacego. Odbiorom czeSciowym
podlega¢ beda wykonane roboty (elementy robdt) oraz zrealizowane dostawy wskazane
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Protokoly odbioru cze$ci prac dla ich
zafakturowania sporzadza Wykonawca a akceptuje Zamawiajacy. Odbioru czesciowe
winny by¢ dokonane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w terminie nie
dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce, chyba ze Strony
ustala wspélnie inny termin.

Ad. 4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

5. Prosimy o uzupelnienie § 12 ust. 5 i 6 projektowanych postanowien umowy poprzez
doprecyzowanie, ze w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw dotyczacych zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyplaty
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentow potwierdzajacych zaplate.

Ad. 5 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszq modyfikacje. Zamawiajqgcy zwraca uwage,
Ze w projektowanych postanowieniach umownych przewidziane sq dwie platnosci.

6. Wnosimy o potwierdzenie, iz przeglady okresowe na urzadzenia i elementy
wyposazenia, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 i 3 projektowanych postanowien umowy
maja by¢ dokonywane w okresie gwarancji na ten zakres zamowienia (24 miesiace).

Ad. 6. Zamawiajgcy potwierdza, ZzZe przeglgdy okresowe na urzqdzenia i elementy
wyposazenia, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 i 3 projektowanych postanowien umowy majg byé
dokonywane w okresie gwarancji na ten zakres zamowienia (24 miesigce).

7. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §17 ust. 2.2 projektowanych
postanowien umowy z 0,1% do 0,01% wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki.

Ad. 7 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

8. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §17 ust. 2.3 projektowanych
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postanowien umowy z 0,1% wynagrodzenia netto do wysokosci wskazanej w § 17 ust.
2.4 to jest 1 000 PLN za kazdy dzien zwloki.

Ad. 8 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

9. Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych wskazanego w § 17 wust. 3
projektowanych postanowien umowy z 30% do 10% wynagrodzenia netto.
Ad. 9. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zaproponowangq zmiane.

10. Wnosimy o uzupelnienie §18 projektowanych postanowien umownych poprzez
uwzglednienie w ramach definicji sily wyzszej réwniez okolicznosci zwigzanych z
dzialaniami wojennymi trwajacymi obecnie na terytorium Ukrainy.

Ad. 10 Zamawiajgcy modyfikuje postanowienia par. 18 ust. 1, gdzie po stowach “dziatania
wojenne” dodaje sie w nawiasie: “(w tym dziatania wojenne trwajgce obecnie na terytorium
Ukrainy)”.

11. Wnosimy o uzupelnienie katalogu dopuszczalnych przypadkéw zmiany umowy
wskazanych w § 21 wust. 1 projektowanych postanowien umowy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez odwolanie rowniez do §5 ust. 1 umowy (roboty
zamienne).

Ad. 11. Zamawiajgcy wprowadza modyfikacje § 21 ust. 1 w nastepujgcym zakresie:

“Poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy oraz w §5 ust. 1 i 2 jak rowniez w §6 ust. 3
umowy, Strony dopuszczajq mozliwos¢ zmiany umowy bez obowiqzku przeprowadzania
nowego postgpowania w nastepujgcych przypadkach i zakresach:”

12. Wnosimy o usuniecie zapisu § 21 ust. 1 pkt 4 lit. b projektowanych postanowien
umowy, a to z uwagi na tres¢ §5 ust. 1 projektowanych postanowien umownych, ktéra
nie zawiera regulacji odnoszacej si¢ do mozliwosci rezygnacji przez Zamawiajacego z
robét uznanych za zbedne.

Ad. 12. Zamawiajgcy usuwa § 21 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowien umowy.

13. Wnosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
okreslonego zakresu przedmiotu zamoéwienia (§21 ust. 1 pkt 4 projektowanych
postanowien umowy), Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty wynikajace z rezygnacji z
realizacji czeSci prac objetych przedmiotem Umowy, w tym w szczegolnosci koszty
zakupionych lub zaliczkowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawcow
materialow, elementow i urzadzen, koszty powstale z tytulu koniecznosci odstapienia
przez Wykonawce od zawartych umow z podwykonawcami.

Ad. 13. Vide odpowiedz na pytanie 12.

14. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zamiast ,,zalacznika nr 2a — wycena
ofertowa’’ powinien zlozy¢ ,,zalacznik B do SWZ’’, pomimo wskazania tego pierwszego
jako zalacznika do formularza oferty.

Odp. 14: Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca zamiast ,,zalgcznika nr 2a — wycena
ofertowa’’ powinien ztozy¢ ,,zatqcznik B do SWZ’’, pomimo wskazania tego pierwszego jako
zatqcznika do formularza oferty.

15. Szanowni Panstwo, zwracam si¢ z prosbg o przesunigcie terminu skladania ofert o
dwa tygodnie z uwagi na opoznienia w skladaniu ofert przez dostawcow.
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Ad. 15: Termin zostanie przesuniety na 2 czerwca 2022 r.

16. Zwracam si¢ z prosba o zorganizowanie kolejnej wizji lokalnej 23 lub 24 maja.

Ad. 16. Zamwiajgcy organizuje kolejng wizje lokalng miejsca objetego zakresem zamowienia,
ktora bedzie miata miejsce w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 10:00. Zbiérka przed wejsciem
gtownym do budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS,
przy ulicy Czerwone Maki 98 w Krakowie. Osoba do kontaktow: Pan Wojciech Zajgc tel.:
(12) 664 41 16. Zamawiajgcy informuje, iz do ztozenia oferty nie jest wymagana obecnos¢ w
trakcie trwania wizji lokalnej, a jedynie zalecamy w niej udzial.

17. W opisie technicznym instalacji sanitarnych zawarto w pkt. 7 wytyczne branzowe
m.in. elektrycznych, AKPiA, wentylacji itd. W udostepnionej dokumentacji brak jest
jednak tych opracowan. Czy powyzsza dokumentacja zostanie uzupelniona czy jest poza
zakresem ofertowania ?

Ad. 17. Dokumentacja nie zostanie uzupetniona. Zakres instalacji elektrycznych oraz AKPiA
zostanie objety osobnym postgpowaniem.

18. Zwracamy sie z prosba o udostepnienie rysunkéw w wersji dwg.

Ad. 18. Rysunki w wersji dwg zostang udostepnione Wykonawcy z ktorym zostanie zawarta
umowa.

Rownoczesnie Zamawiajacy dokonuje nastepujacych modyfikacji SWZ zgodnie z art.
137 Pzp:

e Modyfikacja postanowien SWZ — opis przedmiotu zaméwienia:

1. Z zakresu Wykonawcy w ramach wymiany roztworu glikolu etylenowego 40% wylaczona
zostaje utylizacja. Instalacje nalezy oprozni¢, a zuzyty glikol pozostawi¢ w paletopojemnikach
do zagospodarowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dostarczy w tym celu 5 pustych
paletopojemnikéw. Pozostate (nie wigcej niz 7 sztuk) puste paletopojemniki dostarcza
Wykonawca.

2. Wszystkie zaprojektowane przetworniki temperatury i ci$nienia dostarcza Zamawiajacy.
Zakres Wykonawcy obejmuje wykonanie kroécOw przytaczeniowych oraz montaz ww.
przetwornikow w tych kroc¢cach. Lokalizacja kro¢cow na rurociggach zgodnie z dostarczonym
schematem, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

3. Niewykorzystane, zdemontowane elementy rurociggéw wody demineralizowanej wykonane
ze stali nierdzewnej wraz z armaturg nalezy pozostawi¢ do zagospodarowania przez
Zamawiajacego i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie osrodka.

¢ Modyfikacja postanowien SWZ Rozdzial VI pkt. 4.1:
Wersja obecna zostaje usuni¢ta:

MWikonawevktoramwkazae:
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Wprowadza si¢ postanowienie w brzmieniu:
Wykonawcy, ktorzy wykaza, ze:
skierujg do realizacji zamoéwienia osoby zdolne do realizacji zamdwienia tj.:

kierownika robot posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wodociggowych i1
kanalizacyjnych bez ograniczen, posiadajacego doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w ramach co najmniej jednej
zakonczonej® inwestycji, w ktérej warto$é robét instalacji sanitarnych
wynioslta co najmniej 1 500 000 zlotych brutto (slownie brutto: jeden
milion pieéset tysiecy zlotych i 00/100)

O Przez ZAKONCZONA INWESTYCJE BUDOWLANA— rozumie sie realizacje budowlang

(budowe nowego obiektu budowlanego, odbudowe, rozbudowe lub nadbudowe) odebrang od

wykonawcy przez Inwestora

o Zamawiajacy modyfikuje tres¢ projektowanych postanowien umownych, a to:
1. Tres¢ § 6 ust.1 poprzez zamian¢ wyrdznikéw numeracji, tj. znakow tiret na litery a) i b).

2. Tres¢ §11 ust. 2 poprzez przeniesienie do tego ustepu pierwszego zdania z §11 ust. 3, przez co
tres¢ §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie ponizsze:

»2. Odbidr dokonany zostanie w dwoch czeg$ciach (etapach) wskazanych w §6 ust. 1. Etap
pierwszy tzw. FAT (Factory acceptance tests) zostanie zgloszony Zamawiajacemu po
zgromadzeniu przez Wykonawce 1 wstepnym przygotowaniu przez niego elementow
podlegajacych instalacji w etapie drugim. Za dzien odbioru etapu pierwszego Strony uwazac
beda dzien faktycznej realizacji przez Wykonawce czynnosci sktadajacych sie na ten etap,
ktoéry zostanie odnotowany w ww. protokole. Odbior etapu pierwszego zrealizowany zostanie
w siedzibie Wykonawcy. Odbiory winny by¢ dokonane przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia, chyba ze
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin dluzszy albo Strony ustalg wspolnie inny
termin."”

3. Tres¢ §11 ust. 3 zd. 4 poprzez zamiang stéw ,,przedtozy Inspektorowi nadzoru” na slowa
., przedtozy przedstawicielowi Zamawiajgcego”, § 11 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
,Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu umowy, tj. wykonanie
wszystkich czynnosci i prac okreslonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego musi zakonczy¢ sie¢ w terminie wykonania umowy okreslonym w § 6 ust.
1 umowy. Odbidr zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni liczonych od
daty zgloszenia, chyba Ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy. Dla dokonania odbioru
koncowego Wykonawca przedtozy przedstawicielowi Zamawiajacego niezbedne dokumenty
wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Za dzien odbioru przedmiotu umowy Strony
uwaza¢ beda dzien faktycznej realizacji przez Wykonawce czynno$ci sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia, ktory zostanie odnotowany w ww. protokole.”

4. Tres¢ §11 ust. 8 poprzez dodanie kolejnego, trzeciego zdania w wyniku czego §11 ust. 8
otrzymuje ponizsza tres¢:
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»W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu ust. 4 powyzej,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy po uprzednim, bezskutecznym uptywie
wyznaczonego na pi§mie terminu do usuni¢cia wad. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
moze by¢ zlozone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.
Uchybienie przez Wykonawcg terminowi do usunigcia wad wyznaczonemu zgodnie ze
zdaniem pierwszym nie wylacza mozliwosci naliczenia kar umownych zastrzezonych w §17
ust. 2 pkt. 2.3 ponizej.”

5. Tres¢ §17 ust. 2 pkt. 2.1 w wyniku czego otrzymuje on ponizsza tre$c¢:
,»2.1 odstapienia przez Zamawiajacego od umowy:
a) w catosci - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy,
b) w czgsci - w wysokosci 7 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy
- chyba zZe przyczyny odstapienia nie stanowity okoliczno$ci lezace po stronie Wykonawcy
lub za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;”

6. Tres¢ §17 ust. 4 poprzez dodanie kolejnego, drugiego zdania w wyniku czego §17 ust. 4
otrzymuje ponizsza tre$c:
4. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, przy czym kary umowne okre§lone w ust. 1 oraz 2
maja charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupelniajacego
dochodzonego przez dang Strong. Kary umowne zastrzezone powyzej naliczane sg od siebie
niezaleznie (kumulatywnie), chyba ze wyraznie postanowiono inaczej.”

Zamawiajacy modyfikuje réwniez zalacznik nr 4 do formularza ofertowego na ponizszy:

Zalacznik nr 4 do formularza oferty

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO
ZASOBY
(nalezy przedstawié dla kazdego podmiotu udostepniajgcego zasoby wykonawcy
oddzielnie — oswiadczenie skladane przez podmiot udostepniajgcy)

Ja  (My) (Imi¢/ona oraz Nazwisko/a o0s6b wystepujgcych w  imieniu  podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

(pelna nazwa Wykonawcy 1 adres/siedziba Wykonawcy)
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Oswiadczam, ze:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy PZP.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 1, 4.5, io0d 7 do 10 ustawy PZP.

3. Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U. z 2022 ., poz. 835), tj.:

nie jesteSmy wykonawca wymienionym w wykazach okre§lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste¢ na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

nie jesteSmy wykonawca, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
ani wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt
3 cyt. ustawy;

nie jesteSmy wykonawca, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r., poz.
217, 2105 1 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub
bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany
na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. ............. ustawy PZP (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia

sposrod wskazanych powyzej). Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjalem nastepujace srodki naprawcze:

zobowiazuje sie udostepni¢ swoje zasoby ww. Wykonawcy.

W celu oceny, czy ww. Wykonawca bedzie dysponowat moimi zasobami w stopniu
niezb¢ednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek nas laczacy
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Nr sprawy: 80.272.87.2022
gwarantuje rzeczywisty dostep do moich zasoboéw podaje nastgpujace informacje:

1)  zakres moich zasobow dostepnych Wykonawcy:

2)  sposob wykorzystania moich zasobow przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia:
3) charakteru stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

4)  zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia:

2. spelniam warunki udzialu w postepowaniu w zakresie, w ktorym
mnie dotycza, tj.:

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja
stanowig jej integralng czesé, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin
wprowadzenia wplywaja na konieczno$¢ przedluzenia terminu skladania ofert. Dlatego
tez, Zamawiajacy zawiadamia, iz terminy skladania i otwarcia ofert_ulegaja zmianie.

Nowy termin skladania ofert: 03.06.2022 godz 10:00
Nowy termin otwarcia ofert 03.06.2022 godz 11:00
Termin zwiazania oferta do dnia 02.07.2022 wlacznie.

Z powazaniem,

Artur Wyrwa
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