
Załącznik nr 12 do SWZ  

RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC 

L.p. Czas trwania  Opis prac 

1 3 miesiące Roboty ziemne 

2 3 miesiące Przepusty rurowe 

3 3 miesiące Podbudowa pod jezdnie, poszerzenia, mijanki. 

4 3 miesiące Nawierzchnia jezdni mijanek z poboczami 

5 1 miesiąc Istniejące zjazdy – dostosowanie nawierzchni do niwelety 

6 1 miesiąc Wodospusty 

 


