
                                                                     

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 

ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

 

Dębno, dn. 15.01.2025 r. 

 

RI. 701.05.48.11.2024-25.JS 

 

 

 

 

 

 

 
ODPOWIEDZI nr 2 

NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
do postępowania o zamówienie publiczne pn.: 

 „Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie wraz z 

przebudową zjazdu z ul. Włościańskiej na ul. Pileckiego” 

Nr referencyjny postępowania RI/05.48/1/2025  

 

 

 W dniu 14.01.2025 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie: 

 

 

W dokumentacji przetargowej, tj. w SWZ w dziale nr 3, jak i w PFU w dziale 2.1 Zamawiający nakłada na 

Wykonawcę obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia, natomiast we wzorze umowy brak jest jednoznacznych zapisów w tej kwestii. Z uwagi na fakt, iż 

przedmiotowe zadanie ma charakter rozbudowy, konieczne będzie uzyskanie decyzji ZRID. Po zakończeniu 

robót prowadzonych w ramach ww. decyzji ZRID konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, co - uwzględniając wymagania określone ustawą Prawo Budowlane - może potrwać ok 1,5 

miesiąca. Oznacza to, że jeśli uzyskanie ww. decyzji miałoby nastąpić przed upływem terminu określonego w § 

3 ust. 1 Umowy, na zrealizowanie całości robót Wykonawca miałby jedynie ok. 4,5 miesiąca. Biorąc pod uwagę 

powyższe prosimy o potwierdzenie, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może zostać uzyskana po upływie 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy terminu 20 miesięcy od daty podpisania Umowy i nie spowoduje to naliczenia 

Wykonawcy kar umownych. 

 

ODPOWIEDZI:  

 

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania ulic w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” dlatego zapisy we wzorze umowy zostały dostosowane do każdej formy wykonania 

dokumentacji projektowej. Wybór ścieżki realizacji dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy i 

zależy od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Przewidywany termin na wykonanie dokumentacji 

projektowej tj. 14 miesięcy wydaje się dobrym terminem na uzyskanie decyzji ZRiD i pozwolenia na 

użytkowanie dlatego w tym przypadku Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu.  

 

 

 

 

                                                                                         ………………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa: platformazakupowa.pl/pn/um_debno; 

2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ bądź zgłosili chęć uczestnictwa w przetargu, 

3. a/a. 
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