
   

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Oficerska 16a         10-218 Olsztyn 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

  

PZP.262.60.2022.11.RIR                                                                                    Olsztyn, 24.01.2023 r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: BUDOWA 

STUDNI GŁĘBINOWEJ IIIB (UW Zachód) na działce nr 15/24, obręb 35, Olsztyn 

 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zmienia 
treść SIWZ w sposób podany niżej:  

— w CZĘŚCI I SIWZ ust. 3 – DODATKOWE INFORMACJE, pkt 3) dopisuje się lit. c) o treści: 

c) Rozpoczęcie robót wiertniczych studni zlokalizowanej na działce nr 15/24, obręb 35, gmina Olsztyn 

będzie możliwe od września 2023r. 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia z 10 miesięcy na 12 miesięcy 

od zawarcia umowy i zmienia treść SIWZ w sposób podany niżej: 

— w CZĘŚCI II SIWZ skreśla się cały zapis i wstawia się nowy o treści: 

 Wymagany termin wykonania zamówienia — 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

W konsekwencji, zmianie ulega pkt. 5 Formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie: Zamówienie 

zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Zmiany dotyczą całej treści SIWZ. 

Wraz z niniejszym pismem Zamawiający publikuje aktualny poprawiony Załącznik do SIWZ Nr 1. 


