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ST–00 . „WYMAGANIA  OGÓLNE” 
 

1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
Ptaszkowa I”. 
 
"Budowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków, wraz z niezbędnymi budynkami 
technologicznymi, instalacjami technologicznymi: wodno - kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, 
elektrycznymi i sterownią oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budowa budynku sita 
tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnętrznej i powierzchni 
utwardzonych" 

 
1.2 Zakres stosowania / ST /. 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część 
opracowania stanowią: Projekt Budowlany, Przedmiar Robót oraz Projekt Wykonawczy.  

 
1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla 
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 
 
Zakres robót do wykonania na w/w obiektach 
- niezbędne prace budowlane (w tym roboty tymczasowe, ziemne 
i odwodnieniowe); 
- roboty instalacyjne: wyposażenie w urządzenia i instalacje technologiczne; 
- roboty instalacyjne: wyposażenie w niezbędne instalacje sanitarne (wod-kan, 
wentylacyjne i grzewcze) oraz elektryczne; 
- próby szczelności; 
- system monitoringu i wizualizacji; 
- zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków z pełnym oznakowaniem 
projektowanych obiektów; 
- rozruch technologiczny projektowanych obiektów i przekazanie ich do 
eksploatacji. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych. 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy będący w posiadaniu 
Zamawiającego. 
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę – wszystkie niezbędne dla 
realizacji przedmiotu umowy, a nie zawarte w dokumentacji projektowej.  
 
1.4.2. Dokumenty Wykonawcy 
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1) W ramach prac przygotowawczych przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót wykonawcza jest zobowiązany do opracowania i przekazania do akceptacji 
następujących dokumentów: 
 - projekt organizacji robót 
 - szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

a) Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Inżyniera Nadzoru oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
b) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Inżynierowi 
Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
 

c) Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi Nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2) W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inżyniera Nadzoru następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane Inżynierowi Nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i odpowiednio zaadresowane. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

a) Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Inżynier Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Inżynier Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada Inżynierowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi Nadzoru w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby Inżynier Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 

Data przekazania 
 O ile Inżynier Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inżynier Nadzoru, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 

b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.4.2.1b. Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Nadzoru. 
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c) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inżynierowi Nadzoruaktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi Nadzoru. Wykonawca dostarczy rysunki 
powykonawcze montażu aparatury kontrolno – pomiarowej z uwzględnieniem miejsc 
zabudowy i konstrukcji wsporczych. Zamieści algorytmy sterowania obwodów regulowanych 
i blokady technologiczne, listing oprogramowania i adresację I/O dyskretnych i analogowych, 
rysunki montażowe listew z adresacją krosową. Wykonawca wykona dokumentację 
powykonawczą tablicy synoptycznej ze schematami połączeń sterowników. 
 
 d) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez Inżyniera Nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę 
w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inżyniera Nadzoru o 
stwierdzonych brakach. 
 Dokumentacja techniczno – ruchowa powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
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19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 
i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. Kopię bezpieczeństwa sterowników PLC i listingów oprogramowania z 
adresacją. Specyfikację nastaw, funkcji, zakresów pomiarowych, kodów dostępu, 
przetworników pomiarowych, falowników, analizatorów, soft startów.  

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
DTR i Instrukcje powinny być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. Dostarczane instrukcje muszą być w języku polskim lub 
z dokładnym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• Możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na os przy 
transporcie materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapienienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie   i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
prac i na zakryciu robot zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien 
przedłożyć Inżyniera Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontaktowych. 
 
1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
1.4.13. Tablice informacyjne 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 

2 MATERIAŁY 
 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżyniera Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów czasie przeprowadzania inspekcji. 
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b) Inżynier Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Nadzoru. Jeśli Inżynier 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 
gromadzone przy administracyjnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Inżynierem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
Nadzoru. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera 
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 

3 SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robot. 
 

4 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Nadzoru, w terminie 
przewidywanym Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inżyniera 
Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
 

5 TEREN BUDOWY 
 
5.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony.  
Główny wjazd na teren oczyszczalni jest w jej południowo-wschodniej części od strony drogi 
powiatowej na odcinku Ptaszkowa - Królowa Górna. Istniejące biekty technologiczne 
znajdują się we wschodniej części terenu oczyszczalni. W części zachodniej znajduje się 
teren przewidziany pod nowe reaktory biologiczne, w chwili obecnej nie wykorzystywany.  
Teren działki w otoczeniu urządzeń oczyszczających jest obsiany w sposób planowy trawą.  
 
5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach Umowy.  
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)  dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niedozwolone ze 
względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inżyniera Nadzoru. 

(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inżyniera Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera Nadzoru oraz zgodna z rozporządzeniem z 15 
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej 
nie 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. 

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, iż jest włączony w Cenę Zadania. 

 
Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania następujących zaleceń: 
− Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu 

i materiałów z rozbiórki, 
− Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko 

materiałów, 
− Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 

gromadzone przy budynku administracyjnym, 
− Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże, 
− Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 

materiałów oraz na zabezpieczenie istniejących obiektów przed zanieczyszczeniem, 
− Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po 
dokonaniu odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i 
energię elektryczną na podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 

 
Tabliczki znamionowe 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do 
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, 
instrukcje, ostrzeżenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą 
wykonane w języku polskim. 
 
 
 

6 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inżyniera 
Nadzoru. 
Decyzje Inżyniera Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 
wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inżyniera Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• Cześć ogólna opisująca: 

─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
─ Bhp, 
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
─ Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowań korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi Nadzoru; 

• Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robot: 
─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 
raportu, 

─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
7.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót 
i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynierowi Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwością są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
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one tam określone, Inżynier Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Nadzoru świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj ważną legalizacje, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inżynier Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, 
Inżynier Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Nadzoru. 
 
7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Atesty jakości materiałów urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robot będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynier Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7.7. Dokumenty budowy  
1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
─ Datę przekazania przez Inżyniera Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramu, 
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
─ Uwagi i polecenia Inżyniera Nadzoru, 
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera Nadzoru, z podaniem powodu, 
─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

konchowych odbiorów robót, 
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
─ Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach, 
─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
─ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót, 
─ Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
2) Księgą Obmiaru 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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─ Protokóły odbioru robót, 
─ Protokóły z narad i ustaleń, 
─ Korespondencję dotycząca budowy. 
 
7.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

8 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Nadzoru. 
 
8.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Nadzoru.  
 

9 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
9.1. Procedura przejęcia robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Inżyniera Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżyniera Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżynier Nadzoru winien 
przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Inżynier Nadzoru dokonuje odbioru 
w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Umowa. 
 
9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Nadzoru. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Nadzoru zakończenia robót i przekazania 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.5. 

• Inżynier Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera Nadzoru i Wykonawcy wezmę również 
udział w przekonaniu. 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inżyniera Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 
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• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Specyfikacjami PZJ, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

10 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
─ Robociznę bezpośrednią, 
─ Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robot, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym 
Przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysowa. 
 
 

11 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE S Ą 
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 

 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
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12 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA 
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 

 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 

13 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wyłącznie 
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi 
w Polsce. 

Uwaga: 

Wszelkie Roboty uj ęte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbior u Robót 
Budowlanych nale ży wykona ć w oparciu o aktualnie obowi ązujące normy i 
przepisynawet, je śli nie zostały w nich przywołane. 

 

 

 


