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EP.ZP/271-2/24 Poznań, 13 lutego 2024 r. 
                                               

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Budowę 
budynku Domu Kultury, Poznań, ul. Chociebora 15, Głowieniec” 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku z tym, 

zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej „pzp”), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem 

(odpowiedzią) Zamawiającego: 

 

Pytanie 1.  
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 06-02-2024r. na zapytania nr 11, nr 12 i nr 13 

prosimy o wyjaśnienie: 

1) W załączonej opinii Aquanet nadmieniono, że odnośnie zapewnienia wody na cele p.poż. 

wypowie się odrębnym pismem po wykonaniu wydajności sieci na hydrancie – prosimy 

o załączenie dokumentu potwierdzającego dostateczną wydajność sieci na cele p.poż.  

2) Informację czy posiadają Państwo podpisaną umowę przyłączeniową z PSG Sp z o.o. ponieważ 

zgodnie z klauzulą 25.7. podtrzymuje ona ważność niniejszych warunków. 

3) Zgodnie z wydanymi warunkami termin realizacji przyłączenia to 16 miesięcy od zawarcia 

umowy prosimy o podanie konkretnej daty przyłączenia co warunkuje uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie budynku 

4) Termin realizacji Inwestycji to 12 miesięcy, a wykonania gazociągu to minimum 16 miesięcy kto 

poniesie konsekwencje (koszty i kary ) w przypadku braku przyłącza gazu w dniu odbioru i braku 

pozwolenia na użytkowanie obiektu? 

 
Odpowiedź: 
 
Ad 1. Zamawiający zamieścił aktualne warunki techniczne wydane przez Aquanet S. A. zawierające 
informacje na temat wydajności sieci na cele p.poż.  
Ad 2.-4. Zmawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma zawartej umowy, zawarcie nastąpi 
w najbliższym terminie. Zamawiający informuje, że przewidywany termin wykonania przyłącza 
gazowego nastąpi do dnia 31.12.2024 r. Ewentualne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 
z uwagi na niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej nie będzie stanowiło podstawy 
ewentualnego obciążenia Wykonawcy karą umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 
 
 

(-) Małgorzata Kempa  
Dyrektor Estrady Poznańskiej 


