
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH SZACOWANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją realizacji zadania  

pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego                                                 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”  

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nad kontynuacją realizacji Zadania 

pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie 

w formule "zaprojektuj i wybuduj” polegających głównie na: nadzorze nad procesem budowlanym, 

raportowaniu i opiniowaniu postępu robót oraz zaawansowania prowadzonego zadania (zamiennie 

inwestycji), koordynacji, zarządzaniu i ciągłym nadzorowaniu procesu budowlanego. 

 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 
Teren w bezpośrednim otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich stanowi teren przynależny 

funkcjonalnie do obiektu. Objęty jest ochroną konserwatorską (obszar Starego Miasta, który wpisany jest 

do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.O.I-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Na działce nr 

7/6 zlokalizowany jest budynek Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, wpisany do rejestru zabytków 

pod nr. Rej.: A-805, nr decyzji Kl.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Teren objęty projektowaniem 

podlega również ochronie archeologicznej. Teren objęty jest granicami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IV/117/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019 r.) 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech stuleci 

(XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w., została rozbudowana przy końcu 

wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. Następnym etapem 

była wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana Fryderyka w latach 1573 – 82, 

którą poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych budynków. Powstał okazały, czteroskrzydłowy 

zamek, który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze dodatkowe skrzydło – muzealne zwane obecnie 

menniczym. Po śmierci Bogusława XIV – ostatniego z rodu Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo 

podupadać, choć nominalnie pełnił nadal rolę siedziby panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny 

moment dla książęcej rezydencji nastąpił w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska 

brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie 

zniszczenia w najważniejszej części zamku – skrzydle północnym, w którym mieściły się apartamenty 

książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła poniosło wówczas dotkliwe straty. Przypuszcza się, że 

zniszczone zostały wówczas całkowicie dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty, takie jak ambona i 
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ołtarz oraz wspominane w źródłach epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie wyremontowany 

i otrzymał nową ambonę, niemniej nigdy nie powrócił do dawnej świetności. 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, 

znalazły tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając m. 

in. stropy czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło Południowe (Dawny Duży 

Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostałych skrzydłach 

przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i wschodnim), że na początku XX w., w 

trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się dawnego renesansowego układu komnat. 

Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne podziały na 

komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła zamkowego – choć 

pozbawione w XVIII w. niemal całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie skrzydła dobudowana została 

Loża Królewska (ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. Kościół otrzymał około 1863 

nowy wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX w., gdy urzędy opuściły zamek, 

rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w kościele). Rozpoczęte na zamku prace 

przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. Legło w gruzach skrzydło południowe i 

mennicze, silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło 

północne i wieże Zegarowa i Więzienna, ocalały sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa 

zakładała przywrócenie zamkowi szaty renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony 

północnej usunięto partie dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie 

ikonografii, nadając mu cechy stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano 

wystroju wnętrz. Zachowane dość dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej 

(gdzie odkryto renesansowe malowidła z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako 

zaplecze Opery. W ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto historyczne 

przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń.  

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie 

miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. Ottona 

i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia zostało 

zaznaczone w bruku dziedzińców.  

Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z dawnej 

substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła południowego i 

wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy 

odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i wschodniego oraz skrzydła muzealnego 

eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. Wiele okien zachowało renesansowe obramienia 

(niektóre z datą 1577).  

Budynek realizuje funkcję muzealne, kulturalne i oświatowe Układ funkcjonalny, konstrukcja 

budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego typu 

obiektach. Na dziedzińcach Zamkowych corocznie odbywa się kilkadziesiąt imprez kierowanych do 

szerokiego ogółu społeczeństwa.  

 

III. Realizacja Zadania 

 
Zadanie pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP 

w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 

 

ETAP I - „Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”: 

1) zakres 1 – Aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego, 

dla zadania inwestycyjnego pn.” Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich 
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w Szczecinie” w formule „zaprojektuj i wybuduj” autorstwa Projektowanie, Nadzoru, Ekspertyzy 

budowlane, inż. Stanisław Kamiński, grudzień 2021 r., oraz na podstawie dokumentacji projektowej; 

2) zakres 2 - Taras Południowy: 

a) wykonanie robót ogólnobudowlanych w przyziemiu pod tarasem południowym wraz z instalacjami, 

osuszenie ścian fundamentowych, odwodnienie i drenaż opaskowy i inne wraz z kompleksowym 

zagospodarowaniem tarasu południowego, 

b) renowacja ściany południowej zamku od strony tarasu wraz z attyką (z uwzględnieniem wytycznych 

projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

3) zakres 3 - Taras Wschodni: 

a) wykonanie konstrukcji oporowych zabezpieczających skarpę wschodnią wraz z wzmocnieniem 

gruntu, 

b) wykonanie robót ogólnobudowlanych w przyziemiu pod tarasem wschodnim wraz z instalacjami, 

osuszenie ścian fundamentowych, odwodnienie i drenaż opaskowy i inne wraz z kompleksowym 

zagospodarowaniem tarasu wschodniego, 

c) renowacja ściany wschodniej zamku od strony tarasu wraz z attyką (z uwzględnieniem wytycznych 

projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

4) zakres 4 - Taras Północny i Skarpa Północna: 

a) wykonanie konstrukcji oporowych zabezpieczających skarpę północną z wzmocnieniem gruntu i 

wyprofilowaniem skarpy północnej, odprowadzeniem wody opadowej i gruntowej wraz z niezbędną 

obsługą komunikacyjną wkomponowującą wejścia do tuneli oraz zagospodarowaniem terenu, 

b) wykonanie odwodnienia drenażu opaskowego, osuszenia ścian fundamentowych, instalacji 

zewnętrznych i inne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem tarasu północnego, 

c) renowacja elewacji zamku od strony tarasu północnego wraz z attyką (z uwzględnieniem 

wytycznych projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

5)  Zakres 5 - Wykonanie iniekcji na tarasie północnym na skarpie północnej i wokół odkrytych tuneli oraz 

na tarasie wschodnim zgodnie z PFU. 

 

ETAP II – Odbudowa Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 

1) zakres 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego 

pn. „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”; autorstwa firmy 

„Maple” sp. z o.o.; 

2) zakres 2 – Odbudowa skrzydła północnego: 

a) wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, konserwatorskich, osuszanie ścian 

fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego od strony dziedzińca i inne, 

b) wykonanie remontu dachu (z uwzględnieniem wytycznych projektowych renowacji attyki z 

istniejącej dokumentacji), 

c) renowacja elewacji zamku od strony dziedzińca wraz z attyką (z uwzględnieniem wytycznych 

projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

3)  zakres 3 – Wykonanie iniekcji w skrzydle północnym, zgodnie z PFU; 

4) zakres 4 - Roboty remontowe polegające na usunięciu usterek wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Wykonawca będzie działał zgodnie z zakresem obowiązków zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów ustaw – Prawo budowlane, Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks cywilny i innych. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego wraz 

z pozwoleniami wg zestawienia jak niżej:  

1) Program Funkcjonalno–Użytkowy dotyczący wykonania prac związanych z wykonaniem zadania 

inwestycyjnego pn. ”Kompleksowe Zagospodarowanie Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie”  w formule zaprojektuj i wybuduj autorstwa Projektowanie, Nadzoru, Ekspertyzy 

budowlane, inż. Stanisław Kamiński  grudzień 2021 r.; 

2) Program Funkcjonalno–Użytkowy pn. „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie” autorstwa firmy „Maple” sp. z o.o., luty/marzec 2022 r.; 

3) Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania pn.: 

Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz zadania pn.: 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok – ITB 

02326/20/Z00 NZK; 

4) Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących 

kompleksowego zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa lipiec 

2020 rok – ITB 01788/20/Z00 NZK; 

5) Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok ITB 

01047/20/Z00 NZK; 

6) Suplement do opinii dotyczącej weryfikacji założeń projektowych dla projektu kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie, opracowanie Warszawa luty 2021 rok ITB; 

7) Inwentaryzacja tunelu podziemnego Zamku Książąt Pomorskich opracowanie 16.12.2020 r. 

ARIKARA Teresa Elwira Sokołowska; 

8) Projekt techniczno-wykonawczy wykonania prac udrożnienia podziemnych tuneli na skarpie 

północnej i pod skrzydłem północnym oraz zabezpieczenia odkrytych tuneli Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie BAD KON Pracownia Projektowa Henryk Demkowicz z dnia 18.05.2021 

r.; 

9) Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę sierpień 

2020 r; 

10) Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w 

dniu 17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania 

na skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich, Projektowanie Nadzory Ekspertyzy Budowlane 

inż. Stanisław M. Kamiński - wrzesień 2019 r.; 

11) Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej, jaka miała miejsce w 

dniu 17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania 

na skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich - Projektowanie Nadzory Ekspertyzy Budowlane 

inż. Stanisław M. Kamiński suplement. 

12) Uszczegółowienie rozwiązań techniczno-materiałowych do dokumentacji projektowej 

„Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” w zakresie 

wykonania izolacji przegród betonowych i murowanych oraz naprawy elementów żelbetowych, TS 

Tomasz Szczepański Projekty i Ekspertyzy Budowlane; 

13) Opinia Techniczna dotycząca stateczności skarp zamkowych w kontekście bezpieczeństwa Zamku 

oraz tarasów zamkowych. MDR-projekt sp. z o.o. s. k., kwiecień, 2018 r.; 

14) Dokumentacja techniczna, projekt budowlany „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie", COMPONO Sp. z o.o., grudzień 2015 r.; 

15) Dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie", COMPONO Sp. z o.o., grudzień 2017 r.; 
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16) Aktualizacja dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji - Aneks nr 1 do projektu 

budowlanego pn.: „Przebudowa elewacji i pomieszczeń przyziemia pod tarasem południowym oraz 

zmiana zagospodarowania terenu wraz z budową obiektów małej architektury i przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej”, Projekt Budowlany Maple sp. z o.o. - grudzień 2018 r.; 

17) Aktualizacja dokumentacji technicznej dla realizacji inwestycji pn. - Aneks nr 1 do projektu 

budowlanego pn.: „Przebudowa elewacji i pomieszczeń przyziemia pod tarasem południowym oraz 

zmiana zagospodarowania terenu wraz z budową obiektów małej architektury i przebudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej” Projekt Wykonawczy, Maple sp. z o.o. - grudzień 2018 r.; 

18) Remont dachu oraz attyki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Maple sp. z o.o. – Projekt 

budowlany i techniczny wrzesień 2021 r.; 

19) Decyzja nr 180/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 08.02.2021 r. 

na usunięcie drzew r.; 

20) Decyzja nr 198/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 08.02.2021 r. 

na usunięcie drze i krzewów; 

21) Decyzja nr 154/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 04.02.2022 r. 

na usunięcie 9 drzew; 

22) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.05.2022 r.; 

23) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.06.2022 r.; 

24) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 20.05.2022 r.; 

25) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 26.05.2022 r.; 

26) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 13.06.2022. r.; 

27) Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 14.06.2022 r. 

 

Dokumentacja, o której mowa wyżej – w postaci elektronicznej – stanowi załącznik do OPZ oraz ze względu 

na dużą objętość dokumentacji jest do pobrania pod poniższymi linkami:  

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/mKN4fDMe3JPA64B 

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/oZTMrGTnGMjBQSZ 

 

W dniu 25.08.2022 r. Zamawiający podpisał umowę o roboty budowlane (Kontrakt) nr 58/IR/2022 z 

wykonawcą Mostostal Warszawa SA, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych i robót 

budowlanych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz wykonanie robót budowlanych w formule „Wybuduj” 

dla zadania pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów (etap I, dot. tarasu południowego i 

wschodniego) oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (etap II)”. W 

dniu 25 kwietnia 2024 roku podpisany został aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji umowy. 

Nowe terminy realizacji umowy dla Etapu II – Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie - 20 maja 2025 r. Z Etapu I wyłączony został zakres 4 - Skarpa Północna i Taras Północny i 

włączony w Etap II. Terminy realizacji dla zakresu 4: 

- Zakres 4 wyłączony z Etapu I – Taras Północny z wyłączeniem parkingu zostanie zakończony do dnia 
20 maja 2025 r.,  

- Zakres 4 wyłączony z Etapu I – parking na Tarasie Północnym zostanie zakończony do dnia 18 września 
2024 r.,  

- Zakres 4 wyłączony z Etapu I – Skarpa Północna zostanie zakończony do dnia 18 września 2024 r.”. 

Zamawiający wypowiedział umowę wykonawcy świadczącemu usługi Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru 

inwestorskiego.  

 

Do czasu wyłonienia wykonawcy w toku postępowania konkurencyjnego, Zamawiający zawarł umowę na 

świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/mKN4fDMe3JPA64B
https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/oZTMrGTnGMjBQSZ
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Szczegółowy zakresie świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego obejmować 

będzie: 

 

1. Taras Północny i Skarpa Północna w tym: 
a) wykonanie konstrukcji oporowych zabezpieczających skarpę północną z wzmocnieniem gruntu 

i wyprofilowaniem skarpy północnej, odprowadzeniem wody opadowej i gruntowej wraz z 

niezbędną obsługą komunikacyjną wkomponowującą wejścia do tuneli oraz 

zagospodarowaniem terenu, 

b) wykonanie odwodnienia drenażu opaskowego, osuszenia ścian fundamentowych, instalacji 

zewnętrznych i inne wraz z kompleksowym zagospodarowaniem tarasu północnego, 

c) renowacja elewacji zamku od strony tarasu północnego wraz z attyką (z uwzględnieniem 

wytycznych projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

W tabeli przedstawiono szacunkowe procentowe zaawansowanie wykonanych robót 

budowlanych: 

 

TARAS PÓŁNOCNY I SKARPA PÓŁNOCNA- ROBOTY 
BUDOWLANE                                                            

Szacunkowe procentowe 
zaawansowanie 
wykonanych robót 
budowlanych 

1. Prace rozbiórkowe 90% 

1.1 Rozbiórki konstrukcji 85% 

1.2 Roboty ziemne dla robót palowych 100% 

1.3 Mikropale - rozbiórki 100% 

2. 
Prace żelbetowe, wzmocnienie podłoża gruntowego - 
mikropale 100% 

3. Prace izolacyjne 81% 

3.1 Izolacje poniżej terenu - ściany zamku od zewnątrz 80% 

3.2 
Izolacja przeciwilgociowa żelbetowego posadowienia 
tarasu 84% 

3.2.1 Mury oporowe 100% 

3.2.2 Schody na skarpie 0% 

3.2.3 Wejście do tunelu wschodniego 90% 

3.2.4 Wejście do tunelu zachodniego 90% 

4. Prace żelbetowe na skarpie 95% 

4.1 Mur oporowy 100% 

4.2 Schody tarasu 75% 

4.3 Wejście do tunelu wschodniego 95% 

4.4 Wejście do tunelu zachodniego 95% 

5. Roboty sieciowe 80% 

5.1 
Kanalizacja deszczowa na tarasach z podłączeniem rur 
deszczowych 78% 

5.2 Odwodnienie liniowe 0% 

5.3 Drenaż przy budynku 100% 

5.4 Odwodnienia wejść do tuneli 17% 

5.5 Drenaż przy skarpie 100% 

5.6 Retencja 100% 

5.7 Przyłacze wodociągowe do podlewania zieleni 0% 

5.8 Kanalizacja ogólnospławna 0% 



7 
 

5.9 Renowacja kanalizacji istniejącej 100% 

6. Wzmocnienie skarpy 88% 

6.1 Wzmocnienie 91% 

6.2 Nasyp 85% 

6.3 tunele - roboty ziemne 100% 

7. Prace brukarskie 0% 

7.1 Wykończenie murków schodów 0% 

7.2 Nawierzchnia 0% 

7.3 Chodniki przy podstawie skarpy 0% 

8. Balustrady i elementy stalowe 0% 

8.1 Balustrady 0% 

9. Zieleń i mała architektura 4% 

9.1 Mała architektura 24% 

9.2 Zieleń - nasadzenia - rabaty i donice 0% 

9.3 Zieleń - nasadzenia na skarpie 0% 

9.4 Wypełnienie rabat na tarasie 0% 

9.5 Gospodarka zielenią istniejącą 0% 

9.6 Wycinka drzew 100% 

9.7 Nawodnienie  0% 

10. 
Renowacja elewacji zamku od strony tarasu północnego 
wraz z attyką (z uwzględnieniem wytycznych projektowych 
z istniejącej dokumentacji do pozwolenia na budowę) 59% 

10.1 Roboty przygotowawcze 100% 

10.2 Tynk renowacyjny na h=1,2m 65% 

10.3 Tynk elewacji - dezyfekcja i naprawa 75% 

10.4 Opaski okienne i drzwiowe, płyciny, gzymsy dzielące elewację 75% 

10.5 Obróbki blacharskie 18% 

10.6 Elementy kamienne i detale architektoniczne  50% 

10.7 Elewacja tarasu 14% 

10.8 Rusztowania do robót elewacyjnych 72% 

11. Instalacje elektryczne i teletechniczne 18% 

11.1 LAN 0% 

11.2 SKD 12% 

11.3 PZT 0% 

11.4 VSS 0% 

11.5 Roboty ziemne i okablowanie 2% 

11.6 Złącza 69% 

11.7 Instalacja gniazd 230V zewn   0% 

11.8  Instalacja oświetlenia (w tym słupy)   35% 

11.9 Badania i pomiary 0% 

 

Zakres procentowy zaawansowania prac wynosi 55% dla wszystkich branż. 

 

2. Odbudowa skrzydła północnego: 

a) wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, konserwatorskich, osuszanie ścian 

fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego od strony dziedzińca i inne, 

b) wykonanie remontu dachu (z uwzględnieniem wytycznych projektowych renowacji attyki z 

istniejącej dokumentacji), 
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c) renowacja elewacji zamku od strony dziedzińca wraz z attyką (z uwzględnieniem wytycznych 

projektowych renowacji attyki z istniejącej dokumentacji); 

W tabeli przedstawiono szacunkowe procentowe zaawansowanie wykonanych robót budowlanych: 

1 
ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO-ROBOTY 
BUDOWLANE                                             

Szacunkowe procentowe 
zaawansowanie 
wykonanych robót 
budowlanych 

1.1 Prace rozbiórkowe 0% 

1.2 Prace żelbetowe 0% 

1.3 Prace murowe i tynkarskie 0% 

1.4 Prace posadzkarskie 0% 

1.5 Prace konserwatorskie - piwnica 0% 

1.6 Prace konserwatorskie - parter 0% 

1.7 Prace konserwatorskie - piętro I 0% 

1.8 Prace konserwatorskie - piętro II 0% 

1.9 Prace wykończeniowe - piwnica 0% 

1.10 Prace wykończeniowe - parter 0% 

1.11 Prace wykończeniowe - piętro I 0% 

1.12 Prace wykończeniowe - piętro II 0% 

1.13 Instalacje sanitarne 0% 

1.14 Instalacje elektryczne 0% 

1.15 
wykonanie remontu dachu (z uwzględnieniem wytycznych 
projektowych z istniejącej dokumentacji do pozwolenia na 
budowę) 0% 

1.16 
renowacja elewacji zamku od strony dziedzińca wraz z 
attyką (z uwzględnieniem wytycznych projektowych z 
istniejącej dokumentacji do pozwolenia na budowę) 0% 

 

3. Wykonanie iniekcji w skrzydle północnym, zgodnie z PFU- zawansowanie  robót budowlanych 

0%; 

4. Roboty remontowe polegające na usunięciu usterek wyszczególnionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym zawansowanie robót budowlanych 0%; 

 

 

Terminy realizacji: 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi IK w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w prawie opcji. 

 

 

IV. Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71540000-5 Usługi zarządzania budową 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

79421000-1 usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
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V. Zakres i obowiązki realizacji przedmiotu zamówienia 

1. W zakresie nadzoru nad realizacją dokumentacji (która dotychczas nie została przez Zamawiającego 
odebrana) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące czynności: 
1) nadzór nad pracami projektowymi (aktualizacja dokumentacji dla kompleksowego 

zagospodarowania tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz dokumentacja dla 
odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) będzie odbywał się w 
odniesieniu do PFU, nadzór nad etapem prac projektowych do aktualizacji projektu budowlanego, 
wykonania projektu budowlanego i prawidłowości wniosku do decyzji umożliwiającej rozpoczęcie 
robót budowlanych (pozwolenia na budowę/ ew. zgłoszenia robót, jeśli będzie wcześniej 
konieczne), nadzór nad projektami technicznymi i pozostałymi elementami dokumentacji 
projektowej zgodnie z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami prawa; 

2) uzgodnienia szczegółów w opracowanej dokumentacji projektowej; 
3) bieżąca kontrola postępu wykonania prac projektowych z zawiadamianiem Zamawiającego  

o zagrożeniach oraz egzekwowaniem od projektanta zachowania harmonogramu, w tym 
organizacja narad roboczych z projektantami w terminach uzgodnionych z Zamawiającym; 

4) zatwierdzenie projektów budowlanych wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została 
zweryfikowana i nie posiada wad mogących wpłynąć na uzyskanie decyzji umożliwiającej 
rozpoczęcie robót budowlanych, oraz poprawność realizacji robót zgodnie z harmonogramem 
realizacji robót w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania; 

5) przejęcie kompletu dokumentacji projektowej od Generalnego Wykonawcy; 
6) sporządzanie comiesięcznych raportów z nadzoru nad dokumentacją Zadania do 5 dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego; 
7) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich 

wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii 
robót, zastosowania materiałów, itp.; 

8) wykonanie koreferatu przez członków zespołu do weryfikacji dokumentacji projektowej do 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Generalnego Wykonawcę w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Przedmiotem opracowania jest analiza polegająca na 
sprawdzeniu ww. dokumentacji pod kątem: 
a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b) zgodności z PFU, 
c) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi, 
d) zgodności z wymaganiami Zamawiającego i ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym, 
e) zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, 
f) zgodności z założonym budżetem inwestycji, 
g) ogólna weryfikacja projektów budowlanych, technicznych we wszystkich branżach 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem 
ich wzajemnej zgodności a także zgodności z PFU, SWZ, umową z wykonawcą robót 
budowlanych, 

9) w razie stwierdzenia braków w dokumentacji projektowej, dokładne wskazanie błędnych bądź 
pominiętych obszarów dokumentacji celem poprawienia i uzupełnienia przez Generalnego 
Wykonawcę; 

10)  nadzór nad pracami projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych: kontrola prawidłowości 
nadzoru autorskiego, poprawki dokumentacji projektowej, zatwierdzanie rozwiązań zamiennych i 
dodatkowych itp.  

2. W zakresie nadzoru nad realizacją Zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące 
czynności: 

1) przekazywanie Generalnemu Wykonawcy (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych 
do rozpoczęcia realizacji Kontraktu;  

2) wydanie powiadomień o datach rozpoczęcia robót; 
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

opracowanymi przez Generalnego Wykonawcy projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 
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4) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń kontraktowych i problemów występujących podczas 
robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom; 

5) zatwierdzanie harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem 
i/lub warunkami umownymi; 

6) sprawdzanie i potwierdzanie czy Generalny Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe 
wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Kontrakcie;  

7) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez 
zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

8) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza dokumentacji technologicznej, 
rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Generalnego 
Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o 
zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane; 

9) weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie wszelkich dokumentów i dokumentacji opracowywanych 
przez Generalnego Wykonawcę (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót 
zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

10) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, , 
sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, itd., w celu uniknięcia użycia 
materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo deklaracji; 

11) egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy opracowania niezbędnej do wykonania prac 
budowlanych dokumentacji technologicznej i warsztatowej i jej weryfikacja;  

12) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę; 

13) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne 
lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych; 

14) sprawdzanie wszystkich atestów, deklaracji, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw 
własności itd., za które Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami 
Kontraktu;  

15) przedstawienie metodyki działań Generalnemu Wykonawcy (procedury) w tym: przepływu 
korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie obmiarów, rozliczeń 
poszczególnych elementów robót budowlanych; 

16) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii robót, 
harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz ze 
stosowną rekomendacją oraz uzasadnieniem; 

17) koordynacja nadzoru geotechnicznego, geologicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac 
w przypadku takiej konieczności; 

18) w wypadku stwierdzenia podejrzeń o występowaniu wad dokumentacji projektowej - weryfikacji na 
żądanie Zamawiającego tej dokumentacji oraz zredagowania zbiorczego wykazu wad do ww. 
dokumentacji wraz z uzasadnieniem, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwą 
jednostkę projektowa – w miarę możliwości - bez opóźnienia terminów zakończenia kontraktu na 
roboty;  

19) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej (wraz ze stosownym 
uzasadnieniem) w trakcie wykonywania Kontraktu, w terminach umożliwiających ich usunięcie 
przez właściwe biuro projektów bez – w miarę możliwości - opóźnienia terminów zakończenia 
Kontraktu, a także ocena tego rodzaju informacji zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę;   

20) weryfikacja projektów umów oraz umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z 
podwykonawcami (oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami) i rekomendowanie 
wniesienia zastrzeżeń lub sprzeciwów zgodnie z właściwymi przepisami ustawy PZP oraz Kodeksu 
cywilnego; sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem i sprawdzania 
kompletności wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 
normami oraz ich świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez Generalnego Wykonawcę 
wnioskami materiałowymi; 

21) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności 
wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami oraz ich 
świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez Generalnego Wykonawcę wnioskami 
materiałowymi; 
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22) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót;  

23) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych 
przez Generalnego Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wraz z kontrolą rozliczeń 
z podwykonawcami;  

24) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i 
zgody Zamawiającego;  

25) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji;  
26) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na 

przy minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na których 
prowadzone są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych;  

27) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa; 

28) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót;  
29) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 

poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
robót koniecznych do usunięcia wad; 

30) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Generalnego 
Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego 
wraz z przygotowaniem do każdej propozycji zmian projektu protokołu konieczności zawierającego 
uzasadnienie faktyczne i prawne dokonania zmiany. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie 
jest upoważniony do wydawania Generalnemu Wykonawcy poleceń wykonywania robót 
dodatkowych (w tym robót koniecznych) i zamiennych;  

31) wskazywanie konieczności wykonania dodatkowych testów, badań jakości przez specjalistyczne 
instytuty, jeżeli jest to niezbędne,  

32) monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich 
innych działań wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów 
na roboty budowlane; 

33) przeprowadzanie regularnych inspekcji co najmniej cztery razy w tygodniu na placu budowy 
sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z umowami oraz dobrą praktykę 
inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez Zamawiającego; 

34) kontrola Generalnego Wykonawcy oraz jego podwykonawców, czy zapewniają realizację robót 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

35) kontrola podwykonawców realizujących prace budowlane i dostawy w zakresie zgodności  
z wymogami Kontraktu, zakresem i rozliczeniem z Generalnym Wykonawcą  
i Zamawiającym, 

36) sporządzanie raportów zgodnie z rozdz. 10; 
37) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy raz w 

tygodniu oraz przygotowywanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o 
każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp prac, przekazywanie do 2 dni stronom protokołów z 
narad; 

38) organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości prac na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia; 

39) egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami 
umownymi; 

40) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie; 

41) wydawanie Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcom, kierownikowi budowy lub kierownikom 
robót polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych; 

42) żądanie od Generalnego Wykonawcy i podwykonawców, kierownika budowy lub kierowników robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać 
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zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę; 

43) przeprowadzania z Generalnym Wykonawcą przy udziale Zamawiającego odbiorów robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów 
częściowych i końcowych Zadania z udziałem przedstawicieli Zamawiającego  

44) zapewnienie nadzoru nad przeprowadzanymi testami i rozruchami technologicznymi urządzeń; 
45) egzekwowanie opracowania przez Generalnego Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji 

urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 
uczestnictwo, przy udziale Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach 
technologicznych dla poszczególnych obiektów, 

46) wystawianie dokumentów i świadectw wymaganych Kontraktem; 
47) sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 

istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych 
robót (geodezyjną dokumentację powykonawczą budynku) w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

48) skompletowanie dokumentacji od Generalnego Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez 
odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia 
do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy; 

49) dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, 
dotyczących prowadzenia Zadania; 

50) zatwierdzenie harmonogramów robót i planów płatności; 
51) sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub 

uzupełniających po uzgodnieniu ich z Zamawiającym; 
52) zatwierdzanie obmiarów robót budowlanych wykazanych przez Generalnego Wykonawcę i 

podwykonawców w książkach obmiarów oraz kosztorysach powykonawczych w przypadku 
wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych 

53) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego 
oraz wyceny robót; 

54) zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wyłączenia i włączenia obiektów lub urządzeń na 
pracującym układzie technologicznym (należy zachować warunki ciągłej pracy), w uzgodnieniu i 
po akceptacji Zamawiającego; 

55) wykonanie inwentaryzacji stanu i wartości wykonanych przez dotychczasowego Generalnego 
Wykonawcę na wypadek zmiany wykonawcy robót budowlanych lub odstąpienia od Kontraktu; 

56) wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu postępowania przetargowego na dokończenie realizacji 
Zadania w przypadku rozwiązania Kontraktu lub zejścia z budowy Generalnego Wykonawcy 

57) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę w trakcie realizacji 
budowy; 

58) opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu 
technologicznego; 

59) wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu 
budowlanego, realizacji Kontraktu i Umowy, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań 
Zadania oraz zgodnie z obowiązującym w stanem prawnym; 

60) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności 
wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami oraz ich 
świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez Generalnego Wykonawcę wnioskami 
materiałowymi,  

61) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót,  

62) kontrola zagospodarowania odpadów przez Generalnego Wykonawcę; 
63) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i 

zgody Zamawiającego,  
64) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji,  
65) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu przy 

minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na których prowadzone 
są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych,  

66) nadzór, aby roboty w ramach Kontraktu wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,  
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67) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 
poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
robót koniecznych do usunięcia wad, w tym kwalifikacja wad jako istotnych lub nieistotnych oraz 
nadających się do usunięcia lub nienadających się do usunięcia; 

68) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 
wymaganiami Kontraktu, w tym przepisami i wymaganiami BHP;  

69) wsparcia Zamawiającego w toku ewentualnych postępowań spornych z Generalnym Wykonawcą 
(sądowych i pozasądowych) lub innych procedurach i działaniach mających na celu rozwiązanie 
sporów z Generalnym Wykonawcą, w tym w szczególności do świadczenia doradztwa, 
przygotowania i opiniowania stanowisk oraz dokumentów, wydawania ekspertyz, udziału w 
spotkaniach/posiedzeniach;  

70) dopilnowania zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę placu budowy w przypadku 
odstąpienia od Kontraktu lub zejścia z budowy; 

71) przygotowanie wszelkich stanowisk i dowodów związanych z realizacją Kontraktu dla 
Zamawiającego, w tym na potrzeby ewentualnych postępowań spornych z Generalnym 
Wykonawcą; 

72) Weryfikacja i kontrola spełniania przez Generalnego Wykonawcę wymagań i przestrzegania 
przepisów w zakresie ochrony zabytków. 
 

3. Wykonawca przyjmuje następujące obowiązki: 
1) współpraca i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach administracyjnych,, 

formalnoprawnych, organizacyjnych, finansowych związanych z realizacją Zadania; 
2) przygotowywanie rozliczeń realizacji Zadania, współpraca przy przygotowywaniu wniosków o 

płatność z wymaganymi załącznikami zgodnie z instrukcjami i wytycznymi instytucji finansujących 
Zadanie; 

3) przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i 
końcowego z realizacji Zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji 
finansujących Zadanie; 

4) udział w kontrolach realizacji zadania, dokonywanego przez instytucje finansujące; 
5) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach; 
6) nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym ze szczególnym uwzględnieniem 

rozruchu technicznego urządzeń; 
7) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; 
8) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą, a 

właścicielami nieruchomości przyległych do terenu budowy; 
9) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego i przepisów BHP przez 

Generalnego Wykonawcę; 
10) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 

Kontraktu; 
11) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z 

polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi; 
12) zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

ustawy Prawo budowlane 
13) kontrola nad właściwą i czasową realizacją Zadania, koordynacja działań wszystkich uczestników 

Zadania; 
14) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o 

zagrożeniu wystąpienia problemów− (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji Kontraktu), 
wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie 
takich problemów; 

15) wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie zadań, 
które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu (zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego) oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego. 

16) zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem technicznym, finansowym i 
organizacyjnym oraz formalnoprawnym; 

17) egzekwowanie postanowień Kontraktu i umów na roboty przy współpracy z Zamawiającym, 
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zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z Kontraktem, dostawy i usługi; 
18) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Zadania; 
19) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) kopii 

korespondencji z uczestnikami biorącymi udział w realizacji Kontraktu i umów na roboty ze 
szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Generalnego 
Wykonawcy i podwykonawców robót mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, 
roszczeń Generalnego Wykonawców, katastrof budowlanych itp., 

20) nadzór nad frontem robót na wypadek zmiany Generalnego Wykonawcy; 
21) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego oraz formalnoprawnego nadzoru nad 

prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: 
a) złożonym harmonogramem, 
b) pozwoleniami na budowę, 
c) dokumentacją projektową, 
d) obowiązującym prawem, 
e) zasadami wiedzy inżynierskiej, 
f) przepisami BHP, 
g) założeniami finansowymi umów, 

22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania (w tym każdego jego etapu, w 
szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) w formie zdjęć cyfrowych, w tym na 
potrzeby sporządzania raportów, o których mowa w rozdz. 11. Zdjęcia powinny być opatrzone datą 
ich wykonania i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD – w ilości 2 egz.). 
Zdjęcia należy pogrupować tematycznie uwzględniając postęp robót; Prowadzenie dokumentacji 
filmowej; 

23) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót; 

24) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych 
przez Generalnego Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wraz z kontrolą rozliczeń 
pomiędzy Generalnym Wykonawcą a podwykonawcą,  

25) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów 
naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i 
terminów realizacji Kontraktu;  

26) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 
przezwyciężeń; 

27) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp.,  
28) współpraca z Zamawiającym w zakresie sporządzania informacji dotyczących realizacji Zadania, 

w szczególności na potrzeby komunikatów medialnych Zamawiającego;  
29) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Generalnego Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego, sygnalizowanie takich zagrożeń odpowiednio wcześniej 
Zamawiającemu; 

30) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Generalnym 
Wykonawcą oraz właścicielami nieruchomości przylegających do terenu budowy; 

31) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas 
realizacji Kontraktu; 

32) przedkładanie Zamawiającemu (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania) kserokopii wszelkich 
wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji,  
w szczególności tych, które są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego, drogą 
elektroniczną na adres koordynatora Zamawiającego;  

33) prowadzenia, porządkowania i archiwizowania korespondencji związanej z realizacją Zadania w 
zakresie zleconym przez Zamawiającego;  

34)  kontrola terminów związanych z realizacją Zadania oraz Kontraktu; 
Współpraca z wykonawcą świadczącym usługi inżyniera kontraktu w związku z realizacją przez 
Zamawiającego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie”. 
 

4. W zakresie pomiarów i badań kontrolnych Wykonawca ma obowiązek wykonywać następujące 
czynności: 
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1) Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i materiałów;  
2) Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Generalnego 

Wykonawcę badaniach oraz czynnościach polegających na pobieraniu prób na placu budowy;  
3) Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy 

pobieraniu prób, o których mowa w ppkt. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów 
oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli 
Wykonawcy przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań; 

4) forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi 
przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich 
postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania 
próbek zostaną uzgodnione przez Wykonawcę; 

5) w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych;  

6) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą być 
traktowane badania Generalnego Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele 
Wykonawcy lub Zamawiającego; 

7) pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 
jednostek zaakceptowanych przez Wykonawcę, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przez Wykonawcę przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Generalnego Wykonawcy; 

8) każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania oraz 
etykieta powinny zawierać niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki; 

9) Wykonawca w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego 
o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, 
niezależne laboratoria.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców, 
po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w 
zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;  

11) w przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Wykonawca jest zobowiązany 
ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w 
zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości 
jakościowych.  
 

5. W zakresie finansowym Wykonawca jest zobowiązany wykonywać następujące czynności: 
1) sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich 

wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty 
budowlane; 

2) doradztwo i współpraca z Zamawiającym przy występowaniu i rozliczaniu zaliczek, wniosków o 
dotację; 

3) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych 
i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań ze 
szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji Zadania; 

4) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu oraz innych umów zawieranych w 
związku z realizacją Zadania;  

5) nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi: rzeczowego 
i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu; 

6) weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę, w zakresie 
wartości rzeczowych i finansowych; 

7) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; 
8) przygotowanie rozliczenia finansowego zadania; 
9) Wykonawca, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych, 

sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane; 
10) sporządzanie w trakcie realizacji zadania i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów 

rozliczeniowych; 
11) udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.: w przypadku 

wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód 
(administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu 
rzeczowego Zadania - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i 
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wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia. 
 

6. W okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę w 
Kontrakcie, Wykonawca będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać 
się będą z częstotliwością co 12 miesięcy, a także w końcowych akceptacjach i w rozwiązywaniu 
sporów. W szczególności obowiązki Wykonawcy obejmują: 

1) ocenę ewentualnych roszczeń Zamawiającego i Generalnego Wykonawcy; 
2) regularne inspekcje wad usuwanych przez Generalnego Wykonawcę; 
3) weryfikacja ostatecznych rozliczeń Generalnego Wykonawcy i podwykonawców; 
4) zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad. 

 
     Okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę to 60 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych zgodnie z Kontraktem.  

7. Ograniczenie zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawcy, który nie będzie miał prawa do: 
 
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do Kontraktu lub podejmowania decyzji 

skutkujących koniecznością takich poprawek lub zmian; 
2) zwolnienia Generalnego Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności 

zawartych w Kontrakcie; 
3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Generalnemu Wykonawcy 

innemu podmiotowi niż ten, który został wskazany w Kontrakcie;  
4) przekazywania Generalnemu Wykonawcy (bez zgody Zamawiającego) stanowisk, mogących 

prowadzić do powstania po jego stronie roszczeń, w szczególności z tytułu robót dodatkowych.  
 

8. Wymagania dotyczące biura budowy 
 
Biuro Wykonawcy musi być zlokalizowane na terenie miasta Szczecin. Wykonawca zobowiązany jest 
do wskazania lokalizacji biura budowy w celu przekazywania korespondencji. 
 

Rady budowy będą organizowane w siedzibie Zamawiającego. 

9. Skład zespołu personelu Wykonawcy. 
 

1) Skład osobowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany dysponować następującymi osobami o doświadczeniu i kwalifikacjach 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanymi też personelem Wykonawcy) do 

wykonywania zamówienia: 

1) Zespołem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Kierownik/koordynator 
Wykonawcy. Kierownik/koordynator Wykonawcy będzie również upoważnionym przedstawicielem 
Wykonawcy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją zamówienia, w tym do składania w 
imieniu Wykonawcy wiążących oświadczeń woli oraz wiedzy, a także ustaleń co do terminów i 
sposobu wykonania zamówienia. Kierownik/koordynator Wykonawcy będzie również Inspektorem 
Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, 
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej  
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, 
5) Inspektor nadzoru w branży drogowej, 
6) Specjalista ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu, 
7) Radca prawny/adwokat wykonujący obsługę prawną kontraktu, 
8) Specjalista ds. finansowych wykonujący czynności w zakresie rozliczania zadania, 
9) Koordynator/Specjalista  BHP 
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Wymieniony powyżej personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań 

Wykonawcy i powinien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.  

Wykonawca powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony 

innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia Kontraktu i realizacji Kontraktu 

np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach czy specjaliści w koniecznych zakresach. 

W razie nieobecności którejkolwiek osoby biorącej udział w realizacji zamówienia, która nieobecność 

wynikać będzie z okresu urlopowego lub niedługotrwałej choroby, Wykonawca winien zapewnić 

zastępstwo, na okres nieobecności tej osoby. Zastępstwo to będzie miało na celu zapewnienie ciągłości 

realizacji umowy. Propozycja zastępstwa musi zostać zgłoszona Zamawiającemu z maksymalnym 

możliwym wyprzedzeniem co najmniej w postaci wiadomości e-mail wraz z dokumentami potwierdzającymi 

posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępującej na poziomie nie niższym niż 

wynika z określonych wymagań zawartych w warunkach zawartych Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

oferty Wykonawcy oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Warunki definitywnej zmiany osób wchodzących w skład osobowy określa umowa z Wykonawcą. 

2) Zaangażowanie czasowe Wykonawcy 
 

a) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji Kontraktu, tj. do czasu końcowego odbioru robót, 
poszczególny personel Wykonawcy wymieniony powyżej był dostępny w Biurze Wykonawcy lub 
na terenie budowy, do dyspozycji Zamawiającego co najmniej w następującym wymiarze czasu 
(przypadającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30): 

 

Stanowisko Minimalny czas pracy 

Kierownik/koordynator Wykonawcy Min. 3 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 

w okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji robót 

podlegających jego nadzorowi. 

Inspektor Nadzoru w branży 

sanitarnej tj. specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Min. 2 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 

w okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji robót 

podlegających jego nadzorowi. 

Inspektora Nadzoru w branży 

elektrycznej tj.  specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych  

Min. 2 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 

w okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji robót 

podlegających jego nadzorowi. 

Inspektora Nadzoru w branży 

teletechnicznej tj.  specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

Min. 2 dni  w tygodniu po 3 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 
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instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

w okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji robót 

podlegających jego nadzorowi. 

Inspektor nadzoru w branży 

drogowej 

Min. 2 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 

w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi. 

Specjalista ds. zieleni, małej 

architektury i zagospodarowania 

terenu 

Min. 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie w okresie 

pracy Zamawiającego w czasie realizacji weryfikacji 

dokumentacji w branży podlegającej jego nadzorowi oraz 

w okresie pracy Zamawiającego w czasie realizacji robót 

podlegających jego nadzorowi. 

Radca prawny/adwokat wykonujący 

obsługę prawną kontraktu 

minimum 2 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie, w razie 

potrzeby praca na wezwanie Zamawiającego. 

Specjalista ds. finansowych zadania Min 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin dziennie w 

siedzibie Zamawiającego, w razie potrzeby praca na 

wezwanie Zamawiającego. 

Koordynator/Specjalista ds. BHP Min. 1 dzień w tygodniu po 3 godzin pracy w okresie 

pracy Zamawiającego, w czasie realizacji robót przez 

Wykonawcę. 

Wyżej wskazane czasookresy mogą się nakładać. 

 

Nadzór inwestorski związany z minimalnym czasem pracy, o którym mowa wyżej będzie potwierdzony 

wpisami na listę obecności, przekazywanej Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca wraz z fakturą 

VAT. Podane powyżej zaangażowanie personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne. 

Rzeczywiste konieczne zaangażowanie personelu Wykonawcy będzie wynikać bezpośrednio z potrzeb i 

charakteru prowadzonych prac i robót. Jednocześnie Zamawiający oczekuje w sytuacji robót ciągłych 

stałego nadzoru przez Wykonawcę nad prowadzonymi pracami.  

W okresie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Kontraktu Zamawiający wymaga dostępności 

poszczególnych osób personelu Wykonawcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji na roboty.  

b) Wykonawca, niezależnie od zapewnienia dostępności osób skierowanych do realizacji zamówienia 
w minimalnym czasie pracy, o którym mowa wyżej, zapewni też osobiste stawiennictwo każdej z 
tych osób na wezwanie Zamawiającego na budowie, w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy 
lub w innym miejscu związanym z realizacją Zadania na terenie miasta Szczecin w terminie 
określonym w ofercie Wykonawcy (czas reakcji). Czas reakcji wynosi 4 godziny od momentu 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania w trybie określonym w Umowie.   
 

c) Niezależnie od powyższego, przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, awarii, wypadku itp., 
Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wezwania Kierownika/koordynatora 
Wykonawcy, do stawiennictwa na terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od 
momentu otrzymania Wezwania, przy czym z tego uprawnienia Zamawiający będzie mógł 
skorzystać nie częściej 3 razy na kwartał.  
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d) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego udokumentowania dochowania czasu reakcji, 
o którym mowa w lit. b oraz stawiennictwa Kierownika/koordynatora Wykonawcy, o którym mowa 
w lit. c w sposób niebudzący wątpliwości. 
 
 

10. RAPORTOWANIE 
 

Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu Raportów. Wykonawca zobowiązany jest do 

składania następujących raportów: 

1. Raportu wstępnego – w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy obejmującego między innymi: 

opisu inwestycji, opis i schemat organizacyjny, opis i schemat zarządzania i nadzoru nad kontraktem, 

opis i schemat obiegu informacji, opis i schemat procedury zatwierdzenia wniosków materiałowych, 

opisy i schematy procedur występujących podczas realizacji zadań, wzory dokumentów, podział na 

zadania i stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji zadań, 

harmonogram realizacji zadań; 

2. Raportów miesięcznych – w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

wyszczególniających wykonane przez zespół Wykonawcy prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i 

kontrolne badania laboratoryjne (w przypadku konieczności ich wykonania) oraz zawierające 

informacje o postępie robót/dostaw, uzyskiwanym poziomie jakości usług i robót, zagrożeniach i 

ryzykach związanych z realizacją inwestycji, rozliczeniach finansowych uwzgledniających 

podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz występujących problemach w realizacji umowy na 

usługi projektowe, roboty budowlane, dostawy a w szczególności: 

a. opis postępu robót/dostaw w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
b. nakłady finansowe poniesione na roboty/dostawy w powiązaniu z przyjętym 

harmonogramem, 
c. plan robót/dostaw i finansowania na kolejne miesiące, 
d. opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
e. fotografie dokumentujące postęp robót, 
f. wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
g. wykaz uwag do dokumentacji projektowej, z informacją o podjętych krokach i ich efektach, 
h. wykaz wystąpień wykonawców i sposób ich rozpatrzenia, 
i. miesięczne procentowe zaangażowanie Wykonawcy w podziale na Kompleksowe 

Zagospodarowanie Tarasów oraz Odbudowa skrzydła północnego ZKP.  
j. terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania umów 

poszczególnych wykonawców. 
k. nadzór nad dokumentacją zgodnie z częścią V ust. 1 pkt 6) 

 
4. Raportu zamknięcia – w terminie 10 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, 

wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac i stan ich zaawansowania w zakresie 

rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac wraz z rozliczeniem 

poszczególnych wykonawców, podwykonawców, rozliczeniem pełnionych nadzorów inwestorskich i 

autorskich. 

5.  Raportu końcowego – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pełnienia funkcji Wykonawcy, 

zawierającego w szczególności: 

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót/dostaw i obliczenie końcowej kwoty umownej 

zgodnie z umową wykonawcy robót/dostaw oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców 

robót, 

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 
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c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Wykonawcy, 

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie 

techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad Budowy, protokoły z Narad 

technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę 

powykonawczą, wystąpienia Generalnego Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Generalnego 

Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany 

powykonawczy, instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły badań i 

sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy,  kierowników robót i projektanta, pisemną 

gwarancję wykonawcy robót, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, 

książki obiektu itp. 

 

6.  Raporty zostaną przekazane na podstawie pisemnych protokołów w następującej formie i ilości: 

1) raport wstępny – w formie pisemnej i elektronicznej, 2+1 sztuka; 

2) raporty miesięczne – w formie pisemnej i elektronicznej, 2+1 sztuka; 

3) raport zamknięcia – w formie pisemnej i elektronicznej, 2+1 sztuka; 

4) raport końcowy – w formie w formie pisemnej i elektronicznej, 2+1 sztuka 

 

Wykonawca winien przedłożyć, jako część Raportu końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia 

Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i 

wszystkie dokumenty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. 

Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i 

powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie. Raport 

końcowy wykonany będzie w terminie do 30 dni od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego 

z Zadań. 

Uwaga: Wykonawca jest obowiązany sporządzać raporty zgodnie ze zaakceptowanym przez 

Zamawiającego wzorem. Ostateczną zawartość i szczegółowy format należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Wykonawca powinien sporządzić dodatkowe raporty na prośbę Zamawiającego, lub 

gdy uważa to za niezbędne podczas realizacji Umowy.  

 
Zatwierdzanie Raportów 

Zamawiający będzie zatwierdzał złożone Raporty: 

1) miesięczny - w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu; 

2) Raport zamknięcia, i końcowy przez Zamawiającego - w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu. 

 

11. Inne wymagania: 

1. W przypadku przyznania Zamawiającemu dofinansowania zewnętrznego Wykonawca zobowiązany 

będzie do stosowania w sporządzanych przez siebie dokumentach, tekstu nagłówków, stopek, stron 

tytułowych zgodnych z wytycznymi UE oraz ewentualnych wytycznych otrzymanych od 

Zamawiającego. 
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2. W przypadku konieczności przeprowadzenia zamówień uzupełniających i dodatkowych dla zadania, 

Zamawiający może zlecić ich nadzorowanie Wykonawcy po spełnieniu przesłanek określonych w  

Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz zawartych w SWZ i umowie warunków i podstaw 

udzielenia takich zamówień. Nie dotyczy to zamówień dodatkowych i uzupełniających zlecanych 

przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy, zawartej po przeprowadzeniu niniejszego 

postępowania, koszt przeprowadzenia i nadzoru nad tymi zamówieniami został uwzględniony przez 

Wykonawcę w niniejszym zamówieniu. 

 


