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1. Uwagi ogólne 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że Województwo Kujawsko-Pomorskie 

zamierza na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem 

przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przeznaczyć środki, 

pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środki pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 Zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej 

przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”  realizowane będzie na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474). Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/2019 z dnia 

16.10.2019 r., znak: WIR.V.7820.13.2019.JB. Niniejsza decyzja nie jest ostateczna, lecz dla decyzji 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że zadanie znajduje się w wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, przyjętym uchwałą  nr XXIII/323/20 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2020 r. 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 Prace wykonywane będą na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 249 z drogą 

krajową nr 80 do rz. Wisły, po stronie gminy Zławieś Wielka, następnie po stronie miasta Solec 

Kujawski od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 394 z drogą wojewódzka nr 249 do rz. Wisły. W 

ramach prac planuje się budowę przyczółków promowych po obydwu stronach Wisły. 

 

 
Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
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1.2. Dokumentacja projektowa 

 Zamawiający informuje, iż na odcinek drogi wojewódzkiej nr 249 na terenie miasta Solec 

Kujawski od skrzyżowania ulicy Bydgoskiej z ulicą Żeglarską do rzeki Wisły oraz na odcinek drogi 

wojewódzkiej na ternie gminy Zławieś Wielka od skrzyżowania z drogą krajową nr 80 do rzeki Wisły, 

opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę 

przyczółków promowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uzyskano zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID).  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w/w dokumentacja może wymagać wprowadzenia 

zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zadania. Ewentualne zmiany nie mogą powodować roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy 

1.3. Cel i zakres zadania 

Celem inwestycji jest: 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników ruchu oraz osób 

przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, 

• unowocześnienie stanu infrastruktury technicznej w rejonie, 

• zredukowanie kosztów eksploatacji pojazdów poprzez możliwość realizacji połączenia 

Czarnowo – Solec Kujawski (droga krajowa 80 – droga krajowa 10), 

• stworzenie zagospodarowanych punktów widokowych w rejonie rzeki Wisły, 

• rozwój ruchu turystycznego, 

• właściwego odbioru wód opadowych z drogi. 

 

W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące: 

• wyniesienie i okazanie granic w terenie na podstawie decyzji zezwalającej na inwestycję 

drogową zatwierdzającej projekty podziałów, 

• wprowadzenie dokumentacji do odpowiedniego miejscowo Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

• poszerzenie drogi do wymaganych 6,0 metrów jezdni oraz korektę skrzyżowań na terenie Solca 

Kujawskiego (wyjątek stanowi odcinek w rejonie przepompowni tj. ok. km 1+300 – po stronie 

Czarnowa. Z uwagi na elementy przepompowni stanowiącej część zabezpieczeń przeciw-

powodziowych nie ma możliwości poszerzenia nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 

gdzie droga przebiega po wale przeciwpowodziowym), 

• na odcinku zwężonej jezdni tj. od km 1+220 do km 1+370 (po stronie Czarnowa) 

zaprojektowano wahadłową sygnalizację świetlną, 

• po stronie Czarnowa zaprojektowano chodniki jedynie pomiędzy miejscami postojowymi a 

przyczółkiem, 

• na terenie Solca Kujawskiego zaprojektowano chodnik na całej długości inwestycji po stronie 

wschodniej oraz dodatkowo na terenie z budynkami po stronie zachodniej, 

• przy przyczółkach promowych, po obu stronach rzeki Wisły, zaprojektowano po 5 miejsc 

parkingowych dla pojazdów osobowych i jedno miejsce dla autobusu, wraz z jezdniami 

manewrowymi oraz miejscem do zawracania, 

• na terenie Solca Kujawskiego w obrębie harcówki, z uwagi na znaczne różnice w rzędnych, 

zaprojektowano mur oporowy, 

• zaprojektowano zjazdy do posesji o szerokości dostosowanej do szerokości bram i furtek. Inne 

zjazdy zaprojektowano o szerokości 4,5m + pobocza o szerokości 1,0m wyokrąglone łukami 

R=8,0m, 

• W ciągu przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej w m. Solec Kujawski zaprojektowano  

przepust pod koroną drogi. Projekt objęty jest odrębnym tomem opracowania, 

• Zaprojektowano 2 stanowiska promowe po stronie Solca Kujawskiego i 2 po stronie Czarnowa 

w miejscu istniejących przyczółków wojskowych. Przyczółki zaprojektowano, aby ograniczyć 

do minimum ingerencje w przeprawę wojskową przez Wisłę, 

• Stanowiska promowe zaprojektowano w sposób umożliwiający cumowanie przy stanie wody 

wysokiej i niskiej,  

• Projekty stanowisk promowych przy istniejących przyczółkach oraz przebudowa przyczółków 

objęte są odrębnymi tomami opracowania, 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i 

Czarnowa” 
 

Strona 5 z 25 

• Zaprojektowano tablicę zmiennej treści po 2 sztuki na DK 80 i DK10 

 

Zamawiający informuje iż, na etapie realizacji przez poprzedniego Wykonawcę,  zostały wykonane 

następujące prace: 

- wycinka drzew po obu stronach przeprawy. 

 

UWAGA  Do zadań Wykonawcy należy wycinka pojedynczych drzew i krzewów które mogą 

wystąpić, oraz usunięcie po poprzedniej wycince pozostałości wyciętych krzewów. Do zadań 

Wykonawcy należy również usunięcie pozostałych po poprzedniej wycince karp.  

 

Pozyskane z ewentualnej wycinki drewno będzie stanowić własność Wykonawcy robót (dotyczy 

również karp pozostałych po uprzedniej wycince jak i tych pozyskanych w wyniku dodatkowej 

wycinki). 

 

W związku z powyższym należy uwzględnić wartość pozyskanego materiału z wycinki drzew i 

usunięcia karp w złożonej ofercie przetargowej (pomniejszając cenę).  

Powyższe nie dotyczy drewna z terenów Lasów Państwowych (nie dotyczy karp). 

  

Szczegółowa charakterystyka zadania zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego www.bip.zdw-

bydgoszcz.pl  dokumentacją projektową. 

 

2. Część szczegółowa 

2.1. Dokumentacja udostępniana przez Zamawiającego 

 Wykonawca w ramach ceny (o ile zajdzie taka potrzeba) zobligowany jest do dokonania w 

imieniu Inwestora aktualizacji wszelkich uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, warunków technicznych, 

(itd.), których ważność wygasła, z instytucjami, organami administracji publicznej oraz gestorami sieci 

podziemnych i nadziemnych (telekomunikacja, wodociągi, energetyka, itp.) oraz aktualizacji projektów 

budowlanych i projektów wykonawczych, których konieczność aktualizacji wynika z aktualizacji 

uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, warunków technicznych itd.    

 Ponadto w przypadku zmian nieistotnych wprowadzanych w projekcie budowlanym, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 Zamawiający dysponuje projektem stałej i tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca może 

realizować roboty budowlane w oparciu o Projekt tymczasowej organizacji ruchu jakim dysponuje 

Zamawiający. Jeśli wystąpi konieczność nowego opracowania tymczasowej organizacji ruchu, 

opóźnienia z tego tytułu nie mogą być powodem roszczeń Wykonawcy do wydłużenia terminu realizacji 

zadania oraz do dodatkowych płatności.    

2.2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową, w tym 

projektem budowlanym (w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, 

wydanymi dla danego zadania), projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami z rad budowy i rad technicznych, 

normami i wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i przepisami Unii Europejskiej, związanymi z dofinansowaniem 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020. 

2) Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców, wyłącznie 

na zasadach określonych w umowie. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w okresie realizacji zadania oraz gwarancji i  

rękojmi niezwłocznie po ich stwierdzeniu i zgłoszeniu Wykonawcy usługi nadzoru. Termin 

usunięcia przedmiotowych usterek będzie każdorazowo wskazywany przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę usługi nadzoru w zależności od przyjętej technologii naprawy i usunięcia usterki. 
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4) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad, w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

5) Zmiana materiału/rozwiązania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana przez 

jednostkę projektową sprawującą nadzór autorski nad projektem, nie będzie rozliczana w ramach 

umowy pomiędzy tut. Zarządem a Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego (Projektantem) i koszt 

akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obciąża Wykonawcę robót. Każda taka 

zmiana przyjętego w dokumentacji rozwiązania projektowego musi uzyskać akceptację 

Projektanta, Wykonawcy usługi nadzoru, Zamawiającego i Departamentu Wdrażania 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zakresie 

zgodności Ustawy Pzp i kwalifikowalności wydatków  wraz z akceptacją Zamawiającego. 

6) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z tego tytułu 

odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających 

zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego do ich przedstawienia. Kwalifikacja 

materiałów co do przydatności do ich ponownego wykorzystania będzie następować 

protokolarnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy usługi nadzoru. 

7) Rady techniczne na budowie odbywać się będą 1 raz w tygodniu, rady budowy – 1 raz w danym 

miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego uczestników 

organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminów jak i zmiany częstotliwości. Na 

radach Wykonawca usługi nadzoru będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, 

wynikających z dokumentów związanych z umową na roboty budowlane (w szczególności 

niniejszego OPZ) i podjętych przez Wykonawcę zobowiązań. Protokół z rady technicznej/rady 

budowy sporządzany przez Wykonawcę usługi nadzoru powinien składać się m.in. z 

następujących zagadnień: 

⎯ omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 

⎯ omówienie spraw i wniosków wniesionych przez Wykonawcę, Wykonawcę usługi nadzoru, 

Zamawiającego, (również z poprzednich rad), 

⎯ plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym,  

⎯ postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc, 

⎯ realizacja harmonogramu robót, 

⎯ realizacja planu finansowego, 

⎯ raport pogodowy za miniony tydzień, 

⎯ organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 

⎯ ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 

⎯ wprowadzone zmiany, 

⎯ BHP, 

⎯ ochrona środowiska, 

⎯ sprawy inne, wolne wnioski, 

⎯ uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, 

wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane), 

⎯ dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót 

budowlanych, wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

⎯ termin kolejnej rady. 

2.3. Roboty dodatkowe 

 W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych lub 

polegających na powtórzeniu podobnych robót (zwanych dalej „uzupełniającymi”) w rozumieniu 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest 

zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia Wykonawcy usługi nadzoru, oraz Kierownikowi 

Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót. 

⎯ Wykonawca usługi nadzoru będzie każdorazowo wnioskować do Zamawiającego, informując 

o konieczności wykonania danych robót i przedkładać do zatwierdzenia Zamawiającemu 

protokół konieczności zgodnie z wcześniej zatwierdzonym wzorem. 
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⎯ Wzór protokołu konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę - Kierownika Budowy 

oraz zatwierdzony przez Wykonawcę usługi nadzoru.  

⎯ Protokół konieczności zostanie opracowany przez Wykonawcę - Kierownika Budowy 

niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia 

konieczności wykonania robót. Przygotowane materiały winny być na tyle szczegółowe, aby 

możliwe było dokładne określenie zakresu rzeczowego danych robót. W przypadku 

zamierzonej opieszałości Wykonawcy lub odmowy współpracy, Wykonawca usługi nadzoru 

przedstawi Zamawiającemu wzór protokołu konieczności zgodnie z posiadaną wiedzą i 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Podpisanie protokołu konieczności przez 

Wykonawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem szacunkowego zakresu rzeczowego danych 

robót z jego strony. 

⎯ W materiałach do protokołu konieczności, Kierownik budowy wraz z Inspektorem nadzoru 

przedstawi szacunkowy zakres robót, przewidziany do wykonania. Ilość robót wraz z 

wyliczeniami, kalkulacją kosztów, wymaganymi rysunkami, opisami i załączonymi innymi 

dokumentami zostanie uwzględniona w protokole konieczności. 

⎯ Wykonawca usługi nadzoru  realizujący swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy, nie 

ma upoważnienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawcę robót dodatkowych. 

Wyłącznie Zamawiający ma prawo podejmować decyzje dotyczące zmian zawartej umowy, a 

w szczególności zlecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. Wykonawca  

będzie zobowiązany do potwierdzenia konieczności wykonania danych robót, szczegółowego 

uzasadnienia konieczności ich wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i 

finansowym (wyliczenie kosztów związanych z robotami koniecznymi do wykonania, notatki, 

zdjęcia i wpisy w dzienniku budowy potwierdzone przez nadzór budowy, szkice geodezyjne 

wskazujące zakres robót  podpisane przez Kierownika Budowy oraz Geodetę, badania 

laboratoryjne). 

⎯ Zamawiający wymaga, aby protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę na 

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających, a związanych z wykonaniem tego 

zadania, był przygotowywany na warunkach określonych w umowie.  

⎯ Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do 

wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających i na tę okoliczność będzie sporządzony 

aneks do umowy lub nowa umowa. 

 

 W przypadku wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robót dodatkowych, koniecznych do 

prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca robót objętych niniejszym zamówieniem nie będzie miał 

prawa do roszczeń z tytułu wydłużenia terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytułu kosztów 

przestoju. W takim przypadku Wykonawca robót jest zobowiązany udostępnić wybranemu Wykonawcy 

plac budowy, celem wykonania prac objętych odrębną umową. 

2.4. Wymagania 

1) Etap przed przystąpieniem do robót budowlanych 

⎯ Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie, 

trasy dla ruchu technologicznego, które będą obowiązywały przez cały okres realizacji 

zadania. Na przedmiotowej mapie należy określić strefy oddziaływania maszyn i urządzeń 

oraz ruchu technologicznego. Mapę należy załączyć do planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przedłożyć jako odrębne opracowanie Zamawiającemu.  

⎯ Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem dokona inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych rzeczoznawców lub 

inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejącej infrastruktury drogowej, 

wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny. 

Inwentaryzacja niezbędna jest w celu określenia zerowego stanu technicznego dróg, obiektów 

mostowych, przepustów, chodników, poboczy, rowów, itp. Analogicznie inwentaryzację 

należy przeprowadzić po zakończeniu robót, w taki sposób, aby możliwa była ocena 

powstałych uszkodzeń, związanych z przebudową drogi wojewódzkiej i prowadzonym 

transportem technologicznym. Sporządzona inwentaryzacja winna uzyskać pozytywną opinię 

IK. Jeżeli ze sporządzonej dokumentacji inwentaryzacyjnej nie będzie można ocenić czy dane 
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uszkodzenie powstało przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się 

do naprawy tego uszkodzenia w terminie zgodnym z terminem realizacji zadania. 

⎯ Inwentaryzację należy wykonać w taki sposób, aby możliwa była czytelna i szczegółowa 

ocena wyrządzonych szkód, spowodowanych transportem związanym z przebudową drogi 

wojewódzkiej i wykonaniem koniecznych remontów, napraw, a także odbudowy drogi. Przed 

przystąpieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

spisania protokołu z administratorem/zarządcą/właścicielem drogi, którego treścią będą 

ustalenia, dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg, a którego załącznikiem będzie 

sporządzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokół winien zostać podpisany z udziałem 

Kierownika budowy oraz Wykonawcy usługi nadzoru. Inwentaryzacja infrastruktury 

drogowej powinna uzyskać akceptację administratora/zarządcy/właściciela drogi lub zostać 

zrealizowana w obecności jej upoważnionego przedstawiciela. 

⎯ Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 

wyłącznie po drogach, których stan techniczny został zinwentaryzowany w ww. sposób i 

potwierdzony ww. protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za 

zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy/remontu/odbudowy na własny koszt. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub 

odbudowy zniszczonych odcinków dróg, na skutek prowadzonego transportu budowy i 

pokrycia kosztów z tym związanych. 

⎯ Inwentaryzacja stanu zerowego istniejącej infrastruktury drogowej powinna zawierać m.in.: 

• szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego dróg, obiektów mostowych, przepustów, 

chodników, poboczy, rowów, itp. w tym m.in.: stan ubytków warstwy ścieralnej, 

pomiar głębokości kolein, spękań pojedynczych i siatkowych, wybojów oraz łat w 

nawierzchni, stan poboczy i odwodnienia dróg, stan oznakowania i elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, wytypowanie odcinków jednorodnych podobnych 

pod względem uszkodzeń, 

• szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, 

• szczegółowe odniesienie i porównanie stanu faktycznego z następującymi 

dokumentami, o które Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do zarządców dróg, 

po których prowadzony będzie transport budowy, związanymi z prowadzeniem 

ewidencji, utrzymaniem i użytkowaniem dróg :  

o mapy techniczno – eksploatacyjne dróg, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 

Rozporządzenia w sprawie  sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów   oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 

o dzienniki objazdów dróg z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2) ww. 

Rozporządzenia, 

o protokoły z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 

1 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, 

o protokoły z pięcioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) 

ustawy Prawo budowlane. 

o wnioski, obejmujące ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej, 

przydatność do dalszego użytkowania, opis uszkodzeń, ocenę przyczyn 

powstania uszkodzeń. 

⎯ Na polecenie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, a także w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, w celu 

oceny powstałych uszkodzeń 

⎯ Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i własnym 

staraniem dokona inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych rzeczoznawców lub 

inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, sąsiadujących z terenem budowy oraz drogami, po 

których prowadzony będzie transport technologiczny, budynków oraz zabudowy. 

Analogicznie inwentaryzację należy przeprowadzić po zakończeniu robót, w taki sposób, aby 

możliwa była ocena powstałych uszkodzeń, związanych z przebudową drogi wojewódzkiej i 

prowadzonym transportem technologicznym.  
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⎯ Inwentaryzacja stanu zerowego istniejących budynków i zabudowy powinna zawierać m.in.: 

• opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynków i zabudowy, ich wymiary oraz 

materiały, z  jakich są wykonane, 

• opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, dachu budynków i 

zabudowy, 

• opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badań, 

• szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego budynków i zabudowy, określoną na 

podstawie oględzin i dostępnych dokumentacji projektowych, 

• szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, 

przedstawiającą rzeczywisty stan budynków i zabudowy, 

• wnioski z oględzin i ewentualnych badań, obejmujące ocenę stanu budynków i 

zabudowy, przydatność do dalszego użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń 

(rysy, pęknięcia, itp.), ocenę przyczyn powstania uszkodzeń. 

⎯ Sporządzona inwentaryzacja winna uzyskać pozytywną opinię Wykonawcy usługi nadzoru. 

⎯ Na polecenie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, a także w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji budynków i zabudowy, w celu oceny 

powstałych uszkodzeń 

⎯ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona 

inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych rzeczoznawców, nieruchomości, 

zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji projektowej 

robót budowlanych. 

⎯ Zamawiający wymaga, aby Kierownik budowy z udziałem Wykonawcy usługi nadzoru, spisał 

z właścicielem nieruchomości protokół przejęcia terenu, a następnie dokonał protokolarnego 

przekazania terenu po zakończeniu robót przy udziale właściciela. Po zakończeniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren zagospodarowanej działki do stanu 

pierwotnego. Przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego zostanie potwierdzone 

zwrotnym protokołem przekazania nieruchomości, spisywanym po zakończeniu prac w 

obrębie danej nieruchomości. W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości 

do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szczegółowo przyczyny. 

⎯ Wykonawca uwzględni w przedstawionym harmonogramie robót zajętość nieruchomości na 

okres niezbędny do wykonania robót budowlanych oraz poniesie wszelkie koszty z tym 

związane. 

⎯ Potwierdzone przez Wykonawcę usługi nadzoru protokoły przejęcia i przekazania 

nieruchomości powinny być na bieżąco przekazywane przez Wykonawcę do Zamawiającego, 

niezwłocznie po ich spisaniu. Do każdego z ww. protokołów należy załączyć szczegółowy 

opis oraz dokumentację fotograficzną, potwierdzającą stan danej nieruchomości, objętej 

ograniczeniem w korzystaniu, zarówno przed wejściem w teren, celem rozpoczęcia robót, jak 

i po wykonaniu robót. 

⎯ W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają ograniczeniu w korzystaniu, Wykonawca 

będzie zobowiązany prowadzić raporty dzienne z wykonywanych robót w obrębie danej 

nieruchomości oraz prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną. Podsumowanie z 

wyszczególnieniem zakresu wykonanych prac w obrębie danej nieruchomości z odniesieniem 

do terminu przejęcia nieruchomości oraz terminu wykonania robót, należy przekazać 

Zamawiającemu. Każdorazowe, nieuzasadnione opóźnienie w przekazaniu nieruchomości po 

wykonaniu robót lub opieszałość w ich wykonywaniu jak i zamierzone wydłużenie czasu prac 

w harmonogramie robót, traktowane będzie jako działanie na szkodę Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Działanie takie naraża Zamawiającego na roszczenia osób trzecich i 

dodatkowe koszty, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

zwrotu kosztów z tego tytułu. 

 

2) Etap realizacji robót 

⎯ Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na 

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w związku z 

prowadzeniem robót. Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia w 

tym zakresie. 
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⎯ Wykonawca jest zobowiązany utrzymać stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres 

trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży pożarnej i policji. 

⎯ W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź 

transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia do stanu 

pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, oraz dróg wraz z całą infrastrukturą, itp. 

Powyższe obejmuje również urządzenia infrastruktury technicznej branży 

elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i innych 

nie wymienionych. 

⎯ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania 

istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod kątem 

kolizji z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu 

bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować 

plan wytyczeniowy, w oparciu o który realizowane będą roboty budowlane.  

⎯ Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem sprzętu, 

itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca dokona ujawnienia składników kalkulacji 

szczegółowej przedstawionej ceny jednostkowej danej pozycji, zarówno w zakresie 

zamówienia podstawowego, jak i zamówień nie objętych zamówieniem podstawowym. 

⎯ Na polecenie Kierownika Projektu lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne z postępu 

robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w 

układzie narastającym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

usługi nadzoru wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót.  

⎯ Na polecenie Kierownika Projektu lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportów 

określających zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a także przewidziany do wykonania w 

danym okresie zakres robót, w szczególności pod koniec roku kalendarzowego, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub Wykonawcę usługi nadzoru. 

⎯ Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 

z postępu robót budowlanych. Do protokołu z każdej rady budowy, które odbywać się będą 

minimum 1 raz w miesiącu, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokumentację 

fotograficzną (również na płycie CD/DVD) z postępu robót budowlanych, wykonanych w 

danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 

⎯ Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania sprzyjających warunków 

atmosferycznych oraz składania raportów pogodowych. W przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do zgłoszenia powyższego do godziny 10:00 dnia następnego do Wykonawcy 

usługi nadzoru oraz Zamawiającego.  

⎯ Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego, ma zapewnić możliwość inspekcji 

wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na potrzeby zadania, w 

szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonu i zakładów 

prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. 

⎯ W okresie rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej obsługi okresu gwarancyjnego, 

w tym m.in. do: 

• uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyznaczonych przez 

Zamawiającego - minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde 

żądanie Zamawiającego). Wykonawca usługi nadzoru będzie zobowiązany do 

spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu; 

• usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową; 

• finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

• udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania; 

• zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez 

osoby trzecie w okresie gwarancyjnym; 

⎯ Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego, bądź 

tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej w jego gestii, 
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uzyska niezbędne zgody na wejście w teren i zajęcie terenu własnym staraniem i na własny 

koszt. 

 

3)  Wymagania związane z dofinansowaniem ze środków UE 

⎯ Zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz 

z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i 

Czarnowa” znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 

2020 przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXIII/323/20 z 

dnia 22.06.2020 r. 

⎯ Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii Europejskiej, związanych z 

uzyskanym dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamawiający będzie wymagać, aby wszystkie dokumenty 

wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, zawierały obowiązujący 

zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

⎯ Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii Europejskiej, związanych z 

przewidywanym dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zamawiający będzie wymagać, aby wszystkie dokumenty 

wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją zadania, zawierały obowiązujący 

zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

⎯ Przedstawiciel Wykonawcy będzie czynnie uczestniczył w każdej kontroli dokonywanej przez 

instytucje do tego uprawnione w ciągu okresu trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia 

finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu); 

w szczególności dotyczy to kontroli doraźnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz 

kontroli odbywającej się przed dokonaniem przez IZ RPO WK-P ostatniej płatności w 

projekcie.  

2.5. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót 

budowlanych. Dokument ten winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane i przepisów związanych. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej na budowie. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik 

Budowy lub Kierownika robót) oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta - Wykonawcy 

usługi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy będzie to wymagane).  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Wykonawcy usługi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Ww. decyzje, wpisane do dziennika 

budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

2) Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki badań Wykonawcy i inne dokumenty, 

niezbędne do realizacji zadania, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbiorów robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Wykonawcy usługi nadzoru/Kierownika Projektu i załączane każdorazowo do dokumentacji 

odbiorowej dotyczące danego zakresu robót 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. a i b, zalicza się, następujące 

dokumenty: 

⎯ pozwolenie na realizację zadania budowlanego (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej), 

⎯ protokoły przekazania terenu budowy, 

⎯ umowy cywilno – prawne, 

⎯ protokoły odbioru robót wraz z potwierdzeniem przez uprawnionego geodetę wykonanych 

prac budowalnych na wcześniej sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej 

stanu „zerowego”, 

⎯ protokoły z narad i ustaleń, 

⎯ korespondencja prowadzona w związku z budową, 

⎯ harmonogram rzeczowo – finansowy, 

⎯ protokoły przekazania terenu na czas robót oraz inne dokumenty wymienione w dokumentacji 

budowy, 

⎯ notatki służbowe, 

⎯ Wykonawca ustali z Kierownikiem Projektu z akceptacją Wykonawcy usługi nadzoru formę 

druków obowiązujących na zadaniu. 

⎯ Inwentaryzacja geodezyjna stanu „zerowego”, będąca podstawą do rozliczeń wykonanych 

prac budowlanych. Inwentaryzacja geodezyjna powinna zawierać pomiary sytuacyjne i 

wysokościowe istniejących krawędzi jezdni i wjazdów, krawędzi pobocza, krawędzi skarp i 

rowów. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu 

(Wykonawcy usługi nadzoru) do 14 dni po przekazaniu Wykonawcy placu budowy. 

⎯ Raport przedstawiający stan osnowy geodezyjnej przed wykonaniem robót budowanych. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Wykonawcy usługi nadzoru i jego personelu oraz Kierownika 

Projektu i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na każde życzenie Zamawiającego. 

 Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru 

końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez Wykonawcę usługi nadzoru 

i przekazane Zamawiającemu w formie oryginałów oraz w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy 

(dokumentacja powykonawcza) w wersji elektronicznej winny być skatalogowane, a pliki i katalogi 

opisane w sposób umożliwiający jednoznacznie zidentyfikować ich zawartość. 

 Dokumenty (protokoły odbioru, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja prowadzona w 

związku z budowa, notatki służbowe) należy składać każdorazowo przy dokonywaniu sprzedaży 

wykonywanych prac. 

5) Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza 

⎯ Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 dokumentacja, która ma zostać przygotowana przez 

Wykonawcę, winna zostać uzgodniona z Wykonawcą usługi nadzoru 

⎯ Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, konieczne okaże się uzupełnienie 

rysunków w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, to Wykonawca usługi nadzoru 

autorskiego wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na 

własny koszt oraz przedstawi je Wykonawcy usługi nadzoru do zatwierdzenia, w ilościach i 

terminie z nim uzgodnionym, nie później niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia robót. 
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Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy 

Wykonawcy w terminach realizacji robót 

⎯ Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą, 

zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, w 2 egz. w wersji papierowej (1 

egz. dla Zamawiającego – oryginały, 1 egz. dla Wykonawcy usługi nadzoru – kopia) i w 4 

egz. w wersji elektronicznej (2 egz. – zapis na nośniku zewnętrznym – pendrive oraz 2 egz. – 

zapis na CD/DVD, każdy zabezpieczony przed możliwością przypadkowego usunięcia 

plików). Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowy egzemplarz mapy 

powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie realizacji robót zmianami. 

⎯ Dokumentacja powykonawcza, powinna być kompatybilna z systemem zarządzania ERGO, 

to jest winna być przystosowana do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne 

do wykonania dokumentacji powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu 

Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf). 

⎯ Dodatkowo, niezależnie od powyższego, na polecenie i w terminie określonym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca będzie zobowiązany 

przygotować dokumenty, niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie obiektów i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu. Wykonawca, w 

szczególności Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach 

odbiorowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawą do wystąpienia z wnioskiem 

o pozwolenie na użytkowanie będą m.in. protokół odbioru docelowej organizacji ruchu 

(spisany z udziałem przedstawiciela zarządzającego ruchem), protokół odbioru technicznego, 

wykonanych robót (spisany z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy usługi nadzoru), 

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z Art. 

57.1 Prawa budowlanego. 

⎯ Z dniem uprawomocnienia decyzji o pozwolenie na użytkowanie całości zadania, bądź części 

robót (np. obiekty inżynierskie, przyczółki, konstrukcje oporowe), do obowiązków 

Wykonawcy będzie dostarczenie książki obiektu oraz karty obiektu opracowanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom oraz Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.               

⎯ Zakres dokumentacji powykonawczej powinien być zgodny ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych DM.00.00.00: Wymagania ogólne. 

⎯ Po zakończeniu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentów, 

niezbędnych do przekazania wykonanych elementów drogi odpowiednim instytucjom. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wyodrębnienia zakresu i wyceny 

wykonanych elementów infrastruktury, które zostaną przekazane przyszłym właścicielom i 

przygotowania kosztorysów powykonawczych oraz materiałów niezbędnych do podpisania 

umów z dostawcami energii/mediów.  

⎯ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww. 

dokumentacji są zawarte w cenie ofertowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

6) Zgodność z Systemem Ewidencji Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 

 Dokumenty do odbioru końcowego powinny być dostosowane (uwzględniające) System 

Ewidencji Dróg Wojewódzkich ZDW w Bydgoszczy tj.: 

a) Plik SHP wskazujący na georeferencję zdjęcia w PUWG „2000”, 

b) Kolumny tabeli atrybutów są następujące:  

• ID – identyfikator zdjęcia, 

• CIAG_DROGI, pole typu string(254), nazwa ciągu drogi, 

• NUMER, pole typu integer, numer zdjęcia w ciągu drogi, 

• PLIK_ZIP, pole typu string(254), ścieżka do archiwum, w którym znajdują 

się wszystkie zdjęcia jednego ciągu drogi, np. …”\210112\sfera\camera.zip”, 

• PLIK_OBRAZ, pole typu string(254), nazwa pliku wewnątrz archiwum, np. 

„p_000162”, 

• KAT, pole typu double(10,2), kąt azymutu poruszania się pojazdu w 

momencie wykonywania zdjęcia, zakres -1800 do 1800, 
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• DROGA, string(254), numer drogi i odcinek zapisane w formacje 

NRDROGI_ODCINEK, np. 210212_010, 

• KILOMETRAZ, pole typu double(10,2), zapisany w formacie XX,XXX, np. 

11,235 

• PIKIETAZ, pole typu double(10,2), zapisany w formacie XX,XXX, np. 

11,235 

c) Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wykonywane z interwałem wynoszącym 5 

m, 

d) Wszystkie zdjęcia dla jednego ciągu drogi powinny być spakowane w jednym 

archiwum, bez kompresji, maksymalny rozmiar archiwum 4GB, 

e) Zdjęcia należy wykonać z sześciu kamer tworzących pojedynczy obraz sferyczny, 

f) Zakres pionowego kąta obserwacji kamery od -450 do 900, przy czym 00 oznacza 

obserwację poziomą, a 900 obserwację pionową, 

g) Zakres poziomego kąta obserwacji 3600, 

h) W każdym zakresie kąta obserwacji proporcja zdjęcia musi wynosić 2:1, 

i) Minimalna rozdzielczość zespolonego zdjęcia wynosi 2000 x 4000 px, 

j) Należy zawsze wskazać wysokość zamocowania osi poziomej kamery (środek 

obiektywu) ponad poziom gruntu - parametr wejściowy, 

k) Należy zawsze wskazać kierunek główny zdjęcia (wartość 0 lub 180), określający 

kierunek widoczny na środku zdjęcia, 0 oznacza kierunek „do przodu”, 180 

oznacza kierunek „do tyłu” jako parametr wejściowy dla pomiarów, 

l) Kierunek wykonywania zdjęcia musi być zgodny z kierunkiem przebiegu drogi. 

Wyjątek mogą stanowić drogi jednokierunkowe na których obowiązuje 

wymuszony kierunek jazdy. 

7) Dokumenty do odbioru gwarancyjnego: 

a) Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót lub związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

b) Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

c) Jeżeli wykonywane były w trakcie odbioru roboty poprawkowe w ramach gwarancji to 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• Zestawienie wykonanych robót 

• protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

• protokoły technicznych odbiorów, 

• deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym 

„B„, 

• deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  

znakiem  CE, 

• dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej 

(*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg, .dxf)(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego) 

 

8) Dokumenty do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót lub związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

b) Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

c) Jeżeli wykonywane były w trakcie odbioru roboty poprawkowe w ramach gwarancji to 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• Zestawienie wykonanych robót 

• protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

• protokoły technicznych odbiorów, 

• deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym 

„B„, 
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• deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  

znakiem  CE, 

• dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej 

(*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf)(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego) 

3. Zabezpieczenie i ochrona 

3.1.  Zabezpieczenie i ochrona budowy    

1) Wykonawca jest zobowiązany: 

⎯ do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.  

⎯ do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na 

terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

⎯ do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych tj. likwidacji wykruszeń, wyboi, 

kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą 

na zimno) na odcinku wykonywanych robót budowlanych oraz na objazdach,  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych w 

wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań lub zaniedbań  oraz w przypadku 

wykonywania remontów cząstkowych szkód komunikacyjnych poniesionych również na objazdach. 

3) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.  

4) Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy przeznaczonych do 

ruchu po drogach publicznych, przed  opuszczeniem z terenu budowy w celu niedopuszczenia do 

zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, np. gruntem. Koszt kontroli, zabezpieczenia i 

oczyszczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 

3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczące ochrony środowiska, 

zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadania, w szczególności zapisy: 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26.10.2018 r., 

znak: RL.6220.16.2017, decyzji pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.05.2019 r., znak: 

GD.ZUZ.5.421.528.2018.JL i wszystkie pozostałe decyzje, postanowienia, uzgodnienia, warunki 

techniczne, opinie i informacje. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, ze względu na konieczność ochrony środowiska, Wykonawca 

będzie co najmniej: 

1) Prowadził roboty budowlane z uwzględnieniem zapisów Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wykona na czas prowadzonych robót 

wszystkie zabezpieczenia i czynności określone w decyzjach administracyjnych. 
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2) Uwzględni zapisy Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, dotyczących okresów zakazu prowadzenia różnego rodzaju prac, ze względu na 

ochronę flory i/oraz fauny, przy przygotowywaniu harmonogramu robót budowlanych. 

3) Ustanowi dozór przyrodniczy, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W skład zespołu dozoru 

przyrodniczego muszą wchodzić osoby wskazane w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Dozór przyrodniczy w ramach swoich obowiązków będzie co 

najmniej: 

• Prowadzić dozór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, tak aby były one prowadzone z 

uwzględnieniem zapisów w/w decyzji administracyjnych oraz Ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dn. 

18.07.2001 r. Prawo wodne, Ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach, 

• Sporządzać raporty z prowadzonego dozoru przyrodniczego w czasie trwania Umowy na roboty 

budowlane. Raporty mają być sporządzane co miesiąc i mają zawierać co najmniej wykaz 

czynności wykonanych w danym miesiącu przez dozór przyrodniczy oraz dokumentację 

fotograficzną z przeprowadzonych czynności. Raport, potwierdzony podpisem przedstawiciela 

Wykonawcy usługi nadzoru, będzie przedkładany do Przedstawiciela Zamawiającego – 

Kierownika Projektu – w dwóch (2) egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w 

języku polskim. 

 

4) Uzyska niezbędne decyzje/zezwolenia administracyjne dla działań związanych z oddziaływaniem 

na środowisko, prowadzonych w ramach prac budowlanych (w tym np. zezwolenie umożliwiające 

w ściśle kontrolowanych warunkach, na selektywne i w ograniczonym stopniu zbieranie, 

pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub 

przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną, zgoda na niszczenie siedlisk 

będących miejscem występowania chronionych gatunków roślin, itp.), których obowiązek 

uzyskania określa ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z 

późn. zm.). 

5) Prowadził prace ziemne w odniesieniu do odcinków inwestycji na których występują stanowiska 

archeologiczne pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca w razie prowadzenia nadzoru 

archeologicznego, zobligowany jest uzyskać decyzję zezwalającą Konserwatora Zabytków. W 

razie prowadzenia nadzoru archeologicznego koszt prowadzenia nadzoru należy uwzględnić w 

cenie ofertowej. Wykonawca będzie prowadził dokumentację z prowadzonego nadzoru 

archeologicznego. Na pozostałym obszarze inwestycji w wypadku odkrycia w trakcie prac 

ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie zawiadomić o 

tym Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -    Delegatura w 

Bydgoszczy oraz udostępnić teren do badań archeologicznych. 

6) W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu czterech ofert potencjalnych podwykonawców 

na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Zamawiający wybierze Podmiot, którego 

cena na wykonanie badań archeologicznych będzie najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Na 

powyższą okoliczność zostanie sporządzony aneks do umowy, zmieniający jej wartość oraz 

przedłużający okres wykonywania prac budowlanych, w miejscu prowadzenia badań 

archeologicznych.  

7) W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

wydłużenie terminu realizacji zadania nie może być powodem finansowych roszczeń ze strony  

Wykonawcy. 

8) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

 Pozostałe warunki dotyczące ochrony środowiska w trakcie wykonywania robót określono 

w STWiORB: DM.00.00.00: Wymagania ogólne. 
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3.3. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących właścicielami 

lub zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Wykonawcę usługi nadzxoru i Kierownika Projektu oraz podmioty, będące 

właścicielami lub zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Wykonawcę usługi nadzoru i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, 

będące właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nie ujęte w dokumentacji projektowej, odkryte w trakcie 

realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej konieczności, zgłaszanie 

inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym, po uzyskaniu 

opinii Wykonawcy usługi nadzoru. W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach 

właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy. 

4) Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), 

będącego wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach 

ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów. 

5) Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Wykonawcę usługi nadzoru i Kierownika 

Projektu o wszystkich umowach, zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, 

użytkownikami lub mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez 

Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Wykonawca usługi nadzoru 

i Kierownik Projektu nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie powiadomi Wykonawcę usługi 

nadzoru i Kierownika Projektu. Wykonawca usługi nadzoru lub Kierownik Projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych na własny koszt, zgodnie z poleceniami Wykonawcy usługi nadzoru i/lub Kierownika 

Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem robót) Wykonawca 
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dokona naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt zniszczonych elementów infrastruktury 

drogowej będących skutkiem prowadzenia robót.  

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowane obiekty były utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Wykonawcy usługi nadzoru lub Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać wszystkie zarządzenia wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego związanymi z 

dofinansowaniem zadania.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Wykonawcę usługi nadzoru i Kierownika Projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, za wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z treści 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego. 

 W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby koniecznością 

sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub dodatkowych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw autorskich do opracowanego projektu.  

 

3.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 

o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

 W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Wykonawcę usługi nadzoru i Kierownika Projektu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Wykonawcy usługi nadzoru i Kierownikowi Projektu do 

zatwierdzenia. 

 Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
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rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku wystąpienia konieczności 

stosowania   nowszych   norm   niż  wymienione   w   załączonych   do   procedury    przetargowej 

szczegółowych specyfikacjach wykonania robót, Wykonawcy prac nie będzie rościć z tego tytułu prawa 

do zwiększenia wartości umowy. 

3.10. Wykopaliska 

 W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu czterech ofert potencjalnych podwykonawców na 

prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Zamawiający wybierze Podmiot, którego cena na 

wykonanie badań archeologicznych będzie najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Na powyższą 

okoliczność zostanie sporządzony aneks do umowy, zmieniający jej wartość oraz przedłużający okres 

wykonywania prac budowlanych, w miejscu prowadzenia badań archeologicznych.  

W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

wydłużenie terminu realizacji zadania nie może być powodem finansowych roszczeń ze strony  

Wykonawcy. 

3.11. Niewypały, niewybuchy 

 Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na 

wykonywanie nadzoru saperskiego oraz zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod kątem 

występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 

wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 

powiadomienia Wykonawcy usługi nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca. 

3.12. Materiały z rozbiórek 

 Wszelkie materiały z rozbiórek infrastruktury drogowej, stanowią własność Wykonawcy. W 

związku z powyższym należy uwzględnić wartość pozyskanego materiału w złożonej ofercie 

przetargowej (pomniejszając cenę). 

4. Geodezyjna obsługa budowy 

4.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub STWiORB oraz 

poleceniami Wykonawcy usługi nadzoru i Zamawiającego. Specyfikacje techniczne i dokumenty 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek 

wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały 

one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów 

lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, 

powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub 

uzupełnienia. 

4.2. Ochrona własności 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac 

geodezyjnych (zniszczenie znaków granicznych, drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy szkód lub wypłaty odszkodowania.       

4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W 

szczególności dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a także przy 

inwentaryzacji urządzeń podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komór i kanałów), 

prac na wysokościach i pod liniami energetycznymi, prac na otwartych zbiornikach wodnych (dot. rzeki 

Wisły). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych 
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odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót. 

4.4. Sprzęt 

 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania instrumentów pomiarowych oraz 

oprogramowania i sprzętu komputerowego w odpowiedniej ilości, który zapewni osiągnięcie 

wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i również przy opracowaniach 

obliczeniowych i kartograficznych.  

 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w STWiORB 

lub w instrukcjach technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia 

pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi 

przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, tachimetrów elektronicznych, 

odbiorników GPS, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich 

jak taśmy i ruletki oraz kółka pomiarowe. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w STWiORB 

dokładności. 

4.5. Wykonanie prac 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową 

i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Wykonawcy usługi nadzoru i Kierownika 

Projektu (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Wykonawcą usługi nadzoru lub Kierownikiem 

Projektu a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.  

 Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one 

zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych 

prac do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.  

 Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 

nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie 

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji 

Wykonawcy usługi nadzoru zwymiarowanie geodezyjne całego zadania w formie cyfrowej na 

podstawie danych z projektu budowlanego. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

różnią się znacząco od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 

tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) założenie osnowy realizacyjnej, 

b) wyznaczenie i stabilizację punktów oznaczających linię rozgraniczającą teren inwestycji, 

c) geodezyjne opracowanie projektu, 

d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich, 

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

f) prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji, 

g) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu, 

h) niezbędne pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu 

gwarancyjnego, 

i) cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, trasy i obiektów, 

j) pomiary stanu wyjściowego reperów na obiektach inżynierskich wraz z założeniem osnowy do 

ich prowadzenia po zakończeniu inwestycji, 

k) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wnoszącą zmiany w zakresie mapy zasadniczej, 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,  

l) wznowienie oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktów granicznych, określających 

przebieg pasa drogowego znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach 

dotyczących geodezji i kartografii, przy udziale właścicieli nieruchomości po zakończeniu robót 

budowlanych w obrębie danej nieruchomości, 
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ł)   opracowanie do rozliczenia końcowego lub rozliczenia częściowego kończącego dany 

asortyment robót, zbiorczych zestawień ilości zakończonych robót, a w szczególności: robót 

ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ciągów kanalizacji. Zakres zbiorczych, 

końcowych zestawień Wykonawca ustali z Wykonawcą usługi nadzoru oraz Zamawiającym. 

m)  sporządzenie raportu stanu osnowy geodezyjnej przed rozpoczęciem wykonywania prac 

budowlanych 

4.6. Kontrola jakości prac geodezyjnych 

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

pełnej, wewnętrznej kontroli. Przedmiotowa kontrola powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco 

zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości, 

mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac 

geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) 

ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac.  

 W przypadku uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do 

odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej na własny koszt.  

5. Personel 

5.1. Wymagania 

1) Personel Wykonawcy winny stanowić osoby wskazane w ofercie Wykonawcy w Jednolitym  

Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), spełniający określone w SIWZ minimalne 

wymagania. Personel, podany przez Wykonawcę w ofercie, nie wyczerpuje wymagań dla 

rzetelnego wypełnienia zobowiązań i  jest traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego. 

Wykonawca winien zaproponować w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania 

wszystkich obowiązków zawartych w niniejszych Szczegółowych warunkach realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2) W okresie trwania zadania Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 

warunków panujących na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego 

personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:  

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce, jak i 

z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne 

wydatki związane z zatrudnieniem,  

b) transport lokalny na plac budowy, 

c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

3) Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić 

sprawne wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko związane z czynnikami 

nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jeśli 

Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany  skład personelu nie pozwala na 

wypełnienie obowiązków omówionych w Szczegółowych warunkach realizacji, może on 

przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w ofercie 

Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, należne personelowi Wykonawcy robót z 

tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało 

odrębnej zapłacie i Wykonawca powinien je uwzględnić w podstawowych stawkach 

jednostkowych. 

4) Zmiana członków Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych 

przez Wykonawcę, może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, przy 

czym proponowani nowi członkowie Personelu muszą spełniać wymagania SIWZ w danym 

zakresie. 

5) Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego Kierownika budowy oraz 

kierowników robót branżowych 

6. Biuro i sprzęt 

6.1. Wyposażenie biura 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i 

Czarnowa” 
 

Strona 22 z 25 

 Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni na swoje potrzeby oraz na potrzeby 

Zamawiającego pomieszczenia o powierzchni co najmniej 50,00 m2 łącznie, ubezpieczy je i zapewni 

ochronę. W biurze zapewni, pomieszczenia gospodarcze i toaletę. Podział powierzchni pomieszczeń 

powinien być adekwatny do składu zespołu Wykonawcy robót i Kierownika Projektu dla tego zadania, 

tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich uczestników. 

 Dojazd do biura winien być zapewniony drogami publicznymi lub utwardzonymi drogami 

dojazdowymi. Do pomieszczeń doprowadzone będą co najmniej następujące media: elektryczność, 

wod./kan., łącze telekomunikacyjne, łącze internetowe. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biuro dla własnego personelu na koszt własny. 

Pomieszczenia będą utrzymywane do zakończenia i rozliczenia robót oraz oddania drogi do 

użytkowania.  

6.2. Minimalne wymagania sprzętowe 

Wyposażenie biura Wykonawcy: 

 Wykonawca wyposaży swój personel w niezbędny sprzęt, środki transportu oraz łączności dla 

prawidłowego prowadzenia zadania. 

 Minimalne wymagania sprzętowe: 

Sprzęt: 

1. Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem (na miejscu budowy) 

2. Drukarki formatu A4 i A3 

3. Skaner umożliwiający skanowanie w kolorze 

4. Kserokopiarka (A4 i A3) z możliwością kopiowania w kolorze 

5. Aparat fotograficzny cyfrowy z możliwością nagrywania filmów 

 

Środki łączności: 

1. Telefon komórkowy 

2. Dostęp do Internetu i poczty e-mail w biurze Wykonawcy  

 

 Ww. potencjał techniczny przeznaczony zostanie wyłącznie do dyspozycji osób realizujących 

zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej 

przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Pracownicy przebywający na budowie 

zaopatrzeni będą w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie 

identyfikującym pracowników Wykonawcy.  

 Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość 

sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespołu. 

 Wykonawca zapewni również możliwość nieodpłatnego i stałego korzystania Kierownikowi 

Projektu z urządzenia wielofunkcyjnego służącego do drukowania w mono i kolorze (format A4 i A3), 

kopiowania w mono i kolorze (format A4 i A3) i skanowania w kolorze (format A4 i A3). Urządzenie 

powinno znajdować się w biurze Wykonawcy. Urządzenie będzie wykorzystywane przez Kierownika 

Projektu do zadań związanych z przedmiotową inwestycją. 

6.3. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt kierownika projektu 

 Minimalne wymagania sprzętowe : 

Sprzęt: 

1. Komputer przenośny notebook typ A z licencjonowanym oprogramowaniem - 1 szt.  

o parametrach: 

 

Nazwa komponentu Wymagania minimalne, parametry techniczne 

Procesor 

Procesor uzyskujący w teście PassMark - CPU Mark High End 

CPUs (dostępnego na stronie internetowej: 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 7600 

pkt. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład 

komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego 

wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane 

komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż 

opisywane w SIWZ. 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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Pamięć RAM 2x8GB, 2400 MHz DDR4 

Twardy dysk SSD M.2, 256 GB, PCIe NVMe i 1 TB HDD 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL 

Grafika 

Karta graficzna uzyskująca w teście PassMark - G3D Mark High 

Mid Range Videocards (dostępnego na stronie internetowej: 

https://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html) min. 

1000 pkt. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład 

komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego 

wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane 

komponenty komputera pracowały na niższych parametrach niż 

opisywane w SIWZ.  

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 

Komunikacja 
Karta sieciowa LAN 10/100/1000, bezprzewodowa karta sieciowa 

IEEE 802.11 a/b/g/n/, bluetooth 

Napęd optyczny 8 x DVD+/-RW Drive – dopuszcza się napęd zewnętrzny USB 

Mysz 
Mysz optyczna USB  (3 buttons scroll) czarna oznaczona logiem 

producenta komputera 

Bateria Li-on 3 cells 

Interfejsy 
2xUSB 3.0, 1xRJ-45, 1x HDMI, 1 wyjście liniowe, wbudowany 

czytnik kart pamięci, 

Funkcje Zasilacz sieciowy, głośniki stereo, wbudowany mikrofon 

Gwarancja 

2 lata – naprawa NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO (lub 

zapewnienie na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach 

nie niższych od wskazanego) 

Wyświetlacz LCD 

Przekątna ekranu: 17,3” 

Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080 

Typ matrycy: matowa 

Torba Dedykowana 

Oprogramowanie 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz 

licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w 

BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie 

dołączonego nośnika bezpośrednio z napędu lub zdalnie bez 

potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  

 

 

Nazwa parametru Wymagania minimalne, parametry techniczne 

Nazwa 
Microsoft Office 2019 Dla Użytkowników Domowych i Małych 

Firm BOX 

Opis 

Producent: Microsoft  

Typ produktu: Microsoft Office 2019  

Rodzaj licencji: Licencja dla firm  

Platforma: Windows  

Liczba stanowisk:1  

Okres licencji: Dożywotnia  

Wersja produktu: Pudełkowa 

 

 

Środki łączności: 

1. Dostęp w biurze Wykonawcy do Internetu i poczty e-mail 
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 Przekazanie sprzętu wyposażenia dla Kierownika Projektu nastąpi w terminie 14 dni od 

zawarcia umowy, jednocześnie przekazując go na własność Zamawiającego. Nieprzekazanie sprzętu w 

terminie będzie skutkować naliczeniem kary w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

 Wykonawca zapewni na własny koszt w pomieszczeniach biura łącze internetowe. Koszty łącza 

internetowego Wykonawca robót będzie ponosił do zakończenia i rozliczenia robót oraz oddania drogi 

do użytkowania. 

7. Wyjaśnienie dotyczące sposobu wyceny 

1) Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, STWiORB i będzie 

ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2) Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca winien zapoznać się 

szczegółowo z dokumentami przetargowymi: 

a) ceny poszczególnych pozycji muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz 

operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót, 

b) Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części Kosztorysu 

ofertowego Zakres robót dla poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego znajduje swoje 

odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, STWiORB, w związku z czym wszelkie roboty, 

materiały i czynności opisane w ww. dokumentach należy wycenić w danej pozycji Kosztorysu 

ofertowego, w szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji, Wykonawca powinien 

uwzględnić konieczność odwadniania wykopów, doprowadzenia gruntów do wilgotności optymalnej, 

wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych i objazdowych, technologię pielęgnowania 

betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach 

roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w Kosztorysie ofertowym a są niezbędne dla 

wykonania robót. 

3) Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając 

w to: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

⎯ wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

⎯ wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

składowania, normatywnych ubytków i transportu na teren budowy i/lub do miejsca robót oraz 

stanowisk roboczych, 

⎯ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również sprowadzenia sprzętu na teren 

budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z 

terenu budowy po zakończeniu robót, 

⎯ zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków nieprzewidzianych, mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

⎯ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) koszty pośrednie, np. 

⎯ koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB, 

⎯ płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

⎯ koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

⎯ koszt zarządu firmy Wykonawcy, 

⎯ koszty podróży służbowych personelu budowy, 

⎯ wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

⎯ koszty działalności laboratorium, 

⎯ koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii 

i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie terenu budowy w urządzenia zaplecza 

tymczasowego, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem,  

⎯ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

⎯ koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody itp., 

⎯ koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy, 

⎯ koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 

jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

⎯ wydatki dotyczące BHP, 

⎯ koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

⎯ koszty związane z ochroną środowiska, 
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⎯ koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych, oraz którego konieczność wynika z zapisów decyzji administracyjnych i innych 

uzgodnień dokonanych dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca uwzględni w wycenie również 

pozostałe wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z zapisów decyzji środowiskowej i 

pozostałych decyzji, w których zostały zawarte wymagania dotyczące ochrony środowiska, 

⎯ koszt nadzoru archeologicznego, obejmującego wykonanie programu badań, przygotowanie 

materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego, uzyskania 

pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,  

⎯ koszty nadzoru saperskiego, 

⎯ koszty związane z ochroną przeciwpożarową, 

⎯ koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej, 

⎯ należności za usługi obce na rzecz budowy, 

⎯ koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 

⎯ opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania, 

⎯ koszty technologii robót, 

⎯ koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji  i technologii robót, 

⎯ należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania jakości materiałów, robót i 

prób odbiorowych, 

⎯ koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, rusztowań, 

deskowań i innych, 

⎯ koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości na 

okres niezbędny do wykonania robót budowlanych, 

⎯ koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg 

i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportu budowy, w tym koszt 

uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości, 

⎯ koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

⎯ koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

4) Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych, będzie rozliczany proporcjonalnie do wysokości 

rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi kontraktu robót. Wykonawca 

zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego 

przedstawić zestawienie kosztów, wchodzących w skład danego rozliczenia dla przedmiotowej pozycji 

Kosztorysu ofertowego. 
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