
Zał.1 Ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

OGÓLNY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA" MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W REAKTORACH 
BIOLOGICZNYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁYNA W OLSZTYNIE" 

Lp. Nazwa Uwagi
1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych od Inwestora -
2. Zabezpieczenie placu budowy -
3. Przygotowanie i uruchomienie zastępczych, tymczasowych urządzeń i instalacji w celu zachowania ciągłości prawidłowej pracy oczyszczalni -
4. Budowa obiektów projektowanych -
5. Przebudowa, instalacja/montaż elementów projektowanych -
6. Demontaż istniejących urządzeń, elementów, materiałów -
7. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny, rozruch nadrzędnego systemu sterowania i jego parametryzacja -
8. Roboty wykończeniowe i porządkowe -
9. Odbiór końcowy -

Zał. 2 Harmonogram realizacji przedsięwziękcia

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA " MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W REAKTORACH BIOLOGICZNYCH NA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁYNA W OLSZTYNIE"

SZACUNKOWY CZAS REALIZACJI

Lp. Nazwa Uwagi
1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych od Inwestora -
2. Zabezpieczenie placu budowy -
3. Przygotowanie i uruchomienie zastępczych, tymczasowych urządzeń i instalacji w celu zachowania ciągłości prawidłowej pracy oczyszczalni -
4. Budowa obiektów projektowanych (konstrukcja+arch., technologia, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne +AKPiA) - - - - - - - - -

4.1 Obiekt nr 22 - Stacja dmuchaw
4.2 Obiekt nr 24 - Stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla
4.3 Obiekt  nr 4.1 - Koryto pomiarowe

5. Budowa, przebudowa, instalacja/montaż elementów projektowanych (konstrukcja+arch., technologia, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne +AKPiA) - - - - - - - - - -
5.1 Obiekt nr 17 - Komora rozdziału przed reaktorami biologicznymi
5.2 Obiekt nr 18.1 - Reaktor biologiczny wraz z budową komory pomiarowej - obiekt 17.1
5.3 Obiekt nr 18.2 - Reaktor biologiczny wraz z budową komory pomiarowej - obiekt 17.2
5.4 Obiekt nr 18.3 - Reaktor biologiczny wraz z budową komory pomiarowej - obiekt 17.3

5.5 Obiekt nr 18.4 - Reaktor biologiczny wraz z budową komory pomiarowej - obiekt 17.4

5.6 Obiekt nr 18.5 - Reaktor biologiczny wraz z budową komory pomiarowej - obiekt 17.5
5.7 Obiekt nr 14 - Komora rozdziału przed komorą defosfatacji, obiekt 15- Komora denitryfikacji osadu recyrkulowanego, obiekt 16 - Komora defosfatacji
5.8 Obiekt nr 25 - Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
5.9 Obiekt nr T1 - Budynek stacji transformatorowej T1

6. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny, rozruch nadrzędnego systemu sterowania i jego parametryzacja -
7. Roboty wykończeniowe i porządkowe -
8. Odbiór końcowy -
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2. Harmonogram realizacji, nie uwzględnia zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych wykonawcy robót budowlanych.

3. Do obowiązków wykonawcy robót budowlanych (przed przystąpieniem do realizacji inwestycji) należy opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacyjnego, w którym wykonawca robót uwzględni wszystkie zasoby ludzkie, sprzętowe i materiałowe gwarantujące realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w umownym terminie.

3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc

Uwaga:
1. Harmonogram realizacji przedstawia kolejność technologiczną realizacji poszczególnych obiektów, elementów.
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ŁĄCZNY CZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  " MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W REAKTORACH BIOLOGICZNYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁYNA W OLSZTYNIE"
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