OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego:

Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 9 wraz z modernizacja

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk

Ladowych we Wroclawiu
2. Adres obiektu budowlanego:

Budynek nr 9

Dzialka nr 2/5, AM-15 Obreb: 0050 Karlowice
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

3. Nazwa i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
39000000-2 Wyposazenie

4. Zamawiajacy:

Akademia Wojsk  Ladowych imienia generala
ul. Czajkowskiego 109, 51-149 Wroclaw

5. Imig 1 nazwisko osoby opracowujacej oraz data opracowania:

Tadeusza Kosciuszki

Wydzial Infrastruktury: Data: Podpis:
Justyna MIKOLAJCZAK maj 2023 r. )lbl'[d&vw
6. Uzgodnienie z Dzialem Zaméwien Publicznych:
Dziat Zaméwien Publicznych: Data: Podpis:
Lidia BRZESKA maj 2023 r. th LS ¢ e
7. Zaakceptowano do realizacji:
Wydzial Infrastruktury: Data: P&dipik:
WYDZIALU INFRASTRUKTURY
ppik Ireneusz WOITOWICZ maj 2023 r. =

Wroclaw, maj 2023 r.

=TPpiK reneusz WoITOWICZ
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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Klasyfikacija robot wg stownika CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow budowlanych zwiazanych
ze szkolnictwem

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowe;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343220-1 Instalowanie gasnic

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
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45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegrdd

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

39000000-2 Meble (wacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe itd.
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SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne.

1.1 Przedmiot zamowienia.

1.2 Informacje o obiekcie.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3. Zakres zaméwienia.

3.1 Czynnosci i obowiagzki zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

3.2 Wytyczne do realizacji zamowienia.

3.3 Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia.

4. Wytyczne dla Wykonawcy.

4.1 Warunki realizacji rob6t narzucone przez Zamawiajgcego.

4.2 Teren budowy. Przygotowania terenu budowy, organizacji rob6t budowlanych,
bezpieczenstwa pracy, ochrony s$rodowiska, zabezpieczenia osob trzecich, wiasnosci
publicznej 1 prywatne;j.

4.3 Wymogi dotyczace sprzetu, maszyn budowlanych i transportu.

4.4 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych oraz urzadzen.

4.5 Warunki wykonania i odbioru rob6t, gwarancji oraz warunki ofertowe.

4.6 Wytyczne przy sporzadzaniu oferty.

4.7 Odbiér koncowy.

4.8 Kontrola, jakosci robot.

4.9 Dokumenty budowy.

4.10 Wytyczne Zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej prowadzeniem.

4.11 Warunki gwarancji i rekojmi.

4.12 Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy o roboty wykonana przez Zamawiajacego
w ramach oddzielnego zamowienia.

4.13 Zmiany w dokumentacji projektowej rekomendowane przez Zamawiajacego.

4.14 Rozwigzania rownowazne w zakresie nazw wlasnych wyrobéw (znakéw towarowych)

okreslonych w dokumentacji projektowe;.
5. Przepisy prawa zwigzane z wykonaniem zamoéwienia
6. Zalaczniki.
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1. Informacje ogélne

1.1 Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych dotyczacych przebudowy
i docieplenia budynku koszarowego nr 9 wraz z modernizacjg infrastruktury technicznej
1 zagospodarowania terenu na terenie Akademii Wojsk Ladowych im. Tadeusza Ko$ciuszki
we Wroctawiu.

1.2 Informacje o obiekcie

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji stanowi budynek nr 9 zlokalizowany na ternie kompleksu znajdujacego sie
na dzialce nr 2/5, AM-15, obrgb Karlowice. Teren kompleksu, na ktorym znajduje sie
budynek jest ogrodzony oraz oddzielony od przylegtych dzialek i ma charakter zamkniety
(zgodnie z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 2 pkt
9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kompleks posiada trzy
zjazdy. Gtéwny od strony poludniowej przez brame wjazdows (nr 1) z dzialki drogowe;
nr3/1 ul. Czajkowskiego. Drugi (nr 2) zlokalizowany jest od strony wschodniej
zul. Koszarowej (dz. nr 3). Trzeci zjazd (nr 3) z ul. Czajkowskiego znajduje sie
w bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 104. Kompleks jest czesciowo zabudowany oraz
zagospodarowany na potrzeby funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych imienia generata
Tadeusza Kosciuszki. Istniejacy budynek nr 9 przeznaczony pod przebudowe i wykonanie
robét budowlanych znajduje si¢ potudniowo-zachodniej czesci dzialki. W bezposrednim
sasiedztwie budynku nr 9 znajduje si¢ zielen niska i wysoka w postaci krzewéw oraz
istniejgcego drzewostanu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$é przebudowywanego obiektu

Obiekt infrastruktury wojskowej, jakim jest budynek koszarowy nr 9 projektowany jest
do przebudowy i wykonania docieplenia $cian zewnetrznych wraz z modernizacja
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

Parametry charakterystyczne budynku:

a) powierzchnia zabudowy: 921,11 m>,
b) powierzchnia wewnetrzna budynku: 3 478,46 m?,
c) kubatura brutto : 15222 m?,
d) wysokos¢ budynku: 18,46 m,
e) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 4,
f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1,
g) rok budowy: 1932.

Ochrona konserwatorska

Budynek stanowi cz¢s¢ kompleksu osiedla Kartowice znajduje sie na terenie objetym ochrona
konserwatorskg. Osiedle wpisane jest do gminnej ewidencji zabytkow jako: ,,Historyczny
ukiad urbanistyczny dzielnicy Karlowice we Wroctawiu wraz z zabudowg wzdluz
ul. Sottysowickiej, zespotami budowlanymi koszar, osiedlem w rejonie ul. M. Mochnackiego,
Parkiem M. Dabrowskiej, obszarem w rejonie ul. J. Diugosza i krajobrazem kulturowym rzeki
Odry”.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu i urzadzenia techniczne zwigzana z obiektem, uktad
komunikacyjny, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni nie
ulegajg zmianie, zgodnie z czgscig opisows i rysunkowa projektow branzowych dokumentacji
projektowej. Na terenie dziatki znajdujg si¢ obiekty infrastruktury wojskowe;j, uktad drogowy
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i infrastruktura techniczna na potrzeby funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych. Budynek
koszarowy nr 9 bedacy przedmiotem realizacji zostal zlokalizowany w potudniowo-
zachodniej czesci terenu kampusu. Istniejace zagospodarowanie terenu jest uporzadkowane.
Infrastruktura podziemna wyeksploatowana.. Przed budynkiem znajduje si¢ utwardzone
dojscie do budynku stanowigce czgs$¢ wigkszego ukladu pieszo-jezdnego. Teren plaski,
ogrodzony, bez wigkszych r6znic w poziomie terenu.

Istniejgca infrastruktury dziatki

Teren uzbrojony jest w podziemne zewnetrzne instalacje: wodociagowa bytowa
i pozarows, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, cieplownicza
i teletechniczna.

Wyposazenie instalacyjne obiektu

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng,
teletechniczng, odgromows, wentylacji mechanicznej oraz grzewczg. Istniejace instalacje
zostang poddane remontowi 1 modernizacji.

Uzytkowanie projektowanego budynku przez osoby niepelnosprawne

Zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 2 Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) nie przewiduje si¢
dostosowania budynku do potrzeb osdb niepelnosprawnych z uwagi na jego przeznaczenie
oraz lokalizacje na terenie zamknietym. Status terenu zamknigtego — zgodnie z Decyzja MON
Nr 148/MON z dnia 20.07.2017 r.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1)

2)
3)
4)

5)
6)

Decyzja Nr 3/I/DWOP/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we
Wroctawiu z dnia 22.12.2020 r. - zmiana terminu dostosowania budynku do obowigzujacych
wymogow ochrony przeciwpozarowej,

Ostateczna DECYZJA Nr 1-W-32/2019 Pozwolenie na budowe Wojewody Dolnoslaskiego
(z dnia 9 kwietnia 2019 roku),

Postanowienia nr 3/DWOP/2019, nr 4/DWOP/2019, nr 5/DWOP/2019 Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu z dnia 22.01.2019 1.,

Wojskowy Osrodek Medycyny prewencyjnej uzgodnienie nr 1/WIS/BUD/2019 z dnia
02.01.2019 r.,

Zalecenia konserwatorskie do inwestycji: MKZ-1ZN.410.530.2018 z dnia 07.11.2018 r.,
Dokumentacja projektowa opracowana przez DEMIURG Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu
przy ul. Lubeckiego 2 - opracowana na zleceniec AWL w ramach zamoéwienia udzielonego
w wyniku postepowania - WNP/222/PN/2018.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamOwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
i dociepleniu budynku koszarowego nr 9 wraz z modernizacja infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk Ladowych we Wroclawiu
w granicach terenu zamknietego, na dzialce nr 2/5, AM-15, obrgb nr 0050 Kartowice,
bedacym wilasnoscia Akademii Wojsk Ladowych im. Tadeusza Kosciuszki przy
ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu. Szczegélowy zakres robot zostal okreslony
w dokumentacji projektowe]j stanowigcej zatgcznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia - wyspecyfikowanej w pkt 3.3 opisu: szczegbélowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamOwienia. Dziatka posiada status terenu zamknigtego Decyzja Ministra Obrony Narodowe]
Nr 148/MON z dnia 20 lipca 2017 r.

str.6



3. Zakres zamé6wienia
3.1 Czynnosci i obowiazki zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace czynnosci i obowigzki:

1) rozbidrki istniejacych elementéw budynku przewidziane dokumentacjg projektowa,
Przebudowa i modernizacja istniejacego obiektu wraz z infrastrukturg techniczna
1 zagospodarowania terenu na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej,

2) pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna wykonania robét, udokumentowana wpisami do
dziennika budowy, protokotami odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikowych
oraz stosownymi szkicami i opracowaniami powykonawczymi,

3) prowadzenia na biezaco dziennika budowy oraz przed rozpoczeciem prac opracowanie planu
BIOZ oraz innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami,

4) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

5) zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy na potrzeby realizacji inwestycji,

6) po zakonczeniu rob6t opracowanie w trzech egzemplarzach i przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng, protokotami pomiaréw
1 préb poszczegblnych instalacji oraz $wiadectwem energetycznym obiektu i mapg
powykonawcza, protokolem technologicznego rozruchu obiektu, instrukcjg obstugi urzadzef,
zestawieniem Srodkéw trwatych itd.,

7) kompleksowa dostawa i montaz wyposazenia technologicznego wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem projektowym oraz umeblowania zgodnie z przekazang dokumentacja
projektowa,

8) opracowanie powykonawczej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wynikajgce
z niej oznakowanie i wyposazenie obiektu w elementy i urzadzenia zabezpieczajgce,

9) przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej celem dokonania
odbioru obiektu i dopuszczenie go do uzytkowania przez Wojskowy Osrodek Medycyny
Prewencyjnej, Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej, Wojskowy Urzad Dozoru
Technicznego, =~ Wojewoddzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Obowigzkowe
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a w przypadku braku jej wymagalnosci
stosownego braku sprzeciwu ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej
do jego uzytkowania,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w miejscu przysziej realizacji
robot celem uzyskania wszelkich danych niezbednych do przygotowania oferty oraz
oszacowania kosztéw i ryzyka realizacji zamierzenia budowlanego,

12) opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru korficowego
instrukcji eksploatacji obiektu, instrukcji eksploatacji zainstalowanych maszyn, urzadzen
1 instalacji oraz stosownej dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR), zestawienia $rodkéw
trwatych,

13) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi wbudowanych maszyn,
urzadzen i instalacji,

14) serwisowanie 1 konserwacja maszyn, urzadzen i instalacji w okresie gwarancyjnym
okreslonym w umowie oraz o$wiadczeniu gwarancyjnym stanowigcym zalacznik nr 10
do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia,

15) opracowanie oraz udostgpnienie nie pézniej niz w dniu odbioru konicowego Zamawiajgcemu
harmonogramu przegladéw okresowych i konserwacji maszyn, urzgdzen i instalacji w okresie
gwarancyjnym.
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3.2 Wytyczne do realizacji zaméwienia

a) Zagospodarowanie terenu placu budowy:

opracowanie technologicznego projektu organizacji robdt i zagospodarowania terenu
budowy na okres realizacji i zamowienia wraz z wykonaniem wymaganego zaplecza
biurowego, socjalnego, magazynowego z zachowaniem kontroli dostgpu do terenu
budowy dla 0s6b nieupowaznionych oraz wydzielong komunikacja dla potrzeb dostaw,
transportu technologicznego, ruchu pieszego — w sposob gwarantujacy wykluczenie
kolizji z drogami wewng¢trznymi na terenie Zamawiajacego lub innych zdarzen
mogacych mie¢ wplyw na naruszenie zasad bezpieczenstwa w obrebie placu budowy,
wykonanie wraz z uzgodnieniem Projektu Organizacji Ruchu Zastgpczego (jezeli jest
wymagany) - poza terenem stanowigcym wlasno$¢ Zamawiajacego - na potrzeby
dostaw materiatowych i obstugi placu budowy w ZDIUM, UM Wroctawia, Policja itd.
oraz realizacja wytycznych i oznakowania objetych tym projektem na okres realizacji
zamoOwienia,

uzgodnienie ze stuzbami zamawiajacego Projektu Organizacji Ruchu Zastepczego
na terenie stanowigcym wilasno$¢é Zamawiajacego, na ktoérym bedzie realizowane
zamdOwienie (wraz z terenem przylegltym) w zakresie kontroli dostgpu, organizacji
ruchu, czasu niezbednego dla zapewnienia dostaw materialowych itd. wraz z realizacja
uzgodnieni i oznakowaniem wynikajacym z tego opracowania na czas realizacji
zamoOwienia,

wydzielenie placu, wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby terenu
budowy w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie: mienia zamawiajacego, wykonawcy
oraz dostepu na teren budowy przez osoby nieupowaznione,

montaz tablic informacyjnych o zakazie wstepu na teren budowy 0séb
nieupowaznionych, kierunkach oraz ograniczeniach w ruchu pieszym, kotowym itd.
montaz tablicy informacyjnej zawierajacej dane zamieszczone w ogloszeniu,
0 ktorym mowa w art. 45 ustawy Prawo budowlane,

montaz tablic informacyjnych w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafstwa lub
pafistwowych funduszy celowych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
7 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 953),

rozplanowanie przestrzeni terenu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow
zaplecza budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracowniké6w,
niezbednych magazynéw pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb
niepowodujacy kolizji z drogami wewnetrznymi zlokalizowanymi na teren budowy oraz
terenie zamawiajacego,

montaz urzadzen do transportu technologicznego materialéw budowlanych, urzadzen
konstruke;ji itd.,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie
z wytycznymi okreSlonymi w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe;,

opracowanie programu zapewnienia, jakosci (PZJ) w oparciu o specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) wchodzace w sktad dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdéwienia

w oparciu 0 og6lny harmonogram rzeczowo—finansowy stanowiacy zatacznik nr 3 do
niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia - opracowanie szczegbélowego
harmonogramu rzeczowo—finansowego z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
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wykonywania elementéw obiektu - dla potrzeb odbioréw czesciowych, rozliczenia
wynagrodzenia umownego itd.,

likwidacja terenu budowy i jego urzgdzen wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego dla
elementéw naruszonych w trakcie realizacji zamowienia

opracowanie i aktualizowanie zestawienia kosztow zadania (ZKZ) w oparciu
o otrzymang przez Zamawiajacego dotacje celowg z Departamentu Szkolnictwa
Wojskowego MON - zatacznik nr 5 do niniejszego opisu przedmiotu zmoéwienia.

a) Rozbidrki, demontaze, utylizacja, obstuga geotechniczna geodezyjna, ochrona $rodowiska:

dostawa i montaz urzadzen do rozbidrki, transportu materiatéw z rozbiérki oraz
kontener6w do skladowania i wywozu odpadéw budowlanych,

demontaz, rozbiorki i wyburzenia elementéw budynku, instalacji i urzadzen okreslony
w przekazanej dokumentacji projektowe;,

transport z terenu budowy i utylizacja odpadéw budowlanych z wylaczeniem
materialéw przekazanych Zamawiajacemu na podstawie protokolu z demontazu, ktéry
stanowi zatgcznik nr 9 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia,

biezaca obstuga geodezyjna obiektow budowlanych i zwigzanych z nimi urzadzen,
konstrukcji i instalacji wraz z wytyczeniem ich w terenie,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie wraz z przekazaniem jej zamawiajgcemu w postaci map
powykonawczych, szkicoéw roboczych itd. — jezeli bedzie wymagane,

biezgca obstuga geotechniczna w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wykopoéw
przy pracach w obszarze fundamentéw budynku, instalacji zewnetrznych, sieci wraz
z oceng parametrow geotechnicznych, przygotowaniem podtoza, odwodnieniem,
zabezpieczeniem wykopu oraz powykonawcze udokumentowanie tych czynnosci
W postaci stosownych opracowarn, pomiaréw, badan itd.

biezgce usuwanie wszelkich zanieczyszczen spowodowanych pojazdami na drogach
wewnetrznych na terenie Zamawiajacego, drogach publicznych dojazdowych do terenu
budowy oraz na terenie budowy — montaz myjki do mycia kot pojazdéw obstugujacych
budowe,

w zwigzku z tym, ze obiekt znajduje si¢ w strefie zabudowy — stosowanie odpowiednich
zabezpieczen przed zanieczyszczeniem terenu (obszaru) przyleglego do terenu budowy,
stosowanie urzadzen i maszyn nieprzekraczajacych norm poziomu halasu,

prowadzenie prac w sposob i w godzinach nienaruszajgcych ponad przecietnej miary -
zaklocajacej korzystanie z innych obiektéw bedacych w uzytkowaniu na terenie
Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji na wypadek pozaru podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz utrzymanie na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego — na
podstawie obowiazujacych aktualnie przepisow oraz Instrukcji o ochronie
przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowe;,

sktadowanie i przechowywanie materiatéw budowlanych a w szczegdlnosci materialow
niebezpiecznych, tatwopalnych w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie.

Material i urzadzenia z demontazu uzgodnione z Zamawiajgcym, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na podstawie stosownego Protokotu z demontazu stanowiacego
Zatgcznik Nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia. Materiaty podlegajace
utylizacji Wykonawca wywiezie poza teren budowy i zutylizuje wlasnym kosztem

str. 9



i staraniem. Z utylizacji materiatow Wykonawca przekaze zamawiajagcemu stosowang
Karte Przekazania odpadow.

b) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego:

W zakres dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiazany jest do opracowania
powykonawczej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, w ktérej zostanie przedstawiona
charakterystyka pozarowa budynku, charakterystyka zagrozen pozarowych oraz scenariusz
zdarzen w przypadku powstania pozaru.
W zwigzku z powyzszym, do zakresu prac (robodt) czynnosci obejmujacych przedmiot
zamoOwienia nalezy rowniez:

e opracowanie instrukcji na wypadek pozaru i rozmieszczenie ich w budynku,

e opracowanie planéw ewakuacji i rozmieszczenie ich w budynku,

e oznakowanie drog ewakuacyjnych,

e wyposazenie obiektu w sprzet gasniczy i inne urzadzenia stuzace do gaszenia pozaru

niezbedne do prawidtowego Uzytkowania budynku

Zawiadomienie wlasciwych organéw o zakoficzeniu robét oraz uzyskanie prawomocnej
ostatecznej Decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie:

Skuteczne zawiadomienie Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (whasciwego
dla terenow zamknietych) o zakoficzeniu robot oraz uzyskanie prawomocnej ostatecznej
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub w przypadku jej nie wymagalnosci uzyskanie braku
sprzeciwu do uzytkowania obiektu po zakonczeniu rob6t objetych decyzja pozwolenia na
budowe nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i obejmuje:

e wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych Decyzja pozwolenia na budowe,
dokumentacja projektowg stanowigca Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamoOwienia,

e przeprowadzenie ze skutkiem pozytywnym wszelkich préb badan i sprawdzen
odbiorowych, w tym odbiorow technicznych wymaganych w dokumentacji
projektowej 1 niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia, potwierdzonych
protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia z podziatem
na cze$¢ budowlang oraz eksploatacyjna,

e zgodnie z art. 56.1 Ustawy Prawo budowlane, z wtasciwoscia wynikajaca z przepisow
szczegbtowych zawiadomienie o zakonficzeniu budowy i zamiarze przystapienia do
jego uzytkowania, nizej wymienione organy zajmujace stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym:

a) Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej z siedziba we Wroctawiu -ul. Slezna
158, 50-984 Wroctaw,

b) Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej z siedzibg we Wroclawiu
ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wroctaw,

e zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane skompletowanie wymaganych
dokumentéw oraz opracowanie wniosku na aktualnym druku wymaganym przez
wilasciwy organ nadzoru budowlanego,

e uczestnictwo w obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a Ustawy Prawo
budowlane.

Odbidér koncowy zaméwienia i przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji
nastagpi po spelnieniu wyzej wymienionego zakresu na zasadach okreslonych
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w warunkach umownych stanowiacych zatacznik do opisu przedmiotu zamdéwienia
(OPZ).

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy:

e 0g6lny harmonogram rzeczowo-finansowy, bedzie sporzadzany przez Wykonawce,
zgodnie ze wzorem przedtozonym przez Zamawiajgcego - stanowigcym zatgcznik
Nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia,

e termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

e harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe dla protokotu procentowego
zaawansowania robot,

e wynagrodzenia za wykonane roboty nie moze by¢ wieksze niz ustalone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

e harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat aktualne limity S$rodkéw
budzetowych ujete w Planie Inwestycji Budowlanych MON dla poszczegélnych lat
realizacji. W przypadku zmian w Planie Inwestycji Budowlanych MON, Wykonawca
dokona aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia
przekazania stosownej informacji przez Zamawiajacego,

e w przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zestawienie
kosztéw zadania (ZKZ) wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do OPZ.

3.3 Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia
Szczegolowy zakres rzeczowy zaméwienia okresla dokumentacja projektowa stanowigca
zalacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia w sklad, ktérej wchodzi:

1. PROJEKT BUDOWLANY
Branze: PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE SANITARNE,
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPINIA
ORNITOLOGICZNA, EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-MYKOLOGICZNA
2. PROJEKTY WYKONAWCZE:

2.1. PW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2. PW ARCHITEKTURA

2.2. PW ARANZACJA

2.3. PW KONSTRUKCJA

2.4. PW INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.5. PW INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.6. PW INSTALACJE SANITARNE

2.7. INFORMACJA BIOZ
3. OPINIE, INSTRUKCJE, EKSPERTYZY:

3.1. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

3.2. OPINIA ORNITOLOGICZNA

3.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.4. AUDYT OSWIETLENIA

3.5. AUDYT ENERGETYCZNY

3.6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANO-MYKOLOGICZNA
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3.7. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W TRAKCIE POZARU
3.8. KARTA LOKALIZACIJI OPL.
3.9. SCHEMAT EWAKUACIJI

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

4.1 STWiORB ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
4.2 STWIiORB INSTALACJE SANITARNE
4.3 STWiORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5. MATERIALY POMOCNICZE (niestanowigce podstawy do sporzadzenia oferty):

5.1. PRZEDMIAR ROBOT ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
5.2. PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.3. PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE

5.4. PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE

5.5. PRZEDMIAR ROBOT WYPOSAZENIE SANITARIATOW

. Wytyczne dla Wykonawcy

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z niniejszego opisu przedmiotu
zamoéwienia, jak rowniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

4.1 Warunki realizacji rob6t narzucone przez Zamawiajgacego.

1)

2)

3)

5)

7)

8)

wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu prac, w ktérym nalezy poda¢ nazwisko i imi¢ pracownika wraz z serig
inumerem dowodu osobistego oraz wykaz pojazdéw Wykonawcy (wraz
z przypisanymi do nich kierowcami). W/w lista bedzie regularnie uaktualniana,
wszelkich zmianach dotyczacych przedlozonych wykazéw pracownikow i1 pojazdow
Wykonawca bedzie powiadamial Zamawiajgcego, co najmniej z trzydniowym
wyprzedzeniem,

pojazdy zaopatrujace budowe beda posiadaty stosowne upowaznienie - wydane przez
Kierownika Budowy - umieszczone w widocznym miejscu i bedg wpuszczane na teren
Zamawiajgcego po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wjazd w formie
odpowiedniej przepustki,

przebywanie na terenie budowy obcokrajowcéw oraz poruszania si¢ pojazdow
zarejestrowanych poza granicami RP jest mozliwe wyltgcznie po spelnieniu wymogdéw
okreslonych w Dz. Urzegdowy MON, poz. 33 z 2012 r. rozdz. 6 i akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie takiej akceptacji nalezy do obowigzku Wykonawcy,
wykaz pracownikow i pojazdéw zatrudnionych przez Wykonawce do wykonania
zamOwienia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot
wedtug Zatacznika Nr 8 do opisu - Wykaz oséb 1 pojazdéw,

na terenie obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu
oraz przebywania pod jego wplywem,

wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia sprzgtu i terenu budowy
przed kradzieza oraz pod wzgledem bhp 1 ppoz,

zamawiajgcy wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamdéwien publicznych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
sprawujgcych na budowie samodzielne funkcje techniczne w zwigzku z kierowaniem
budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy
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4.2

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).

Teren budowy. Przygotowania terenu budowy, organizacji robét budowlanych,

bezpieczenstwa pracy, ochrony srodowiska, zabezpieczenia oséb trzecich, wlasnos$ci
publicznej i prywatnej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy ze wskazanego przez
Zamawiajacego miejsca Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie,

gruzu budowlanego i innych odpadéw nalezy wywiezé z terenu budowy wraz
z kosztami obstugi wysypiska i utylizacji materialow szkodliwych. Na odpady
budowlane nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadéw,

wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP
1 ppoz. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robdt na caty okres ich realizacji,
az do odbioru koncowego robot,

wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, terenie zmawiajgcego oraz
dojazdach do terenu budowy,

wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z przepisami Ustawa Prawo budowlanego, a w szczegdlnosci dziennika budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),
wykonawca zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, a w szczegdlnosci
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca zapewni
ibedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy oraz doprowadzi instalacje zewngtrzne
niezbe¢dne do jego funkcjonowania,

wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie:
od daty przejecia terenu budowy do daty zwrotnego przekazania obiektu
Zamawiajagcemu do uzytkowania — poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej lub
wyposazy teren budowy w staty monitoring.

wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy,

10) wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody

wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie
zamoéwienia lub jego czesci,

11) wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji w dniu przekazania

terenu budowy instrukcje postepowania w czasie awarii.

4.3 Wymogi dotyczace sprze¢tu, maszyn budowlanych i transportu

1)

rodzaje, ilo$ci i parametry techniczne sprzetu okresla zakres robot zawarty
w dokumentacji projektowej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé
aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji,

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wihasciwosci techniczne, np.: udzwig, no$no$¢, cisnienie,
temperature itp. oraz zgodnie w odpowiednimi wymogami powinien by¢ wyposazony
odpowiednie sygnatly ostrzegawcze,

wykonawca powinien dysponowaé sSrodkami i urzadzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw, konstrukcji
1 urzadzen oraz sprzetu,

w czasie transportu materiaty, elementy, konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych,
wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt oraz na
otaczajacego go Srodowisko,

sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

obstuga maszyn i urzadzen przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenia i/lub
dopuszczenia do obstugi.

4.4 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6éw i materialéw budowlanych oraz
urzadzen:

1)

2)

4)

5)

6)

wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z materialtow  wynikajacych
z dokumentacji projektowej nabytych wlasnym kosztem 1 staraniem,

wszelkie wyroby 1 materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji zamowienia, beda odpowiadaé, co, do jakosci wymogom
dia wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) wchodzacych w sklad
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajagcego. Wszelkie stosowane
materialy muszg by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom
Technicznym oraz posiada¢ dokumenty dopuszczajagce do wbudowania takie jak:
Atest, Swiadectwo, Deklaracje whasciwosci uzytkowych Certyfikat Zgodnosci
z wihasciwg klasyfikacje ogniowa, certyfikaty CE lub oznaczenia na znak B itd.,
materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych
do wbudowania nie mogg by¢ dostarczone na teren budowy oraz wbudowane,
dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodne z odpowiednig polskg norma lub certyfikat na znak CE lub B -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

zastosowane W opisie szczegolowe okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy ma na celu wyltgcznie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia,
wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny

i urzadzenia niezb¢dne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia,
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7)

8)

9)

przechowywanie i skladowanie materiatdéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jako$¢ i wilasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robdt, sporzgdzonym przez Wykonawce,

wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi STWiORB. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych STWiORB bedg uwazane
za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

w przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i wynikajgcych z niej specyfikacji technicznych
STWiORB i maja wplyw na niezadowalajgca, jakos$¢ robot badz elementu budowli,
to takie materiaty Wykonawca zastapi innymi, a roboty lub elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4.5 Warunki wykonania i odbioru robot, gwarancji oraz warunki ofertowe:

1)

2)

3)

warunki wykonania przedmiotu zamowienia zostaly opisane w specyfikacjach
technicznych STWiORB wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opisujacej
zakres i przedmiot zamdéwienia okre§lony w niniejszym opisie. W przypadku braku
odniesienia do danej specyfikacji technicznej, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robdét zostaly okreslone w odpowiednich instrukcjach technicznych
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz kartach materialowych i dokumentacji
techniczno-ruchowej producenta materiatow i urzgdzen,
ogblne warunki odbioru przedmiotu zamoéwienia zostaly okreslone w umowie
na wykonanie robdt objetych niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia,
rozbieznosci w dokumentacji projektowej i rozwigzania zamienne.
Zasady postgpowania w przypadku wystgpowania rozbieznosci w dokumentacji
projektowej i rozwigzania zamienne w czasie realizacji rob6t miedzy dokumentacja
projektowa a stanem istniejacym beda wymagaé kazdorazowej konsultacji
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem sprawujacym nadzor
autorski. W uzasadnionych przypadkach (z uwagi na bezpieczefistwo budowy lub
wlasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy) w trakcie realizacji robét,
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do technologii przyjetej
w dokumentacji na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, iz nie sg to zmiany istotne
wyczerpujace postanowienia art. 36a Ustawy Prawo budowlane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania zamiennego
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie
moze powodowaé zadnych zmian kosztéw robét. Propozycja zmian bedzie jednakze
wymagata akceptacji nadzoru inwestorskiego, autorskiego i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego.
Przyjmuje sie, ze:

a) roboty takie beda mogly by¢ wykonywane po podpisaniu przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokolu koniecznosci oraz
podpisaniu aneksu do umowy,
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b) wykonawca nie odméwi wykonania dodatkowych robét budowlanych
nieobjetych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, w szczeg6lnosci nie
nieobjetych przekazang mu dokumentacja projektowa, o ile roboty te si¢
niezbedne w toku prowadzonej inwestycji. Zakres dodatkowych robét
budowlanych zostanie okreslony w sporzadzonym przez strony protokole
koniecznosci wykonania robdt.

4.6 Wytyczne przy sporzadzaniu oferty:

1) Z uwagi na przyjety system wynagrodzenia ryczattowego, oferent winien doktadnie
zapoznac si¢ z przedmiotem zamdwienia, dokonaé¢ wyceny poszczegélnych rodzajow
kompletnych robot we wszystkich branzach. Wycena powinna zawieraé w swoich
elementach calo$¢ kosztow zwigzanych z kompleksows realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w tym takze ustugi takie jak: koszty
sktadowania, koszty utylizacji, optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia zajecia
chodnika, pasa drogowego lub terenu gminnego na czas wykonywania robot,
kompleksowa obstuga geodezyjna, zysk, koszty posrednie, calo$¢ kosztow zwigzang
z ustugg serwisowa w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, itp.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robdt lub kosztéw okreslonych lub sygnalizowanych w niniejszym
opisie przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacji projektowej i ich nieujgcia
w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie beda przystugiwaé wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu a w szczegdlnosci roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji projektowej stanowia jedynie
material pomocniczy i nie moga stuzy¢, jako Zrédlo informacji do opracowania
oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Majac na uwadze, Ze od opracowania dokumentacji projektowej a ogloszeniem
niniejszego postepowania przetargowego minelo ponad S lat, zmianie uleglo
cze$¢ przepisé6w zwiazanych z ochrona przeciwpozarow3g i ochrona Srodowiska
oraz__ postepem _ technologicznym, Wykonawca _jest zobowiazany do
skalkulowania materialéow i urzadzen (w szczegélnosci centrale wentylacyjne)
spelniajacych obecnie obowiazujace przepisy szczegélne w_tym zakresie.
Powyisze nie bedzie podstawa do zwiekszenia wynagrodzenia ponad
sporzadzona kalkulacje.

Przed sporzagdzeniem oferty, Zamawiajagcy zaleca aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng budynku i terenu przedmiotowej inwestycji, dokonal szczegdétowej
analizy istniejgcego stanu technicznego budynku oraz przekazanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i warunkow realizacji, jako podstawowych
zrodel informacji do opracowania ostatecznej oferty na wykonanie kompletnego
przedmiotu zamdwienia. Przy ustalaniu ofertowego wynagrodzenia ryczattowego
oferent zobowigzany jest dokona¢ pelnej analizy udostgpnionej mu dokumentacji
projektowej oraz niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia. Cena ryczattowa musi
uwzglednia¢ wszystkie roboty wynikajace z charakteru przedmiotu zamodwienia,
ktérych wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamodwienia. Cena
ryczaltowa nie bedzie podlega¢ zmianom. Oznacza to, ze wybrany Wykonawca nie
moze powotlywaé sie¢ na pomini¢cia w przedmiarach robét w celu zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
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2) Zakres rzeczowo-finansowy zamowienia zostanie przedstawiony przez Wykonawce
w ogélnym harmonogramie stanowiacym Zatgcznik nr 3 do niniejszego opisu
przedmiotu zamdéwienia. Wypetniony przez oferenta ogdlny harmonogram rzeczowo-
finansowy jest uszczegdlowieniem ofertowej ceny ryczattowej opracowanej na
warunkach okreslonych w OPZ. Ogélny harmonogram rzeczowo-finansowy oprécz
elementéw wynikajacych z dokumentacji projektowej zawiera czynnosci
1 opracowania towarzyszace a niezb¢dne z punktu widzenia prawidtowej organizacji
placu budowy, robét oraz odbiordéw i przekazania obiektu do uzytkowania. W terminie
14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca na podstawie ogdlnego harmonogramu
rzeczowo- finansowego opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na elementy rzeczowe
uzgodnione z branzowym inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczegbétowy
harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie wynagrodzenia ryczaltowego oraz
brzegowych terminéw realizacji (poczatek i koniec) bedzie zbiezny z Ogdélnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uwzgledniat podzial na grupy kosztow,
3) Platnosci za wykonanie roboty nastgpowaé bedzie na podstawie przedstawionego
przez kierownika budowy 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego protokolu czgsciowego odbioru elementu rob6t wyszczegélnionego
w szczegdlowym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, nie
czgsciej niz raz w miesigcu. Przyjmuje sig, ze rozliczenie wynagrodzenia umownego
bedzie nastgpowato po zakonczeniu elementu rob6t na zasadzie odbioru czesciowego.
4.7 Odbiér koncowy:

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w czasie procesu odbioru kofcowego
nastepujace dokumenty:

1) z dniem zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego:

a) oswiadczenie kierownika budowy/rob6t na obowigzujgcym druku (oryginat),

b) kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy/robét odpowiedniej
specjalnosci,

c) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w OIIB,

d) zakonczony dziennik budowy,

e) protokoty robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

f) protokdt odbioru montazu urzadzen,

g) protokoly prob badan i sprawdzen opisane w dokumentacji projektowej,
niniejszym opisie zamdéwienia oraz wymagane przez branzowych inspektorow
nadzoru,

h) stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo budowlane wydane przez:

- Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,
- Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej,
- Wojskowy Dozér Techniczny,

i) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materialy
1 urzadzenia (po$wiadczenie ich wbudowania), zatwierdzone przez
branzowych inspektoréw nadzoru na podstawie wnioskéw materiatowych,

j) niezbednej dokumentacji geodezyjnej wraz z os$wiadczeniem geodety
o zgodnosci wykonania obiektu z przekazang dokumentacjg projektows oraz
potwierdzeniem dostarczenia do Rejonowego Zarzadu Inwestycji (RZI) we
Wroctawiu,

k) dokumenty Gwarancyjne na roboty i urzadzenia,
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I) instrukcji eksploatacji obiektu, zainstalowanych nowych urzadzen oraz
instalacji,

m) harmonogramu konserwacji obiektu, zainstalowanych w nim urzadzen oraz
instalacji w okresie gwarancyjnym z kartami gwarancyjnymi, dokumentacja
DTR, urzadzen jak réwniez wymaganych przepisami prawa budowlanego
dotyczacymi okresowych przegladéw obiektdéw budowlanych wszystkich
urzadzen, ktore podlegaja tym przepisom

n) zawiadomienia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
ze zgloszeniem zamiaru jego uzytkowania,

o) prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub w przypadku braku jej
wymagalnosci stosowne zaswiadczenia o braku sprzeciwu do jego
uzytkowania,

p) dokumentacje powykonawczg w ilosci trzech kompletnych egzemplarzy
w wersji papierowej oraz w jednym kompletnym egzemplarzu na plycie
CD/DVD ze zmianami naniesionymi w projekcie budowlanym branzowych
projektach wykonawczych z podpisem pod tymi zmianami projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

q) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

r) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego,

s) $wiadectwo charakterystyki energetycznej,

t) zestawienie Srodkow trwatych,

u) innych dokumentow wskazanych przez Zamawiajacego.

4.8 Kontrola jakosci robét:

1)

2)

Sprawdzeniu podlegaja:

a) dostarczone do wbudowania materiaty i urzadzenia oraz odpowiednie dla nich
dokumenty dopuszczajgce do ich wbudowania,

b) branzowe roboty budowlane objete dokumentacjg projektowa oraz niniejszym
opisem przedmiotu zamoéwienia,

c) zgodno$¢ stanu osobowego pracownikéw wykonawcy i pracownikéw jego
podwykonawcow zatrudnionych podczas realizacji zamowienia,

d) stan techniczny maszyn i urzgdzen uzywanych przez wykonawceg do realizacji
zamdwienia,

e) przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy.

Zamawiajgcy ma prawo do odsuniecia od pracy pracownika wykonawcy lub

podwykonawcy, w sposob razacy tamigcego zasady bezpiecznej pracy okreslone

w planie BIOZ lub nieuzywajacego indywidualnych zabezpieczen ochrony

osobistej itd. Wszyscy pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy winni

stosowa¢ kamizelki odblaskowe z oznaczeniem wlasciwego pracodawcy.

Kierownictwo budowy winno nosi¢ kamizelki z oznaczeniem: Kierownik budowy/

rob6t. Minimum, jakie powinien spelni¢ wykonawca, co do wyposazenia

pracownika w indywidualne ochrony osobiste obejmuje: ubranie robocze, kask

ochronny, buty ochronne, kamizelka odblaskowa, rekawice ochronne.

W przypadkach uzasadnionych technologiczne, wykonawca winien wyposazy¢

pracownikow w okulary ochronne, szelki z linka o odpowiedniej dtugosci, maski

spawalnicze itd. Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw powinni

mie¢ aktualne badania lekarskie wraz z brakiem przeciwskazan do pracy na
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wysokosci, aktualne szkolenie BHP: wstepne, okresowe i na stanowisku pracy,
aktualne zaswiadczenie o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka zawodowego itd.

3) Kontroli poszczegélnych rodzajow robét w oparciu o niniejszy opis przedmiotu
zamoOwienia podlega:
a) sprawdzenie wykonanych elementoéw konstrukcyjnych,
b) sprawdzenie wykonanych potaczen konstrukcyjnych,
c) sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,
d) proba i sprawdzenie instalacji, urzadzen technicznych i przewodow,
e) sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
f) pomiar6w  wykonanych instalacji  elektrycznych, teletechnicznych

1 sanitarnych.

4) Wszystkich czynnosci kontroli, jakosci materiatdw i robét dokonuje sig
komisyjnie. Wyniki czynnos$ci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materialdw
1 robot zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach. Do protokotéw zatacza sie
odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia, o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiardw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koficowego, a nastepnie dotgcza sie je
do protokotu odbioru koficowego robot.

4.9 Dokumenty budowy:

1) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujgce dokumenty:
a) protokdt przekazania placu budowy,
b) Decyzja pozwolenie na budowe,
c) projekt budowlany,
d) projekt wykonawczy,
e) dziennik budowy,
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
h) zatwierdzony przez Zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
i) umowy cywilnoprawne z osobami lub podmiotami trzecimi,
j) protokoty odbioru robot, prob badan i sprawdzen,+
k) protokoty z narad i ustalen.
2) Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

410 Wytyczne zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane z budowa - i jej
prowadzeniem:

1) Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykonawca ma obowigzek dokonania
sprawdzenia przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i zgltoszenia
mu stwierdzonych btedéw lub nieprawidtowosci uniemozliwiajacych mu wykonanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z umowsa,

2) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow uproszczenn lub pominigé
w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
projektanta za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) Rozliczenie materialdéw z demontazu Wykonawca wykona na podstawie protokotu
z demontazu - wzér protokolu z demontazu stanowi zatacznik nr 2 do opisu
przedmiotu zamdwienia,

4) Rozliczenie $rodkow trwatych zdemontowanych oraz wbudowanych w obiekt,

Wykonawca wykona na podstawie wzoru wykazu sSrodkéw trwatych stanowigcy
zalacznik nr 4 do opisu przedmiotu zaméwienia,
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5)

6)

7)

8)

9)

Rozliczenie kosztow mediow zuzytych dla potrzeb zaplecza i obslugi budowy,
Wykonawca wykona (w okresach miesigcznych) na podstawie karty rozliczen za
media - wzor karty rozliczen za media stanowi zatacznik nr 6 do opisu przedmiotu
zamoOwienia,

Podstawa do dostarczenia na teren budowy oraz wbudowanie materialu budowlanego
za zgodg Zamawiajgcego jest karta materialowa - wzor katy materialowej stanowi
zatgcznik nr 7 do opisu przedmiotu zamdwienia,

Wjazd na teren Zamawiajgcego jest mozliwy tylko za zgoda Zamawiajacego. Wykaz
os6b i pojazdéw, jaki Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stanowi zalgcznik
nr 8 do opisu przedmiotu zamowienia,

Udokumentowanie  rozliczenia  naleznosci  podwykonawcéw i  dalszych
podwykonawcow, Wykonawca przed kazdym okresem rozliczeniowym przedstawi
Zamawiajgcemu w postaci stosownego oswiadczenia na podstawie wzoru
stanowigcego zalgcznik do projektu umowy,

Warunki, na jakich Wykonawca $wiadczy ustugi gwarancyjne zostaly okreslone
w projekcie umowy,

10) Wykaz rob6t wykonanych przez Zamawiajacego w ramach odrgbnego zamoéwienia

zwigzanego z Kkonieczno$cig wczesniejszego wydzielenia pionowej drogi
ewakuacyjnej klatek schodowych - zatgcznik nr 15 do opisu przedmiotu zamoéwienia,

11) Pozostate zalagczniki do opisu przedmiotu zamdwienia zwigzane z warunkami jego

4.11

4.12

realizacji:
a) wskazanie lokalizacji budynku nr 9 na terenie Zamawiajacego - zalacznik
nr9,

b) postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu Nr 3/I/DWOP/2020 z dnia 22.12.2020 r. - zatacznik nr 10,

c) ostateczna Decyzja pozwolenia na budowe Nr I-W-32/2019 z dnia 09.04.2019
r. wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego — zatagcznik nr 11,

d) postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu 3/DWOP/2019, nr 4/DWOP/2019, nr 5/DWOP/2019 -
zalacznik nr 12,

e) uzgodnienie z Wojskowym  Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
we Wroctawiu z dnia 02.01.2019 r. i nr 1/WIS/BUD/2019 — zalacznik nr 13,

f) zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw Nr MKZ-1ZN.410.530.2018/W
z dnia 07.11.2018 r. - zalgcznik nr 14,

g) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Rejonowym Zarzadem Infrastruktury
(RZI) - zatgcznik nr 16.

Warunki gwarancji i rekojmi:
Warunki, na jakich Wykonawca §wiadczy ustugi gwarancyjne zostaty okreslone
w projekcie umowy.

Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy o roboty wykonana przez:

Zamawiajacego w ramach oddzielnego zaméwienia.
Zgodnie z postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;j,
Zamawiajacy przed uruchomieniem procesu budowlanego zwigzanego z przebudowa
budynku, byl zobowigzany do wczesniejszego dostosowania pionowej drogi ewakuacyjne]
klatki schodowej do obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Prace te zostaly
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Wykonane na zlecenie Zamawiajacego w ramach odrebnego zlecenia poprzedzonego
stosownym postepowaniem przetargowym. W wyniku wydzielenia pionowej drogi
ewakuacyjnej wykonano nizej wymieniony zakres prac:

a)

b)
c)
d)

wyniesienie na zewnatrz budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu
(z wylaczeniem budynku nr 10, ktory juz taki wylgcznik posiadat),

wykonanie o§wietlenia awaryjnego wydzielonej klatki schodowe;j,

wykonania systemu oddymiania klatki schodowe;j,

dostawa 1 montaz okien oddymiajgcych oraz S$lusarki aluminiowej drzwi
przeciwpozarowych oddzielajacych pionowa droge ewakuacyjng klatki schodowe;j
od pozostatej czesci budynku.

Prace zostaly wykonane na podstawie rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.
Szczegbtowy wykaz wykonanych prac zostal przedstawiony w zatgczniku nr 15 do opisu
przedmiotu umowy.

Uwagi 1 zalecenia w okresie realizacji rob6t budowlanych:

a)

b)

wykonawca przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych wykona staranny (bez
uszkodzen) demontaz S$lusarki aluminiowej przeciwpozarowej stanowigcej
wydzielenie klatki schodowej oraz zabezpieczy jg we wilasnym zakresie na okres
przechowania do momentu gotowosci budynku do ponownego jej zamontowania,
wykonawca  dokona  ponownego  montazu  uprzednio  zdemontowanej
1 zabezpieczonej swoim kosztem i staraniem $lusarki aluminiowej przeciwpozarowej
stanowigce] wydzielenie pionowych drég ewakuacyjnych klatek schodowych.
W trakcie planowania rob6t budowlanych, Wykonawca dokona stosownych pomiaréw
1 sprawdzen umozliwiajagcych ponowne zamontowanie zdemontowanej przez niego
Slusarki aluminiowej przeciw pozarowej wydzielenia pionowych drog ewakuacyjnych
klatek schodowych zgodnie z zatozeniami przekazanej mu dokumentacji projektowe;
stanowigcej zalacznik nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia,

wykonawca dokona analizy opraw oswietlenia awaryjnego zamontowanych
w wydzielonej drodze ewakuacyjnej klatce schodowej i w przypadku braku
ich kompatybilnosci z systemem monitoringu opraw o$wietleniowych wymieni
je na nowe, umozliwiajace zintegrowanie ich z tym systemem.

4.13 Zmiany w dokumentacji projektowej rekomendowane przez Zamawiajgcego.
W zwigzku z potrzebami awizowanymi przez stuzby Zamawiajgcego, Wykonawca przy
ustalaniu kwoty oferowanej za wykonanie przedmiotu niniejszego opisu uwzgledni:

1) na czas remontu budynku, Wykonawca wycofa z budynku tgcze swiattowodowe
oraz telekomunikacyjne, a po wykonanej przebudowie ponownie wprowadzi te
instalacje do budynku wraz ich zamontowaniem na panelu w szafie krosowe;j,

2) w cenie ofertowej, Wykonawca uwzgledni dostawe patchcordéw telefonicznych
RJ11 oraz RJ45. Z uwagi na warunki gwarancyjne ilo$¢ patchcordéw musi si¢
rownac ilosci modutéw RJ11 i RJ45,

3) w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji staboprgdowych
(teletechnicznych) nalezy uwzgledni¢:

- norme¢ PN-EN 501723-1: 2009 nalezy zastgpi¢ normg PN-EN 50173-1:2018-07,
- norm¢ PN-EN 50364: 2004/A1: 2009 uzupetnié o czes¢ A2:2010,
- moduty RJ45 powinny spetnia¢ minimum parametry kategorii 6A,
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1)
2)

- przy budowie punktu logicznego nalezy uwzgledni¢ w miejsce projektowanego
modulu PEL  2xRJ45+2x230V  zestaw o nastepujagcej konfiguracji:
3xRJ45+2x230V,

- z uwagi na koniecznos$¢ tatwej identyfikacji portéw systemu okablowania
strukturalnego wymaga sie dostarczenia 2 rodzajow ikonek we wszystkich
4 kolorach w ilosci odpowiadajacej ilosci gniazd RJ45,

- w celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania system powinien
zapewni¢ zainstalowania na polgczeniu gniazdo-kabel krosowy zabezpieczenia
przed pytem i wilgocia o min. IP55 1 IP67.

4.14Rozwigzania rownowazne w zakresie nazw wlasnych wyrobow (znakow
towarowych) okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wskazuje na mozliwos¢ zastosowania rozwigzan roéwnowaznych dla

nize] wymienionych wyrobow (znakéow towarowych) okreslonych w dokumentacji
projektowe;j:
1) System HILTI — na inny rownowazny system uszczelnien i zamocowan spelniajacy
warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
2) System VETREX ES - na inny rdwnowazny system spelniajacy warunki okreslone
w dokumentacji projektowe;,
3) Lamela Mat ROCKWOOL - na inny réwnowazny wyrob spelniajacy warunki
okreslone w dokumentacji projektowej,
4) Licznik PMIC produkcji SCHNEIDER ELEKTRIC — na inny réwnowazny wyréb
spetniajacy warunki okreslone w dokumentacji projektowe;,
5) Licznik bezposredni F&F — na inny rownowazny wyr6b spelniajacy warunki
okreslone w dokumentacji projektowe;,
6) Antena DIPOL — na inny roéwnowazny wyrdb spelniajagcy warunki okreslone
w dokumentacji projektowej,
7) Odgaleznik SIGNAL — na inny réwnowazny wyrob spetniajacy warunki okreslone
w dokumentacji projektowe;,
8) Zaprawa CERESIT CX15 - na inny réwnowazny wyrdb spelniajacy warunki
okreslone w dokumentacji projektowe;j,
9) Modul XENTA - Zamawiajgca dopuszcza rOwnowazne rozwigzanie zamienne na

wyrob spelniajacy warunki okreslone w dokumentacji projektowej, niemniej
wskazuje, iz wskazanie nazwy wiasnej wyrobu jest uzasadnione z punktu widzenia
rozwigzan technicznych funkcjonujacych w obiektach Zamawiajgcego.

Przepisy prawa zwigzane z wykonaniem zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z obowigzujacym
stanem prawnym oraz uzyska¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne, opinie,
warunki techniczne, pozwolenia niezbedne do wykonania zaméwienia spelniajagc wymagania
nizej wymienionych aktéw prawnych oraz innych obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
instrukcji oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé
przedmiot zamowienia migdzy innymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2002 nr 75 poz.

690),
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3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463),

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014
poz. 1200),

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

11) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. 1991 nr 77 poz. 335),

12) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 nr 12 poz.
49),

13) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( Dz. U. 2007 nr 89 poz.
589),

14) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351),

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030),

16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

19) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),

22) Decyzja nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych
(Dz.Urz.MON.2020.75),

23) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 r. poz. 925),

24) Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 pazdziernika 2018 r.
w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunkéow pracy
i ksztalcenia (Dz. U. 2018 poz. 2900),
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25) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

26) Zasadami wiedzy technicznej a w szczegélnosci nizej wymienione instrukcje techniczne
Instytutu Techniki Budowlane;:
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:
- zeszyt nr 3. Konstrukcje murowa
- zeszyt nr 4. Konstrukcje drewniane
- zeszyt nr 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
- zeszyt nr 6. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
- zeszyt nr 7. Lekkie $ciany dzialowe
- zeszyt nr 8. Lekkie $ciany ostonowe metalowo — szklane
- zeszyt nr 9. Lekka obudowa z plyt warstwowych
- zeszyt nr10.Roboty spawalnicze
B. Roboty wykonczeniowe:
- zeszyt nr 1. Tynki
- zeszyt nr 4. Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
- zeszyt nr 5. Okladziny 1 posadzki z ptytek ceramicznych
- zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych
C. Zabezpieczenia i izolacje:
- zeszyt nr 1. Pokrycia dachowe
- zeszyt nr 2. Zabezpieczenia ognioochronne konstrukeji budowlanych
- zeszyt nr 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
- zeszyt nr 6. Zabezpieczenia wodochronne powierzchni mokrych
- zeszyt nr 7. Izolacje cieplne
- zeszyt nr 8. Bez spoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow
- zeszyt nr10. Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieplowniczych
D. Roboty instalacyjne elektryczne:
- zeszyt nr 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych
- zeszyt nr 2. Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
- zeszyt nr 4. Linie kablowe niskiego napigcia

Zalgczniki:
Dokumentacja projektowa — spis zawartosci wersji papierowej dokumentacji projektowej,
Wzér protokotu z demontazu,
Wzor ogbdlnego harmonogramu rzeczowo- finansowego,
Wzér wykazu srodkow trwatych,
Wzor zestawienia kosztow zadania ZKZ,
Wz6r karty rozliczen za media,
Wzér karty materiatlowe;,
Wykaz 0s6b i pojazdow,
Wskazanie lokalizacji budynku nr 9,
0. Decyzja Nr 3/I/DWOP/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu z dnia 22.12.2020 r.,
11. Ostateczna DECYZJA Nr [-W-32/2019 Pozwolenie na budowe Wojewody Dolnoslaskiego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
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12.
13.
14.

15.
16.

Postanowienia nr 3/DWOP/2019, nr 4/DWOP/2019, nr 5/DWOP/2019 Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,

Wojskowy Osrodek Medycyny prewencyjnej uzgodnienie nr 1/WIS/BUD/2019 z dnia
02.01.2019 r.,

Zalecenia konserwatorskie do inwestycji: MKZ-IZN.410.530.2018/W z dnia 07.11.2018 r.
Wykaz robot - wydzielenie pionowej drogi ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku nr 9,
Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Rejonowym Zarzadem Infrastruktury (RZI).
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