
Rawa Mazowiecka, dnia 07.02.2023 r. 

Zamawiający: 

Miasto Rawa Mazowiecka 

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 

96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 

Do wiadomości 

- wszyscy uczestnicy postępowania 

PRI. 271.4.2023 

Zmiana (nr 2) treści SWZ  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa 

Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy 

SWZ: 

 

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. B) ppkt. 2) SWZ 

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie 
spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest 
większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia 
oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi 
możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni. 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie 

spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest 

większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia 

oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni - wówczas wystąpi 

możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.” 

 

 



Treść § 23 ust. 2 pkt B) ppkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie 

spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest 

większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia 

oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi 

możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni. 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie 

spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest 

większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia 

oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni - wówczas wystąpi 

możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.” 

 

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. B) ppkt. 6) SWZ 

6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę,  

o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni. 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„6)  konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, o czas, 

w którym dokumentacja ta była przygotowywania”, pod warunkiem, że brak tej zmiany projektowej 

całkowicie wstrzymuje możliwość prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem zadania.” 

Treść § 23 ust. 2 pkt B) ppkt 6) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

„6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, termin 

zostanie przedłużony o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni.” 
Otrzymuje nowe brzmienie: 

„6)  konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, o czas, 

w którym dokumentacja ta była przygotowywania”, pod warunkiem, że brak tej zmiany projektowej 

całkowicie wstrzymuje możliwość prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem zadania.” 

 

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. E) SWZ 

„E) zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności 

uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,” 

 



Otrzymuje nowe brzmienie: 

„E)  zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności 

uprawnień”. 

 

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść § 23 ust. 4 załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

„Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres 

powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji 

spełnienia niżej wymienionych wymagań w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie Wykonawcy i przedłożonym wykazie cen przy zachowaniu niżej określonych 

warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 5.” 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres 

powyżej 6 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji 

spełnienia niżej wymienionych wymagań w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie Wykonawcy i przedłożonym wykazie cen przy zachowaniu niżej określonych 

warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 5.” 

 

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść § 23 ust. 7 pkt 1) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

„1) przedmiotem umowy są roboty budowlane”- zostaje wykreślony 

 

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść § 23 ust. 7 pkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

Zmiana nr 7 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść § 23 ust. 5 pkt 1) i  § 23 ust. 5 pkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie 

Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący 



różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym 

spełnieniu następujących postanowień: 

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika 

waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie 

wniosku o waloryzację, 

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, 

podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy 

obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały 

poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie 

obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego 

powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań 

Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie 

Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący 

różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie dwa kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym 

spełnieniu następujących postanowień: 

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji 

określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o 

waloryzację, 

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, 

podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy 

obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartały 

poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie 

obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego 

powyżej, za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań 

Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: (…) 

 

Zmiana nr 8 (w związku z wyjaśnieniem nr 6): 

Treść § 21 ust. 1 załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy  

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową, na minimalną kwotę 1.000.000,00 złotych. 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  

na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową, na minimalną kwotę 2.000.000,00 złotych. 

 

 

 



Zmiana nr 9: 

Treść Rozdziału XVII. Termin związania ofertą: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.03.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.03.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

Zmiana nr 10: 

Treść Rozdziału XVIII Miejsce i termin składania ofert: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.02.2023 r. do godziny 1200”  

Otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.02.2023 r. do godziny 1200”  

 

Zmiana nr 11: 

Treść Rozdziału XIX. Otwarcie ofert: 

„1. Otwarcie ofert w dniu 13.02.2023 r. o godz. 1210” 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert w dniu 15.02.2023 r. o godz. 1210” 

 

Zmiana nr 12: 

Treść Załącznika nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy”: 

„IV. c) wykonawca jest związany ofertą od dnia otwarcia ofert do 14.03.2023 r. włącznie,” 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„IV. c) wykonawca jest związany ofertą od dnia otwarcia ofert do 16.03.2023 r. włącznie,” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastąpił ww. formularz ofertowy nowym formularzem pod 

nazwą pliku Zal nr 1 Formularz ofertowy zmieniony.  

 

 

 



Zmiana nr 13: 

Uzupełnia się załącznik nr 8 do SWZ- Dokumentacja budowlana o dokumentację dot. robót 

rozbiórkowych w obrębie placu budowy. 

 

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 07.02.2023 r. 

 

 

……………………………………..  

(podpis kierownika 

Zamawiającego) 


