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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej niepublicznej położonej w miejscowości 

Bobrowice umożlwiającej dojazd do planowanego budynku przedszkola publicznego ze żłobkiem 

w Bobrowicach. 

 

   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w dwóch etapach od podpisania umowy: 

- etap I –  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń do 40 tygodni 

- etap II – wykonanie robót budowlanych – do 25 tygodni 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na:   

 

Budowę drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach 

o długości ok. 587.50m 

 

2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na:  

 

Budowę drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach o 

długości ok. 587.5m 

 

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na: 

 

Budowie drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach 

w zakresie etapu 1 tj. odcinka drogi od km 0+000 do km 0+283.50 o długości 283.5m i 

szerokości jezdni 4.5m (powierzchnia ok. 1390m2). 

Uwaga: Inwestor dopuszcza w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych 

również  budowę etapu 2 o długości 304m (od km 0+283.50 do km 0+587.50) 

 

Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu: 

- robót rozbiórkowych zużytych elementów drogi 

- wycinka drzew, krzaków  i usunięcie korzeni 

- wykonanie koryta zimnego  

- wykonanie robót ziemnych; 

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z kostki betonowej 

- wykonania konstrukcji z mieszanek kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm na zjazdach na pola 

- utwardzenie pobocza mieszanką naturalnych kruszyw łamanych niezwiązanych; 

- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego jeśli zajdzie potrzeba; 

- usunięcie kolizji z uzbrojeniem terenu 

- regulacja wysokościowa istniejących urządzeń armatury podziemnej; 

- remont istniejących przepustów na rowach oraz wykonanie nowych elementów odwodnienia 

takich jak przepusty, niecki chłonące,  

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 

zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający  

wymaga: 
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 opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 

zamówienia; 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz zmian w stałej organizacji ruchu; 

 wykonanie robót budowlanych; 

 obsługi geodezyjnej inwestycji; 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów 

    odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 

rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych. 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
     Droga gminna publiczna:  

Stan istniejący: 

- klasa drogi     - D 

- nośność drogi     - 80 kN/oś 

- kategoria ruchu     - KR1 

- szerokość jezdni     - 3.5m  

- nawierzchnia jezdni               - gruntowa 

- nawierzchnia zjazdów    - gruntowe 

- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do ziemnych poboczy i 

                                                                               niecek chłonących 

Stan docelowy: 

- klasa drogi     - D 

- nośność drogi     - 80 kN/oś 

- kategoria ruchu     - KR1 

- szerokość jezdni     - 3,0 - 4.5 m 

- szerokość umocnionych poboczy   - 0.75m 

- stała organizacja ruchu drogowego                  - opracowana przez Wykonawcę 

- nawierzchnia jezdni               - kostka betonowa gr. 8cm, szara 

- nawierzchnia umocnionych poboczy  - mieszanki kruszyw niezwiązanych 20cm 

- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do poboczy i niecek 

 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej zlokalizowane są  w Województwie Lubuskim, w Powiecie 

Krośnieńskim na terenie gminy Bobrowice w miejscowości Bobrowice. 

Przebieg trasy drogowej został ściśle dostosowany do istniejącej drogi gminnej oraz pasa 

drogowego działki nr 721 która łączy się drogą o nawierzchni z kostki kamiennej od strony starej 

stacji kolejowej dz. 816/3 oraz z drogą o nawierzchni z kostki betonowej na działce 725/13. 

 

W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna jest drogą jednojezdniową o nawierzchni 

gruntowej,  w końcowej części (ok. 50m) umocniona kruszywem łamanym. 
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Istniejąca nawierzchnia gruntowa charakteryzuje się licznymi wybiciami i nierównościami 

nawierzchni. Wykonawca dokona wizji stanu drogi przed złożeniem oferty. 

 

Szerokość działki 721 waha się od 4.6 do ok. 9.5m w związku z czym planuje się urządzenie 

drogi o szerokości od 3.5 do 4.5m. 

 

Wykonano trzy odwierty geotechniczne (załączone do PFU) w których stwierdzono podłoże 

niejednorodne, w tym piaski średnie szare oraz torfy w km ok. 0+90 o głębokości zalegania do ok. 

90cm.  Poziom wód gruntowych ok. 0.9-1,1m ppt. 

Zakłada się wymianę torfów na grunty nośne najlepiej piaski średnie oraz zastosowanie 

geotkaniny o wytrzymałości 100x100kN/m na szerokości 6m obejmującej również pobocza, ok. 

20cm poniżej w-wy podbudowy z mieszanek z kruszyw niezwiązanych frakcji 0/31.5mm. 

 

Planuje się wyniesienie drogi ponad poziom otaczających łąk i nieużytków ok. 25cm co zapewni 

drodze dobre odwodnienie oraz samooczyszczenie z liści oraz nawiewanego śniegu zimą. 

 

Wzdłuż całej drogi planuje się wykonanie umocnionych poboczy o szerokości 0.75m i grubości 

20cm z mieszanek kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm zasypanych miałem 0/5mm w ilości 

20kg/1m2. 

 

Ponadto zakłada się:  

• wykonanie budowy zjazdów na istniejące drogi gminne (na początku oraz końcu drogi) 

• wykonanie przebudowy zjazdów na pola z mieszanek kruszyw niezwiązanych 

• wykonanie przebudowy zjazdów do posesji 

• usuniecie drzew dla uzyskania zakładanych szerokości  

• oczyszczenie istniejących rowów oraz wykonanie terenowych niecek chłonących, jeśli 

zajdzie potrzeba 

• remont istniejących przepustów 

• budowę nowych przepustów – jeśli zajdzie potrzeba 

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do 

uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania 

wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia 

(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. 

2013 poz. 1129). 

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót, sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –  

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.  

5) Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 

przepisami: 

- Ustawy z dnia   20 czerwca 1997 roku  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

6) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty budowlane / 

techniczne po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

7) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

10) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

  Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.4.1. Powierzchnie użytkowe i parametry zadania: 

 

• szacowana powierzchnia etapu 1 - odcinka dług. 283.5m i szerokości 4.5m z nawierzchnią 

twardej z kostki betonowej gr. 8cm  – około 1390 m2, 

• szacowana powierzchnia etapu 2 - odcinka o szerokości 3.0-3.5m z nawierzchnią twardą z 

kostki betonowej gr. 8cm  – do 1090 m2, 

• szacowana powierzchnia w etapie 1 umocnionego pobocza za pomocą mieszanek kruszyw 

niezwiązanych 0/31.5mm gr. 20cm  wzdłuż odcinka o szerokości  4.5m – ok. 430m2 

• szacowana powierzchnia w etapie 2 umocnionego pobocza za pomocą mieszanek kruszyw 

niezwiązanych 0/31.5mm gr. 20cm wzdłuż odcinka o szerokości 3.5m -  ok. 480m2 

 

1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: 

 Nie dotyczy – droga jest obiektem liniowym. 
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1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni: 

Podane wartości wymienionych elementów robót zasadniczych są wartościami szacunkowymi. 

Dopuszcza się za zgodą Inwestora możliwość realizacji inaczej określonych robót budowalnych 

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, które określi 

projektant (np. inna technologia, konieczność usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu) 

Dopuszcza się za zgodą Inwestora możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przyjętych 

parametrów szerokości i powierzchni w sytuacjach: 

- dla uniknięcia kolizji z infrastrukturą,  

- dla uniknięcia nadmiernej wycinki drzew  

- w związku z odwodnieniem jezdni. 

 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
 

 

A) w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej: 

 
1) Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektową całej drogi o długości ok. 587.5m opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Dokumentację Projektową  należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów, rysunków lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 

i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji 

z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, 

przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 

 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowane na: 

- aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowych w skali 1:500, którą dostarczy Zamawiający do końca 

kwietnia 2023r 

- wzbogacone własnymi pomiarami uzupełniającymi do opracowania elementów dokumentacji. 

 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać zgodnie z treścią w/w rozporządzenia: 

- część opisową:  

• opis techniczny,  

• dokumenty formalne, 

- część rysunkową:  

• orientację w skali 1:25000,  

• plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 

• profil podłużny zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki 

poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, rzędne 

urządzeń odwadniających np.: studzienek ściekowych, 

• przekroje normalne w skali 1:50, 

• jeśli zajdzie potrzeba - przekroje poprzeczne dla ustalenia objętości robót ziemnych 

• rysunki ewentualnych szczegółów. 
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2) Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia  2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robót należy wykonać w 

2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

3) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD. 

 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 29 grudnia  2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

5) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

-  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020  poz. 110); 

-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  

(Dz. U. 2017 poz. 784); 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

1999 r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

01 sierpnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643). 

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu 

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego i poziomego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 

2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 

lokalizacji. 

• Na planie każda linia powinna posiadać odpowiedni symbol, długość oraz kilometr początkowy 

i końcowy.  

• Oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe. 
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6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

 

 

B) w części dotyczącej robót budowlanych: 
 
 

 

Inwestor zakłada realizację robót budowlanych w zakresie etapu 1 tj. odcinka drogi od km 

0+000 do km 0+283.50 o długości 283.5m i szerokości jezdni 4.5m (powierzchnia ok. 1390m2). 

 

Uwaga: Inwestor dopuszcza w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych 

również  budowę etapu 2 o długości 304m. 
 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

     Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze i 

rozbiórkowe: 

- rozbiórka uszkodzonych przepustów oraz płyt przejazdowych nad przepustami 

- usunięcie krzaków oraz kolidujących drzew łącznie z bryłami korzeniowymi 

- usuniecie ewentualnych kolizji z istniejącym kolidującym uzbrojeniem terenu 

- regulacja wysokościowa urządzeń i uzbrojeni armatury sieci podziemnych 

 

2) Budowa jezdni 

Roboty budowlane polegać będą: 

• Wykonaniu koryta zimnego ok. 30cm lub na odcinkach zalegania torów do ok. 90cm lub 

wedle głębokości ich zalegania (przyjęto obecność torfów w podłożu na ok. 180m drogi) 

• Ułożeniu geotkanina separująco-wzmacniającej o wytrzymałości min. 100x100kN/m na 

dnie koryta odcinków drogi bez torfów (ok. 20-25cm poniżej podbudowy z mieszanek 

kruszyw niezwiązanych) na szerokości 6.0m obejmującej drogę i pobocze. 

• Wykonaniu nasypu uzupełniającego 25cm lub 90cm (i więcej) na odcinkach torfów w 

podłożu 

• Wykonaniu nowej pełnej konstrukcji jezdni na drodze i zjazdach do posesji w technologii: 

kostki betonowej grubości 8cm : 

➢ nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm 

➢ podsypka cementowo-piaskowa grubości 5cm 

➢ podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm gr.20cm 

• umocnieniu poboczy na szerokości 0.75m mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm o 

grubości 20cm zasypaną miałem kamiennym 0/5mm w ilości 20kg/1m2; 

• regulacji wysokościowej urządzeń w jezdni i poboczu oraz przełożenie istniejących 

zjazdów  

 

3) Przebudowa zjazdów na drogi boczne i  pola 

• Wykonanie koryta do 20cm głębokości 

• ułożenie nawierzchni zjazdów z mieszanek kruszyw niezwiązanych gr. 20cm zasypanych 

miałem kamiennym 0/5mm w ilości 20kg/1m2 

• przełożenie wysokościowe istniejących zjazdów o nawierzchni twardej np. z kostki 
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4) Odwodnienie 

Należy oczyścić istniejące rowy w otoczeniu przepustów. Odwodnienie drogi 

powierzchniowe i odbywać się będzie w przylegające do poboczy terenowe niecki chłonące. 

Ponadto należy wyremontować przepusty pod drogą na długości do 10m i średnicy 40cm przy 

użyciu rur najlepiej karbowanych syntetycznych klasy SN8. 

 

5) Roboty wykończeniowe 

Roboty będą polegać na: 

• humusowaniu poboczy ziemnych przylegających do poboczy umocnionych na szerokości 

do 25cm wraz z obsianiem trawami niskimi. 

• ustawienie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego PSOR 

 

6) Oznakowanie poziome i pionowe 

Przedmiotowy odcinek drogi  nie posiada obecnie żadnego oznakowania poziomego ani 

pionowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu do wprowadzenia po 

wybudowaniu drogi.  

 Projekty powinny być zatwierdzone przez organ Zarządzającego ruchem na droga gminnych 

wewnętrznych, którym jest Wójt Gminy Bobrowice.  

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego 

demontaż po zakończeniu budowy.  

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących 

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stałym 

projektem organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

- znaki z grupy małej z blachy ocynkowanej; 

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie; 

- lica znaków z folii odblaskowej II generacji; 

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 
 

 

2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
 

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, w tym zaopatrzenia a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wielkość ruchu stawia wymagania 

dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby 

służby utrzymaniowe dokonywały głównie zabiegów utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności w ciągu 28 dni 

od dnia podpisania umowy. 
 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
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Zaleca się aby planowana droga niepubliczna spełniała wymogi zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra In f r a s t r u k t u r y  z dnia 2 lipca 2022r  w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
 

Przewiduje się rozbiórkę uszkodzonych elementów drogi, kolidujących z robotami urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (znaki drogowe, płyty osłonowe przepustów), a także ewentualne wycięcie 

drzew oraz krzaków i karczowanie pni. 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru lub 

we własnym zakresie zgodnie ze stosownymi przepisami. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
 

 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

  

2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych polegających na budowie drogi gminnej w miejscowości 

Bobrowice 

 

Wymagania techniczne 

➢ Roboty przygotowawcze: prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

➢ Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 
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➢ Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.  

      

➢ Odwodnienie – w celu poprawy funkcjonowania istniejącego odwodnienia powierzchniowego 

należy oczyścić przylegające do przepustów rowy i niecki chłonące a w razie potrzeby i 

możliwości - wykonać nowe.   

 

➢ Zjazdy indywidualne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość 

dojazdu do posesji. 

➢ Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi 

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności 

w nocy. 

 

➢ Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wykonanie urządzeń BRD prowadzić zgodnie z 

wytycznymi projektowania tych urządzeń. 

 

➢ Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 

stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF). 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
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dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach Natura 2000, lecz najbliższy obszar Natura 

2000 pn. Dolina Bobru znajduje się jest ok. 750m od inwestycji.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
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niesprawny. 
 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów 

i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości 

badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
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opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 dokumentacja projektowa, 

 projekty stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu 

 plan BIOZ, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbiorów robót, 

 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno – prawne. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy – jeśli wymagany - należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 
 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Wycena całości robót: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić przygotowany odpowiedni 

załącznik do SIWZ – Tabela elementów ceny oferty. 

 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną 

  dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

- wykonaniem kompletnych robót budowlanych. 
 

Natężenie ruchu 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura.  

Informację o natężeniu ruchu zostanie udostępniona projektantowi. W celu oszacowania natężenia 

ruchu dla lat przyszłych. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie:  

etap I - sporządzenie dokumentacji projektowej – do 40 tygodni, 

etap II - wykonanie robót budowlanych części – do 25 tygodni 

od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
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przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy (jeśli był wymagany) 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 oświadczenie kierownika b udowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora  (jeśli takie materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem. 

 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

Odbiór ostateczny 

   Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 

Podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w 

tym również z dokumentacji projektowej), jak również tam nie ujęte, 

a niezbędne do wykonania zadania w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których 

realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

 

 



Budowa drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach 

19       

Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 przygotowania terenu i zaplecza budowy, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych oraz urobku z koryta 

 transport i składowanie drewna gałęzi, utylizacja korzeni 

 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

Nie dotyczy. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 

Zamawiający oświadcza, że planowana do budowy  droga będące przedmiotem zamówienia, 

znajduje się na działkach: 721, 725/13, 816/3, które pozostają we właściwości Inwestora – Gminy 

Bobrowice. 

 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego 
 

Ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 

2021 r. poz. 11, 234, 282). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2016 poz. 1493). 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964). 

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 

1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 

694, 720). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 



Budowa drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze żłobkiem w Bobrowicach 

21       

(Dz. U. 2017 poz. 784). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311). 

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 

178). 

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 

2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 

oraz z 2021 r. poz. 992). 

18. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. 2020 poz. 65). 

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2020 poz. 293). 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283). 

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797). 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454). 

24. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 poz. 10). 

25. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

27. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 155). 

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55). 

29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 

212,poz.1263, z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 

poz. 907, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815). 

32. Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji 
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4. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Załączniki: 
1. Przedmiar Robót – Szacunkowy. 

2. Rysunki techniczne: 

a) Rys.1. Plan Orientacyjny 1:50 000 

b) Rys.2. Koncepcja budowy drogi – Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500  

3. Dokumentacja geotechniczna. 

4. Projekt Zagospodarowania Terenu dla budynku Przedszkola ze żłobkiem (z lokalizacją 

bramy wjazdowej od strony projektowanej drogi) 

 

 

 


