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Sygn. 167306

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt 42/BZP-
U.500.12/2022/MD „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu 
Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)”

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na
podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniami do treści 
SWZ udziela stosownych wyjaśnień:

PYTANIE 48
Zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Zamawiającego przewiduje się w ciągu jednego 
miesiąca (6 mies. realizacji) wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz pali CFA dla sekcji 25-26 – sekcje 
w bezpośrednim sąsiedztwie Żurawia. Betonowanie tych samych sekcji nabrzeża planuje się 
wykonać dopiero w 10 i 11 mies. realizacji co oznacza, że przez 5 miesięcy gdański Żuraw będzie 
narażony na odmienne warunki posadowienia oraz wszelkie związane z tym ryzyka. W tym miejscu 
zaznaczyć należy, że projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych zabiegów mających na celu 
zapewnienie bezpiecznej realizacji prac, która nie narazi jednego z największych zabytków Gdańska 
na poważne uszkodzenia. Prosimy o przedstawienie szczegółów, jak mają być prowadzone prace 
w odległości niespełna kilku metrów od Żurawia z podziałem na wszelkie przejściowe stany 
montażowe oraz etapowanie prac metr po metrze. Niedopuszczalnym jest przyjęcie rozebrania 
odcinka o długości blisko 20 m u podnóża gdańskiego Żurawia i pozostawienie tego stanu na kilka 
miesięcy.

ODPOWIEDŹ 48
Zamawiający informuje, że sekcje 25-26 powinny być wykonane kompleksowo. Jeżeli Wykonawca 
widzi możliwość przyśpieszenia prac i nie koliduje to z technologią robót to, takie wykonanie robót 
jest jak najbardziej pożądane. Do umowy Wykonawca winien załączyć uaktualniony harmonogram. 
W udzielonych wcześniej odpowiedziach w załączniku zamiennym nr 2 Projekcie Wykonawczym 
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załączono rysunek nr 27 przeprowadzenia prac rozbiórkowych w rejonie Żurawia. W załączeniu 
zamienny NR 4 kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem- zamienny załącznik nr 4 do OPZ 

PYTANIE 113
Zgodnie z założeniami OPZ wprowadzono etapowanie realizacji robót. Z uwagi na projektowany 
zasyp przestrzeni w miejscu „wykopu odciążającego” oraz etapową realizację robót niezbędne 
będzie:
- konieczność pozostawienia przynajmniej jednej sekcji z nowo wykonaną częścią podwodną 
jednak bez realizacji nadbudowy do czasu rozpoczęcia realizacji kolejnego etapu,
lub
- wykonanie poprzecznych ścianek zamykających, oddzielających etapy realizowane
od etapów jeszcze nie realizowanych,
lub
- wykonania poprzecznych przepon zamykających w innej technologii.
W przeciwnym razie nie będzie możliwe utrzymanie zasypu pod wykonywanymi konstrukcjami. Z 
uwagi na powyższe wnosimy o udzielnie odpowiedzi, jaką technologię przyjął Projektant, ponieważ 
nie odnajdujemy zapisów w dokumentacji projektowej dotyczących utrzymania zasypu. W 
przypadku ścianek poprzecznych zamykających wnosimy o zwymiarowanie grodzic i ujęcie ich w 
dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót, a także podanie technologii ich pogrążenia, 
ponieważ za pomocą wciskarki przeznaczonej do wykonania ścianki głównej nie ma możliwości 
wykonania ścianek poprzecznych. W przypadku innej technologii wykonania przepony zamykającej 
wnosimy o podanie uzupełnienia w dokumentacji projektowej o technologię wykonania oraz 
uzupełnienie w odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 113
Zamawiający wyjaśnia, że roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wcześniej udzielonymi odpowiedziami. Wykonawca powinien przewidzieć w swojej technologii 
wykonanie grodzy zapobiegającej wsypywaniem się zagęszczonego zasypu do sekcji sąsiedniej. 
Grodza może być wykonana jak grodza ziemna poprzeczna (do wys. 2m, na dł. 5m, szer. w koronie 
1.0m, nachylenie skarp 1:0.5 ) w msc. pozostawienia przynajmniej jednej sekcji z nowo wykonaną 
częścią podwodną, bez realizacji nadbudowy bez rozbiórki. Pozycja bez materiału, gdyż będzie to 
grodza z wykorzystaniem materiału docelowego do wbudowania. Dopuszcza się użycie zamiennie 
bigbagów. Na jedna grodzę przyjąć około 10m3 piasku. Założono 10 kpl. Materiał ten będzie 
tracony, W prowadza się dodatkową pozycję kosztorysową  Wykonanie grodzy poprzeczne – 10 kpl.  
W załączeniu zamienny NR 5 kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem - zamienny 
załącznik nr 4 do OPZ oraz Załącznik nr 20 Plan batymetrii.

PYTANIE 114
Jako doświadczony Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową wnosimy o 
przekazanie sondaży batymetrycznych lub potwierdzenie, że wykonanie likwidacji przegłębień 
przed rozpoczęciem robót nie jest konieczne i nie jest przedmiotem umowy. W przypadku braku 
takiego potwierdzenia, wnosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji kosztorysowej związanej z 
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likwidacją przegłębień przed konstrukcją nabrzeża. Wykonawca wskazuje, że brak likwidacji 
przegłębień w momencie rozpoczęcia rozbiórki konstrukcji nabrzeża i rozpoczęcia prac związanych 
z wykonywaniem nowych konstrukcji podwodnych może spowodować utratę statyczności 
istniejącej konstrukcji.

ODPOWIEDŹ 114
Zamawiający informuje, że plan batymetrii załączono we wcześniej udzielonych odpowiedziach. w 
ramach przeglądu 5-letniego stanu technicznego obiektu budowlanego, Zgodnie z poz. Kosztorysu 
ofertowego – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sondażu batymetrycznego zgodnie z 
poz. 69 kosztorysu ofertowego. . W prowadza się dodatkową pozycje kosztorysową Uzupełnienie 
przegłębień materiałem naturalnym – kruszywo łamane 0-31 w m3 - 300m3. W załączeniu 
zamienny NR 5 kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem - zamienny załącznik nr 4 do 
OPZ i.

PYTANIE  124

Prosimy o wskazanie fragmentu dokumentacji opisującego pozycję kosztorysu nr 68: „Stalowe rury 
płaszczowe w nadbudowie żelbetowej - odcinki proste o śr. do 1220x10mm L=1m wraz z 
łańcuchowymi przejściami szczelnymi” w ilości 19m. – Po analizie dokumentacji projektowej 
Wykonawca nie znajduje w projekcie informacji o zastosowaniu takiej rury.

ODPOWIEDŹ 124

Zamawiający wyjaśnia, że rury stalowe osłonowe znajdują się na rysunkach  -Projekt budowlany – 
branża sanitarna – Montaż dodatkowej rury osłonowej w przebudowywanym nabrzeżu. Zgodnie z 
tabelą nr 2 – Zestawienie  wylotów kanalizacji deszczowej, opisane są średnice docelowe oraz 
długości rur osłonowych:

Nr

Rys.

Nr wylotu 

wg PZT

Rys. 1.0.

Średnica 
istniejąca

Docelowa 
średnica 

rury(planowana 
do wykonania 

w ramach 
odrębnego 

zadania 
inwestycyjnego) 

***

Średnica 
zewn. rury 
osłonowej 
x grubość

[mm]

Długość 
rury 

osłonowej

[m]

D1 1 kd800 kd1000 1220x10 1,00

D2 2 kd200 kd300 457x10 1,00
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D3 3 kd500 kd600 813x10 1,00

D4 4 kd150 kd300 457x10 1,00

D5 5 kd200 kd300 457x10 1,00

D6 6 kd200 kd300 457x10 1,00

D7 7 kd150 kd300 457x10 1,00

D8 8 kd400 kd500 711x10 1,00

D9 9 kd400 kd500 711x10 1,00

D10* 10* kd500 kd700* 864x10 1,00

D11 11 kd200 kd300 457x10 1,00

D12 12 kd800 kd1000 1220x10 1,00

D13 13 kd150 kd300 457x10 1,00

D14 14 kd150 kd300 457x10 1,00

D15 15 kd200 kd300 457x10 1,00

D16 16 kd400 kd500 711x10 1,00

D17 17 kd200 kd300 457x10 0,70

D18 18 kd300 kd400 559x10 1,00

D19 19** kd300 kd400 559x10 1,00

Ilość rur 1m – 19 sztuk, ale o różnej średnicy, zgodnie z powyższą tabelą.

PYTANIE 128

Według zestawienia wylotów w branży hydrotechnicznej przewidziano rury osłonowe o długości 1 
m. Według specyfikacji rury osłonowe mają mieć 2m długości. Prosimy o podanie która długość 
jest poprawna.

ODPOWIEDŹ 128
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Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania są rury osłonowe o dł. 1m, zgodnie z rysunkami w 
projekcie budowlanym od D1 – D19

PYTANIE  129

Kosztorys Ofertowy w dziale Kanalizacja deszczowa zawiera 3 studnie DN 1500. Według projektu 
jedna studnia jest istniejąca, a dwie do przebudowania (istniejące studnie DN1200). Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ 129

Zamawiający wyjaśnia, ze należy przyjąć do wykonania 2 nowe studnie DN1500 wraz z 
podłączeniem kolektora dn700 do studni Di1. W załączeniu zamienny NR 5 kosztorys ofertowy 
wraz z harmonogramem - zamienny załącznik nr 4 do OPZ.

PYTANIE 130

Na PZT wrysowano wylot W 10 pod kątem ok. 45 stopni. Prosimy o potwierdzenie takiego 
rozwiązania oraz informację jak uszczelnić przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową. 
Rozwiązanie zastosowane w projekcie (pierścień stalowy z elastomerem) będzie skuteczny jeśli 
wylot będzie przebiegał pod kątem 90 stopni do nabrzeża

ODPOWIEDŹ 130

Zamawiający informuje, że wylot W10 musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją z uwagi na 
konieczność odsunięcia się od przyczółki kładki. Jest to rozwiązanie uzgodnione z Gdańskimi 
Wodami.

PYTANIE 131

W kosztorysie ofertowym branży elektrycznej w punkcie 2 wycenić należy: Wyłącznik nadprądowy 
1-biegunowy w rozdzielnicach – szt. 2. Czy w tej pozycji należy wycenić tylko te wyłączniki? Gdyż w 
proj. rozdzielnicach będzie dużo więcej urządzeń elektrycznych.

ODPOWIEDŹ 131

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym branży elektrycznej w punkcie 2 wycenić 
należy: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach – szt. 2. Czy w tej pozycji należy 
wycenić tylko te wyłączniki? Gdyż w proj. rozdzielnicach będzie dużo więcej urządzeń elektrycznych.

PYTANIE 135

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej w 
listopadzie 2021r. przez Zakład Geologiczny „Geoservis” Tadeusz Zarucki zatwierdzonej w decyzji 
przez Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.12.2021roku.
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ODPOWIEDŹ 135

Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 59.

PYTANIE 137

Prosimy o umieszczenie szczegółu montaży okładziny z kostki graniowej oraz montaży cokołu 
granitowego. Dokumentacja przewiduje wykonanie warstwy kostki granitowej poprzez „.. 
przytwierdzenie do podłoża przewiduje się wykonać zatapiając kamień o regularnych kształtach w 
świeżo położony beton”

Nie ma możliwości zatopienia kamienia w świeżym betonie ponieważ element znajduje się na 
ścianie odwodnej i jej spód jest na rzędnej -0.4 m pod powierzchnia wody. Niemożliwe będzie 
również wykonanie podwodnego fugowania kostki.

ODPOWIEDŹ 137

Zamawiający informuję, że w Zamiennym załączniku nr 2 Projekty wykonawcze znajduje się Rys. 28  
- Rysunek elementu prefabrykowanego z wykładziną granitową - element okładziny będzie pełnił 
funkcję dodatkowego szalunku oraz Rys. 29 – Szczegół zwieńczenia korony cokołu płytą kamienną.

PYTANIE 138

Prosimy o sprecyzowanie jaką kostkę i w jakiej dokładnie ilości należy wycenić na cokół oraz na 
okładzinę kamienną czy kostkę 9x11, czy tez jak a w niektórych dokumentach np. specyfikacji 8x11 
oraz cm. Prosimy również o wyjaśnienie opisu „… przewiduje kamień o regularnych kształtach” czy 
kostka ma być surowo łupana czy też cięta? Regularna czy nieregularna.

ODPOWIEDŹ 138

Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę 8x11cm lub 9x11 łupanej. Ilości: 65cm x 492m 
(dł. Nabrzeża)=319,80m2. Cokół  - cięty, ale nie polerowany. Całość analogiczna jak stan istniejący. 
Ilości: 58cm x 342mb=198,36m2

PYTANIE 139

Prosimy o podanie wykończenia powierzchni granitowej dla kostki oraz dla cokołu.

ODPOWIEDŹ 139

Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę granitową surowo łupaną. Cokół  - cięty, ale 
nie polerowany. Całość analogiczna jak stan istniejący.

PYTANIE 140

Prosimy o doprecyzowanie czy wykonanie czapki cokołu granitowego kamiennej korony 
znajdującego się na oczepie nabrzeża jest po stornie DRMG czy też Granarii.

ODPOWIEDŹ 140

Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie czapki kamiennej korony cokołu jest po stronie DRMG.
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PYTANIE 141

Prosimy o podanie ilości okładziny kamiennej od strony wody w m2 zgodnie z zapisami specyfikacji 
wraz z podaniem grubości kostki.

ODPOWIEDŹ 141 

Zamawiający podaje ilości okładziny kamiennej: Wys. 65cm x 492m (dł. Nabrzeża)=319,80m2, gr. 
kostki kamiennej 11cm.

PYTANIE 142 

Prosimy o podanie ilości w przedmiarze dla cokołu p kamiennej korony w mb wraz ze sposobem 
montażu i uszczelnienia połączeń.

ODPOWIEDŹ 142
„Montaż cokołu kamiennego należy wykonać z zastosowaniem specjalistycznej zaprawy 
mocującej elastycznej odpornej na wodę morską. Połączenia czołowe pomiędzy płytami 
należy wykonać stosując fugę elastyczną w kolorze kamienia.” Dodaje się  nową pozycję do 
kosztorysu: „Wykonanie zwieńczenia korony oczepu, kamienną okładziną z zastosowaniem 
specjalistycznej zaprawy mocującej, elastycznej odpornej na wodę morską. Połączenia czołowe 
wykonać stosując fugę elastyczną w kolorze kamienia” [mb] 58cm x 342mb=198,36m2. W 
załączeniu zamienny NR 5 kosztorys ofertowy  wraz z harmonogramem - zamienny załącznik 
nr 4 do OPZ.

PYTANIE 143

Zwracamy się z prośbą o zmianę kształtu cokołu granitowego- kamiennej korony ułożonego na 
żelbetowym oczepie i wykonanie tego elementu o całkowitej grubości 15cm na cały przekroju bez 
miejscowego jego zawężania i tym samym osłabiania tego elementu.

ODPOWIEDŹ 143

Zamawiający nie wyraża zgody. Cały projekt był uzgadniany z Konserwatorem zabytków i 
wykończenie, przekroje zostały z góry narzucone przez Konserwatora.

PYTANIE 144
Prosimy o podanie sposoby wykończenie belek modrzewiowych – sposoby ich obróbki – czy ma 
być S4S (struganie 4-stronne) + fazowane kanty.

ODPOWIEDŹ 144
Wykończenie belki: strugana 4 – stronnie bez kantów.
PYTANIE 145
Prosimy o podanie czy drewno modrzewiowe ma być surowe czy też suszone komorowo jeżeli tak 
to prosimy o podanie parametrów.
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ODPOWIEDŹ 145
Zastosować drewno modrzewiowe kl. nie gorszej niż C30 impregnowane ciśnieniowo

Karol Kalinowski

        Dyrektor

              Podpisano elektronicznie 

W załączeniu:
1. ZAMIENNY Zał. NR 4 do OPZ ZAMIENNY Kosztorys ofertowy nr 5.
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