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1
ETAP I - Weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej, 

sporządzanie opinii inwestorskich.
5% zł zł zł zł

w terminie do 9 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy

2
ETAP II - Weryfikacja dokumentacji projektowej wykonawczej,  

sporządzanie opinii inwestorskich.
5% zł zł zł  zł 

w terminie do 15 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy

3 ETAP III - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 80% zł zł zł  zł 
w terminie do 47 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy

3.1 ²

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad demontażem/rozbiórką, wylesieniem/wycinką 

drzew i krzewów, nasadzeniami, przebiegiem procesu remediacji gruntów, 

wykonaniem monitoringu środowiska wodno-gruntowego i realizacją robót 

budowlano-montażowych, w tym budową zbiorników magazynowych o osiach 

pionowych oraz nad rozruchem technologicznym składów MPS łącznie ze zbiornikami 

magazynowymi o osiach pionowych, na paliwach rozruchowych GW, w oparciu o 

sporządzoną dokumentację projektową zadań, w tym bieżące rozliczanie inwestycji w 

trakcie prowadzenia robót – przez okres świadczenia robót budowlano-montażowych, 

dostaw lub usług planowanych 

77 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy płatne będzie w miesiącach 

rozliczeniowych, wg proporcji*

77%
w terminie do 47 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy

3.2

Weryfikacja i sporządzenie opinii inwestorskich do dokumentacji przygotowanej na 

potrzeby realizacji zadań, w szczególności projektów rozruchu składów wraz ze 

zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, projektu harmonogramu rozruchu 

składów MPS oraz innych opracowań realizowanych w trakcie realizacji zadań, w tym 

scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, instrukcji bezpieczeństwa ppoż., 

instrukcji rozruchu instalacji, sieci i systemów stałego zabezpieczenia ppoż. składów, 

opracowanych przez GW lub inne podmioty, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz 

serwisowania wszystkich obiektów wykonanych w ramach zadań, programu szkoleń 

obsługi składów MPS, w tym urządzeń, instalacji i systemów oraz harmonogramu 

przeprowadzania szkoleń, a także innych opracowań realizowanych w fazie budowy 

zadań 

1,5%

do 14 dni od dnia przekazania 

dokumentacji do weryfikacji przez 

GW lub inne podmioty

3.3

Weryfikacja i sporządzenie opinii inwestorskich do projektów robót geologicznych, 

pełnej dokumentacji geologicznej opracowanej przez GW (po wykonaniu przez GW 

robót geologicznych i na potrzeby wykonania sieci piezometrów) 

0,5%

do 14 dni od dnia przekazania 

dokumentacji do weryfikacji przez 

GW

3.4

Przygotowanie pisemnej informacji o planowanym terminie zakończenia rozruchu 

instalacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dokonanie zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska. 

0,5%
do 30 dni przed planowanym 

terminem zakończenia rozruchu

3.5

Złożenie uzgodnionego z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym ostatecznej wersji 

rzAEG w rozbiciu na obiekty, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące w zakres 

zadań na elementy składowe

0,5%

do 30 dni przed terminem odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji 

do eksploatacji i użytkowania

4
ETAP IV - Rozliczenie zadań oraz opracowanie dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji JFAI. 
10% zł zł zł  zł 

do 5 miesięcy od 

zakończenia Etapu III

4.1
Złożenie projektu rzeczowo-wartościowego AEG (rz-wAEG) zawierającego poniesione 

nakłady GW oraz innych podmiotów w uzgodnieniu z Zamawiającym

do 14 dni od daty odbioru 

końcowego i przekazania inwestycji 

do eksploatacji i użytkowania

4.2
Złożenie do uzgodnień Zamawiającego dokumentacji powykonawczej JFAI niezbędnej 

do przeprowadzenia inspekcji JFAI 
do 30 dni od zakończenia Etapu III

4.3
Złożenie do uzgodnień Zamawiającego sporządzonej dokumentacji z końcowego 

rozliczenia zadań
do 45 dni od zakończenia Etapu III

4.4
Złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji JFAI, w polskiej 

i angielskiej wersji językowej 

do 14 dni od uzgodnienia 

dokumentacji JFAI z Zamawiającym 

lub przekazania przez 

Zamawiającego informacji 

o niezgłoszeniu uwag

4.5 Złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań

do 14 dni od uzgodnienia 

dokumentacji z końcowego 

rozliczenia zadań z Zamawiającym 

lub przekazania przez 

Zamawiającego informacji o 

niezgłoszeniu uwag do 

przedmiotowej dokumentacji

100% zł zł zł  zł 

Załącznik nr 3 do PPU

Scalone pozycje prac
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w cenie 
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Wynagrodzenie 

netto za 

poszczególne 

Etapy 
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYKONAWCY 
ZADANIA NSIP NR 2AF 15107, 2AF 15037

ZADANIE OKOŁOPAKIETOWE NR 2AF 15107/OK01

Lp

Termin 

realizacji Przedmiotu 

Zamówienia:

od dnia zawarcia Umowy do 

52 miesięcy 

Koszt pozycji 

dla zadania 

nr 2AF 15107 ¹

Koszt pozycji dla 

zadania 

nr 2AF 15037 ¹

Koszt pozycji dla 

zadania 

nr 2AF 

15107/OK01 ¹

2 - Wynagrodzenia Wykonawcy za miesiąc rozliczeniowy dla poz. 3.1 = (Łączna wartość Świadectw płatności za dany miesiąc rozliczeniowy dla Generalnego Wykonawcy lub innego 

Podmiotu)/(Łaczną wartość umów zawartych z Generalnym Wykonawcą lub innym Podmiotem) X 77% X wynagrodzenie Wykonawcy

RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO:

Uwaga: Powyższy wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu wymaganych opracowań z punktu widzenia celu zamówienia  

1 - wartościowy udział procentowy w łącznym wynagrodzeniu netto dla poszczególnych zadań: 2AF 15107 stanowi 55%, 2AF 15037 stanowi 1%, 2AF 15107/OK01 stanowi 44%

10%


