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Dotyczy: postgpowania na zadanie pn.: Remont wybranych pomieszezen
usytuowanych na I pigtrze i parterze w cze$ci A,B,C w budynku Zespolu
Przychodni Specjalistycznych Sp. z 0.0. w Tarnowie przy ul. Mostowej 6

W zwigzku z zapytaniami, jakie wplynely do Zamawiajacego odnosnie tresci
Zaproszenia do skiadania ofert przedstawia si¢ nastgpujace wyjasnienia:

Pytanie nr 1:

Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z jego
odbiorem, okreslonego w pkt 5 SWZ (oraz w § 7 ust. 1 pkt b projektu umowy), z
aktualnych 9 tygodni od terminu przewidzianego na rozpoczecie robét, na 20 tygodni
od tego momentu.

Biorae pod uwage zakres robét objetych umowa, oraz kwestie technologiczne i
organizacyjne, wykonanie catosci zadania w terminie 9 tygodni nie jest fizyczne
mozliwe dla zadnego wykonawcy.

Np. sama produkcja drzwi i oscieznic (przed producenta) trwa okoto 8 tygodni od
ztozenia zaméwienia i pobrania wymiaréw otwordw drzwiowych, a zobmiarowanie
otworéw bedzie mozliwe dopiero po demontazu istniejacych drzwi i oécieznic, co
zajmie przynajmniej okolo tygodnia. Po zakoriczeniu produkeji drzwi i odcieznic
muszg by¢ jeszcze dostarczone na teren budowy i zamontowane (okoto dwdch
tygodni). Natomiast zgodnie z technologig robét i sztuka budowlang dopiero po
zakoficzeniu montazu drzwi i oécieznic bedzie mozna przystapi¢ do czgsci sposrod
innych prac objetych umowa, jak choéby szpachlowanie $cian (w okolicy otworéw
drzwiowych) i dwukrotne malowanie oraz lakierowanie $cian, co szacujemy na
minimum 3 tygodnie.

Co wigcej, powyzsze czasookresy zawierajg jedynie czynnosci zZwigzane z samg
realizacjg prac, natomiast w $wietle zalaczonego do SWZ projektu umowy w
rzeczywistosci powinno sie takze uwzglednié (jako ze zdarzenia te nie mogg mie¢ z
oczywistych wzgledéw miejsca przed zawarciem umowy i/lub muszg by¢ wykonane
przed uznaniem jej za zakoficzong):

- 14 dni na weryfikacjg przez Zamawiajacego projektu umowy podwykonawczej

(np. z przyktadowym producentem drzwi) - § 5 ust. 7 umowy;

- 14 dni na weryfikacjg przez Zamawiajacego kopii umowy z podwykonawcg (§ 5
ust. 9), i dopiero po tej akeeptacji podwykonawca moze przystapié¢ do realizacji prac
(ze wzgledu choéby na kary z tytutu dopuszczenia go do wykonywania rob6t przed
akceptacjg Zamawiajgcego, okreslone w § 15 ust. 1 pkt g);

- 10 dni na przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru konicowego (§ 12 ust.
2);

- 5 dni roboczych, czyli min. 7 dni kalendarzowych (od rozpoczgcia odbioru) na
zakoriczenie przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koficowego (zgodnie z § 12 /
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ust. 4 umowy terminem zakonczenia rob6t jest bowiem data podpisania protokotu
koficowego). '

Innymi stowy, same powyzsze formalnosci, z tacznych 9 tygodni przewidzianych
obecnie na realizacj¢ calego zadania, zabierajg okoto 6-7 tygodni, a wiec de facto na
wykonywanie rob6t pozostaje jedynie 2-3 tygodnie, co jest z oczywistych wzgledow
catkowicie nieadekwatne do zakresu robét przewidzianych do wykonania, wobec
czego wykonanie rob6t w przewidzianym terminie jest technologicznie i
organizacyjnie niewykonalne, co naraza Wykonawcg na roszczenia Zamawiaj gcego z
tytulu opéznienia w ich zakoriczeniu, a co w tej sytuacji wydaje sig co najmniej
niewfasciwe. Tym bardziej, ze oprécz powyzszych, dlugich procedur, Zamawiajacy
w projekcie umowy (§ 12 ust. 1) przewidziat np. az 7 dni na przeprowadzenie
odbioru robot zanikajacych, a wiadomym jest, ze takie odbiory dotyczy¢ bedg
przynajmniej kilku elementéw robét, wstrzymujge przez ten czas mozliwosé
prowadzenia innych robot,

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienit zapis § 7 ust. 1 lit. b) Umowy w ten sposdb:

»zakoficzenie realizacji przedmiotu zaméwienia— rozumianego jako zgloszenie do
gotowosci odbioru - do 9 tygodni od terminu przewidzianego na rozpoczecie robét.”

Ponadto Zamawiajacy skrécit terminy posrednie jak ponizej. Zamawiajacy uznal, ze
wprowadzone zmiany pozwolg na zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w tym
terminie. Wykonawca dokonujac zaméwienia stolarki po podpisaniu umowy zmiesci
si¢ w terminie 9 tygodni z wykonaniem wszystkich czynnosci. Z uwagi na przedmiot
dziatalnosci Zamawiajgcego nie jest mozliwe aby wydhuzyé termin wykonania ponad
okreslony w Zaméwieniu. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcéw odpowiedniego
zaangazowania i organizacji pracy koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia w wyznaczonym terminie.

Pytanie nr 2:

Majgc na uwadze opisane w pytaniu powyzej okolicznosci, z ktérych wynika, ze
ujete w projekcie umowy czasookresy zalatwiania przez Zamawiajacego
»formalno$ci” i procedury sa niewspdtmiernie wydtuzone w stosunku do czasu
realizacji calego zadania, niniejszym wnioskuje o zmiang ponizszych punktéw
projektu umowy:

a. skrocenie okreslonego w § 5 ust. 7 umowy terminu (14 dni) na weryfikacje
przez Zamawiajacego projektu umowy podwykonawczej, do 3 dni roboczych;

Odpowiedz: Zamawiajacy skraca i wprowadza ,,3 dni robocze”

b.  skrocenie okreslonego w § 5 ust. 9 umowy terminu (14 dni) na weryfikacje
przez

Zamawiajgcego kopii umowy z podwykonawca, do 3 dni roboczych;
Odpowiedz: Zamawiajacy skraca i wprowadza ,,3 dni robocze”

c. skrécenie okreslonego w § 12 ust. 2 umowy terminu na rozpoczecie czynnosci
odbioru konicowego (10 dni), do 3 dni roboczych;

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienit zapis i wprowadzit ,, 2 dni roboczych”
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d. skrdcenie okreslonego w § 12 ust. 4 umowy terminu na przeprowadzenie
czynnosci odbioru koficowego (5 dni roboczych) do 3 dni roboczych, wzglednie
zmiang zapisow § 12 ust. 4 oraz § 7 ust. 3 w taki sposob, aby za date zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy traktowana byla data zgtoszenia przez Wykonawce
robét do odbioru koncowego, jesli takowy odbioér zostanie dokonany przez
Zamawiajacego wskutek tego zgloszenia (woéwczas Wykonawca nie ponosi
negatywnych konsekwencji czasu organizowania i przeprowadzania przez
Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych, skoro fizycznie roboty zakonczyt wezeéniej
— a tylko na to ma przeciez wplyw);

Odpowiedz: W zwigzku ze zmiang tresci umowy w § 7 ust. 1 lit b) prowadzenie
czynno$ci odbiorowych nie wpltywu na termin zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia, Zamawiajgcy nie dokonal zatem zmiany umowy.

e. skrocenie okreslonego w § 12 ust. 1 terminu na przeprowadzenie czynnosci
odbioru robdét zanikajgeych (7 dni) do 2 dni od daty zgloszenia. Jednoczeénie prosze
o wyjasnienie, o jakich odbiorach cze$ciowych jest mowa w tym punkcie umowy,
gdyz zaden z innych jej zapiséw takowych nie przewiduje, a wrecz z umowy wynika,
ze bedzie tylko odbior koncowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy usungt zapisy § 12 ust. 1 umowy.
Pytanie nr 3:

Prosze o jednoznaczne okreslenie hierarchii dokumentdw okreslajacych zakres (i
sposéb wykonania) robot objetych umowsg. Zgodnie z § 1 ust. 2 zakres robdt wynika
z wielu ré6znych dokumentéw, pomiedzy ktérymi wystepuja sprzecznosci i
rozbieznosci. Dodatkowo, w § 1 ust. 10 Umowy Zamawiajgcy przyznal sobie prawo
do jednostronnego okreslania sposobu rozstrzygnigcia takich
rozbieznosci/sprzecznosci. Powyzsze powoduje, iz de facto zaden z oferentéw nie
wie, jaki faktycznie zakres prac (i sposéb ich wykonania) przewidziano w ramach
Postepowania, skoro dopiero po zawarciu umowy Zamawiajgcy moze te watpliwosci
rozstrzygad, i to jednostronnie (a wigc stajac si¢ ,,s¢dzig we wlasnej sprawie”).
Powyzsze stanowi ewidentne naruszenie zasad przeprowadzania postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, wymaganych ustawg Prawo zaméwien
publicznych, a w szczegblnosci:

- art. 16 pkt 1 — zasady zachowania uczciwe]j konkurencji;
- art. 16 pkt 2 — zasady przejrzystosci;

- art. 99 ust. 1 — opisywania przedmiotu zamdéwienia w sposob ,jednoznaczny i
wyczerpujacy”. Majac na uwadze powyzsze proszeg o takie przeformutowanie § 1 ust.
2 oraz § 1 ust. 10 umowy, aby hierarchia dokumentéw opisujacych zakres (i sposob
wykonania) robdt byta okreslona ,,z gory™ i w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy
oraz wigzacy dla obu Stron, gdyz tylko w ten sposdéb oferenci mogg w swiadomy
sposob przygotowaé oferte w Postgpowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednil propozycje zmiany § 1 ust. 2:

Szczegotowy zakres robét obejmuje roboty budowlane polegajace na remoncie
wybranych pomieszczenn usytuowanych na I pietrze i parterze w czesci A,B,C
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w budynku Zespohu Przychodni Specjalistycznych sp. z 0.0. w Tarnowie,, ul.
Mostowej 6 zgodnie z:

a) specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ),

b) szczegdlowym zakresem przedmiotu umowy okreslonym w zatgczniku nr I do
SWZ ,,0Opis Przedmiotu Zamo6wienia”,

¢) Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym,
d) Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

- lacznie zwanymi ,,dokumentami zaméwienia ,, stanowigcymi integralng czesei
umowy oraz:

e) obowigzujacymi przepisami, normami ( a w szczegélnosci z przepisami Prawa
budowlanego) oraz ustalonych niniejszg umowa warunkach, a w zakresie
uzupelniajacym, rowniez poleceniami Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dokumenty nalezy interpretowa¢ jako wzajemnie si¢ uzupekniajgce, co
oznacza ze w przypadku pominigé nalezy przyjaé wystepowanie elementu
pominietego na podstawie innego dokumentu wymienionego powyzej. Natomiast w
przypadku wzajemnych sprzecznosci przyjaé nalezy, ze dokumentem najwyzszym w
hierarchii jest niniejsza umowa i kolejno:

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,

- szczegdlowym zakres przedmiotu umowy okreslony w zatgczniku nr I do SWZ
,,Opis Przedmiotu Zaméwienia”

— specyfikacja warunkéw zamdéwienia (SWZ ),
- specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
Pytanie nr 4:

Prosze o wykreslenie i/lub stosowng zmiang § 1 ust. 9 umowy, wedle ktérego
Wykonawca ma o$wiadczyé, iz SWZ oraz dokumenty zaméwienia sa wystarczajace
do wykonania przedmiotu umowy, gdyz o$wiadczenie takie nie jest zgodne ze
stanem faktycznym. W szczegolnosci, z

SWZ wynika, iz do wykonania sg m.in. roboty elektryczne (cho¢by doprowadzenie
zasilania do klimatyzatoréw), natomiast Zamawiajacy nie zatgczyt projektu instalacji
elektrycznych ani nie opisat w Zaden inny sposob, jak takie prace miatyby by¢
wykonane. Bez stosownego projektu i/lub jednoznacznych wytycznych wykonanie
tych prac nie jest mozliwe, a opis przedmiotu zamdwienia trudno uznac za

~wyczerpujacy” czy kompletny.

Powstaje takze pytanie, kto ma ponosi¢ odpowiedzialno$é za spos6b wykonania
tychze robét, skoro Zamawiajacy nie oczekuje, ze Wykonawca (oferenci) bgda
jednoczesnie projektantami instalacji elektrycznych z niezbgdnymi uprawnieniami.

Odpowiedz: W zakres zamOwienia nie wehodzi wykonanie instalacji elekirycznej.
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Pytanie nr 5:

Prosze o wykredlenie z § 4 ust. 7 umowy sformutowania ,,z datg pewng”, jako
wymogu formy zlozenia przez Podwykonawcow o$wiadczenia. Wymogu takiego nie
przewidujg bowiem ani przepisy ustawy prawo zamowien publicznych, ani kodeksu
cywilnego, a oczekiwanie jego spetnienia powoduje tylko spigtrzenie niepotrzebnych
formalnodci, jakie Wykonawca ma spetnié¢, aby méc uzyskaé zaplate za wykonane
roboty.

Odpowiedz: Uwzgledniono i Zamawiajacy zmienit zapis § 4 ust. 7 umowy, ktory
otrzymuje brzmienie : ,,Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich uméw i otrzymali catos¢
naleznego im wynagrodzenia skfadali o$wiadczenia jednoznacznie potwierdzajgce
powyzsze fakty.”

Pytanie nr 6:

Prosze o zmiane w § 12 ust. 4 zdanie drugie sformutowania ,,bez usterek” na ,,bez
wad istotnych”. Z aktualnej treéci przedmiotowego zapisu wynika, ze w razie
jakichkolwiek usterek (a wiec takze stanowigcych drobne, nieistotne wady)
Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru konicowego lub Ze protokot ten nie
bedzie stanowit podstawy rozliczenia. Jest to z jednej strony sprzeczne z § 12 ust. 7
umowy (gdzie prawo do odmowy odbioru jest ograniczone jedynie do wskazanych
tam okolicznoéci, w tym np. istnienia istotnych wad, tj. uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem), a ponadto jest
niezgodne z jednoznacznym orzecznictwem sadéw (w tym Sgdu Najwyzszego),
wedle ktérego jedynie wady istotne uprawniaja do uchylenia si¢ od obowigzku
dokonania odbioru i zapltaty za wykonane roboty, np.:

a. Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 12.03.2021r., sygn. akt V CSKP 14/21:

,Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wowczas, gdy jest on
dotkniety wadg istotna, tj. taka, ktéra czyni go niezdatnym do uméwionego uzytku
zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robét w sposéb wyraznie
sprzeciwiajacy sie umowie. Jezeli natomiast wady nie sg istotne w powyzszym
znaczeniu, to inwestor nie moze odméwi¢ jego odbioru, natomiast moze skorzystac z
uprawnien z tytutu rgkojmi, ewentualnie gwarancji.”;

b. Wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt Il CKN 28/97:
,Jezeli wykonawca zglosit zakoficzenie rob6t budowlanych, inwestor obowigzany
jest dokona¢ ich odbioru. W protokole z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie
spelnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbgdne jest
zawarcie ustalen poczynionych m.in. co do jakosci wykonanych robét, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia
przyshigujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze.”

Odpowiedz: Zamawiajacy usuwa zapis ,,bez usterek”. Zamawiajacy jednak
zaznacza, ze nalezy odrézni¢ odbiér od rozliczenia za wykonane roboty. Przywotane
wyroki dotyczg odbioru a nie uprawnienia Zamawiajgcego do rozliczenia za roboty

wykonane nie wadliwie.
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Pytanie nr 7:

Prosze o dodanie w § 14 ust. 1 pkt ¢ Umowy na koricu sformutowania ,,z winy
Wykonawey”. Jesli bowiem przerwa w realizacji robét, przekraczajgca 7 dni,
wystepuje z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (np.
warunki atmosferyczne, wady projektu, zaniedbania Zamawiajgcego, itp.) to
bezsprzecznie okoliczno$é taka nie moze dawaé Zamawiajacemu podstawy do
odstgpienia od Umowy — a tym bardziej traktowania tego jako odstgpienie z winy
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopisuje w § 14 ust. 1 lit ¢) na kofcu zdania ,, z winy
Wykonawcy”

Pytanie nr 8:

Proszg o zmiane tresci § 14 ust. 1 pkt d (,, Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,
niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.” na nastepujaca: ,, Wykonawca
wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego
z wyznaczeniem dodatkowego terminu minimum 7 dni nie zaprzestaje w tym
terminie takich naruszen”.

Powyzsza zmiana podyktowana jest tym, iz Wykonawca powinien by¢ uprzednio
ostrzezony przez Zamawiajacego, iz w jego przekonaniu Wykonawca nienalezycie
wykonuje roboty, oraz powinna by¢ mu dana szansa na zaprzestanie tych naruszeri,
zanim zastosowany bedzie $rodek ostateczny, w postaci odstgpienia od Umowy. W
interesie obu Stron jest bowiem, aby przedmiot umowy wykona¢ w ramach umowy,
bez wchodzenia w niepotrzebne spory.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienit zapis § 14 ust. 1 lit. d) Umowy w ten sposob, ze:
. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego i pomimo wyznaczenia 7 dniowego terminu nie zaprzestaje tych
naruszen lub ich nie usuwa.”

Pytanie nr 9:

Prosze o obnizenie okreslonej w § 15 ust. 1 pkt b umowy kary (0,2% wynagrodzenia
umownego netto) do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy
dzief zwloki w oddaniu przedmiotu odbioru. Pierwotna wysokos¢ kary jest bowiem
razaco wygérowana, biorge pod uwagg, jakie szkody faktycznie Zamawiajacy moze
ponies¢ w wyniku jednodniowej zwloki Wykonawcy w wykonaniu zadania (a nawet
gdyby byta ona wyZsza, to zgodnie z § 15 ust. 3 Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar, wige powyzsza zmiana nie grozi
Zamawiajacemu jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami). Kary umowne
winny bowiem stanowi¢ ,,zryczaltowane odszkodowanie” za naruszenie warunkow
umowy (co potwierdza art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: ,,Mozna zastrzec w umowie,
7e naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania niepienieznego nastapi przez zaptate okreslonej sumy (kara
umowna)”), a wiec ich wysoko$¢é powinna pozostawaé w zwigzku z faktyczna,
mozliwa do poniesienia szkoda, a nie by¢ zrédtem dodatkowych zarobkéw. Wysoka
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kara (0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien), przy niewielkich marzach wykonawcow
robot budowlanych, doprowadzilaby do sytuacji, ze juz kilkudniowe op6Znienie
pozbawiatoby Wykonawce catego zysku wypracowanego przy realizacji Umowy, co
jest sprzeczne z zasadami wspolzycia spotecznego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie uznaje kary za razaco wygérowanej, zwlaszcza ze
réznica proponowana to jedynie 0,1%. Nie mozna zatem mowi¢ o razgcym
wygorowaniu. Zamawiajgcy nie uwzglednia propozycji zmiany.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z argumentacjg powyzej, prosze takze na obnizenie okre$lonej w § 15 ust. 1
pkt i umowy kary za zwloke w usunieciu wad, z aktualnej 0,2% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwioki, do 0,1% wartosci netto elementu robot, w
kt6rym wade stwierdzono, za kazdy dzien zwhoki. Powyzsza zmiana, oprocz
argumentacji ujetej w punkcie powyzej, uzasadniona jest takze tym, ze aktualna
warto$é kary, liczona od calego wynagrodzenia z umowy, na pewno bedzie znacznie
wyzsza, niz nawet wartos¢ takowej wady, czy wysoko$¢ kosztow jej usunigcia, a
wiec jest niewspotmiernie wysoka do ewentualnych szkéd, jakie Zamawiajgcy moze
ponie$é w wyniku opéZnienia w usunigciu wady (tym bardziej biorge pod uwage
okreslone w § 15 ust. 3 prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego).
Zgodnie z argumentacja w punkcie powyzej, kara, stanowigca forme odszkodowania,
powinna pozostawa¢ w relacji ze szkoda, a tego nie mozna uzyskaé w inny sposob,
niz odnoszac wartosé kary do ,,wartosci wady”, tudziez do wartoéci elementu, w
ktorym taka wada wystgpuje. Z oczywistych wzgledéw drobna wada (np. przeswity
w powtoce malarskiej), przysporzy Zamawiajgcemu mniej szkod (lub wreez zadne),
niz np. niedziatajgce urzadzenie, wylgczajgce z uzytku cate pomieszczenie. Jednak
przy obecnej formie umowy, za opdznienie w usunigciu kazdej z nich
Zamawiajacemu nalezna bylaby taka sama kara.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie uznaje kary za razaco wygorowanej, zwlaszcza ze
réznica proponowana to jedynie 0,1%. Nie mozna zatem mowié o razacym
wygoérowaniu. Zamawiajgcy nie uwzglednia propozycji zmiany.

Pytanie nr 11:

Prosze o zmiane w § 16 ust. 1 fragmentu ,,od pisemnego zadania kwote
zabezpieczenia”, na ,,0d pisemnego zadania kwote roszczenia”. Z aktualnej tresci
zapisy wynika bowiem, ze Zamawiajacy chee uzyskiwaé catg wartosc
zabezpieczenia, niezaleznie od tego, jaka jest faktyczna wysoko$é jego roszezenia,
ktére to zabezpieczenie ma zabezpieczac. Z oczywistych wzgledow, jesli np.
wysokosé roszezenia wynosi 1.000 z1, to Zamawiajacy takiej wiasnie wyptlaty z
gwarancji winien zada¢, a nie wielokrotnie wyzszej ,.kwoty zabezpieczenia”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uwzglednit propozycje zmiany w ten sposob, ze § 16 ust.
1 otrzymuje brzmienie:

,,Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny

.....................................................................................................
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Tres$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢
zgodna z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresdci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno
wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w
terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote roszczenia, na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego, bez odwolania, bez warunku, bez koniecznosci
sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokoléw odbioru robét lub usuwania
wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy
nie. ,,

Pytanie nr 12:

Prosze o zmiane § 16 ust. 2 umowy (,,W przypadku nienalezytego wykonania
zamOwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z
powstalymi odsetkami staje sie whasno$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowg wykonania rob6t i do pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za
wady.”) na nastepujaca: ,,W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub
nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy ma prawo pokry¢ z
zabezpieczenia swoje roszezenia wobec Wykonawcy z tego tytulu i wykorzysta¢
uzyskang w ten spos6b kwote do zgodnego z umows wykonania rob6t i do pokrycia
roszezen z tytulu rekojmi za wady.”

Jak wyjasniono w punkcie powyzej, rola zabezpieczenia jest ulatwienie
Zamawiajacemu uzyskania pokrycia swojego konkretnego roszczenia wobec
Wykonawcy, a wige w przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusunigcia
wad, Zamawiajacy powinien skorzystaé z zabezpieczenia jedynie w takim zakresie,
jakiego wymaga wysoko$¢ konkretnego roszczenia. Jest calkowicie bezpodstawne,
zeby w sytuacji, kiedy np. Wykonawca nie usunat usterki w terminie, Zamawiajgcy
nabyl ,,wlasno$¢” calego zabezpieczenia (wraz z odsetkami), skoro,
najprawdopodobniej jego roszczenie wobec Wykonawcy bedzie znacznie nizsze, niz
ta kwota (5% wartosci catej umowy). Obecna forma zapisu umowy prowadzi wigc
do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiajacego, i jest sprzeczna z zasadami
wspolzycia spotecznego, oraz wypacza role zabezpieczenia wykonania umowy.

Odpowiedi: Zamawiajacy uwzglednil propozycje zmiany w ten sposob, ze § 16 ust.
2 otrzymuje brzmienie: ,,W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub
nieusuni¢cia wad przedmiotu zamdéwienia, zabezpieczenie zostaje przeznaczone na
pokrycie powstatych roszczen wraz z powstalymi odsetkami i staje sig¢ w tym
zakresie wlasnoscig Zamawiajgcego oraz bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania rob6t i do pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wady. ,,

Pytanie nr 13:

Prosze o zmiane w ostatnim zdaniu § 16 ust. 4 umowy stowa ,,potragci¢” na
.zatrzymaé”, Potrgcenie wywotuje bowiem skutek umorzenia/wygasnigcia
zobowigzania, natomiast w przypadku opisanym w tym punkcie Zamawiajacy
powinien jedynie nabyé prawo do ustanowienia zabezpieczenia w formie
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gotowkowej, kt6re nastepnie zostanie zwrécone Wykonawcey na zasadach
okreslonych w § 16 ust. 3. Zamawiajacy nie ma bowiem podstaw do tego, cate
zabezpieczenie zatrzymaé dla siebie, choéby w przypadku, gdyby Wykonawca
nalezycie wykonywat wszystkie roboty i zobowigzania z gwarancji i r¢kojmi, gdyz
stanowitoby to bezpodstawne wzbogacenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednil propozycje zmiany w ten sposob, ze § 16 ust.
4 otrzymuje brzmienie:

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonaweca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ na
ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rownowattosc
zabezpieczenia z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 14:

Prosze o wykreslenie lub zmiang § 17 ust. 6 umowy (,, Wykonawca odpowiada za
wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych objgtych niniejsza
umows, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac, powstate na
placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng
wobec 0s6b trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w pelnej wysokosci.”) na nastepujges: ,, Wykonawca, na
zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego, ponosi odpowiedzialno$¢ za zwigzane z
wykonywaniem robét budowlanych objetych niniejszg umowsa wypadki i szkody
zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, w
tym takze wobec 0séb trzecich.”

7 aktualnej tresci tego zapisu wynika, ze Wykonawca miatby ponosi¢
odpowiedzialno$é takze za zdarzenia, za ktére z mocy ustawy (kodeksu cywilnego)
odpowiedzialno$ci nie ponosi, a takie rozszerzenie odpowiedzialnosci jest
dopuszczalne wylgcznie w przypadkach (i na warunkach) okreslonych w art. 473
Kodeksu cywilnego, ktérych przedmiotowy zapis umowy bezsprzecznie nie spetnia.
Co wiecej, nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, aby obarcza¢ Wykonawcee
odpowiedzialnocig za ,,zdarzenia losowe”, skoro ich istotg jest to, Ze pozostajg poza
wplywem/odpowiedzialnoscig Wykonawcy. Aktualna tre$¢ zapisu powoduje takze,
ze Wykonawca miatby ponosié odpowiedzialnosé takze za okolicznosci powstale z
winy Zamawiajgcego, co jest z oczywistych wzgledéw bezpodstawne i narusza
zasady wspolzycia spotecznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednit propozycje zmiany w ten sposob, ze § 17 ust.
6 otrzymuje brzmienie:

, Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych objetych niniejszq umowa, w szczegélnosci Wykonawca, na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, ponosi odpowiedzialno$¢ za zwigzane z
wykonywaniem robét budowlanych objgtych niniejszg umowa wypadki i szkody
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zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, w
tym takze wobec oséb trzecich.”

Pytanie nr 15
Proszg o doprecyzowanie doktadne;j ilosci klimatyzatoréw do zamontowania:

A. Rysunek A2, czes$é B - w czgsci opisowej: montaz klimatyzatorow we wszystkich
pomieszczeniach natomiast na rzutach klimatyzatory nie sg zaznaczone we wszystkich - proszg
o precyzyjng informacje.
Odpowiedz: W czeéci B klimatyzatory s3 w pomieszczeniach 1.37; 1.38; 1.36; 1.35; 1.34;
1.31; 1.45; 1.44; 1.43 razem 9 szt. Natomiast w cze$ci A w pomieszczeniach 1.13; 1.12; 1.11;
1.07; 1.06; 1.21; 1.22 razem 7 szt.
B. Prosze o informacje jaki rodzaj klimatyzatoréw zostat zaprojektowany: split, multisplit,
VREF oraz o jakich parametrach
OdpowiedZ: Zamawiajacy miat na mysli klimatyzatory typu Split 3,5 kW np. Gree
C. Prosze o przekazanie projektu instalacji elektrycznej i jednoznaczne okreélenie sposobu
podiaczenia klimatyzatoréw - czy instalacia ma by¢ doprowadzona do skrzynki
rozdzielczej czy montujemy je w poszezegdlnych pokojach do istniejgcych gniazd bez
ingerencji w instalacjg.
Odpowiedz: Klimatyzatory zasilane z istniejgcej instalacji elektrycznej.
D. Proszg o projekt i sposob odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow
Odpowiedz: Skropliny od klimatyzacji bgda odprowadzone na zewnatrz budynku.
E. Prosze o informacje co do montazu jednostek zewngtrznych - czy majg by¢ montowane
na elewacji przy kazdym pomieszczeniu ?
Odpowiedz: Jednostki zewnetrzne montowane bgda na scianie zewngtrznej przy kazdym
Pomieszczeniu.
Pytanie nr 16
Wymiana wszystkich gniazdek i wiacznikéw na nowe - prosz¢ o dokfadng informacj¢ co do
ilosci i rodzaju jakie nalezy zamontowag.
Odpowiedz: Rodzaj przyktadowo simon (basic), karlik (deco) natomiast ilosci to:
- Wylgcznik pojedynczy szt. 50
-Wylgcznik podwéjny szt. 10
-Wylgeznik schodowy szt. 6
-gniazdo pojedyncze z uziemieniem szt. 82
-gniazdo podwdjne z uziemieniem szt. 5
-gniazdo telefoniczne szt. 15
-gniazdo komputerowe szt. 15
-Ramka pojedyncza szt. 85
-Ramka podwdéjna szt. 10
-Ramka potrdjna szt. 2
-Ramka poczwoérna szt. 20

Pytanie nr 17
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Czy wymiana wszystkich gniazdek i wigcznikéw na nowe dotyczy jedynie czgéci B budynku
czy nalezy poszerzy¢ zakres o czgsé A i C? Jedli tak prosze réwniez o dokfadne ilosci i
rodzaje.

Odpowiedz: Zakres wymiany dotyczy budynku A i B

Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy wymaga szpachlowania sufitow we wszystkich pomieszczeniach i
korytarzach? W dokumentacji mowa jest jedynie o szpachlowaniu $cian, natomiast sufity
przewidziane sa jedynie do malowania, co moze mieé¢ oczywisty wplyw na efekt finalny.
Odpowiedz: Jezeli bedzie taka konieczno$é to zaleca sig szpachlowanie sufitow .

Pytanie nr 19

Czy w ramach remontu sanitariatow Zamawiajacy wymaga wymiany instalacji sanitarnej na
nowe, czy pozostawiamy stare i wymieniamy jedynie armaturg 7

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga wymiany armatury oraz zaworéw w celu podtaczenia
wezykéw do armatury.

Pytanie nr 21

Dot. §lusarki wewnetrznej - zestaw nr 3 - brak informacji w zestawieniu stolarki o
wymaganym kodzie dostgpu co wynika z rysunku A11 - prosz¢ o uzupelnienie i wyjasnienie
w co ma by¢ wyposazona $lusarka.

Odpowiedz: Zestaw nr 3 ma by¢ wyposazony w elektrozaczep z zasilaniem i klawiaturg.
Pytanie nr 22

Dot. §lusarki wewnetrznej - prosze o informacje w jakiej technologii ma zosta¢ wykonana - Z
rysunku A11 wynika, ze drzwi nalezy wykonac z aluminium natomiast witryny boczne ze stali
- nie jest to standardowe rozwigzanie. Ta sama sytuacja dotyczy Zestawu nr 4 i innych.- czy
Wykonawca ma wykona¢ te witryny ze stali ? Na rysunkach technicznych nie wyglada to jak
konstrukcja stalowa, lecz aluminiowa - proszg o doktadny projekt i materialy uwzgledniajac
wyposazenie dodatkowe oraz doktadng kolorystyke.

Odpowiedz: Na rys. 11 jest opis wykonania zabudowy, moze by¢ pelna aluminiowa lub

konstrukcja metalowa tylko malowana proszkowo w odpowiednim kolorze Ral.

Pytanie nr 23

Brak w zestawieniu stolarki $cianki aluminiowej w pomieszczeniu 1.45 (Scianka recepcyjna
wraz z blatem i meblami) - prosz¢ o uzupelnienie réwniez w zakresie technologii wykonania,
kolorystyki, wyposazenia w mikrofony itp.

Odpowiedz: W pom. 1.45 Zamawiajgcy we wiasnym zakresie wykonuje zabudowy
meblowe natomiast naglodnienie firmy np. Tonsil oraz petla indukcyjna dla oséb

niepetnosprawnych (nieslyszacych) ma by¢ dostarczone przez Wykonawce
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Pytanie nr 24

Z czego wykonany jest sufit w tazienkach, oraz czy wymaga on odnowienia i w jakim
zakresie?

OdpowiedZz: Zamawiajacy wymaga aby sufity przewidzie¢ do malowania tak jak $ciany, w
kolorze biatym

Pytanie nr 25

Cze$é B - Rysunek A.14 - przewidziana zostata zabudowa meblowa natomiast brak informacji
w zakresie 2 szt. baterii - prosze o informacje czy nie jest to objete zaméwieniem lub
doprecyzowanie jakie baterie zastosowac.

Odpowiedz: Zamawiajgcy we wlasnym zakresie wykonuje zabudowy meblowe jak rowniez
dostarcza baterie.

Pytanie nr 26

Cze$é B - Rysunek A.17 - proszg o informacjg, czy pkt. 5 i 6 (mikrofony) bedg dostarczone i
montowane przez Zamawiajgcego oraz na jakim etapie bgdzie to wykonywane? Czy po stronie
Wykonawey wymagane jest przygotowanie pod montaz?

OdpowiedZ: Nagloénienie ma by¢ dostarczone przez Wykonawcg i zamontowane

Pytanie nr 27

Cze$6 B - Rysunek A.17 - pkt. 7 - regal — ,,wg ustalefi z inwestorem” - proszg o udostepnienie
projektu i/lub konkretnych wytycznych, aby umozliwi¢ wyceng.

Odpowiedz: Meble beda wykonywane przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 28

Cze$é B - Rysunek A.16 - na rysunki widoczne sg fotele oraz zabudowa meblowa wraz z
zlewozmywakiem - proszg o informacje czy te elementy s3 objete zaméwieniem a jesli tak, o
doktadne parametry / projekt.

Odpowiedz: Wymienione elementy nie sg objgte zamdOwieniem

Pytanie nr 29

Proszg¢ o udostepnienie dokumentacji projektowej (rysunkow, w szczegdlnosci rzutéw i
przekrojéw) w formacie DWG lub z naniesionymi wymiarami. Aktualnie Zamawiajacy
udostepnit jedynie rysunki w PDF, przez co dokonanie whasciwych pomiaréw (celem
sporzadzenia obmiaru) staje si¢ bardzo utrudnione, a jest to konieczne biorge pod uwage
ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostgpnia dokumentacji DWG , Wykonawca sam powinien

nanie$é wlasciwe wymiary. Jest mozliwa wizja lokalna.
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W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami zmianie ulega tresé projektu umowy, ktorg

przekazujemy w zalaczeniu.

Zmianie ulega réwniez termin skladania i otwarcia ofert. Nowy termin:
Skladanie ofert: 7 czerwca 2023 r. do godz. 11:00.

Otwarcic ofert: 7 czerwca 2023 r. godz. 12:00

Zwigzanie ofertg: 6 lipca 2023 .

Otrzymuja:
1 x wszyscy uczestnicy postgpowania / strona internetowa
1xala

Teresa Budzik
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