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TT-81/3-PN/14-2019       Rybnik, dnia 20.03.2019 r. 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku  
 (zamówienie nr TT-81-PN/14-2019) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 22.02.2019 r., nr 2019/S 038-084859 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

 
Pytanie 1:  „ W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn. „Modernizacja źródła ciepła 

i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku” (TT-81-PN/14/2019) zwracamy się z 
prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i określenie go na okres 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Naszą prośbę motywujemy tym, iż ze względu na długi czas dostawy urządzeń oraz 
konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie jest możliwe wykonanie zadania w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunkó w zamówienia oraz 
istotnych postanowie ń umowy w zakresie terminu realizacji. Termin realiz acji przedmiotu 
zamówienia: do dnia 15.05.2020 r. Umowa z wybranym wykonawc ą zostanie zmodyfikowana o 
powy ższą modyfikacj ę. Równocze śnie Zamawiaj ący modyfikuje tre ść harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie ilo ści miesi ęcy realizacji. Zamawiaj ący informuje, że w każdej komórce 
należy poda ć zarówno warto ść procentow ą jak i warto ściow ą zakresu planowanych prac, 
poniewa ż harmonogram stanowi orientacyjny plan prac.  
 
Pytanie 2: „Z uwagi na termin składania ofert wyznaczony na dzień 26.03.2019r gdzie termin związania 

z ofertą wynosi 60 dni - co oznacza że postępowanie może zakończyć się z końcem maja - 
termin realizacji zadania wyznaczony na dzień 20.08.2019r. wydaje się nierealny chociażby 
ze względu na terminy dostaw urządzeń. 
Dlatego też wnosimy o zmianę zapisów SIWZ  
z  
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„Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania z 
terminem realizacji: maksymalnie do 20.08.2019r.” 
na  
„Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania z 
terminem realizacji: maksymalnie do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.”  

Odpowied ź 2: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 3:  „Szanowni Państwo, jesteśmy zainteresowani udziałem w postępowaniu i chcielibyśmy 

przedstawić Państwu rzetelną i korzystną ofertę, niestety w dniu dzisiejszym nie jesteśmy w 
stanie uczestniczyć w organizowanej wizji lokalnej. 
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego 
terminu wizji lokalnej.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący w tym temacie udzielił odpowiedzi, zgodnie z pis mem z dnia 
05.03.2019 r.  
 
Pytanie 4: „Wnioskujemy o zmianę treści podpunktu a) w rozdziale III punkt 2.3 Zdolność techniczna lub 

zawodowa, który ma brzmienie: wykazanie się, że wykonawca: należycie wykonał w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw gazowych systemów kogeneracyjnych o mocy 
elektrycznej nie mniejszej niż 800 kW każdy wraz z ich montażem i uruchomieniem. 
Proponowane, nowe brzmienie tej pozycji: 
Wykazanie się, że wykonawca: należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej 1 dostawy gazowego systemu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej 
niż 800 kW wraz z ich montażem i uruchomieniem. 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie liczby wykonanych instalacji kogeneracji ma uzasadnienie, ponieważ prowadzi 
do poprawy konkurencyjności postępowania. W Polsce liczba zrealizowanych układów 
kogeneracji gazowej jest mniejsza niż w innych krajach europejskich i podwyższenie 
wymagań powoduje, że liczba Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu jest 
mocno ograniczana. Zmiana okresu (z 3 na 5 lat) w przypadku wykazania przez Wykonawcę 
zdolności w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem układu kogeneracji wynika 
wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. W rozporządzeniu tym wskazano, że wykazy robót budowlanych 
mają dotyczyć okresu 5 lat przed terminem składania ofert.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wszcz ął post ępowanie na modernizacj ę źródła ciepła i energii dla 
obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku traktuj ąc zamówienie jako „dostawa” z uwagi na wytyczne 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych, st ąd warunek udziału w 
post ępowaniu: „ wykazanie si ę, że wykonawca: nale życie wykonał w okresie ostatnich trzech lat  
przed upływem terminu składania ofert . Jednak bior ąc pod uwag ę możliwo ści, jakie daje § 2 ust 5 
pkt 2) Rozporz ądzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w s prawie rodzajów dokumentów, 
jakich mo że żądać zamawiaj ący od wykonawcy w post ępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Zamawiaj ący modyfikuje pkt III. 2.2.3 a) specyfikacji istotn ych warunków zamówienia jak ni żej:  

2.2. zdolno ści technicznej lub zawodowej:  
a) wykazanie si ę, że wykonawca: 
- należycie wykonał w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy gazowego 
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systemu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mni ejszej ni ż 800 kW wraz z jego 
monta żem i uruchomieniem. 

Z uwagi na powy ższą modyfikacj ę na okres 5 letni oraz w zakresie 1 dostawy, zmiani e ulega 
każdy pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Zamawiaj ący przywołuje 
wykaz dostaw.  
 
Pytanie 5: „Zważywszy, że Zamawiający będzie w stanie zawrzeć umowę z wykonawcą najwcześniej 

ok. 19.04.2019 r. (uwzględniając minimalne terminy na uzupełnienie dokumentów oraz okres 
standstill), wykonawcom zostaje ok. Maksymalnie 17 tygodni na zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia, jednak sam czas produkcji odpowiedniego agregatu to okres min. 20 tygodni. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia do 20.10.2019r.?” 

Odpowied ź 5: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 6: „Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Obecny termin 

20.08.2019r. jest niewykonalny do zrealizowania. Czas oczekiwania na sam agregat 
kogeneracyjny to ok. 6 miesięcy. Zainstalowanie maszyn oraz urządzeń oraz rozruchy to 
kolejne miesiące. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 11-12 miesięcy 
od daty podpisania umowy na wykonawstwo. Jako załącznik przesyłamy pismo z fabryki 
potwierdzające czas wyprodukowania silnika odpowiadającego wymogom Państwa 
zapytania ofertowego.  
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku/pytania.” 

Odpowied ź 6: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 7 : „Ponieważ pozwolenie na budowę nr 266/73530/2010 straciło swoją ważność, prosimy o 

podanie informacji, czy w okresie jego obowiązywania został pobrany dziennik budowy i są 
prowadzone wpisy w odpowiednich terminach, zachowując ciągłość procesu budowlanego, 
a tym samym umożliwiając wykonanie budowy wg w/w pozwolenia na budowę.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący informuje, że dla pozwolenia na budow ę (Decyzja Prezydenta Miasta 
Rybnika nr 266/73530/2010 z dnia 19.04.2010 r.) pro wadzony jest Dziennik Budowy nr 
300/2010 wydany dnia 05.05.2010 r, w którym znajduj ą się aktualne wpisy, st ąd nale ży 
uznać, że pozwolenie jest aktualne.  

 
Pytanie 8 : „Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor zleci, bądź zlecił projektantowi nadzór autorski nad 

realizacją zadania wg projektu.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący informuje, że zgodnie z umow ą o roboty projektowe nr TT-202-PN/38-
2009 z dnia 28.09.2009 r. Wykonawca, z którym umowa  ta została zawarta został zobowi ązany do 
pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycj ą wykonywan ą na podstawie dokumentacji 
projektowej b ędącej przedmiotem umowy.  
 
Pytanie 9 : „Prosimy o informację czy Inwestor posiada wydane, aktualne warunki gazowe lub wystąpił o 

ich aktualizację? Prosimy o załączenie ich do specyfikacji przetargowej.” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący informuje, że aktualna umowa z dostawc ą gazu zapewnia 
wystarczaj ącą ilość gazu do agregatu.  
 
Pytanie 10 : „Zwracamy uwagę na zapis w „Specyfikacja techniczna oferowanego układu 

kogeneracyjnego” punkt 2.2. dotyczący standardów emisji zanieczyszczeń. Dopuszczalne 
wielkości emisji związków szkodliwych wynikają bezpośrednio z „Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów” i nie mogą być zmieniane po dopuszczeniu silnika do eksploatacji. W związku z 
powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu specyfikacji: „Przy czym Zamawiający 
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zastrzega sobie możliwość zmiany oprogramowania silnika do emisji NOx ≤ 500 mg/Nm3 
bezpłatnie, maksymalnie w ilości 5 razy w ciągu roku.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący zmienia zapis poprzez usuni ęcie zdania „Przy czym Zamawiaj ący 
zastrzega sobie mo żliwo ść zmiany oprogramowania silnika do emisji NOx ≤ 500 mg/Nm3 
bezpłatnie, maksymalnie w ilo ści 5 razy w ci ągu roku.”  
 
Pytanie 11: „Ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną odnośnie 

wykonania obejścia na wymienniku spalin z agregatu kogeneracyjnego, prosimy o 
wyjaśnienie, która wersja jest obowiązująca. Wymiennik z obejściem spalin, czy wymiennik 
bez obejścia spalin?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący informuje, że wersja  z obej ściem  wymiennika  spalin  jest 
obowi ązująca. 
 
Pytanie 12: „Projekt przedstawia wykonanie komina dla temperatury spalin 150°C, a w specyfikacji 

technicznej jest informacja o wykonaniu komina dla Tmax = min 600 st C. Prosimy o 
wyjaśnienie, która wersja jest obowiązująca.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący informuje, że należy wykona ć komin dla  Tmax = 600 °C z uwagi na 
obejście wymiennika spalin.  
 
Pytanie 13: „Prosimy o wyjaśnienie, czy wysokość komina z projektu została zweryfikowana pod kątem 

obowiązujących przepisów dotyczących standardów emisyjnych?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący informuje, że wysoko ść komina jest zgodna  z  obowi ązującymi  
standardami emisyjnymi spalin.  
 
Pytanie 14: „Ponieważ agregat kogeneracyjny, który zamierzamy dostarczyć ma dużo większe 

wymagania dotyczące ilości powietrza do chłodzenia, prosimy o wyrażenie zgody na 
przeprojektowanie całej instalacji wentylacyjnej agregatorowni dla nowych potrzeb.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie  wyra ża się  zgody na przeprojektowanie instalacji. 
 
Pytanie 15: „W trakcie wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan kotła wodnego. Prosimy o wyjaśnienie 

czy Zamawiający będzie podtrzymywał zakres prac obejmujący wymianę palników i pomp 
wokół istniejących trzech kotłów gazowo/olejowych.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy dotycz ące przedmiotu zamówienia w zakresie 
powy ższych prac.  
 
Pytanie 16 : „Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w 

okresie ostatnich 3 lat wykonał dostawę, montaż i uruchomienie trzech agregatów 
kogeneracyjnych o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 800 kW w ramach jednego zadania? 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący zmodyfikował warunek w tym zakresie, zgodnie z o dpowiedzi ą na 
pytanie nr 4, w zwi ązku z czym dopuszcza takie rozwi ązanie przy spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu  
 
Pytanie 17: „Wykonawca zwraca uwagę, iż kotłownia nie jest strefą wybuchową oraz w przedmiotowym 

postepowaniu nie występują urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Czy w związku 
z powyższym Zamawiający uzna za wystarczające świadectwa kwalifikacyjne typu D i E w 
zakresie obsługi, montażu, remontów oraz kontrolno-pomiarowym dla grupy I – pkt 1, 2, 3 i 
10?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący uzna za wystarczaj ące świadectwa D i E dla nast ępujących 
rodzajów instalacji: 

���� grupa I – pkt. 1, 2, 3 i 10; 

( grupa II – pkt.1, 2, 4, 5, 6 i 10; 

( grupa III – pkt. 5, 7, 8 i 10. 
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Z uwagi na powyższe Zamawiający modyfikuje pkt III. 2.2.3 b) tiret pierwszy i drugi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia jak niżej: 
b) wykazanie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tzw. osobami Personelu kluczowego tj.: 

- w zakresie montażu i uruchomienia nowej jednostki kogeneracyjnej dysponuje 

minimum jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne typu D lub 

równoważne określone w Rozporządzeniu MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828) w zakresie co najmniej 

obsługi, montażu, remontów oraz kontrolno – pomiarowym dla następujących 

rodzajów instalacji: 

( grupa I – pkt. 1, 2, 3 i 10; 

( grupa II – pkt.1, 2, 4, 5, 6 i 10; 

( grupa III – pkt. 5, 7, 8 i 10. 

- w zakresie montażu i uruchomienia nowej jednostki kogeneracyjnej dysponuje 

minimum dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne typu E lub 

równoważne określone w Rozporządzeniu MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828) w zakresie co najmniej 

obsługi, montażu, remontów oraz kontrolno – pomiarowym dla następujących 

rodzajów instalacji: 

( grupa I – pkt. 1, 2, 3 i 10; 

( grupa II – pkt.1, 2, 4, 5, 6 i 10; 

( grupa III – pkt. 5, 7, 8 i 10. 

 
Pytanie 18: „Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym typu D lub E musi 

posiadać uprawnienia ze wszystkich trzech grup jednocześnie, czy też mogą to być trzy różne 
osoby? Przykładowo: jedna osoba posiadająca typ D grupa I, druga osoba posiadająca typ D 
grupa II, trzecia osoba posiadająca typ D grupa III.”    

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący uzna za wystarczaj ące, jeśli będą to trzy ró żne osoby.  
 
Pytanie 19: „Pytanie dotyczy terminu realizacji inwestycji  

Termin składania ofert wyznaczono na 26.03.2019. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. W 
związku z powyższym Zamawiający ma 60 dni na wybór potencjalnego Wykonawcy. 
Teoretycznie może się to stać w dniu 2019-05-25. Po tym terminie następuje podpisanie 
umowy. Wykonawca ma mniej niż 90 dni na wykonanie przedmiotowego zadania, czyli około 
12 tygodni.  
Głównym czynnikiem determinującym wyznaczenie terminu wykonania zadania jest dostawa 
agregatu kogeneracyjnego. 
Okres oczekiwania na dostawę agregatu kogeneracyjnego wynosi na chwilę obecną 6-7 
miesięcy. Zakładając podpisanie umowy pod koniec maja 2019, termin dostawy przewiduje 
się na 11/12.2019. Należy założyć, iż prace polegające na montażu, podłączeniu i 
uruchomieniu agregatu, które muszą zostać wykonane po dostawie, potrwają około 2 
miesiące. 
Ponadto, na termin realizacji wpływ mają również pozostałe, również istotne kwestie. Prace 
muszą być prowadzone bez możliwości wstrzymania pracy szpitala, co znacznie utrudni i 
może wydłużyć prowadzenie robót z uwagi na konieczność zastosowania dodatkowych, 
niestandardowych rozwiązań. 
W projekcie zastosowano rozdzielnice nN o prądzie krótkotrwałym 105kA. Nie są to 
rozwiązania typowe i szybko dostępne. Zależy to m.in. od dostępności materiałów u 
producenta komponentów oraz sezonów urlopowych, w czasie których fabryki mają 
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zmniejszone moce produkcyjne i następuje wydłużenie dostaw. Przedmiotowe postępowanie 
ma być realizowane w okresie wakacyjnym, co znacząco wydłuży terminy dostaw. 
Dodatkowo po terminie dostawy rozdzielnic należy przewidzieć czas na posadowienie, 
podłączenie, uruchomienie oraz testy. 
Zwracamy również uwagę, iż zakres robót budowlanych związanych z przygotowaniem 
terenu oraz realizacją prac konstrukcyjnych – budowlanych przewidziano 12 tygodni, co jest 
wg naszej opinii niemożliwe do zrealizowania. 
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji 
zadania do 28.02.2020.” 

Odpowied ź 19: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
Ponadto Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy z dokumentacji, tj.: „zastosowano rozdzielnice Nn o 
prądzie krótkotrwałym 105kA ....” 
 
Pytanie 20: „Dotyczy: IPU § 6 pkt 2:  ”…Przedmiot umowy opisany w § 1 pkt 2  będzie zrealizowany – 

w terminie do dnia 20.08.2019r i przekazany Zamawiającemu…” . Warunki w zakresie 
terminu dostawy, prezentowane przez producentów agregatów kogeneracyjnych w ofertach 
techniczno-handlowych (28-30 tygodni od wpłacenia zaliczki) znacząco rozmija się z 
wymaganiem Zamawiającego w zakresie terminu realizacji zadania. Niezależnie od 
motywów Zamawiającego, termin realizacji zadania uniemożliwia zachowanie, wymaganej w 
postępowaniu publicznym konkurencyjności przez co stoi w sprzeczności także z zasadami 
równego traktowania oferentów. Warunki oczekiwane przez Zamawiającego w zakresie 
terminów, znacząco ograniczają możliwość ofertowania, a w rezultacie mocno zawężają 
proces oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy w efekcie prowadzonego postępowania 
wpłynie tylko jedna oferta. Wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania do dnia 
20.10.2019r.” 

Odpowied ź 20: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 21: „Dotyczy: IPU § 11 pkt 10:  Termin realizacji zadania według obecnej specyfikacji oraz 

założeń Zamawiającego to około 5 miesięcy. Prosimy o zmianę płatności częściowej z 20% 
na 80%.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 22: „Dotyczy: IPU § 14 pkt 3:  Zwracamy się z prośbą o zmianę gwarancji na dostarczone 

urządzenia z 36 miesięcy na 24 miesięcy.” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy. 
 
Pytanie 23: „Dotyczy: IPU §1 pkt 8 pkt a) pkt r): prosimy o dokładne doprecyzowanie jakich 

dokumentów wymaga Zamawiający do których instytucji?” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący modyfikuje istotne postanowienia umowy poprzez w ykreślenie ppkt 
r z pkt 8a) istotnych postanowie ń umowy. Umowa z wybranym wykonawc ą zostanie 
zmodyfikowana o powy ższą modyfikacj ę. 
 
Pytanie 24: „Dotyczy: IPU § 3 pkt 4:  „Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi 

wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia w związku z realizacją 
przedmiotu umowy istniejących instalacji.” Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć w jakim 
stanie technicznym Zamawiający posiada swoje aktualne instalacje w/na obiekcie. 
Wykonawca nie może być wyłącznie odpowiedzialny  za wszystkie instalacje w obiekcie. 
Wnosimy o wyłączenie tego punktu z IPU.” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 25: „Dotyczy: IPU § 3 pkt 17:  Zamawiający żąda raportów tygodniowych od Wykonawcy. Ze 

względu na szeroki zakres zadania oraz możliwe częste zmiany w organizacji pracy, dostaw, 
itp., prosimy o zmianę na dwutygodniowe raporty.” 
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Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza ww. zmian ę. Umowa z wybranym wykonawc ą zostanie 
zmodyfikowana o powy ższą modyfikacj ę. 
 
Pytanie 26: „Dotyczy: IPU § 14 pkt 3:  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystąpienia do usunięcia 

wad w terminie do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia. Prosimy o wydłużenie 
terminu do 10 dni.” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 27: „Dotyczy: IPU § 13 pkt 5 pkt a):  „… za opóźnienie względem terminu przekazania 

harmonogramu rzeczowego…” Prosimy o zmianę na karę w wysokości 0,005% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 28: „Dotyczy: IPU § 13 pkt 5 pkt b):  „… za opóźnienie w przystąpieniu do do usunięcia wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze…”. Prosimy o zmianę na karę w wysokości 0,5% za 
każdy dzień opóźnienia względem umówionego terminu.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 29: „Dotyczy: IPU § 13 pkt 5 pkt c):  „… z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru…”. 

Prosimy o zmianę na karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy.” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 30:  „Dotyczy: IPU § 13 pkt 5 pkt d):  „… za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez 

zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy…”. Prosimy o zmianę na karę w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy.” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 31:  „Dotyczy: IPU § 13 pkt 5 pkt e):  „… za odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania 

umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada…”. Prosimy o zmianę na karę w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy.” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 32:  „Dotyczy: IPU § 18 pkt 1: „ Wykonawca na własny koszt i ryzyko w okresie gwarancji 

zapewni konserwację i przeglądy przedmiotu umowy (instalacji kogeneracji), w ramach 
którego zobowiązany będzie m.in. do przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wnosimy o wyłączenie tego punktu z IPU.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 33: „Dotyczy: IPU § 18 pkt 2: „Koszt gwarancyjnej obsługi dostarczanego układu obejmuje 

również koszt części i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych wymienianych w ramach 
czynności serwisowych, które uległy normalnemu zużyciu podczas eksploatacji przedmiotu 
umowy.” Wnosimy o wyłączenie tego punktu z IPU.”  

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 34: „Dotyczy: IPU § 18 pkt 3:  Prosimy o zmianę wizyty serwisu, czasu reakcji z 6 godzin na 12 

godzin, a czas interwencji na obiekcie z 24h na 48 h.” 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytania od 35 do 48 dotycz ą projektu umowy  
Pytanie 35: „Wykonawca zwraca uwagę, iż przy obecnej konstrukcji zapisu § 3 ust. 43 ponosiłby on zbyt 

szeroko pojętą odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie szpitala SPZOZ WSS nr 3. 
Wykonawca może odpowiadać tylko za te ewentualne szkody, które pozostają w 
bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z działaniami podjętymi przez Wykonawcę 
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w toku wykonywania prac. Wnosimy zatem o: 
a) zmianę § 3 ust. 43 z: 
„43. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na 
placu budowy, jak również w innych miejscach na terenie SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, w których będą wykonywane roboty lub inne czynności w 
toku realizacji przedmiotu umowy” 
na:  
„43. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na 
placu budowy, jak również w innych miejscach na terenie SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, jeżeli będą one pozostawa ć w zwi ązku przyczynowo – 
skutkowym z wykonywaniem robót przez Wykonawc ę”. 
b) zmianę § 14 ust. 5 z: 
„5. Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, 
pozwalający  na  uniknięcie  uszkodzeń  i zniszczeń.  Za szkody powstałe przy usuwaniu 
wad odpowiada Wykonawca” 
na:  
„5. Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, 
pozwalający na uniknięcie uszkodzeń i zniszczeń. Za szkody powstałe przy usuwaniu wad, 
pozostaj ące w zwi ązku przyczynowo - skutkowym  odpowiada Wykonawca”.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 36: „Złożona specyfika przedmiotu zamówienia sprawia, iż rozpoczęcie lub zakończenie 

kolejnych etapów prac oraz usunięcie ewentualnej wady lub usterki w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego może nie być możliwe. W związku z powyższym wyznaczenie terminu 
bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w 
stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie 
techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Wnosimy zatem o: 
a) zmianę § 4 ust. 2 z: 
„2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia           
w określonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy” 
na:  
„2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia           
w możliwym technicznie  terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy”; 
b) zmianę § 7 ust. 2 z: 
„2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostawy lub robót tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, bądź jest 
już opóźniony w wykonaniu robót względem umówionego terminu lub wykonywa roboty w 
sposób wadliwy bądź niezgodny z umową, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowo terminie i 
bezskutecznym upływie tego terminu, ma prawo do wykonania robót na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Koszty związane z wykonawstwem zastępczym, 
Zamawiający będzie mógł bez akceptacji Wykonawcy potrącić z jego wynagrodzenia lub z 
zabezpieczenia należytego wykonana umowy” 
na:  
„2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostawy lub robót tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, bądź jest 
już opóźniony w wykonaniu robót względem umówionego terminu lub wykonywa roboty w 
sposób wadliwy bądź niezgodny z umową, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowo możliwym 
technicznie do wykonania  terminie i bezskutecznym upływie tego terminu, ma prawo do 
wykonania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Koszty związane 
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z wykonawstwem zastępczym, Zamawiający będzie mógł bez akceptacji Wykonawcy 
potrącić z jego wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonana umowy”; 
c) zmianę § 14 ust. 3 znak drugi z: 
„Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i usunąć wady niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 
3 dni robocze, chyba że Wykonawca należycie uzasadni, a Zamawiający zaakceptuje, iż ze 
względów technologicznych, usunięcie wady wymaga dłuższego terminu” 
na:  
„Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad i usunąć wady niezwłocznie, 
jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych , chyba że Wykonawca uzasadni, iż 
ze względów technologicznych, usunięcie wady wymaga dłuższego terminu”.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 37: „W przypadku wykonania na polecenie Zamawiającego dodatkowych prób, badań lub 

ekspertyz, które okażą się zbędne, Wykonawca nie powinien ponosić ich kosztów. Przy 
obecnej konstrukcji zapisu § 4 ust. 3 Wykonawca występując z żądaniem zapłaty za 
dodatkowe czynności nie ma gwarancji, że Zamawiający zwróci mu poniesione koszty. 
Wnosimy zatem o zmianę § 4 ust. 3 z: 
„3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, lub ekspertyz, 
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów” 
na:  
„3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, lub ekspertyz, 
to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Zamawiaj ący 
zwróci Wykonawcy poniesione z tego tytułu koszty ”.” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 38: „Wykonawca zwraca uwagę, iż przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu 

umowy może nastąpić z winy Zamawiającego. W tej sytuacji Wykonawca nie może ponosić 
konsekwencji w postaci odebrania mu prawa do odstąpienia od wykonania przedmiotu 
umowy. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 5 z § 6.” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 39: „Należy zwrócić uwagę, iż to Wykonawca jako podmiot z wieloletnim doświadczeniem, 

posiadający niezbędną wiedzę i kompetencje powinien decydować, czy jest w stanie 
ukończyć realizację zadania w terminie umownym. Wnosimy zatem o wykreślenie ust. 6 z § 
6.” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 40: „W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 8 

ust. 4 z: 
„4. W terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego  robót Zamawiający powoła komisję odbioru  i ustali datę rozpoczęcia 
odbioru o czym powiadomi Wykonawcę z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem” 
na:  
„4. W terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego robót Zamawiający powoła komisję odbioru i ustali datę rozpoczęcia 
odbioru o czym powiadomi Wykonawcę (telefonicznie i mailowo) z minimum 24 godzinnym 
wyprzedzeniem”.” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza ww. zmian ę. Umowa z wybranym wykonawc ą zostanie 
zmodyfikowana o powy ższą modyfikacj ę. 
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Pytanie 41: „Wykonawca zwraca uwagę, iż Strony mogą nie dojść do porozumienia co do wysokości 

ewentualnej obniżki wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia ewentualnych 
wad podczas odbioru. W tej sytuacji wyceny powinien dokonać niezależny rzeczoznawca. W 
związku            z powyższym wnosimy o zmianę § 8 ust. 11 z: 
„11. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy” 
na:  
„11. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku braku akceptacji 
Wykonawcy dla obni żenia wynagrodzenia, Strony winny dokona ć wyceny prac przez 
niezale żnego rzeczoznawc ę”.” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 42: „W związku z tym, iż dla Wykonawcy istotne jest posiadanie spektrum możliwości 

dochodzenia należności z tytułu wykonanej umowy wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 z: 
„2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne 
(m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 
subrogacji ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną” 
na:  
„2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne 
(m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 
subrogacji ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 
Ograniczenia dotycz ące wyra żenia zgody Zamawiaj ącego na dokonanie cesji nie 
dotycz ą wierzytelno ści z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, je żeli opó źnienie lub 
zwłoka w jego zapłacie przekroczy 30 dni ”.” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
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Pytanie 43: „Zdaniem Wykonawcy zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w formie gotówki 

może budzić niepotrzebne i nieuzasadnione podejrzenia ze strony organów Państwa. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatności pomiędzy przedsiębiorcami o wartości 
powyżej 15.000,00 zł. powinny być dokonywane w formie przelewu. W związku z powyższym 
wnosimy o zmianę § 12 ust. 4 myślnik pierwszy z: 
„- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy” 
na:  
„- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy”.” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący dopuszcza ww. zmian ę. Umowa z wybranym wykonawc ą zostanie 
zmodyfikowana o powy ższą modyfikacj ę. 
 
Pytanie 44: „Opóźnienia w realizacji konkretnego etapu prac nie muszą oznaczać, że opóźni się 

realizacja całego zamówienia. Ponadto ewentualne opóźnienia mogą wynikać z przyczyn 
całkowicie niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca powinien mieć szansę 
nadrobienia prac i zlikwidowania opóźnień. Wnosimy zatem o zmianę § 13 ust. 2 pkt 2 z: 
„2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, bądź zakończeniem prac tak dalece, że jest 
wielce prawdopodobne, że nie dochowa terminów realizacji przyjętych w umowie 
(odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiedzy o ww. okoliczności)” 
na:  
„2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, bądź zakończeniem prac tak dalece, że jest 
wielce prawdopodobne, że mimo wezwania i wyznaczenia Wykonawcy terminu do 
nadrobienia opó źnień ten nie dochowa nadrobienia  terminów realizacji przyjętych w 
umowie (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności)”.” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 45: „W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający powinien dokonać odbioru wykonanych 

należycie do tej pory prac oraz dokonać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominującym poglądem w 
orzecznictwie jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odbiór zgłoszonych 
przez Wykonawcę robót. Protokół z tej czynności stanowi podstawę do dokonania rozliczeń 
stron i umożliwia Wykonawcy żądanie zapłaty należnego mu wynagrodzenia, a na podstawie 
art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się 
drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. W związku z powyższym wnosimy o 
wykreślenie pkt 1 z ust. 4 w § 13.” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 46: „W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar 

umownych w przypadku wystąpienia wad stwierdzonych przy odbiorze. Zdaniem 
Wykonawcy Zamawiający nadmiernie rozszerza swoje uprawnienia i nie ma podstaw do 
naliczenia kar z tytułu samego faktu istnienia wad. Zapis § 13 ust. 5 pkt c umowy mógłby 
prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz 
nieuzasadnionego nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego. Wnosimy zatem o 
wykreślenie pkt c z ust. 5 § 13.” 

Odpowied ź 46: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
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Pytanie 47: „Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 
cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, 
iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów 
Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie 
można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca 
zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie 
Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez 
Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, 
które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej 
wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o: 
a) dopisanie do § 13 ustępu o brzmieniu: 
„Zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy kar ę umown ą za odst ąpienie od umowy w cało ści 
lub w cz ęści z przyczyn le żących po stronie Zamawiaj ącego – kar ą umown ą w 
wysoko ści 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 u st. 1 niniejszej 
umowy” ; 
b) zmianę § 13 ust. 6 z: 
„6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość poszczególnych kar umownych” 
na:  
„6. Strony maj ą prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wysokość poszczególnych kar umownych”; 
c) zmianę § 13 ust. 7 z: 
„7. Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej w formie noty księgowej. Po 
bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy” 
na:  
„7. Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Strona  zapłaci na wskazany przez drug ą 
Stron ę rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej w formie noty księgowej”.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 48: „Zdaniem Wykonawcy Zamawiający powinien mieć prawo do usunięcia wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy tylko w sytuacji, gdy Wykonawca z własnej winy nie przystąpi do 
naprawy. Wnosimy zatem o zmianę § 14 ust. 3 znak czwarty z: 
„jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad, przyjmuje się, iż uznał 
reklamację Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Powyższe nie pozbawi Zamawiającego 
pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji” 
na:  
„jeżeli Wykonawca z własnej winy nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad, 
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonawstwo zastępcze). Powyższe nie pozbawi Zamawiającego pozostałych uprawnień z 
tytułu rękojmi i gwarancji”.” 

Odpowied ź 48: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy zawarte w istotnych postanowi eniach umowy.  
 
Pytanie 49: „Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma wycenić dostawę i montaż 

liczników gazu (gazomierzy) do każdego z palników? Taka pozycja znalazła się w 
Przedmiarze Robót (Zestawienie materiałów Lp. 2.), natomiast nie ma jej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. Jeżeli tak, to prosimy o informację, czy gazomierze do 
kotłów mają służyć do rozliczania się z dostawcą paliwa?” 
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Odpowied ź 49: Zamawiaj ący informuje, że należy zamontowa ć liczniki gazu dla palników 
gazowych  kotłów wodnych. Liczniki te nie  słu żą do rozlicze ń z dostawc ą gazu. 
 
Pytanie 50: „Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma wycenić dostawę i montaż 

zespołu pomp oleju opałowego ZAS 850F Weishaupt? Taka pozycja znalazła się w 
Przedmiarze Robót (Zestawienie materiałów Lp. 14.), natomiast nie ma jej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej.” 

Odpowied ź 50: Zamawiaj ący informuje, że należy wyceni ć i zabudowa ć zestaw pompowy oleju 
opałowego (poz. 154 przedmiaru robót). 
 
Pytanie 51: „W Projekcie Wykonawczym na rysunku nr S-2 są oznaczone liczniki ciepła LC-4 oraz LC-5. 

Prosimy o wskazanie, czy Wykonawca ma przewidzieć dostawę i montaż tych liczników? 
Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie danych doboru tych liczników.” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący informuje, że liczniki ciepła nale ży zamontowa ć. W projekcie AKP 
zawarto wszystkie układy pomiarowe liczników wraz z  danymi technicznymi. 
 
Pytanie 52: „W związku z niejasną informacją w projekcie i rozbieżnością pomiędzy zestawieniem a 

schematem, prosimy o podanie typu, ilości i mocy dotyczących wymiany wymienników na 
kotłowni, zawartych w zestawieniu do Projektu Wykonawczego (Załącznik nr 1 do projektu) - 
pozycje Wc.o., Wc.t. i Wcwu.  
Prosimy o dokładne wskazanie czy: 
- należy wymienić 2 istniejące wymienniki ciepła C.O. na 1 nowy wymiennik o mocy 4,1 MW? 
- należy wymienić 2 istniejące wymienniki ciepła C.T. na 1 nowy wymiennik o mocy 4,1 MW? 
- należy wymienić 2 istniejące wymienniki ciepła C.W.U. na 2 nowe wymienniki, każdy o 
mocy 4,1 MW?” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący informuje, że wymienniki Wco, Wct i  Wcwu nale ży zabudowa ć po 2 
komplety zgodnie ze schematem technologicznym. Para metry urz ądzeń zgodnie z projektem i 
załącznikami z1-22. 
 
Pytanie 53: „W związku z niejasną informacją w projekcie, prosimy o podanie typu i ilości dotyczących 

wymiany pomp na kotłowni, zawartych w zestawieniu do Projektu Wykonawczego (Załącznik 
nr 1 do projektu) - pozycja Pc.o.  
Prosimy o dokładne wskazanie czy: 
- należy wymienić 3 istniejące pompy C.O. na 2 nowe pompy, każda o wydajności 125 m3/h i 
wysokości podnoszenia 18 mH2O?” 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący informuje, że trzy istniej ące pompy Pco nale ży wymieni ć na trzy 
nowe (zgodnie ze schematem technologicznym). Wszyst kie parametry wymienników podano w 
załącznikach z1-22. 
 
Pytanie 54: „Prosimy o podanie informacji, czy przy pracy agregatu kogeneracyjnego w układzie 

wyspowym, odbiory elektryczne w rozdzielnicy RAG są już przygotowane do załączania 
sekwencyjnego, czy należy ten zakres przewidzieć jako do wykonania?” 

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący informuje, że zakres - zał ączanie sekwencyjne odbiorów nale ży 
przewidzie ć jako zakres do wykonania. 
 
Pytanie 55: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli aluminiowych o odpowiednim przekroju 

zamiast miedzianych do połączenia rozdzielnic pomiędzy obiektami Szpitala – Rozdzielnica 
STR, Rozdzielnica SAG, Rozdzielnica RAG. Połączenie w projekcie realizowane jest kablem 
4x(4xYKY1x240mm).” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie dopuszcza zastosowania kabli aluminiowych. 
 
Pytanie 56: „Według zapisów siwz ofertę wraz ze specyfikacją techniczną i JEDZ należy nie tylko 

podpisać podpisem kwalifikowanym, lecz także zaszyfrować. Czy Zamawiający ma na myśli 
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standardowe automatyczne szyfrowanie przez platformę, które według informacji 
udzielonych przez pomoc techniczną OpenNexus ma miejsce przy wysyłaniu oferty? Czy też 
należy dokumenty umieścić w pliku zip i zahasłować?” 

Odpowied ź 56: Zamawiaj ący nie wymaga dodatkowego szyfrowania. Szyfrowanie jest 
automatyczne przy wysyłaniu oferty (szyfrowane prze z platform ę). 
 
Pytanie 57: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku ubiegania się o 

zamówienie przez Konsorcjum, co najmniej jeden w członków musi spełniać wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu, czy też wystarczy, że członkowie konsorcjum spełnią te 
warunki łącznie?” 

Odpowied ź 57: Zamawiaj ący informuje, że w przypadku składania oferty przez konsorcjum tj.  
przez wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie publiczne, zgodnie z zapisami pkt 
III.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia żaden z wykonawców nie mo że podlega ć 
wykluczeniu z post ępowania, a w zakresie warunków, o których mowa w pu nkcie III.2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zostan ą spełnione, je żeli co najmniej 
jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia  wyka że się 
spełnieniem warunków, o których mowa w ww. punkcie specyfikacji.  
 
Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje:  
1.   Zapis ust. 5 § 11 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI jak niżej: 

„5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest podpisanie 
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i dostawy (zasady płatności częściowej 
zawiera pkt. 10 i 11), przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT pisemnego 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców (w rozumieniu art. 143c ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), o otrzymaniu zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia (w rozumieniu art. 148c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych). Na żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie 
kwot, które są należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę 
powyższego potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania 
tego potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie wdrożeniem procedury opisanej w 
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”  

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o powyższą modyfikację. 
 
2. Zapis pkt IV.3.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak niżej: 

  „3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
zamawiającego należy: 

3.2. na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona):  

- dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego w zakresie: parametrów technicznych opisanych w 
tabeli „Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego” zawartej w pkt 1.1. 
załącznika nr 1.2 – w postaci katalogu (instrukcji technicznej), a jeżeli nie zawiera on 
potwierdzenia spełnienia tych wymagań, to również w postaci: innych posiadanych 
dokumentów”. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak z uwagi na wprowadzone modyfikacje , 
a także konieczno ść dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zwi ązku z wprowadzonymi 
modyfikacjami, Zamawiaj ący na podstawie art. 12a ust. 1 w powi ązaniu z ust. 2 pkt1)  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych przedłu ża termin składania ofert oraz 
wnoszenia wadium do dnia 05.04.2019 r. do godziny 1 0.00. Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym 
samym dniu o godzinie 10.30 . 
            


